

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវចាកជាតិ ស្តីពី
ការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា



គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ
រាជធានីភ្នំពេញ ២០២៥

អារម្ភកថា

ពិភពលោកយើងទទួលរងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងឡើង បណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។ ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ កម្ពុជាត្រូវការប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលា។ គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ(គ.ជ.គ.ម.) មានមោទនភាពក្រៃលែងក្នុងការបង្ហាញ "ផែនទីបង្ហាញផ្លូវថ្នាក់ជាតិស្តីពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា" ដែលជាក្របខ័ណ្ឌមួយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការត្រៀមបម្រុងនិងឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ បានបង្កើតផែនទីបង្ហាញផ្លូវថ្នាក់ជាតិស្តីពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងមុតមាំពីអ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជា តំណាងដោយកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនិងដៃគូអន្តរជាតិសំខាន់ៗ រួមមាន ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ(UNDRR) អង្គការឧតុនិយមពិភពលោក(WMO) សហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ(ITU) និងសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមនិងអឌ្ឍចន្ទក្រហម(IFRC) ដែលបានណែនាំក្នុងការរៀបចំអភិក្រមនៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុននេះ។

គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ(គ.ជ.គ.ម.) សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជា និងក្រសួងនាំមុខក្នុងវិស័យនានា ពោលគឺក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ក្រសួងបរិស្ថាន និងក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ សម្រាប់ការចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតផែនទីបង្ហាញផ្លូវដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា ពិតជាបានពង្រឹងនូវគុណភាពផែនទីបង្ហាញផ្លូវ ដើម្បីធានាការឆ្លើយតបនូវតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន ក៏ដូចជារបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូល។

គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ(គ.ជ.គ.ម.) ក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការិយាល័យអ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជា និងកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក(WFP) ដែលបានគាំទ្រនិងចូលរួមដឹកនាំក្នុងការរៀបចំផែនទីបង្ហាញផ្លូវរបស់យើងដែលអនុលោមទៅនឹងឧត្តមានុវត្តន៍ជាអន្តរជាតិ។

យើងក៏សូមទទួលស្គាល់ការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់របស់ស្ថាប័នដឹកនាំសសរស្តម្ភសកល ដែលរួមមានការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ អង្គការឧតុនិយមពិភពលោក សហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ និងសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមនិងអឌ្ឍចន្ទក្រហម។ ការណែនាំនៃសសរស្តម្ភនីមួយៗ បានពង្រឹងការយល់ដឹងនិងការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនរបស់យើងដោយប្រសិទ្ធភាព។

សូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ក្រសួងសំខាន់ៗ រួមមានក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ក្រសួងបរិស្ថាន និងក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការធានានូវអភិក្រមគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងប្រកបដោយបរិយាបន្ន នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តជូន គ.ជ.គ.ម. នូវតួនាទីដ៏សំខាន់ដើម្បីសម្របសម្រួល និងដឹកនាំការអនុវត្តលើគំនិតផ្តួចផ្តើមស្តីពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា (EW4All)។ ការទទួលខុសត្រូវនេះ គួសបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការការពារអាយុជីវិត និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ តាមរយៈការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

ក្នុងដំណើរឈានទៅមុខជាមួយនឹងផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះ ខ្ញុំសូមគូសបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ និងការលះបង់របស់យើងក្នុងការជំរុញវប្បធម៌នៃការត្រៀមបម្រុង និងការបង្កើនភាពធន់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់។ តាមរយៈការរួបរួមគ្នា យើងអាចពង្រឹងប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនរបស់យើង និងធានាថាព័ត៌មានទាន់ពេលវេលា បានទៅដល់អ្នកមានតម្រូវការបំផុត ដែលជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះមហន្តរាយមកលើសង្គមរបស់យើង។

ថ្ងៃចន្ទ ២៨កើត ខែភទ្របទ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥
គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ
អនុប្រធានទី១

អភិសន្តិសហបណ្ឌិត គន់ គីម

មាតិកា

អារម្ភកថា 2

១- សេចក្តីផ្តើម 6

២- បញ្ហាប្រឈម 7

៣- ទស្សនាទានរួម 8

៤- គោលបំណងនិងគោលដៅ 9

៥- យុទ្ធសាស្ត្រនិងសកម្មភាព 10

៦- យន្តការអនុវត្ត តាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្ត 11

៦.១- ភាគឭកិច្ចសម្របសម្រួល 11

៦.២- ស្ថាប័នដឹកនាំនិងអនុវត្ត 12

៦.៣- ការតាមដាននិងការវាយតម្លៃ 13

៧- ប្រភពធនធាន 13

៨- ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ 20

៩- សេចក្តីសន្និដ្ឋាន 21

ផែនការសកម្មភាពនៃផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅរកការពង្រីកប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន ... 22

ឧបសម្ព័ន្ធ (១)– លទ្ធផលនៃការវិភាគគម្លាតក្នុងប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នៅកម្ពុជា 48

១- សេចក្តីផ្តើម

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាញឹកញាប់រងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ រាំងស្ងួត ខ្យល់កន្ត្រាក់ ដែលបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន តាមរយៈការធ្វើឱ្យខូចខាតដល់ផលិតកម្ម កសិកម្ម និងបង្កជាឧបសគ្គដល់ការអភិវឌ្ឍទៀតផង។ ផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះមហន្តរាយនៅកម្ពុជា ដែលបណ្តាលមកពីហានិភ័យអាកាសធាតុ បានបន្សល់ទុកនូវផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយ៩០%នៃប្រជាជនកម្ពុជាប្រកបរបរកសិកម្ម ដែលស្មើនឹងប្រមាណ ២៧%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ក្នុងនោះរបរនេសាទបានរួមចំណែកប្រមាណ១២%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប(ធនាគារពិភពលោកឆ្នាំ២០២០)។ យោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ធនាគារពិភពលោក (Climate Change Knowledge Portal) ចំនួនមនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះមហន្តរាយគ្រប់ប្រភេទ(គ្រោះរាំងស្ងួត ទឹកជំនន់ ជំងឺរាតត្បាត និងព្យុះ) ក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០-២០២០ មានចំនួនប្រមាណ៧,៤លាននាក់។ ជាក់ស្តែងបាតុភូតអែលនីណូ(El Niño) ឆ្នាំ២០១៥ បានជំរុញឱ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេល២ឆ្នាំជាប់គ្នា ដែលបណ្តាលឱ្យប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ២,៥លាននាក់នៅទូទាំង ១៨រាជធានី ខេត្ត ខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ ខូចខាតផលដំណាំ និងងាប់សត្វពាហនៈ។

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព និងក្របខ័ណ្ឌសេនដាយសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ ឆ្នាំ២០១៥-២០៣០ ទទួលស្គាល់ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនថាជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់ ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការកសាងសង្គមដែលធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។

ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន គឺជាសមាសធាតុសំខាន់សម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ និងការបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ព្រោះវាជួយកាត់បន្ថយឬបញ្ចៀសផលប៉ះពាល់ដ៏អាក្រក់នៃព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់អាកាសធាតុ និងអាចផ្តល់ផលចំណេញប្រមាណដប់ទ្វេគុណលើការវិនិយោគ។ ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនចាំបាច់ត្រូវមានលក្ខណៈជាការទទួលបានព័ត៌មានអំពីហានិភ័យ មានគោលដៅចំពោះសហគមន៍ដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ ផ្សព្វផ្សាយសារប្រកាសអាសន្នប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ធានាបាននូវការត្រៀមបម្រុង និងគាំទ្រដល់សកម្មភាពត្រៀមទុកមុន។ ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនត្រូវតែផ្អែកលើមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេសមានភាពប្រាកដនិយម ហើយត្រូវយកប្រជាជន និងវិស័យដែលងាយរងគ្រោះបំផុតជាគោលដៅចម្បង។ ក្នុងន័យនេះ ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនត្រូវទទួលយកនូវអភិក្រមដែលផ្អែកលើប្រព័ន្ធ រួមបញ្ចូលនូវកត្តាហានិភ័យពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ រាប់ទាំងការកើតឡើងពីគ្រោះថ្នាក់អាកាសធាតុ ឬភាពងាយរងគ្រោះសង្គម និងដំណើរការរយៈពេលខ្លីឬរយៈពេលវែងផងដែរ។

ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន រួមមានសសរស្តម្ភសំខាន់ចំនួនបួន៖

- សសរស្តម្ភទី១ : ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ
- សសរស្តម្ភទី២ : ការកំណត់ ការត្រួតពិនិត្យ ការវិភាគ និងការព្យាករ
- សសរស្តម្ភទី៣ : ការផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការប្រកាសអាសន្ននិងទំនាក់ទំនង
- សសរស្តម្ភទី៤ : ការត្រៀមបម្រុងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រកាសអាសន្ន

ទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន រួមមានការសម្របសម្រួលពហុភាគី និងឆ្លងវិស័យ ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ដែលមានហានិភ័យ បរិយាកាសអំណោយផលពីស្ថាប័ននិងបទប្បញ្ញត្តិ តួនាទីនិងទំនួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ និងសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រាន់។

ការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា (EW4All) គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមពិសេសមួយដែលត្រូវបានប្រកាសដោយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ មានគោលបំណងឆ្ពោះទៅរកសកម្មភាពដឹកនាំដើម្បីធានាថាមនុស្សគ្រប់រូបនៅលើផែនដី ត្រូវបានការពារដោយប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុននៅត្រឹមឆ្នាំ២០២៧។ គំនិតផ្តួចផ្តើមស្តីពីប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា រួមបញ្ចូលនូវសសរស្តម្ភគ្រឹះទាំងបួននៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន ដោយ**ការយកប្រជាជនជាគោល មានដំណើរការពេញលេញ** និង**គ្របដណ្តប់លើពហុគ្រោះថ្នាក់**។ ក្រោមឆត្រនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមស្តីពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា កម្ពុជាមានបំណងពង្រឹងកិច្ចខិតខំរបស់ខ្លួនដែលបាននិងកំពុងបន្ត និងពង្រឹងបន្ថែមទៀតលើប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនរបស់ជាតិ។

២- បញ្ហាប្រឈម

ប្រទេសកម្ពុជាមានភាពងាយរងគ្រោះចំពោះគ្រោះមហន្តរាយទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុមួយចំនួន ជាពិសេសទឹកជំនន់ (ប្រជាជនប្រមាណ៣,៥លាននាក់ ឬ ២១% នៃចំនួនប្រជាជនសរុប) គ្រោះរាំងស្ងួត (៥,២លាននាក់ ឬ ៣១%) និងខ្យល់ព្យុះដែលជាគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិដ៏សំខាន់។ យោងតាមសន្ទស្សន៍នៃហានិភ័យនៅឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឈរនៅលេខរៀងទី៦១ ក្នុងចំណោមប្រទេស១៩១ ដោយសារតែកម្ពុជាមានភាពប្រឈមនិងភាពងាយរងគ្រោះខ្ពស់។ ប្រជាជនប្រមាណ២,៦លាននាក់(១៧% នៃចំនួនប្រជាជនសរុប) រស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រ (ធនាគារពិភពលោក ឆ្នាំ២០២២)។ បើគ្មានវិធានការបន្ស៊ាំនិងកាត់បន្ថយបានត្រឹមត្រូវទេ គេបានរំពឹងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងនាំឱ្យមានការកើនឡើងនូវប្រេកង់ អាំងតង់ស៊ីតេ និងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃគ្រោះមហន្តរាយ ហើយប្រការនេះនឹងធ្វើឱ្យខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់៩% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ២០៥០ ខណៈដែលអត្រាភាពក្រីក្រអាចកើនឡើងប្រមាណ៦% បន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ២០៤០ (ធនាគារពិភពលោក, ២០២៣)។

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាននិងកំពុងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង ដល់ប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះពិសេសអ្នកមានពិការភាព ស្ត្រី កុមារ និងអ្នករស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រ ដែលធ្វើឱ្យពួកគេងាយទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ចំពោះគ្រោះមហន្តរាយ។ ប្រការនេះនឹងជំរុញឱ្យមានវិសមភាពសង្គម និងបញ្ហាប្រឈមនានាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ដែលចាំបាច់ត្រូវការប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនប្រកបដោយបរិយាបន្ន ដើម្បីត្រៀមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ។ ប្រព័ន្ធទាំងនេះ ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់ អាចទទួលបានក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗ និងត្រូវពិចារណាលើពេលវេលាបន្ថែម ដែលត្រូវការសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនរបស់ក្រុមមនុស្សចាស់ អ្នកមានកូនតូច

និងអ្នកមានពិការភាព ព្រមទាំងធានានូវផ្លូវដែលគ្មានឧបសគ្គ និងមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសហគមន៍ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការជាក់លាក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ការផ្តល់អាទិភាពដល់ការរៀបចំប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនប្រកបដោយបរិយាបន្ន អាចបង្កើនភាពធន់របស់ប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះ និងជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះមហន្តរាយដែលទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ ទៅលើអ្នកដែលមានស្ថានភាពហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់បំផុត។

ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនរបស់កម្ពុជា និងសមត្ថភាពត្រៀមបម្រុងឆ្លើយតបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការឆ្លើយតបនឹងផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះមហន្តរាយ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ ប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ដូចជាបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនគ្រប់គ្រាន់ ខ្វះខាតថវិកា និងគម្លាតក្នុងជំនាញបច្ចេកទេស។ ដូច្នេះការបង្កើតយន្តការប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនដែលអាចទុកចិត្តបានតាមរយៈដំណើរការ ដែលផ្តល់ព័ត៌មានឬការប្រកាសដំណឹងអំពីហានិភ័យដល់ប្រជាជនគឺជាការចាំបាច់ ដើម្បីបង្កើនការត្រៀមបម្រុងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះមហន្តរាយនាពេលអនាគត។

៣- ទស្សនាទានរួម

គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ បានផ្តល់អាទិភាពដល់ការអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវថ្នាក់ជាតិស្តីពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា (EW4ALL) ដោយបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការធានាបាននូវការជូនដំណឹងអំពីការគំរាមកំហែងនៃមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ ដោយរួមបញ្ចូលនូវការណែនាំអំពីសកម្មភាពសំខាន់ៗ ដែលត្រូវអនុវត្តទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់។ ដោយទទួលស្គាល់នូវបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗដែលបង្កឡើងដោយមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិ រាជរដ្ឋាភិបាលយល់ថា ការប្រកាសឱ្យដឹងមុន ដែលមានប្រសិទ្ធភាពគឺជើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះមហន្តរាយ។

ការអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវថ្នាក់ជាតិស្តីពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ស្របតាមគោលដៅដ៏ទូលំទូលាយរបស់កម្ពុជាក្នុងការបង្កើននូវភាពធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ។ យើងបានទទួលស្គាល់ថាប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនដែលមានដំណើរការល្អ មិនត្រឹមតែជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដោយកាត់បន្ថយនូវការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ច ដែលទាក់ទងនឹងគ្រោះមហន្តរាយផងដែរ។

លើសពីនេះ គំនិតផ្តួចផ្តើមរៀបចំផែនទីបង្ហាញផ្លូវថ្នាក់ជាតិស្តីពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា សង្កត់ធ្ងន់លើកិច្ចសហការក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធនានា រួមទាំងស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាល អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិ និងអន្តរជាតិ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងវិស័យឯកជន។ យុទ្ធសាស្ត្រពហុភាគីនេះជំរុញការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នា និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរួមនៃប្រកាសឱ្យដឹងមុន។ តាមរយៈការធ្វើការរួមគ្នា កម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់ធនធាន ចំណេះដឹង និងជំនាញរបស់ខ្លួន ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនដ៏ទូលំទូលាយមួយ ដោយដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈមដែលប្រទេសកំពុងជួបប្រទះ។

៤- គោលបំណងនិងគោលដៅ

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវថ្នាក់ជាតិស្តីពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា (ឬផែនទីបង្ហាញផ្លូវ) ឆ្នាំ ២០២៥-២០២៨ ដើរតួជាមគ្គុទ្ទេសក៍យុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីជំរុញគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន គ្របដណ្តប់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងដើម្បីនាំការវិនិយោគឆ្ពោះទៅរកការពង្រឹងនិងពង្រីក ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន ដែលជាផ្នែកមួយនៃការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ អង្គការ ដែលមានកម្មវិធីកំពុងឬគ្រោងអនុវត្តពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យបញ្ចូល សកម្មភាពទាំងនេះទៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ក្របខ័ណ្ឌប្រតិបត្តិ និងផែនការការងាររបស់ខ្លួន។

គោលបំណងចម្បងនៃផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះ គឺដើម្បីផ្តល់ឱ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ នូវ**ក្របខ័ណ្ឌវចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការពង្រឹងប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុននៅទូទាំងប្រទេស ដោយយកប្រជាជន ជាគោល**។ ផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះ ផ្តល់នូវ**សំណុំសកម្មភាព ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីផ្តល់អាទិភាព សម្រាប់ការវិនិយោគជុំវិញប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ** ស្រប តាមគោលដៅ-G នៃក្របខ័ណ្ឌសេនដាយសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ[1] ច្បាប់ស្តីពីការ គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឆ្នាំ២០១៥ ផែនការសកម្មភាពជាតិសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះ មហន្តរាយ ឆ្នាំ២០២៤-២០២៨ និងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ (គ.ជ.គ.ម.) ដោយផ្អែកលើធាតុចូលពីសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ ក្រោមកិច្ចគាំទ្រពីអ្នកសម្របសម្រួល អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជា តំណាងដោយកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក ដែលជាស្ថាប័នបង្គោល សម្រាប់គំនិតផ្តួចផ្តើមស្តីពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា នៅកម្ពុជា និងស្ថាប័នដឹកនាំសកល នៃសសរស្តម្ភទាំងបួននៃគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ រួមមានការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការកាត់បន្ថយ ហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ(សសរស្តម្ភទី១) អង្គការឧតុនិយមពិភពលោក(សសរស្តម្ភទី២) សហភាព ទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ(សសរស្តម្ភទី៣) និងសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមនិងអឌ្ឍចន្ទក្រហម (សសរស្តម្ភទី៤)។ ធាតុចូលសំខាន់ៗសម្រាប់ការរៀបចំផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះ ទទួលបានពីក្រសួង ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ រួមមានក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ និងកាកបាទក្រហមកម្ពុជា រួមជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល និងភាគី មិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទៀត។

អនុសាសន៍ដែលបានបង្ហាញក្នុងផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះ គឺផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការវិភាគលើគម្លាត ការកំណត់អាទិភាព និងតម្រូវការចាំបាច់ នៃស្ថានភាពការងារតាមសសរស្តម្ភទាំងបួនរបស់ប្រព័ន្ធប្រកាស ឱ្យដឹងមុនដែលបានអធិប្បាយខាងលើ។ ផ្នែកអន្តរសសរស្តម្ភរួមបញ្ចូលនូវសកម្មភាពអនុសាសន៍នៃអន្តរវិស័យ រួមមានអភិបាលកិច្ច ការសម្របសម្រួលអ្នកពាក់ព័ន្ធ ការតស៊ូមតិ ការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ និងការផ្តល់


[1] គោលដៅ-G នៃក្របខ័ណ្ឌសេនដាយសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ មានគោលបំណងបង្កើនភាពអាចរកបាន និងលទ្ធភាព ទទួលបានប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នឱ្យដឹងមុនចំពោះពហុគ្រោះថ្នាក់, និងព័ត៌មាននិងការវាយតម្លៃអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយដល់ប្រជាជននៅ ឆ្នាំ២០៣០។ គោលដៅនេះសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការធានាថាសហគមន៍មានសុខុមាលភាព។ បានជូនដំណឹង និងរៀបចំសម្រាប់ប្រភេទ ផ្សេងៗនៃគ្រោះថ្នាក់ បង្កើនភាពធន់ និងសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព (UNFCCC, ឆ្នាំ២០២២)។

ហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន។ វិធីសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះ មានគោលបំណងបង្កើតផែនការមួយដែលមានលក្ខណៈប្រមូលផ្តុំ ដើម្បីលើកកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនរបស់កម្ពុជា។

៥- យុទ្ធសាស្ត្រនិងសកម្មភាព

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវថ្នាក់ជាតិស្តីពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយផ្អែកលើក្របខ័ណ្ឌ និងគោលការណ៍សកលមួយចំនួននៃគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ រួមមានគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការអនុវត្តនិងដំណើរការជាក់លាក់សម្រាប់ប្រទេស ផែនការសកម្មភាពប្រតិបត្តិសកលឆ្នាំ២០២៣-២០២៧ និងការណែនាំសកលស្តីពីការរៀបចំកម្មវិធីប្រតិបត្តិនៅកម្រិតប្រទេស។ ដំណើរការរៀបចំផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះបានរួមបញ្ចូលនូវការស្រាវជ្រាវ និងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញ និងតាមរយៈសិក្ខាសាលាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើន។

ការគូសផែនទីភាគីពាក់ព័ន្ធ បានចូលរួមដោយអង្គការ និងស្ថាប័នសំខាន់ៗជាច្រើន រួមមានស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិ និងអន្តរជាតិ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងវិស័យឯកជន។ គោលបំណង គឺដើម្បីកំណត់អំពីតួអង្គដែលមានសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុននៅកម្ពុជា ជុំវិញសសរស្តម្ភទាំងបួន។



សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ១ សម្រាប់លទ្ធផលទាំងស្រុងនៃការវិភាគគម្លាតសមត្ថភាព។

តារាងសកម្មភាពផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះ (ផ្នែកទី៦) រួមជាមួយនឹងលទ្ធផលរំពឹងទុកតាមសសរស្តម្ភនីមួយៗ មានគូសបញ្ជាក់ផងដែរនូវតម្រូវការថវិកាតាមការប៉ាន់ស្មាន និងព័ត៌មានគម្រោងពាក់ព័ន្ធប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនដែលកំពុងដំណើរការ ឬការវិនិយោគដែលបានគ្រោងទុក។ សកម្មភាពនៃផែនទីបង្ហាញ

ផ្លូវនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងផ្អែកតាមតម្រូវការរបស់សសរស្តម្ភទាំងអស់ ដោយបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាទៅក្នុងបញ្ជីសកម្មភាពអាទិភាពដែលជាអនុសាសន៍ ដើម្បីផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលសម្រាប់ម្ចាស់ជំនួយក្នុងការធ្វើសង្គតិភាពលើយុទ្ធសាស្ត្រ និងការវិនិយោគអាទិភាពរបស់ខ្លួន។ ផែនទីបង្ហាញផ្លូវថ្នាក់ជាតិស្តីពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានេះ គឺជាឯកសាររស់ ដែលនឹងវិវឌ្ឍបន្តតាមរយៈការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៀងទាត់ដោយផ្អែកលើព័ត៌មានទទួលបានពីក្របខ័ណ្ឌត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ដែលបានរៀបរាប់។


៦- យន្តការអនុវត្ត តាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្ត

៦.១- ភាគីពាក់ព័ន្ធសម្របសម្រួល

ការសម្របសម្រួលជារួមក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពនៃផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះ ត្រូវបានដឹកនាំដោយគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ(គ.ជ.គ.ម.) ដោយមានការគាំទ្រពីស្ថាប័នបង្គោលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់គំនិតផ្តួចផ្តើម ស្តីពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានៅកម្ពុជា គឺកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក និងក្រសួង ស្ថាប័ន ដែលដឹកនាំការអនុវត្តសកម្មភាពក្រោមសសរស្តម្ភនីមួយៗ រួមមានក្រសួងបរិស្ថាន សម្រាប់សសរស្តម្ភទី១, ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម សម្រាប់សសរស្តម្ភទី២, ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ សម្រាប់សសរស្តម្ភទី៣ និង គ.ជ.គ.ម. រួមជាមួយនឹងកាកបាទក្រហមកម្ពុជា សម្រាប់សសរស្តម្ភទី៤។ មន្ត្រីបង្គោល និងមន្ត្រីតំណាងពីក្រសួង ស្ថាប័នដែលដឹកនាំសកម្មភាពនៃសសរស្តម្ភនីមួយៗដូចរៀបរាប់ខាងលើ នឹងត្រូវបានស្នើចាត់តាំងចូលរួម ដើម្បីធានាការងារសម្របសម្រួល និងអនុវត្តរបស់ផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះ ប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើង ដែលមានសមាសភាពមកពីក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ទីភ្នាក់ងារនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលពាក់ព័ន្ធដៃគូអភិវឌ្ឍ និងវិស័យឯកជន ដូចបង្ហាញក្នុងដ្យាក្រាមទី១។ ការសម្របសម្រួលទូទៅនៃសមាជិកក្រុមការងារខាងលើ និងដៃគូពាក់ព័ន្ធ នឹងត្រូវបានដឹកនាំដោយលេខាធិការដ្ឋានចាត់តាំងមួយនៅក្នុងគ.ជ.គ.ម ដែលដឹកនាំដោយមន្ត្រីបង្គោលថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ដែលត្រូវបានចាត់តាំងដោយរាជរដ្ឋាភិបាល។ កិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលប្រចាំត្រីមាស រវាងសមាជិកក្រុមការងារ អ្នកដឹកនាំតាមសសរស្តម្ភ និងស្ថាប័នដឹកនាំអនុវត្តសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធ នឹងត្រូវបានរៀបចំនិងដឹកនាំសម្របសម្រួលដោយគ.ជ.គ.ម. ដោយមានការគាំទ្រពីកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក ឬអ្នកសម្របសម្រួលតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាតាមភាពចាំបាច់។

ដ្យាក្រាមទី១ : រចនាសម្ព័ន្ធសម្របសម្រួលការអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវថ្នាក់ជាតិស្តីពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា



៦.២- ស្ថាប័នដឹកនាំនិងអនុវត្ត

ស្ថាប័នដឹកនាំនិងសម្របសម្រួល ស្តីពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានៅកម្ពុជាគឺ៖

- លេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ

ស្ថាប័នគាំទ្របច្ចេកទេសលើដំណើរការរៀបចំនិងអនុវត្ត ស្តីពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុន សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាគឺ៖

- អ្នកសម្របសម្រួលតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេស និង
- អង្គការសហប្រជាជាតិ កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជា

ក្រសួង ស្ថាប័នអ្នកអនុវត្តសំខាន់ៗសម្រាប់ផែនទីបង្ហាញផ្លូវជាតិនេះ រួមមានស្ថាប័នដែលដឹកនាំសកម្មភាពនៃសរសរស្តម្ភនីមួយៗ និងសហដឹកនាំកម្មវិធី ដែលមានដូចខាងក្រោម៖

- ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម
- ក្រសួងបរិស្ថាន
- ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍
- កាកបាទក្រហមកម្ពុជា
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម
- អង្គភាពពាក់ព័ន្ធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

- សហព័ន្ធអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមនិងអឌ្ឍចន្ទក្រហម
- អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិ ដែលពាក់ព័ន្ធ

ក្រសួង ស្ថាប័នដៃគូអនុវត្តសំខាន់ៗផ្សេងទៀត ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព រួមមាន៖

- ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
- ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
- ក្រសួងកិច្ចការនារី
- វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ
- លេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ(គ.ជ.អ.ប.) នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ

៦.៣- ការតាមដានលិខការខាយតម្លៃ

ការត្រួតពិនិត្យលើការអនុវត្តសកម្មភាពផែនទីបង្ហាញផ្លូវអនុវត្តន៍ជាតិនេះ នឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមរយៈកិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលប្រចាំត្រីមាស ដែលសម្របសម្រួលដឹកនាំដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ដូចបានរៀបរាប់ក្នុងផ្នែកទី៥។ របាយការណ៍តាមដានអំពីវឌ្ឍនភាពនៃសកម្មភាពអនុវត្ត ត្រូវបានរៀបចំដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ដោយមានការគាំទ្រពីសមាជិកនៃក្រុមសម្របសម្រួលបច្ចេកទេស និងអ្នកសម្របសម្រួលតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាតាមភាពចាំបាច់។

របាយការណ៍ទាំងនេះនឹងវាយតម្លៃលើវឌ្ឍនភាព កំណត់ឧបសគ្គ វាយតម្លៃហានិភ័យ និងជូនដំណឹងដល់អ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្ត អំពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះ។ ការវាយតម្លៃក៏នឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមពេលវេលាកំណត់ អាស្រ័យតាមតម្រូវការ ឬទម្រង់នៃការផ្តល់មូលនិធិនានាដែលគាំទ្រលើការអនុវត្តសកម្មភាពនៃផែនទីបង្ហាញផ្លូវអនុវត្តជាតិនេះ។ ការវាយតម្លៃលើវឌ្ឍនភាពនៃផែនទីបង្ហាញផ្លូវនឹងត្រូវបានពិនិត្យលើមូលដ្ឋានប្រចាំឆ្នាំ ដោយស្ថាប័នដឹកនាំនៃសសរស្តម្ភទាំងបួនរបស់គំនិតផ្តួចផ្តើមស្តីពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។

៧- ប្រភពធនធាន

ផ្នែកនេះផ្តល់នូវសេចក្តីសង្ខេបអំពីគម្រោងសំខាន់ៗដែលបានកំពុងដំណើរការ និងគ្រោងអនុវត្តដែលភាពពាក់ព័ន្ធនឹងសសរស្តម្ភទាំងបួននៃគំនិតផ្តួចផ្តើម ស្តីពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ដោយមានបញ្ជាក់ពីដៃគូអនុវត្តផងដែរ។ សេចក្តីសង្ខេបនេះមានបំណងផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃចំណុចស្នូលរបស់កម្មវិធី ការប្តេជ្ញាចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងពេលវេលាសម្រាប់គំនិតផ្តួចផ្តើមឬគម្រោងនីមួយៗ។

៧.១- ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម

១- គម្រោងហានិភ័យអាកាសធាតុ និងប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន (CREWS) សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសឡាវ

អ្នកផ្តល់ជំនួយ : គំនិតផ្តួចផ្តើម CREWS; រយៈពេល : ២០២១-២០២៥ (CREWS ២.០ : ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០២៥-២០២៩); ថវិកា : ៥លានដុល្លារ និង៧លានដុល្លារ បន្ថែមសម្រាប់ CREWS 2.0 សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរ

គម្រោងនេះមានគោលបំណងពង្រឹង និងសម្រួលប្រព័ន្ធ និងសមត្ថភាពក្នុងតំបន់ និងថ្នាក់ជាតិទាក់ទងនឹងការព្យាករធាតុអាកាស សេវាកម្មជលសាស្ត្រ ការប្រកាសអាសន្នផ្អែកលើផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែងចំពោះពហុគ្រោះថ្នាក់ និងការផ្តល់សេវានាំទៅរកការសម្រេចចិត្តឱ្យបានកាន់តែប្រសើរ។ CREWS ២.0 នឹងផ្តោតលើការកសាងសមត្ថភាព ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនជាមួយនឹងផែនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ។ គម្រោងនេះគ្រប់គ្រងដោយអង្គការឧតុនិយមពិភពលោក ជាមួយនឹងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ និងធនាគារពិភពលោក។ ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម និង គ.ជ.គ.ម. គឺជាដៃគូប្រតិបត្តិដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា។

២- ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវបណ្តាញសង្កេតមូលដ្ឋានសកល (GBON) សម្រាប់នៅកម្ពុជា

អ្នកផ្តល់ជំនួយ : Systematic Observation Financing Facility (SOFF); រយៈពេល : ២០២៣-២០២៨; ថវិកា : ៥លានដុល្លារ

គម្រោងនេះមានគោលបំណងជួយធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធសង្កេតធាតុអាកាសរបស់កម្ពុជា អាចបំពេញតាមតម្រូវការអប្បរមារបស់បណ្តាញសង្កេតមូលដ្ឋានសកល(GBON) តាមរយៈការស្តារស្ថានីយធាតុអាកាសស្វ័យប្រវត្តិ ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យ និងកែលម្អប្រតិបត្តិការនិងការថែទាំ។ គម្រោងមាននូវការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា សម្រាប់មន្ត្រីរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម និងអ្នកបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។ ការគាំទ្រនេះរួមមានការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ធានាការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងការបំពាក់ដល់មន្ត្រីនូវជំនាញចាំបាច់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

៣- ការបង្កើនការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន ដើម្បីពង្រឹងភាពធន់នឹងអាកាសធាតុនិងគ្រោះមហន្តរាយ

អ្នកផ្តល់ជំនួយ : ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (មូលនិធិជំនួយបច្ចេកទេសពិសេស); រយៈពេល : ២០២៣-២០២៦; ថវិកា : ៧២៥ ០០០ដុល្លារ

គម្រោងថ្នាក់តំបន់នេះ ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសចំនួន១០ រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជា មានគោលបំណងពង្រឹងប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន (EWS) និងបង្កើនការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធ EWS នៅទូទាំងប្រទេសសមាជិកកំពុងអភិវឌ្ឍរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី។ អាទិភាពប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗរបស់គម្រោងរួមមានការដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការបង្កើនភាពធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុនិងគ្រោះមហន្តរាយ ការកែលម្អអភិបាលកិច្ចនិងសមត្ថភាពស្ថាប័ន និងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់។

៤- គម្រោងកែលម្អសន្តិសុខទឹកនៅកម្ពុជា

អ្នកផ្តល់ជំនួយ-កម្ចី : ធនាគារពិភពលោក; រយៈពេល : ២០២៤-២០៣០; ថវិកា : ១៤៥លានដុល្លារ; (ប្រហែល៧៥% នៃថវិកាផ្តោតលើប្រព័ន្ធជារាសាស្ត្រ)

គម្រោងនេះមានគោលបំណងកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការកែលម្អសន្តិសុខទឹកនៅកម្ពុជា និងបង្កើនផលិតភាពកសិកម្ម ក្នុងតំបន់អាងទន្លេមួយចំនួន និងដើម្បីផ្តល់ការឆ្លើយតបភ្លាមៗ និងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងករណីមានវិបត្តិឬគ្រោះអាសន្ន។ សកម្មភាពមួយចំនួនដែលទាក់ទងនឹងការប្រកាសឱ្យដឹងមុន រួមមានការដំឡើងស្ថានីយឧតុនិយមមួយចំនួន និងរៀបចំប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន សម្រាប់ទឹកជំនន់នៅក្នុងតំបន់។

៧.២- គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ

១- សកម្មភាពរួមគ្នាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគ្រោះថ្នាក់ និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ

អ្នកផ្តល់ជំនួយ : កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក; រយៈពេល : ២០២៤-២០២៥;
ថវិកា : ១៤២ ០០០ដុល្លារ

គម្រោងនេះមានគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពនៅថ្នាក់ជាតិនិងមូលដ្ឋាន ដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះអាសន្ននិងគ្រោះមហន្តរាយ។ ផ្នែកដែលផ្តោតសំខាន់ៗ រួមមាន (i) ផែនការនិងនីតិវិធីត្រៀមបម្រុង និងឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយ, (ii) សកម្មភាពត្រៀមបម្រុងទុកមុន និងប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន, (iii) ប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ - វេទិកាសម្រាប់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានពេលវេលាជាក់ស្តែង (PRISM), (iv) ការសម្របសម្រួលមនុស្សធម៌ និង (v) ការត្រួតពិនិត្យនិងការវាយតម្លៃ។ អ្នកទទួលផលប៉ាន់ស្មាន រួមមានមន្ត្រីគ.ជ.គ.ម. ពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធចំនួន៣០នាក់, មន្ត្រីគ.ជ.គ.ម.នៅថ្នាក់ខេត្ត៧៥នាក់, មន្ត្រីគ.ជ.គ.ម. ថ្នាក់ស្រុក១៣២នាក់ (មកពីស្រុកចំនួន៤៤), មន្ត្រីគ.ជ.គ.ម. ថ្នាក់ឃុំចំនួន៣៥២នាក់(ចំនួន៣៥២ឃុំ) និងសមាជិកសហគមន៍ចំនួន៣ 000នាក់។

៧.៣- ក្រសួងបរិស្ថាន

១- គម្រោងគ្រប់គ្រងជម្រកធម្មជាតិសមុទ្រនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងឈូងសមុទ្រថៃ

អ្នកផ្តល់ជំនួយ : មូលនិធិបរិស្ថានសកល; រយៈពេល : ២០២១-២០២៥; ថវិកា : ៥លានដុល្លារ

គម្រោងថ្នាក់តំបន់មួយនេះអនុវត្តក្នុងប្រទេសចំនួនប្រាំមួយ គឺកម្ពុជា ចិន ឥណ្ឌូណេស៊ី ហ្វីលីពីន ថៃ និងវៀតណាម មានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រង និងអភិរក្សជម្រកធម្មជាតិសមុទ្រ ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ សកម្មភាពសំខាន់ៗ រួមមានការវាយតម្លៃអំពីជម្រក ការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រង និងលើកកម្ពស់ការអនុវត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមបណ្តាលសហគមន៍តំបន់ឆ្នេរ ដើម្បីការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសំខាន់ៗ និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅក្នុងតំបន់។ នៅកម្ពុជា គម្រោងនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយអគ្គនាយកតំបន់ការពារធម្មជាតិនៃក្រសួងបរិស្ថាន និងនាយកដ្ឋានអភិរក្សធនធានជលផល នៃរដ្ឋបាលជលផលរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។

២- ការបន្សាំនិងភាពធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុ នៃសហគមន៍អាស្រ័យលើការនេសាទ នៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់កម្ពុជា

អ្នកផ្តល់ជំនួយ : មូលនិធិអាកាសធាតុបៃតង; រយៈពេល : ២០២១-២០២៥; ថវិកា : ៤,៣៥លានដុល្លារ

គម្រោងនេះមានគោលបំណងគាំទ្រសហគមន៍ ដែលអាស្រ័យលើការនេសាទតាមឆ្នេរសមុទ្រ នៅកម្ពុជាក្នុងការបន្សាំទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ គម្រោងនេះផ្តោតលើគោលបំណងសំខាន់ពីរ គឺការពង្រឹងភាពធន់នៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឆ្នេរសមុទ្រ និងការបង្កើនសមត្ថភាពបន្សាំនៃជីវភាពរស់នៅក្នុងតំបន់។ សកម្មភាពសំខាន់ៗ រួមមានការលើកកម្ពស់វិធីសាស្ត្របន្សាំផ្អែកលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ដើម្បីកែលម្អសុខភាពនិងនិរន្តរភាពនៃបរិស្ថានតំបន់ឆ្នេរ និងការអនុវត្តបច្ចេកទេសបន្សាំ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះរបស់សហគមន៍ដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការនេសាទ។

៧.៤- ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

១- ការកាត់បន្ថយគម្លាតឌីជីថលតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលអក្ខរកម្មឌីជីថលនិងជំនាញឌីជីថល

អ្នកអនុវត្ត : ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata; រយៈពេល : ២០២៣-២០២៥; ថវិកា : ១៤០ ០០០ដុល្លារ

គម្រោងនេះមានគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលសិស្សចំនួន៣៨ ៤០០នាក់ និងសាធារណជនលើជំនាញអក្ខរកម្មឌីជីថលនិងឌីជីថល ដោយផ្តោតលើសហគមន៍ក្រីក្រ។ សកម្មភាពសំខាន់ៗរួមមានការគាំទ្រដល់សិស្សានុសិស្សដែលមានពិការភាពចំនួន៧០០នាក់ នៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាចំនួន១៦ នៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល កំពង់ស្ពឺ និងខេត្តសៀមរាប និងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់ក្មេងស្រីចំនួន១២០០នាក់ មកពីខេត្តចំនួន១០ តាមរយៈកម្មវិធី Technovation Girls។

២- គម្រោងលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់និងនិរន្តរភាព

អ្នកអនុវត្ត : ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata; រយៈពេល : ២០២៣-២០២៥; ថវិកា : ៩០,៧លានដុល្លារ

គម្រោងនេះផ្តោតលើ : (i) បំពាក់ប៉មចល័តចំនួន២០០ ជាមួយនឹងការប្រើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យជាប្រភពបន្ថែម ដើម្បីបង្កើនភាពជឿជាក់សម្រាប់អតិថិជនដែលមានស្រាប់ និង (ii) ដើម្បីបង្កើនការតភ្ជាប់និងកាត់បន្ថយគម្លាតឌីជីថល នៅក្នុងប្រទេស តាមរយៈការសាងសង់ប៉មចល័ត 4G ថ្មីចំនួន៤00 និងប្រព័ន្ធបញ្ជូនគោល (Transmission Backbone) នៅឆ្នាំ២0២៤ និងទីតាំងបន្ថែមចំនួន២00 ផ្សេងទៀតនៅចុងឆ្នាំ២0២៥។

៧.៥- កាកបាទក្រហមកម្ពុជា

១- គម្រោងភាពធន់ផ្អែកលើសហគមន៍

អ្នកផ្តល់ជំនួយ : សង្គមកាកបាទក្រហមនៃប្រទេសចិន; រយៈពេល : ២0២៤-២0២៥;

ថវិកា : ១៤២ 000ដុល្លារ

គម្រោងនេះមានគោលបំណងដើម្បីបង្កើនភាពធន់របស់សហគមន៍ ដោយធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះនៅក្នុងស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ គម្រោងផ្តោតលើការកែលម្អការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ និងពង្រីកចំណេះដឹង និងការអនុវត្តផ្នែកសុខភាពនៅកម្រិតសហគមន៍ និងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងគ្រោះមហន្តរាយ។ លទ្ធផលសំខាន់របស់គម្រោងគឺ (i) ការបង្កើនការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ និងការអនុវត្តចំណេះដឹង និងឥរិយាបថផ្នែកសុខភាពរបស់សហគមន៍តាមរយៈការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ និងកិច្ចអន្តរាគមន៍ផ្នែកសុខភាព

ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព, (ii) ពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ដើម្បីរៀបចំនិងឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយនៅមូលដ្ឋាន រួមទាំងគ្រោះមហន្តរាយសុខភាព ដែលធានាបាននូវការឆ្លើយតបកាន់តែប្រសើរចំពោះគ្រោះមហន្តរាយដែលកើតឡើងម្តងទៀត។

២- ការជំរុញសកម្មភាពអាកាសធាតុ និងការប្រកាសឱ្យដឹងមុនចំពោះគ្រោះថ្នាក់ទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុនៅក្នុងកាកបាទក្រហមនិងអឌ្ឍចន្ទក្រហមជាតិ (CCA-EWEA)

អ្នកផ្តល់ជំនួយ : គណៈប្រតិភូចង្កោមប្រទេសនៃ IFRC នៅទីក្រុងបាងកក; រយៈពេល : ២០២៤-២០២៥; ថវិកា : ១០០ ០០០ដុល្លារ

គម្រោងនេះផ្តោតលើការពង្រីកសកម្មភាពនៃអាកាសធាតុ និងការប្រកាសឱ្យដឹងមុនដែលផ្តោតលើប្រជាជន និងសកម្មភាពដំបូងឬសកម្មភាពត្រៀមបម្រុងទុកមុន សម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ។ គោលបំណង គឺកសាងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចំនួន៦០នាក់ និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត លើសកម្មភាពអាកាសធាតុ ការត្រៀមបម្រុង និងប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្ននៅសហគមន៍ ដោយផ្តោតលើការត្រៀមបម្រុងសម្រាប់ការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ការវាយតម្លៃភាពងាយរងគ្រោះ និងសមត្ថភាពបន្សាំប្រសើរឡើង និងប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្ននៅសហគមន៍។

៧.៦- ស្ថាប័ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងគម្រោងពហុភាគី

១- គម្រោងពហុប្រទេសដើម្បីជំរុញការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា

អ្នកផ្តល់ជំនួយ : មូលនិធិអាកាសធាតុបៃតង; រយៈពេល : ២០២៥-២០៣០; ថវិកា : ១៣,៥លានដុល្លារ

គោលបំណងរួមគម្រោងនេះ ដើម្បីផ្តល់នូវប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនចំពោះពហុគ្រោះថ្នាក់ (MHEWS) ដែលដំណើរការរួមទាំងសកម្មភាពត្រៀមបម្រុងទុកមុន ដោយផ្តោតលើគម្លាតសំខាន់ៗដែលរារាំងដល់ប្រសិទ្ធភាព និងភាពរលូននៃខ្សែចង្វាក់តម្លៃរបស់ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនចំពោះពហុគ្រោះថ្នាក់។ ដៃគូប្រតិបត្តិសំខាន់ៗរបស់គម្រោង រួមមានគ.ជ.គ.ម. ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក និងអង្គការកីផលអិននិត។

២- ភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ សហគមន៍ និងវិស័យឯកជន ដើម្បីកសិកម្មមានភាតរភាពបរិស្ថាន និងជីវភាពប្រជាជនមានភាពធន់ នៅភាគខាងជើងបឹងទន្លេសាប (គម្រោង PEAL)

អ្នកផ្តល់ជំនួយ : មូលនិធិអាកាសធាតុបៃតង; គ្រប់គ្រងដោយ : អង្គការស្បៀង និងកសិកម្ម; រយៈពេល : ២០២៣-២០២៩; ថវិកា : ៤២,៩លានដុល្លារ

គម្រោងនេះមានគោលបំណងបង្កើនភាពធន់នឹងអាកាសធាតុរបស់កសិករខ្នាតតូច និងសហគមន៍មូលដ្ឋាន។ តាមរយៈគម្រោងនេះ គេរំពឹងថានឹងបានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ដល់ប្រជាជនចំនួន៤៥០ពាន់នាក់ នៅក្នុងខេត្តចំនួនបួន(ឧត្តរមានជ័យ កំពង់ធំ ព្រះវិហារ និងសៀមរាប) និងសហគមន៍កសិកម្មចំនួន១២៤។ សមាសធាតុពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗរបស់គម្រោង គឺការកែលម្អសេវាកម្មកសិកម្មដែលស្របតាមខ្សែចង្វាក់តម្លៃជាក់លាក់នៃដំណាំនៅខេត្តគោលដៅ។ គម្រោងនេះមានការសហប្រតិបត្តិដោយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងក្រសួងបរិស្ថាន និងមានការចូលរួមពីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងកិច្ចការនារី និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម និងជនបទ។ ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ជាដៃគូអនុវត្តដែលដឹកនាំសកម្មភាពទាក់ទង

នឹងការពង្រឹងការព្យាករនៃកសិ-ឧតុនិយម ជាមួយការរៀបចំស្ថានីយឧតុនិយមស្វ័យប្រវត្តិថ្មី ចំនួន៨ និងជួសជុលស្ថានីយដែលមានស្រាប់ នៅក្នុងខេត្តគោលដៅរបស់គម្រោង។

៣- ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅដែលធន់នឹងអាកាសធាតុ របស់សហគមន៍អាស្រ័យនឹងដំណាំស្រូវនៅតំបន់ទន្លេសាប

អ្នកផ្តល់ជំនួយ : មូលនិធិបរិស្ថានសកល; គ្រប់គ្រងដោយ : អង្គការស្បៀងនិងកសិកម្ម; រយៈពេល : ២០២២-២០២៧; ថវិកា : ៨,៩លានដុល្លារ

គម្រោងមានគោលបំណងកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះនៃអាកាសធាតុរបស់ប្រជាជន និងបង្កើនភាពធន់របស់សហគមន៍ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ តាមរយៈអភិក្រមផ្អែកលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងទីផ្សារ។ គម្រោងនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងអគ្គនាយកសហគមន៍មូលដ្ឋានរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន អនុវត្តនៅក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួនប្រាំនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាប គឺខេត្តពោធិ៍សាត់ បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ សៀមរាប និងកំពង់ធំ។

៤- ការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងទឹកចម្រុះនិងភាពធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុ នៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងដែលងាយរងគ្រោះនៃតំបន់អាងទន្លេមេគង្គ

អ្នកផ្តល់ជំនួយ : ក្រសួងបរិស្ថាននៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ; គ្រប់គ្រងដោយ : អង្គការស្បៀងនិងកសិកម្ម; រយៈពេល : ២០២១-២០២៥; ថវិកា : ១,៦លានដុល្លារ

គម្រោងនេះមានគោលបំណងពង្រឹងភាពធន់របស់ប្រជាជន និងសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ងាយរងគ្រោះដោយអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយនៅកម្ពុជានិងឡាវ។ គម្រោងផ្តោតលើ : (i)ការបញ្ចប់ការវាយតម្លៃហានិភ័យអាកាសធាតុទាក់ទងនឹងទឹកប្រកបដោយបរិយាបន្ន នៅក្នុងតំបន់អាងទន្លេអាទិភាព, (ii)ការពង្រឹងបរិស្ថានអំណោយផលសម្រាប់ការឆ្លើយតបទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ, ការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីហានិភ័យនៃអាកាសធាតុ និងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកចម្រុះ និង (iii)ការអភិវឌ្ឍគម្រោងសំណើសុំមូលនិធិសម្រាប់វិធានការកាត់បន្ថយហានិភ័យអាទិភាព។ ដៃគូអនុវត្តសំខាន់ៗរួមមានក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម គ.ជ.គ.ម. និងលេខាធិការដ្ឋាននៃគ.ជ.អ.ប.។ ទីតាំងគម្រោងនៅកម្ពុជា គឺនៅក្នុងតំបន់អាងនៃព្រែកចំនួនបួន រួមមានព្រែកប្រស់ ព្រែកគ្រៀង ព្រែកកាំពី និងព្រែកតេ និងទន្លេចំនួនបីផ្សេងទៀតគឺ ទន្លេសេកុង សេសាន្ត និងស្រែពក។

៥- ការពង្រឹងភាពធន់នឹងអាកាសធាតុនៅក្នុងអនុតំបន់មេគង្គ

អ្នកផ្តល់ជំនួយ : DFAT; គ្រប់គ្រងដោយ : អង្គការ Oxfam កម្ពុជា; រយៈពេល : ២០២២-២០២៥; ថវិកា: ៦០០ ០០០ដុល្លារ

គម្រោងនេះមានគោលបំណងបង្កើនភាពធន់នៅក្នុងសហគមន៍តាមទន្លេមេគង្គ។ គម្រោងបង្កើតឡើងនៅលើកិច្ចខិតខំផ្នែកអភិបាលកិច្ចឆ្លងដែនរបស់អង្គការ Oxfam ដោយផ្តោតលើបរិយាបន្នសង្គម។ គោលដៅចម្បងរបស់គម្រោង គឺដើម្បីកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះចំពោះហានិភ័យអាកាសធាតុ និងគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់សហគមន៍តាមដងទន្លេនៃអនុតំបន់មេគង្គ កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់

នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ តាមរយៈអភិបាលកិច្ចកាន់តែប្រសើរ យុទ្ធសាស្ត្របន្សុំដែលជំរុញដោយសហគមន៍ និងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្លងដែន។

៦- ការចិញ្ចឹមបីបាច់ : ការចិញ្ចឹមបីបាច់ឱ្យមានភាពធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា

អ្នកផ្តល់ជំនួយ : ទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ; រយៈពេល : ២០២២-២០២៦; ថវិកា : ៤,៧លានដុល្លារ

គម្រោងនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ភាពធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុ និងបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារកសិករខ្នាតតូចដែលងាយរងគ្រោះ តាមរយៈប្រព័ន្ធកសិ-អេកូឡូស៊ីដែលធន់នឹងអាកាសធាតុ។ គម្រោងផ្តោតលើ កសិករខ្នាតតូចចំនួន១៥ 000គ្រួសារ នៅក្នុងឃុំចំនួន៣៦ នៃស្រុកចំនួន១២ ក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន៤ ដោយផ្តោតលើការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលទ្ធភាពទទួលបានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ គណនេយ្យភាពសង្គម និងការទទួលយកការអនុវត្តបច្ចេកទេសកសិ-អេកូឡូស៊ី។ ដៃគូប្រតិបត្តិសំខាន់របស់គម្រោង គឺក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។

៧- ការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយក្នុងតំបន់អាស៊ាន

អ្នកផ្តល់ជំនួយ និងគ្រប់គ្រងដោយ : ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី; រយៈពេល : ២០២១-២០២៥; ថវិកា : ១,៩ លានដុល្លារ

គម្រោងនេះជួយដល់រដ្ឋសមាជិកអាស៊ានក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និងការឆ្លើយតបបន្ទាន់ ដោយផ្តោតលើការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ ការណែនាំបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឆ្លងដែន និងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរតំបន់តាមរយៈការកសាងសមត្ថភាព និងការផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹង។ សកម្មភាពសំខាន់ផ្តោតលើ : (i) បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់លើហានិភ័យឆ្លងដែន, (ii) ការណែនាំអំពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើហានិភ័យទាំងនេះ និង (iii) ការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរតំបន់តាមរយៈការកសាងសមត្ថភាពនិងការផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹង។

៨- លើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុននៅកម្ពុជា

អ្នកផ្តល់ជំនួយ : GSMA & UK AID; គ្រប់គ្រងដោយ : អង្គការ ActionAid ; រយៈពេល : ២០២៣-២០២៥; ថវិកា : ៤៤៣ 000ដុល្លារ

គម្រោងនេះមានគោលបំណងពង្រឹងសកម្មភាពត្រៀមទុកមុននៃមនុស្សធម៌ តាមរយៈការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាត្រួតពិនិត្យកម្រិតទឹកក្រោមដី ដើម្បីបញ្ជូនទិន្នន័យកម្ពស់ទឹកតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង ទៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនថ្នាក់ជាតិរបស់កម្ពុជា។ គម្រោងនេះព្យាយាមពង្រឹងប្រព័ន្ធ EWS1294 ដោយពង្រីកការគ្របដណ្តប់របស់ខ្លួនទៅកាន់ខេត្តថ្មីដែលងាយរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយ ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ កសាងសមត្ថភាពរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ធានាឱ្យក្រុមដែលងាយរងគ្រោះអាចទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ និងជំរុញការសម្របសម្រួលជាទៀងទាត់ ក្នុងចំណោមក្រសួង ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល។ ដៃគូអនុវត្តសំខាន់គឺ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ។

៨- ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ការអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យនៃផែនទីបង្ហាញផ្លូវថ្នាក់ជាតិស្តីពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា (EW4All) ត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយហានិភ័យដ៏រឹងមាំ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលអាចរារាំងដល់វឌ្ឍនភាពនៃសកម្មភាព។

1. ហានិភ័យចម្បងមួយគឺការសម្របសម្រួលក្នុងចំណោមក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ។ ដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហានេះ ការរៀបចំនិងអនុវត្តយន្តការសម្របសម្រួលដែលដឹកនាំដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅចំណុច(៦.១)មានសារៈសំខាន់ណាស់។ យន្តការនេះនឹងជំរុញកិច្ចសហការ និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធ ដោយធានាថាតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវត្រូវបានអនុវត្ត និងកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់។ ការប្រជុំប្រចាំត្រីមាស/ឆមាសជាទៀងទាត់នឹងផ្តល់នូវវេទិកាមួយសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាភ្លាមៗ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការគ្រប់គ្រងសម្របសម្រួលការអនុវត្តសកម្មភាពផែនទីបង្ហាញផ្លូវ។
2. ហានិភ័យដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺសក្តានុពលសម្រាប់ការចែករំលែកទិន្នន័យមិនគ្រប់គ្រាន់ និងលទ្ធភាពទទួលបានពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យកណ្តាល (សម្រាប់ការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃ) គួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើង ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានក្នុងពេលជាក់ស្តែងក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដោយផ្សារភ្ជាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់បុគ្គលិកមកពីក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។
3. ឧបសគ្គផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏អាចបង្កហានិភ័យដល់ការអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវផែងដែរ។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ការធានាបាននូវមូលនិធិពីប្រភពជាច្រើន រួមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ និងការរួមចំណែកពីវិស័យឯកជន នឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់។ ការបង្កើតផែនការថវិកា និងហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់ ដែលបង្ហាញពីតម្រូវការមូលនិធិសម្រាប់សរសរស្តម្ភនីមួយៗ នឹងជួយក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគ និងធានានូវការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ជាងនេះទៅទៀត ការត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុតាមកាលកំណត់នឹងជួយក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណគម្លាតនៃមូលនិធិ និងការបែងចែកធនធានតាមការចាំបាច់។
4. ការចូលរួមពីសហគមន៍គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ភាពជោគជ័យនៃគំនិតផ្តួចផ្តើម EW4All ។ ហានិភ័យកើតមាន ប្រសិនបើសហគមន៍មូលដ្ឋានមិនត្រូវបានជូនដំណឹងឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ឬពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន។ ដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហានេះ កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយគោលដៅគួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីអប់រំសហគមន៍អំពីសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន និងរបៀបដែលពួកគេអាចចូលរួម។ ការចូលរួមជាមួយអ្នកដឹកនាំក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋាន និងការប្រើប្រាស់

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុក អាចបង្កើនការយល់ដឹងនិងជំរុញវប្បធម៌នៃការត្រៀមខ្លួន ដោយធានាថាសហគមន៍មានភាពធន់នឹងការប្រឈមមុខនឹងគ្រោះមហន្តរាយ។

៩- សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

សរុបសេចក្តីមក "ផែនទីបង្ហាញផ្លូវថ្នាក់ជាតិស្តីពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា" តំណាងឱ្យជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅរកការបង្កើនការត្រៀមខ្លួន និងការឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយក្នុងការប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងអំពីមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ និងគ្រោះមហន្តរាយដែលបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះបង្កើតឡើងដោយមានការគាំទ្រ ពីអង្គការសហប្រជាជាតិ និងដៃគូជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់ៗ ក្នុងគោលបំណងបង្កើតប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនដ៏រឹងមាំមួយ ស្របតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយនៅកម្ពុជា។

កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ក្រសួង ស្ថាប័ន ដៃគូអភិវឌ្ឍ អង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ វិស័យឯកជន កាកបាទក្រហមកម្ពុជា បានសហការរៀបចំផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះ ដើម្បីធានាថាគំនិតផ្តួចផ្តើមស្តីពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា មិនត្រឹមតែអាចអនុវត្តបានជាក់ស្តែងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនានាដែលកើតមាននៅមូលដ្ឋានផងដែរ។

ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះ យើងត្រូវអនុវត្តយន្តការស្របសម្រួលរួមគ្នាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ការចែករំលែកទិន្នន័យ ផែនការហិរញ្ញវត្ថុ និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍។ រួមជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តរួមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ យើងអាចពង្រឹងប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនរបស់យើងដោយធានាបាននូវព័ត៌មានទាន់ពេលវេលានិងត្រឹមត្រូវ ដែលនឹងអាចកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះមហន្តរាយ និងកសាងភាពធន់ទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា។

ផែនការសកម្មភាពនៃផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅរកការព្រមានប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន

សសរស្តម្ភទី១ : ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ

គោលបំណង : ពង្រឹងការធ្វើផែនទីគ្រោះថ្នាក់ ការប៉ះពាល់ និងភាពងាយរងគ្រោះ និងការវាយតម្លៃហានិភ័យចំពោះពហុគ្រោះថ្នាក់ដែលទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ ដូចជាទឹកជំនន់ គ្រោះរាំងស្ងួត ខ្យល់ព្យុះ និងរលកកម្តៅ ដោយយកប្រជាជនជាគោល ជាពិសេសអ្នកងាយរងគ្រោះបំផុត រួមមានស្ត្រី កុមារ មនុស្សចាស់ អ្នកមានពិការភាព និងសហគមន៍ខ្វះខាត។

គោលនយោបាយនិងអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធ : ផែនការសកម្មភាពជាតិសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយឆ្នាំ២០២៤-២០២៨; ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៤-២០៣៣; ផែនការជាតិរួមចំណែកឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីក្របខ័ណ្ឌកិច្ចគាំពារសង្គមឆ្លើយតបនឹងគ្រោះអាសន្ន

គម្លាត	លទ្ធផលពីងទុក	សូចនាករលទ្ធផល	សកម្មភាព	អ្នកទទួលខុសត្រូវ		ពេលវេលាអនុវត្តន៍ (ឆ្នាំ)				ថវិកា (ដុល្លារ)	ប្រភពថវិកា
				ដឹកនាំ	គាំទ្រ	ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤		
លទ្ធផលកម្រិតមធ្យម ១.១ : បង្កើនសមត្ថភាពផលិតព័ត៌មានប្រកបដោយគុណភាព ទាន់ពេលវេលា និងត្រូវបរិបទនៃហានិភ័យ និងគ្រោះមហន្តរាយ (ការបាត់បង់និងការខូចខាត) តាមរយៈអភិក្រមដោយមានការចូលរួម និងបរិយាបន្ន											
១.១.១ ទិន្នន័យការបាត់បង់ និងការខូចខាតពីគ្រោះមហន្តរាយមិនត្រូវបានប្រមូល និងកត់ត្រាជាប្រព័ន្ធពិសេសទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ អាយុ ពិការភាព និងភាពងាយរងគ្រោះក្នុងសង្គមផ្សេងទៀត។	១.១.១ ការវិភាគហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ និងសមត្ថភាពចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យស្នូលសម្រាប់ប្រកាសឱ្យដឹងមុន ត្រូវបានពង្រឹងជាមួយនឹងទិន្នន័យដែលបែងចែកតាមភេទ អាយុ ពិការភាព និងភាពងាយរងគ្រោះក្នុងសង្គមផ្សេងទៀត។	ប្រព័ន្ធព័ត៌មានការបាត់បង់ និងការខូចខាតជាតិដែលបានកែលម្អ មានដំណើរការ និងបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិ ជាមួយនឹងយន្តការប្រមូលទិន្នន័យដែលមានការញែក (ឧ. ភេទ អាយុ ពិការភាព) ចំនួនឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្រប៉ាន់ស្មានលើការបាត់បង់ និងការខូចខាត។	១.១.១.១ ធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបាត់បង់ និងការខូចខាតជាតិ (CamDi) ដើម្បីបើកឱ្យមានរបាយការណ៍ដែលបែងចែកតាមភេទ អាយុ ពិការភាព និងភាពងាយរងគ្រោះក្នុងសង្គម ទៅកាន់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យការបាត់បង់ និងការខូចខាតសកល	NCDM	UNDRR UNDP WFP GS-NSPC FAO IFRC/CRC IOM MPTC	X	x	x	x	៦៥០ ០០០	CREWS UNDP-GCF
			១.១.១.២ បង្កើតវិធីសាស្ត្រសម្រាប់កំណត់បរិមាណការបាត់បង់ និងការខូចខាតក្នុងន័យរូបវន្ត និងសេដ្ឋកិច្ច សម្រាប់ទ្រព្យសកម្មសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួង ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗ							៣៥០ ០០០	

		ចំនួននៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតរួមបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ PRISM ដែលបង្កើនសមត្ថភាពវិភាគហានិភ័យអាកាសធាតុរបស់ជាតិ	១.១.១.៣ សាកល្បងបច្ចេកវិទ្យា និងការច្នៃប្រឌិតថ្មីសម្រាប់ការបង្កើតចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យតាមរយៈ PRISM, CamDi និងឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត							៦២០ ០០០	
			១.១.១.៤ កសាងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រមូល វិភាគ និងរាយការណ៍ទិន្នន័យជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធស្តីពីការបាត់បង់ និងការខូចខាតដោយគ្រោះមហន្តរាយដោយបែងចែកភេទ អាយុ និងពិការភាព							២៥០ ០០០	
			១.១.១.៥ ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល និងជំនួយបច្ចេកទេសដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធថ្នាក់ជាតិ និងមូលដ្ឋាន ដើម្បីវាយតម្លៃហានិភ័យនៅកម្រិតសហគមន៍ រួមទាំងការកំណត់អត្តសញ្ញាណហានិភ័យ និងគ្រោះថ្នាក់ ភាពងាយរងគ្រោះ ការធ្វើផែនទីភាពប្រឈមនិងសមត្ថភាពបន្សាំ ដោយរួមបញ្ចូលនូវអតិក្រមប្រកបដោយបរិយាបន្នសង្គម និងយេនឌ័រ ដោយប្រើឧបករណ៍ និងវិធីសាស្ត្រដែលមានស្រាប់ (ឧ. EVCA)							៣៥០ ០០០	
			១.១.១.៦ ធ្វើការវាយតម្លៃហានិភ័យសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់គោលដៅ ដោយផ្តោតលើការប្រមូល និងបញ្ចូលទិន្នន័យស្តីពីប្រជាជនងាយរងគ្រោះ រួមទាំងស្ត្រី កុមារ មនុស្សចាស់ និងអ្នកមានពិការភាព ដើម្បីបំពេញបន្ថែមទិន្នន័យ និងព័ត៌មានដែលប្រមូលបានតាមរយៈផែនទីហានិភ័យផ្សេងទៀត							៣៧៥ ០០០	
			១.១.១.៧ បង្កើតពិធីសារចែករំលែកទិន្នន័យ និងគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់							៤៥០ ០០០	

			ការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសីលធម៌ ដោយរួមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យជាតិដែលមានស្រាប់ (CamDi, PRISM, អត្តសញ្ញាណគ្រួសារក្រីក្រ និងថ្នាលចុះបញ្ជីគាំពារសង្គម ។ល។)							
១.១.២ មិនមានសារពើភណ្ឌ ឬប្រព័ន្ធទិន្នន័យជាតិ អំពីភាពប្រឈមជាក់លាក់ចំពោះចំនួនប្រជាជន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ សេវាកម្ម និងទ្រព្យធន ដែលបែងចែកតាមភេទ អាយុ និងពិការភាព	១.១.២ មានសារពើភណ្ឌជាតិដែលមានសំណុំទិន្នន័យនៃការប៉ះពាល់ពីវិស័យពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងទិន្នន័យដែលបានបែងចែកតាមភេទ អាយុ ពិការភាព និងភាពងាយរងគ្រោះក្នុងសង្គម	ចំនួនសំណុំទិន្នន័យអំពីភាពប្រឈមសំខាន់ៗតាមវិស័យ រួមជាមួយព័ត៌មានទីតាំង បែងចែកតាមភេទ អាយុ ពិការភាព និងភាពងាយរងគ្រោះក្នុងសង្គម	១.១.២.១ គូសផែនទីសំណុំទិន្នន័យដែលមានស្រាប់អំពីភាពប្រឈមរបស់ប្រជាជន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សេវាកម្ម និងទ្រព្យធនដែលមាននៅក្រសួង និង/ឬអង្គការដៃគូនានា ដោយធានាឱ្យមានការរួមបញ្ចូលនូវទិន្នន័យភាពងាយរងគ្រោះសង្គមដែលបែងចែកតាម ភេទ អាយុ និងពិការភាព	NCDM	UNDRR MoRD MAFF MoP, NCDDS MoE WFP UNDP IOM MPTC	X	x			២៦៥ 000	UNDP-GCF
			១.១.២.២ បង្កើតឱ្យមានការប្រមូលទិន្នន័យជាតិ យន្តការឬការរៀបចំការចែករំលែក និងការធានាគុណភាពទិន្នន័យ (ការគ្រោះថ្នាក់ ភាពប្រឈម ភាពងាយរងគ្រោះ) និង ព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យដែលមានស្តង់ដា							១៩0 000	
១.១.៣ ការវាយតម្លៃហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ ការកំណត់ទម្រង់ភាពងាយរងគ្រោះ ទិន្នន័យផលប៉ះពាល់ក្នុងអតីតកាល មិនត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងផែនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ	១.១.៣ ផែនការសង្គ្រោះបន្ទាន់ថ្នាក់ជាតិ/ខេត្តរបស់ គ.ជ.គ.ម. និងដំណើរការត្រៀមបម្រុង និងឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្ន ជាមួយនឹងការវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់ ការប៉ះពាល់ និងភាពងាយរងគ្រោះរួមបញ្ចូលគ្នា ត្រូវបានជូនដំណឹងដោយទិន្នន័យផលប៉ះពាល់	ចំនួននៃផែនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលបានរៀបចំឡើងផ្អែកលើព័ត៌មានភាពងាយរងគ្រោះ និងការវាយតម្លៃហានិភ័យដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព	១.១.៣.១ គាំទ្រដល់ការបង្កើតពិធីសារវាយតម្លៃហានិភ័យថ្នាក់ជាតិដែលប្រកបដោយស្តង់ដា និងឧបករណ៍ដែលអនុលោមតាមបរិបទប្រទេស និងមូលដ្ឋាន	NCDM	UNDRR WFP UNDP MoE MoP NCDDS MoWRAM IOM	x	x			២៥0 000	មិនទាន់មានប្រភព
			១.១.៣.២ ដាក់បញ្ចូលការវាយតម្លៃហានិភ័យទៅក្នុងផែនការត្រៀមបម្រុងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ រួមទាំងតម្រូវការចំណាយសម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមកាលកំណត់ និងគាំទ្រការកសាងសមត្ថភាពដែលពាក់ព័ន្ធ ដោយធានាថាការវាយតម្លៃទាំងនេះមានបរិយាបន្នសង្គម និងយេនឌ័រ							៣៥0 000	

	កន្លងមក (កិច្ចបាត់បង់ និងខូចខាត)										
១.១.៤ អវត្តមាននៃវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃតម្រូវការក្រោយព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះមហន្តរាយ (PDNA) សម្រាប់ប្រើប្រាស់បានងាយស្រួល គ្របដណ្តប់លើវិស័យដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់ជាទូទៅ	១.១.៤ ដំណើរការវាយតម្លៃតម្រូវការក្រោយព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះមហន្តរាយ (PDNA) ត្រូវបានបង្កើតឡើង និងបញ្ចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការវាយតម្លៃទាន់ពេលវេលាលើផលប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់ និងជូនដំណឹងដល់កិច្ចខិតខំសង្គ្រោះទាន់ពេល	វិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃតម្រូវការក្រោយព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះមហន្តរាយ ត្រូវបានបង្កើតឡើង និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ដោយភ្នាក់ងារតាមវិស័យសំខាន់ៗ	១.១.៤.១ ធ្វើផែនទីតម្រូវការតាមវិស័យ អាទិភាព និងធាតុចូលទិន្នន័យដែលត្រូវប្រមូលបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់ សម្រាប់បំពេញបន្ថែមទៅនឹងការប្រមូលទិន្នន័យអំពីកិច្ចបាត់បង់និងខូចខាត	NCDM	UNDRR WFP UNDP MoE MoWRAM MAFF GS-NSPC CRC MoWA MoP IOM MPTC	x	x	x		១៨០ ០០០	មិនទាន់មានប្រភពថវិកា
			១.១.៤.២ រៀបចំនីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដា (SOP) លំហូរការងារអន្តរភ្នាក់ងារ និងឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានការធ្វើ PDNA ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព តាមស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រផ្សេងគ្នា ប្រកបព្រមដោយបរិយាបន្នសង្គម និងយេនឌ័រ ដើម្បីធានាថាតម្រូវការរបស់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ ត្រូវបានដោះស្រាយ					២៧៥ ០០០	
			១.១.៤.៣ ដាក់បញ្ចូលការធ្វើ PDNA ទៅក្នុងផែនការត្រៀមបម្រុងសង្គ្រោះបន្ទាន់ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់គ.ជ.គ.ម. រួមទាំងមានការបែងចែកថវិកា និងការកសាងសមត្ថភាពបានគ្រប់គ្រាន់					៣៨០ ០០០	
១.១.៥ ការបង្កើតចំណេះដឹងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវចំគោលដៅទាក់ទងនឹងហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុង	១.១.៥ មានផលិតផលចំណេះដឹងថ្មីៗអំពីហានិភ័យដែលជំរុញដល់ការយល់ដឹងឱ្យកាន់តែច្បាស់អំពីហានិភ័យពហុគ្រោះថ្នាក់ អាចប្រើប្រាស់បាន	ចំនួនផែនទីគ្រោះថ្នាក់ដាក់លាក់ និង/ឬ ម៉ូដែលនៃផលប៉ះពាល់	១.១.៥.១ គាំទ្រដល់ការស្រាវជ្រាវ និងបង្កើតកស្តុតាង ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈការវិភាគជាប្រព័ន្ធលើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពី CamDi, PRISM និងសំណុំទិន្នន័យដទៃទៀត	NCDM	MoWRAM UNDRR WMO UNDP WFP	x	x			៣៥០ ០០០	

ប្រទេសកម្ពុជា នៅមានកម្រិត	សម្រាប់អ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្ត		១.១.៥.២ បង្កើតផែនទីហានិភ័យពហុគ្រោះថ្នាក់តាមតម្រូវការ និងម៉ូដែលនៃផលប៉ះពាល់ ដែលមានបរិយាបន្នសង្គម និងយេនឌ័រ ជានាថាឧបករណ៍ទាំងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីផលប៉ះពាល់ខុសគ្នា តាមក្រុមប្រជាជនផ្សេងគ្នា ដូចជាក្រុមស្ត្រី កុមារ ចាស់ជរា និងជនមានពិការភាព		IFRC IOM MPTC					៤៨០ ០០០	
លទ្ធផលកម្រិតមធ្យម ១.២ : លទ្ធភាពកាន់តែប្រសើរក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានហានិភ័យ និងចំណេះដឹងដោយតួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់											
១.២.១ អន្តរប្រតិបត្តិការនៅមានកម្រិតចំពោះការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក, គ្រោះមហន្តរាយសកម្ម និងថ្នាលចុះបញ្ជីគាំពារសង្គម	១.២.១ ការចែករំលែកទិន្នន័យមានភាពប្រសើរឡើង និងដោយស្វ័យប្រវត្តិរវាងវេទិកាសំខាន់ៗ ដែលប្រើសម្រាប់ការប្រមូលទិន្នន័យដែលមានការព្រួកពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ និងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក	ភាគរយនៃទិន្នន័យផលប៉ះពាល់គ្រោះមហន្តរាយដែលប្រមូលបានតាមរយៈ PRISM ត្រូវបានផ្ទេរ និងដាក់ចូលទៅក្នុង CamDi; ចំនួនផលិតផលឬដំណោះស្រាយដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីអន្តរប្រតិបត្តិការប្រសើរជាងមុន រវាង PRISM, EWS1294, មូលដ្ឋានទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណគ្រួសារក្រីក្រ និងថ្នាលចុះបញ្ជីគាំពារសង្គម; ចំនួនផលិតផលឬដំណោះស្រាយដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការចែករំលែកទិន្នន័យប្រសើរជាងមុន រវាង DRR និងវេទិកាព័ត៌មានទាក់ទងនឹងទឹក	១.២.១.១ អនុវត្តន៍ការគូសផែនទីស្តីពីប្រភពទិន្នន័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ រួមទាំងទិន្នន័យ ភាពងាយរងគ្រោះសង្គម និងការបែងចែកយេនឌ័រ ដើម្បីណែនាំដល់ការវិនិយោគក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអន្តរប្រតិបត្តិការទិន្នន័យនៅគ្រប់វិស័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន ១.២.១.២ រៀបចំដំណោះស្រាយផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា និងប្រតិបត្តិការសមស្របមួយដើម្បីឱ្យមានការផ្ទេរទិន្នន័យផលប៉ះពាល់គ្រោះមហន្តរាយកម្រិតមូលដ្ឋានរបស់ គ.ជ.គ.ម. ដែលប្រមូលបានតាមរយៈ PRISM ទៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យការបាត់បង់ និងការខូចខាតនៅថ្នាក់កណ្តាល (CamDi) (ភ្ជាប់ទៅលទ្ធផលទី ១.១.១)។	NCDM	MoWRAM MRC CNMC GS-NSPC UNDRR WMO UNDP WFP IOM MPTC MOP	x	x			៦៥០ ០០០ ៧៥០ ០០០	មិនទាន់មានប្រភពថវិកា

សសរស្តម្ភទី២ : ការកំណត់ ការត្រួតពិនិត្យ ការវិភាគ និងការព្យាករអំពីគ្រោះថ្នាក់											
គោលបំណង : ពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការកំណត់ សង្កេត ត្រួតពិនិត្យ វិភាគ និងការព្យាករចំពោះគ្រោះថ្នាក់។ ការពង្រឹងសមត្ថភាពសំខាន់ៗទាំងនេះ ធ្វើឱ្យការព្យាករអាកាសធាតុមានសុក្រឹតភាព និងទាន់ពេល និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុនដល់សាធារណជន បានប្រសើរឡើង។										
គោលនយោបាយនិងអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធ : ផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម											
គម្លាត	**លទ្ធផលរំពឹងទុក**	**សូចនាករណ៍លទ្ធផល**	**សកម្មភាព**	**អ្នកទទួលខុសត្រូវ**		**ពេលវេលាអនុវត្តន៍ (ឆ្នាំ)**				**ថវិកា (ដុល្លារ)**	**ប្រភពថវិកា**
				ដឹកនាំ	**គាំទ្រ**	**ទី១**	**ទី២**	**ទី៣**	**ទី៤**		
លទ្ធផលកម្រិតមធ្យម ២.១ : ការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានទិន្នន័យសង្កេតមានគុណភាព ដើម្បីវាយតម្លៃនិងតាមដានគ្រោះថ្នាក់ដែលជាអាទិភាព											
២.១.១ ស្ថានីយមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងដោយនាយកដ្ឋានឧតុនិយម បច្ចុប្បន្នមិនដំណើរការ និងមិនមានភាពស្វ័យប្រវត្តិគ្រប់គ្រាន់ ក៏ដូចជាកង្វះការគ្របដណ្តប់ពេញលេញទូទាំងប្រទេស	២.១.១ ស្ថានីយធាតុអាកាសស្វ័យប្រវត្តិ (AWS) ច្រើនជាង ៨០% មានដំណើរការពេញមុខងារ និងពង្រីកការគ្របដណ្តប់តាមរយៈការដំឡើងស្ថានីយថ្មី	ស្ថានីយច្រើនជាង៨០% មានដំណើរការពេញមុខងារ និងការថែទាំបានល្អគ្រប់ពេល; ទិន្នន័យសំខាន់ៗត្រូវបានចែករំលែក (បំពេញលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ GBON); ចំនួនស្ថានីយធាតុអាកាសស្វ័យប្រវត្តិដែលបានដំឡើង	២.១.១.១ ទិញគ្រឿងបន្លាស់ និងឧបករណ៍គ្រឿងបន្លាស់ត្រៀមបន្ថែម ដើម្បីដំណើរការស្ថានីយ និងរក្សាឱ្យដំណើរការបានពេញលេញ (រៀបចំផែនការបណ្តាញជលសាស្ត្រ-ឧតុនិយមសម្រាប់ប្រទេស ដោយបញ្ចាក់ពីចំនួនស្ថានីយអប្បបរមាដល់ចំនួនល្អបំផុត និងទីតាំងរបស់វា ផែនការពង្រីក/កែលម្អ ដំណើរការនិងការថែទាំ, និន្នភោពហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាតម្រូវការពីវិស័យអ្នកប្រើប្រាស់ ម្ចាស់ជំនួយ និងដៃគូអនុវត្តន៍)	MoWRAM	WMO	x	x	x	x	៩៥០ 000	SOFF (GBON) & ADB
			២.១.១.២ កំណត់ប្រភពនៃមូលដ្ឋានឧបករណ៍ និងផ្តល់ការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់ការថែទាំ និងផ្ទៀងផ្ទាត់លើឧបករណ៍							២៥០ 000	
			២.១.១.៣ ដំឡើងស្ថានីយធាតុអាកាសស្វ័យប្រវត្តិថ្មី							៨00 000	
២.១.២ ស្ថានីយមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងដោយនាយកដ្ឋានជល	២.១.២ ស្ថានីយជលសាស្ត្រ ច្រើនជាង៨០% មានដំណើរការពេញមុខ	ស្ថានីយច្រើនជាង ៨០% មានដំណើរការពេញមុខ	២.១.២.១ ទិញគ្រឿងបន្លាស់ និងឧបករណ៍គ្រឿងបន្លាស់ត្រៀមបន្ថែម ដើម្បីដំណើរការស្ថានីយ និងរក្សាឱ្យដំណើរការ	MoWRAM	WMO & WB		x	x	x	៨៥0 000	ADB SOFF GCF

សាស្ត្រនិងការងារទន្លេមិនដំណើរការ និងមិនមានភាពស្ងួយប្រវត្តិគ្រប់គ្រាន់ ព្រមទាំងខេត្តមួយចំនួនមិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយស្ថានីយស្ងួយប្រវត្តិ (រតនគិរី មណ្ឌលគិរី ត្បូងឃ្មុំ និងស្វាយរៀង)	ងារ និងពង្រីកការគ្របដណ្តប់តាមរយៈការដំឡើងស្ថានីយជលសាស្ត្រស្ងួយប្រវត្តិថ្មី	ងារ និងការថែទាំបានល្អគ្រប់ពេល; ចំនួនស្ថានីយជលសាស្ត្រស្ងួយប្រវត្តិដែលបានដំឡើង	បានពេញលេញ (បង្កើតផែនការបណ្តាញជលសាស្ត្រ-ឧតុនិយមសម្រាប់ប្រទេស ដោយបញ្ជាក់ពីចំនួនស្ថានីយអប្បបរមាដល់ចំនួនល្អបំផុត និងទីតាំងរបស់វា ផែនការពង្រីក/កែលម្អ ដំណើរការនិងការថែទាំ, និរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាតម្រូវការពីវិស័យអ្នកប្រើប្រាស់ ម្ចាស់ជំនួយ និងដៃគូអនុវត្តន៍)		MPTC						
			២.១.២.២ កំណត់ប្រភពឧបករណ៍មូលដ្ឋាន និងផ្តល់ការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់ការថែទាំ និងធ្វើឯកផ្ទាត់នៃឧបករណ៍							២៥០ ០០០	
			២.១.២.៣ ដំឡើងស្ថានីយជលសាស្ត្រស្ងួយប្រវត្តិថ្មី							៨៧០ ០០០	
២.១.៣ ភាពអាចរកបាននៃទិន្នន័យសង្កេតគ្រោះថ្នាក់សមុទ្រ នៅមានកម្រិត ដោយសារកង្វះស្ថានីយសង្កេតការណ៍ (buoys) និងប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យ	២.១.៣ បណ្តាញស្ថានីយសង្កេតការណ៍សមុទ្រត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីតាមដានគ្រោះថ្នាក់សមុទ្រ និងគ្រោះថ្នាក់ទាក់ទងនឹងឧតុ-ជលសាស្ត្រ និងភូគព្ភសាស្ត្រ ជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រមូលទិន្នន័យដែលរួមបញ្ចូលផលប៉ះពាល់លើប្រជាជននៅតំបន់ឆ្នេរដែលងាយរងគ្រោះ រួមទាំងស្ត្រី និងក្រុមខ្វះខាត	ទិន្នន័យការសង្កេតចន្លេសមុទ្រ និងរលកអាចរកបាន និងមានរួមបញ្ចូលនូវទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុវត្ថិភាព និងជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍តំបន់ឆ្នេរដែលងាយរងគ្រោះ រួមទាំងស្ត្រី និងក្រុមអ្នកខ្វះខាត	២.១.៣.១ បង្កើតបណ្តាញស្ថានីយសង្កេតការណ៍សមុទ្រ ដោយផ្តោតលើតំបន់ដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះជីវភាពរស់នៅ និងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជននៅតាមតំបន់ឆ្នេរដែលងាយរងគ្រោះ ដោយធានាថាទិន្នន័យដែលប្រមូលបានមានការបែងចែកពីភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសង្គម និងយេនឌ័រ	MoWRAM	WMO MPTC	x	x	x	x	៣ ៦០០ ០០០	SOFF ADB (data center)
			២.១.៣.២ អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបច្ចេកទេស និងបែងចែកធនធានសម្រាប់ការប្រតិបត្តិ និងការថែទាំបានទៀងទាត់ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើប្រព័ន្ធសង្កេតការណ៍សមុទ្រ ជាមួយនឹងការបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីមូលដ្ឋាន ដើម្បីធានាបាននូវការប្រមូលទិន្នន័យសមុទ្រដែលអាចជឿជាក់បាន និងមាននិរន្តរភាព							៧៥០ ០០០	
២.១.៤ នាយកដ្ឋានឧតុនិយមមិនទាន់បាន	២.១.៤ ដំណើរការស្ថានីយអង្កេតអាកាស	ស្ថានីយអង្កេតអាកាសផ្នែកខាងលើត្រូវបានដំឡើង	២.១.៤.1 នឹងបញ្ចាក់ (តាមផែនការប្រតិបត្តិរបស់គម្រោងគាំទ្រដោយ SOFF)	MoWRAM	WB WMO	x	x	x	x	២ ៥០០ ០០០	SOFF

ដំឡើង និងដំណើរការស្ថានីយសង្កេតអាកាសផ្នែកខាងលើ (បាល់ឡុង និងឧបករណ៍វិទ្យុ)	ផ្នែកខាងលើ (បាល់ឡុង និងឧបករណ៍វិទ្យុ) ផ្តល់ជំណោះស្រាយក្នុងរយៈចម្ងាយ៥០០ គីឡូម៉ែត្រ សម្រាប់ការអង្កេតអាកាសផ្នែកខាងលើនៅកម្ពុជា ជាមួយនឹងទិន្នន័យត្រូវបានចែករំលែកជាអន្តរជាតិ	បំពេញមុខងារ និងគ្រប់គ្រងបានល្អ			ADB MPTC						ADB (data center)
លទ្ធផលកម្រិតមធ្យម ២.២ : ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការចែករំលែក និងទទួលបានទិន្នន័យសម្រាប់ប្រព័ន្ធនៃការព្យាករ និងការប្រកាសឱ្យដឹងមុន											
២.២.១ ការចែករំលែកទិន្នន័យ (ក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក) នៅមានកម្រិត	២.២.១ ឧបករណ៍ឧតុនិយមត្រូវបានកែលម្អ ដើម្បីការចែករំលែកទិន្នន័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទាំងនៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក	ច្រើនជាង៥០% នៃឧបករណ៍ឧតុនិយមមានការចែករំលែកទិន្នន័យក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក; គោលនយោបាយចែករំលែកទិន្នន័យផ្លូវការថ្មីត្រូវបានអនុម័ត	២.២.១.១ គោលនយោបាយចែករំលែកទិន្នន័យផ្លូវការ នឹងបញ្ចាក់ (ផែនការប្រតិបត្តិរបស់គម្រោងគាំទ្រដោយ SOFF)	MoWRAM	WMO & WB MPTC	x	x	x	x	២៥០ ០០០	SOFF ADB CREWS
២.២.២ ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយ នៅមានកម្រិត (ឧ. មិនបានប្រើចំពោះគ្រោះថ្នាក់អាទិភាពទាំងអស់)	២.២.២ បណ្តាញរ៉ាដាបច្ចុប្បន្នបំពេញមុខងារបានល្អ និងត្រូវបានពង្រីក	ពេលវេលាមិនដំណើរការនៃបណ្តាញរ៉ាដាធាតុអាកាស ត្រូវបានកាត់បន្ថយមកនៅក្រោម១០% ក្នុងមួយឆ្នាំ	២.២.២.១ ជួសជុល និងថែទាំបណ្តាញរ៉ាដាបច្ចុប្បន្ន ២.២.២.២ ដំឡើងរ៉ាដាបន្ថែមក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាប	MoWRAM	WMO & ADB MPTC	x	x	x	x	៣០០ ០០០ ២ ០០០ ០០០	ADB
២.២.៣ ការសង្គ្រោះទិន្នន័យ និងការធ្វើឱ្យទីជីថលកម្មនៃទិន្នន័យជលសាស្ត្រ និងឧតុនិយម នៅមានកម្រិត	២.២.៣ បណ្ណសារឌីជីថលនៃទិន្នន័យសង្កេតអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្ន ត្រូវបានរៀបចំឱ្យអាចរកបាននៅទីតាំងតែមួយ	បណ្ណសារឌីជីថលនៃទិន្នន័យសង្កេតអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នដែលអាចរកបាននៅទីតាំងតែមួយ	២.២.៣.១ ឌីជីថលនូបនីយកម្មនៃទិន្នន័យត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ២.២.៣.២ បណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអាកាសធាតុ និងអាចបន្តការធ្វើឌីជីថលទិន្នន័យ	MoWRAM	WMO	x	x	x	x	៧៥ ០០០ ៧៥ ០០	CREWS

២.២.៤ ការចូលប្រើប្រាស់ ទិន្នន័យពីមជ្ឈមណ្ឌលសកល និងតំបន់ (ECMWF, JMA ។ល។) នៅមានកម្រិត	២.២.៤ ទិន្នន័យ និងផលិតផលពីមជ្ឈមណ្ឌលសកល និងតំបន់ត្រូវបានទាញយក និងប្រើប្រាស់	កិច្ចព្រមព្រៀង ឬអាជ្ញាបណ្ណសម្រាប់ការចូលប្រើទិន្នន័យ និងផលិតផលសកល និងតំបន់ មាននៅនឹងកន្លែង	២.២.៤.១ ផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ និងកិច្ចព្រមព្រៀង រួមជាមួយការបណ្តុះបណ្តាលដល់អ្នកព្យាករណ៍	MoWRAM	WMO និងមជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់	x	x	x	x	២៥ 000	CREWS & SOFF
២.២.៥ ទិន្នន័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ផ្សេងៗគ្នា និងពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា មិនអាចធ្វើអន្តរកម្មបាន	២.២.៥ ប្រព័ន្ធឬឧបករណ៍គ្រប់គ្រងទិន្នន័យដែលមានស្រាប់ដែលរួមបញ្ចូលទិន្នន័យពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា ត្រូវបានធ្វើសមាហរណកម្ម	មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យថ្មីនៅក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមដែលបានសាងសង់រួច; ប្រព័ន្ធព័ត៌មានធនធានទឹកថ្មីដែលរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធទិន្នន័យពីបណ្តាញសង្កេតផ្សេងៗគ្នា ដែលបានបង្កើតឡើង	២.២.៥.១ កំណត់អត្តសញ្ញាណប្រភពទិន្នន័យ និងការរួមផ្សំរបស់វា	MoWRAM		x	x	x		៨0 000	ADB
			២.២.៥.២ វាយតម្លៃ និងធ្វើបញ្ជីជម្រើសឧបករណ៍ល្អបំផុតសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ							៦៥ 000	
			២.២.៥.៣ សហការរៀបចំបង្កើតប្រព័ន្ធជាមួយគ្នា និងដំឡើងប្រព័ន្ធដើម្បីដំណើរការ							២ ៥៥0 000	
លទ្ធផលកម្រិតមធ្យម ២.៣ : ការកើនឡើងនូវសមត្ថភាពក្នុងការព្យាករចំពោះគ្រោះថ្នាក់ជាអាទិភាពទាំងអស់											
២.៣.១ មិនមានចំនួនអ្នកព្យាករណ៍ដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីផ្តល់សេវាប្រកាសអាសន្នឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ	២.៣.១ មានការលើកកម្ពស់ និងពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រី សម្រាប់ការបកស្រាយផលិតផលពីការព្យាករធាតុអាកាសបែបបរិមាណ	ការព្យាករធាតុអាកាស និងព្រឹត្តិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែប្រសើរ	២.៣.១.១ រៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកបន្ថែមដល់អ្នកព្យាករណ៍ប្រតិបត្តិ	MoWRAM	UNDP	x	x	x	x	៤00 000	GCF
២.៣.២ សមត្ថភាពសម្រាប់ការវាយតម្លៃ និងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកតាមរយៈការអនុវត្តប្រព័ន្ធនៃស្ថានភាព និងទស្សនវិ	២.៣.២ មានការអភិវឌ្ឍផលិតផលស្តីពីស្ថានភាព និងទស្សនវិស័យជលសាស្ត្រនៅថ្នាក់ជាតិ	ស្ថានភាព និងទស្សនវិស័យជលសាស្ត្រ ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយលើផ្ទាំងគ្រប់គ្រង និងវេទិកានានា	២.៣.២.១ ដំឡើងផ្ទាំងគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយព័ត៌មានជលសាស្ត្រ	MoWRAM	WMO	x	x	x	x	៥00 000	CREWS
			២.៣.២.២ ជ្រើសរើសប៉ារ៉ាម៉ែត្រជលសាស្ត្រ (កម្រិតទឹក លំហូរ សំណើមដី។ល។)							៧៥ 000	
			២.៣.២.៣ អភិវឌ្ឍផលិតផលជលសាស្ត្រ (ស្ថានភាព និងទស្សនវិស័យ)							៣៥0 000	

សំយជលសាស្ត្រនៅមានកម្រិត			២.៣.២.៤ រៀបចំបង្កើតវេទិកាទស្សនវិស័យជលសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ							៤៧៥ ០០០	
២.៣.៣ សមត្ថភាពក្នុងការវិភាគជំនាញព្យាករណ៍ និងរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលព្យាករណ៍ នៅមានកម្រិត	២.៣.៣ ជំនាញព្យាករណ៍ត្រូវបានវិភាគ និងវាយតម្លៃ	កម្រិតជំនាញរបស់អ្នកព្យាករណ៍ត្រូវបានពង្រឹងដែលត្រូវបានវាស់វែងធៀបនឹងស្តង់ដាអន្តរជាតិ ដូចជា WMO BIP-M និងក្របខ័ណ្ឌសមត្ថភាពរបស់ WMO	២.៣.៣.១ ការវិភាគតម្រូវការបណ្តុះបណ្តាល អមដោយការរៀបចំផែនការបណ្តុះបណ្តាលដែលមានធនធានពេញលេញ	MoWRAM	UNDP & WMO	x	x	x		៨០០ ០០០	UNDP GCF & CREWS
			២.៣.៣.២ បង្កើតព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានកសិ-ឧតុនិយមប្រចាំខែ និងត្រីមាស ដោយមានការផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយ តាមរយៈមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ ដើម្បីទៅដល់កសិករ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម							៩៦៥ ០០០	មិនទាន់មានប្រភពថវិកា
លទ្ធផលកម្រិតមធ្យម ២.៤ : ការព្យាករនិងការប្រកាសឱ្យដឹងមុនដែលផ្អែកលើផលប៉ះពាល់ ត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ជាអាទិភាពគ្រប់ប្រភេទ												
២.៤.១ មិនមានសេវាព្យាករណ៍ និងការប្រកាសឱ្យដឹងមុនដែលផ្អែកលើផលប៉ះពាល់ ត្រូវបានបង្កើត ឬផ្តល់ឱ្យដោយសេវាឧតុនិយម-ជលសាស្ត្រជាតិ	២.៤.១ មានការបង្កើតប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនអំពីទឹកជំនន់ និងគ្រោះរាំងស្ងួត ដែលផ្អែកលើផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែង	ចំនួនគម្រោងស្តីពីការព្យាករ ដែលផ្អែកលើផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែង (IBF) ជាក់សាកល្បងនូវសេវាកម្ម ឬផលិតផលនៃការប្រកាសឱ្យដឹងមុនក្នុងវិស័យអ្នកប្រើប្រាស់សំខាន់ៗ; ផែនទីស្តីពីការអនុវត្តការព្យាករដែលផ្អែកលើផលប៉ះពាល់នៅទូទាំងប្រទេស	២.៤.១.១ ពិនិត្យមើលឡើងវិញលើការងារ និងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដែលមានស្រាប់ដុំវិញប្រព័ន្ធ IBF សម្រាប់ទឹកជំនន់ និងគ្រោះរាំងស្ងួត	MoWRAM	WMO ADB	x	x	x	x	៣០០ ០០០	CREWS, GCF
			២.៤.១.២ រៀបចំធ្វើឱ្យព័ត៌មានស្តីពីផលប៉ះពាល់ (រាប់បញ្ចូលវិស័យផ្សេងៗ) និងការវិភាគក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ពីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលអាចចូលប្រើបានងាយស្រួល							៥៥០ ០០០	CREWS, ADB
			២.៤.១.៣ អនុវត្តសកម្មភាព IBF សាកល្បង ដោយកសាងភស្តុតាងសម្រាប់ពង្រីកការអនុវត្តប្រព័ន្ធនេះជាបន្តបន្ទាប់ នៅទូទាំងប្រទេស							៩៥០ ០០០	CREWS
			២.៤.១.៤ ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កម្មវិធីដើម្បីបង្កើតការព្យាករ និងការប្រកាសអាសន្នដែលផ្អែកលើផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែង (រួមទាំងការបណ្តុះបណ្តាល)							៤០០ ០០០	CREWS
លទ្ធផលកម្រិតមធ្យម ២.៥ : ការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច ការរៀបចំស្ថាប័ន និងយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដើម្បីបង្កើនការគ្រប់គ្រងគ្រោះថ្នាក់ឱ្យកាន់តែប្រសើរ												

២.៥.១ មិនមានគោលនយោបាយជាក់លាក់ស្តីពីជលសាស្ត្រ-ឧតុនិយម	២.៥.១ អនុម័តច្បាប់ស្តីពីសេវាឧតុនិយម-ជលសាស្ត្រជាតិ	ច្បាប់ស្តីពីឧតុនិយម និងជលសាស្ត្រត្រូវបានអនុម័ត	២.៥.១.១ ផ្តល់ការគាំទ្រដំនាញដល់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ក្នុងការតាក់តែងច្បាប់ស្តីពីឧតុនិយម និងជលសាស្ត្រ	MoWRAM	WMO	x	x	x	x	៤៥0 000	CREWS, GCF
២.៥.២ មិនមានយុទ្ធសាស្ត្រ/ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជាក់លាក់សម្រាប់នាយកដ្ឋានឧតុនិយម (DoM) និងនាយកដ្ឋានជលសាស្ត្រនិងការងារទន្លេ (DHRW)	២.៥.២ យុទ្ធសាស្ត្រ៥ឆ្នាំសម្រាប់ DoM និង DHRW ត្រូវបានអនុម័ត និងអនុវត្តន៍ ដែលណែនាំលើការកែលម្អបណ្តាញសង្កេតជលសាស្ត្រ-ឧតុនិយម ការពង្រីក និងការថែទាំ; គោលនយោបាយទិន្នន័យ; ការត្រួតពិនិត្យ ការព្យាករ និងការបកស្រាយលទ្ធផលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់; និងការកៀរគរធនធាន និងនិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលនឹងធានាបាននូវការផ្តល់សេវាអំពីអាកាសធាតុ និងការផ្តល់ព័ត៌មានជាមុនដល់វិស័យអាទិភាពនានាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាព	យុទ្ធសាស្ត្រ៥ឆ្នាំសម្រាប់ DoM និង DHRW ដែលនឹងណែនាំលើការអភិវឌ្ឍស្ថាបន	២.៥.២.១ រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេល៥ឆ្នាំ សម្រាប់នាយកដ្ឋានឧតុនិយម និងនាយកដ្ឋានជលសាស្ត្រ និងការងារទន្លេ	MoWRAM	WMO	x	x	x	x	១៥0 000	CREWS
២.៥.៣ ពុំទាន់មានក្របខ័ណ្ឌជាតិសម្រាប់សេវាអាកាសធាតុ (NFCS) នៅកម្ពុជា	២.៥.៣ ក្របខ័ណ្ឌជាតិសម្រាប់សេវាអាកាសធាតុ ត្រូវបានអនុម័ត និងអនុវត្ត	NFCS ដែលបានដំណើរការនាំទៅបង្កើនការផ្តល់ឱ្យ និងការប្រើប្រាស់សេវាអាកាសធាតុ ក្នុងការរៀបចំផែនការ និងការសម្រេចចិត្ត ដើម្បីកាត់បន្ថយការ	២.៥.៣.១ អភិវឌ្ឍក្របខ័ណ្ឌជាតិសម្រាប់សេវាអាកាសធាតុ និងធានានូវភោពអាចរកបាន ការផ្តល់ និងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មអាកាសធាតុក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ ដូចជាកសិកម្ម គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ធនធានទឹក សុខាភិបាល ថាមពល ។ល។	MoWRAM	WMO	x	x	x	x	២៥0 000	CREWS & GCF

		គំរាមកំហែងពីការប្រែប្រួលនិងវិសមរូបអាកាសធាតុ និង ការសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ									
២.៥.៤ មានកម្មវិធីសិក្សាតិចតួច អំពីជំនាញឧតុនិយម ជលសាស្ត្រ និងអាកាសធាតុនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យក្នុងស្រុក	២.៥.៤ កម្មវិធីសិក្សាមូលដ្ឋានអំពីឧតុនិយម ជលសាស្ត្រ និងអាកាសធាតុមានបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងស្រុក និងមាននូវកម្មវិធីរយៈពេលវែងសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់ការចូលរួមរបស់អ្នកជំនាញវ័យក្មេងផងដែរ	កម្មវិធីសិក្សាថ្មីជំនាញឧតុនិយម និងជលសាស្ត្រ និងកម្មវិធីរយៈពេលវែងនៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងស្រុកបង្កើតឡើង និងមានធនធានគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់	២.៥.៤.១ បង្កើតភាពជាដៃគូរវាងក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យក្នុងស្រុក ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាមូលដ្ឋានគ្រឹះអំពី ឧតុនិយម ជលសាស្ត្រ និងអាកាសធាតុ	MoWRAM	UNDP & WMO	x	x	x	x	៥៥0 000	GCF & CREWS
			២.៥.៤.២ បង្កើតភាពជាដៃគូរវាងក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ជាមួយវិស័យអាកាសចរណ៍ សមុទ្រ និងកសិកម្ម ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមជុំវិញជំនាញឧតុនិយម ជលសាស្ត្រ និងអាកាសធាតុ និងបង្កើតកម្មវិធីរយៈពេលវែងសម្រាប់ជំរុញដល់ការចូលរួមពីអ្នកជំនាញវ័យក្មេង						៦៥0 000	
២.៥.៥ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព និងធនធានមនុស្ស ដើម្បីអភិវឌ្ឍ និងធ្វើឱ្យមាននិរន្តរភាពលើសមត្ថភាពអប្បបរមារបស់មន្ត្រី នៅមានកម្រិត	២.៥.៥ មានផែនការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដែលរួមបញ្ចូលនូវកម្មវិធីពង្រឹងសមត្ថភាពចាប់ពីវគ្គមូលដ្ឋានដល់កម្រិតមធ្យម និងកម្រិតឧត្តម លើការព្យាករ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ឧបករណ៍ និង O&M ជាដើម	ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ; ចំនួន និងកម្រិតនៃអ្នកទទួលបានអាហារូបករណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាល	២.៥.៥.១ គាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដើម្បីបង្កើតផែនការធនធានមនុស្ស រួមទាំងការបណ្តុះបណ្តាលដោយផ្ទាល់ ការផ្តល់អាហារូបករណ៍ ការហ្វឹកហ្វឺន និងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរ	MoWRAM	UNDP & WMO	x	x	x	x	៨៥0 000	GCF & CREWS
			២.៥.៥.២ អនុវត្តផែនការកសាងសមត្ថភាពដោយផ្អែកលើគម្លាត និងអាទិភាពដែលបានកំណត់ក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស							៦៥0 000	GCF & CREWS

សសរស្តម្ភទី៣ : ការផ្សព្វផ្សាយ និងចំណាត់ចំនួនលើការប្រកាសឱ្យដឹងមុន

គោលបំណង : ធានាដោយប្រាកដនិយមថាការប្រកាសឱ្យដឹងមុន ត្រូវបានធ្វើទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងទៅដល់ចំនួនប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់ ជាពិសេសក្រុមដែលងាយរងគ្រោះ ដូចជាអ្នកនៅតំបន់ជនបទ ជនមានពិការភាព។ល។											
គោលនយោបាយ និងអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធ : ផែនការសកម្មភាពជាតិសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ ឆ្នាំ២០២៤-២០២៨; ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឆ្នាំ២០២៤-២០៣៣; ការរួមចំណែកដល់ផែនការជាតិរួមចំណែកឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។										
គម្លាត	**លទ្ធផលរំពឹងទុក**	**សូចនាករណ៍លទ្ធផល**	**សកម្មភាព**	**អ្នកទទួលខុសត្រូវ**		**ពេលវេលាអនុវត្តន៍ (ឆ្នាំ)**				**ថវិកា (ដុល្លារ)**	**ប្រភពថវិកា**
				ដឹកនាំ	**គាំទ្រ**	**ទី១**	**ទី២**	**ទី៣**	**ទី៤**		
លទ្ធផលកម្រិតមធ្យម ៣.១ : បច្ចុប្បន្នភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុន និងគមនាគមន៍ ត្រូវបានពិនិត្យ និងចងក្រងជាឯកសារដែលរួមមានគម្លាតអាទិភាព តម្រូវការ និងការរៀបចំស្ថាប័នដែលមានស្រាប់											
៣.១.១ មិនទាន់មានយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង (ICT) ក្នុងបរិបទនៃការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ	៣.១.១ ផែនការទូរគមនាគមន៍គ្រាអាសន្នជាតិនៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ត្រូវបានរៀបចំឡើង និងអនុម័ត	ផែនការទូរគមនាគមន៍គ្រាអាសន្នជាតិដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងស្របតាមផែនការសកម្មភាពជាតិសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ ឆ្នាំ២០២៤-២០២៨ និងត្រូវបានអនុម័តជាឯកសារគោលនយោបាយថ្មីនៅថ្នាក់ជាតិ	៣.១.១.១ គាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសចំពោះការរៀបចំ និងផ្តល់សុពលភាពលើផែនការទូរគមនាគមន៍គ្រាអាសន្នជាតិ តាមស្តង់ដារបស់សហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ	MPTC	ITU	x	x			២៨០ ០០០	មិនទាន់មានប្រភពថវិកា
			៣.១.១.២ បង្កើតយន្តការសម្របសម្រួលជាតិសម្រាប់ទូរគមនាគមន៍គ្រាអាសន្នដោយទាញការគាំទ្រពីក្រុមទូរគមនាគមន៍គ្រាអាសន្នសកល	MPTC	ITU		x	x	x	២០០ ០០០	មិនទាន់មានប្រភពថវិកា
៣.១.២ នីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដា (SOP) នៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនចំពោះពហុគ្រោះថ្នាក់ (MHEWS) មិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តនៅឡើយ	៣.១.២ នីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដានៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនចំពោះពហុគ្រោះថ្នាក់ ដែលមានស្រាប់ ត្រូវបានកែសម្រួល និងអនុវត្ត	នីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដានៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនចំពោះពហុគ្រោះថ្នាក់ដែលមានស្រាប់ត្រូវបានកែសម្រួល ទទួលយក និងអនុវត្តជាប្រព័ន្ធដោយភាគីសំខាន់ៗក្នុងវដ្តនៃការ	៣.១.២.១ គាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសសម្រាប់ការវាយតម្លៃក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្ន ជុំវិញនីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដាស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ និងទំនាក់ទំនងលើការប្រកាសអាសន្ន; ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃឧបសគ្គផ្នែកសមត្ថភាព និងប្រតិបត្តិការ ចំពោះអន្តរវិស័យ, និងរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងដើម្បីគាំទ្រដល់ការអនុវត្ត	MoWRAM NCDM	WMO UNDP WFP IOM	x	x			២២៥ ០០០	GCF

		ត្រៀមបម្រុងនិងឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្ន (NCP)	៣.១.២.២ អនុវត្តលំហាត់សាកល្បងដើម្បីធ្វើតេស្តលើនីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដាស្របតាមសកម្មភាពត្រៀមបម្រុងរបស់ គ.ជ.គ.ម. នៅមុនរដូវទឹកជំនន់/គ្រោះរាំងស្ងួត				x	x	x	៤៦៥ 000	TBD
៣.១.៣ ភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការភ្ជាប់បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយដែលមានស្រាប់ និងការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនទៅដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលបំផុត	៣.១.៣ ការភ្ជាប់បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយដែលមានស្រាប់ សម្រាប់ប្រជាជនដែលមានភាពប្រឈម និងភាពងាយរងគ្រោះត្រូវបានវាយតម្លៃ; ទស្សនៈរបស់សហគមន៍ និងរមៀត្រឥរិយាបថប្រកបដោយបរិយាបន្នសង្គម និងយេនឌ័រ ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយនិងទំនាក់ទំនងស្តីពីប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន ត្រូវបានស្រាវជ្រាវ និងចងក្រងជាឯកសារសម្រាប់រៀនសូត្រ	ចំនួននៃការវាយតម្លៃ និងផលិតផលសិក្សា ដែលរួមចំណែកដល់ការបង្កើនភាពអាចរកបាន បរិយាបន្ន និងភាពធន់នៃបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយ និងទំនាក់ទំនងអំពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុន ដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើក្រុមងាយរងគ្រោះ ដូចជាស្ត្រី ជនពិការ និងសហគមន៍ដែលខ្វះខាត	៣.១.៣.១ ធ្វើការវាយតម្លៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅកម្រិតប្រទេស លើភាពអាចរកបាន ភាពធន់ ការគ្របដណ្តប់ និងបរិយាបន្ននៃបណ្តាញទូរសព្ទចល័ត (រួមទាំងការប្រើប្រាស់ផែនទីការតភ្ជាប់គ្រោះមហន្តរាយ), ការចូលប្រើប្រាស់ ឬភាពជាម្ចាស់នៃឧបករណ៍ចល័ត, និងការផ្សព្វផ្សាយដែលមានស្រាប់ផ្សេងទៀត (រួមទាំងយន្តការមតិត្រឡប់មាននៅនឹងកន្លែង) ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃគម្លាត និងអាទិភាព	MoWRAM NCDM MPTC	- MoWA ITU WMO UNDRR WFP UNDP IFRC/CRC I/NGOs IOM	x	x	x	x	៤00 000	GCF
			៣.១.៣.២ បើកការស្រាវជ្រាវ ដើម្បីកំណត់ព័ត៌មាន និងសកម្មភាពត្រៀមបម្រុងតាមស្ថានភាពមូលដ្ឋាន សម្រាប់ប្រជាជនដែលមានភាពប្រឈម និងភាពងាយរងគ្រោះ ដោយផ្តោតលើកត្តាឥរិយាបថប្រកបដោយបរិយាបន្នសង្គម និងយេនឌ័រ ដែលមានឥទ្ធិពលលើការទទួលយកព័ត៌មាន និងការសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើសកម្មភាព							៣៥៦ 000	GCF
			៣.១.៣.៣ ដោយប្រើប្រាស់សន្ធស្សន៍ទំនុកចិត្តសហគមន៍ ធ្វើការវាស់ស្ទង់កម្រិតនៃការជឿទុកចិត្តរបស់សហគមន៍ចំពោះព័ត៌មាន ឬអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសឱ្យដឹងមុន និងវិធានការនៃការធ្វើសកម្មភាពត្រៀមបម្រុង							៤00 000	មិនទាន់មានប្រភពថវិកា

			(៣.១.៣.៣ និង ៣.១.៣.៤ អាចត្រូវបានដឹកនាំដោយ ETC បន្ទាប់ពីបង្កើតហើយ)								
			៣.១.៣.៤ បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងអំពីហានិភ័យប្រកបដោយបរិយាបន្នសង្គម និងយេនឌ័រ នៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ (ភ្ជាប់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដានៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនចំពោះពហុគ្រោះ នៅក្នុង ៣.១.២)							១២០ ០០០	មិនទាន់មានប្រភពថវិកា
			៣.១.៣.៥ បង្កើតយន្តការមតិត្រឡប់ពីផ្លូវដើម្បីតាមដាន និងវាយតម្លៃអត្រាទទួលយករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ និងកែលម្អផលប៉ះពាល់ទាំងមូលនៃសារអំពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុន							១៥០ ០០០	មិនទាន់មានប្រភពថវិកា
លទ្ធផលកម្រិតមធ្យម ៣.២ : ភាពប្រសើរឡើងនៃជំបូន្មានបច្ចេកទេសដែលបានផ្តល់ជូនអំពីរបៀបអនុវត្តជំហានបន្ទាប់លើការផ្សព្វផ្សាយ និងទំនាក់ទំនងអំពីការប្រកាសអាសន្ន											
៣.២.១ ការបញ្ជូនសារអាស្រ័យតាមទីតាំង និងប្រព័ន្ធផ្សាយតាមទូរសព្ទ (Cell Broadcast) ដែលគ្របដណ្តប់ទ្រង់ទ្រាយជំលើចំនួនពលរដ្ឋដែលមានហានិភ័យ មិនទាន់ត្រូវបានបង្កើត	៣.២.១ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបទប្បញ្ញត្តិ និងប្រតិបត្តិការ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាទូរសព្ទនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប្រកាសឱ្យដឹងមុន ត្រូវបានបង្កើតឡើង; យុទ្ធសាស្ត្រផ្សាយតាមទូរសព្ទថ្នាក់ជាតិត្រូវបានបង្កើត និងចាត់វិធានការ	ក្របខ័ណ្ឌជាតិស្តីពីការផ្សាយតាមទូរសព្ទ និង/ឬ សេវាផ្ញើសារអាស្រ័យទីតាំង ត្រូវបានអនុម័តជាមួយនឹងកំណើននៃការគ្របដណ្តប់ចំនួនប្រជាជនទូទាំងប្រទេស តាមរយៈដំណោះស្រាយលើការប្រកាសឱ្យដឹងមុនតាមទូរសព្ទចល័ត	៣.២.១.១ សិក្សាលទ្ធភាព និងការណែនាំបច្ចេកទេសលើការបង្កើតការផ្សាយតាមទូរសព្ទ	MPTC	MoWRAM NCDM ITU I/NGOs ប្រតិបត្តិការបណ្តាញទូរសព្ទចល័ត	x	x	x		១៥០ ០០០	GCF
			៣.២.១.២ បង្កើតក្របខ័ណ្ឌ ឬយុទ្ធសាស្ត្រផ្សាយតាមទូរសព្ទថ្នាក់ជាតិ ដោយកំណត់តួនាទី ទំនួលខុសត្រូវ សមត្ថភាពបច្ចេកទេសដែលត្រូវការ និងការរំពឹងទុកពីប្រតិបត្តិករបណ្តាញទូរសព្ទចល័ត	MPTC NCDM MoWRAM						២៥០ ០០០	មិនទាន់មានប្រភពថវិកា
			៣.២.១.៣ ផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់ប្រទេសក្នុងការរៀបចំដំឡើងការផ្សាយតាមទូរសព្ទ (ឧ. ការជេញថ្លៃ ការវាយតម្លៃបច្ចេកទេស ការចំណាយ ការវិភាគទីផ្សារ ការសម្របសម្រួល)	MPTC						២២០ ០០០	GCF

	នានាដែលត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធទូទាំងប្រទេស		៣.២.១.៤ អនុម័តបទប្បញ្ញត្តិថ្នាក់ជាតិដែលតម្រូវឱ្យអ្នកនាំចូលឧបករណ៍ទូគមនាគមន៍ ដើម្បីអនុវត្តតាមការផ្សាយតាមទូរសព្ទ	MPTC						១៥០ ០០០	GCF
			៣.២.១.៥ ដំណោះស្រាយនៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនតាមទូរសព្ទចល័តដែលពេញចិត្ត ត្រូវបានធ្វើតេស្ត និងអនុវត្តន៍សាកល្បង ដោយដាក់មូលដ្ឋានសម្រាប់ទំហំទូទាំងប្រទេស ផ្តោតលើការធានាថាប្រព័ន្ធនេះអាចប្រើប្រាស់បាន និងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ក្រុមប្រជាជនទាំងអស់ រួមទាំងស្ត្រី ជនមានពិការភាព និងសហគមន៍ដែលខ្វះខាត	MPTC						៣ ៥០០ ០០០	TBD
៣.២.២ សារប្រកាសអាសន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ មិនទាន់អនុលោមតាមស្តង់ដានៃ ពិធីសារជូនដំណឹងទូទៅ (CAP)	៣.២.២ លក្ខណៈស្តង់ដានៃពិធីសារជូនដំណឹងទូទៅ (CAP) ត្រូវបានទទួលយក និងអនុវត្តក្នុងប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនរបស់ជាតិ	ស្តង់ដានៃពិធីសារជូនដំណឹងទូទៅ (CAP) ត្រូវបានអនុម័ត ដោយកែសម្រួល និងប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការប្រកាសអាសន្នជាផ្លូវការ	៣.២.២.១ អភិវឌ្ឍស្តង់ដានៃពិធីសារជូនដំណឹងទូទៅជាតិ និងដាក់បញ្ចូលពិធីសារនេះទៅក្នុង នីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដានៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនចំពោះពហុគ្រោះថ្នាក់ (សូមមើល ៣.១.២)	MoWRAM MPTC	NCDM WMO ITU UNDP	x	x			១៨០ ០០០	GCF
			៣.២.២.២ ពិនិត្យតាមតម្រូវការ និងរៀបចំសារប្រកាសអាសន្នដែលមានស្រាប់ឡើងវិញ ដើម្បីបំពេញតាមស្តង់ដានៃពិធីសារជូនដំណឹងទូទៅជាតិ	MoWRAM MPTC		x	x			៩៧ ០០០	GCF
			៣.២.២.៣ រៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលដែលសម្រិតសម្រាំងលើការអនុវត្តស្តង់ដានៃពិធីសារជូនដំណឹងទូទៅជាតិ នៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ	MoWRAM MPTC		x	x	x	x	២៥២ ០០០	GCF
លទ្ធផលកម្រិតមធ្យម ៣.៣ : ការពង្រឹងសមត្ថភាពជាតិក្នុងការសម្របសម្រួល និងអនុវត្តសកម្មភាពផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយ និងទំនាក់ទំនងអំពីប្រកាសអាសន្ន											
៣.៣.១ កម្រិតនៃទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមសហ	៣.៣.១ ចំណេះដឹង និងជំនាញរបស់ប្រជាជន	ភាគរយនៃសហគមន៍ដែលមានភាពប្រឈម	៣.៣.១.១ គាំទ្រការកសាងសមត្ថភាពដោយផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាល និងការ	MoWRAM	WMO ITU	x	x	x	x	៤៥០ ០០០	មិនទាន់មាន

គមន៍ដែលមានហានិភ័យ ចំពោះបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ការជូនដំណឹងនៃប្រកាសអាសន្នផ្សេងៗ នៅមិនទាន់ប្រសើរ	(ផ្តោតលើក្រុមងាយរងគ្រោះ) ក្នុងការយល់ដឹង និងធ្វើសកម្មភាពលើការជូនដំណឹងអំពីការប្រកាសអាសន្ន និងទំនុកចិត្តរបស់គាត់ចំពោះសារជូនដំណឹងផ្លូវការ មានភាពប្រសើរឡើង	ទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីប្រកាសឱ្យដឹងមុន បានបង្កើនការយល់ដឹង និងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើសកម្មភាពចំពោះ សារប្រកាសអាសន្ន	រៀបចំសមយុទ្ធ ដែលរួមបញ្ចូលនូវអភិក្រមប្រកបដោយបរិយាបន្នសង្គម និងយេនឌ័រ សម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ សហគមន៍ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត	NCDM	UN/ INGOs UNDP IOM						ប្រភពថវិកា
លទ្ធផលកម្រិតមធ្យម ៣.៤៖ ការពង្រឹងសមត្ថភាពជាតិសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយ និងទំនាក់ទំនងស្តីពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុន											
៣.៤.១ សារប្រកាសអាសន្នមិនត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមានការចូលរួមជិតស្និទ្ធពីភ្នាក់ងារតាមវិស័យពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ	៣.៤.១ រៀបចំសេវាអាកាសធាតុដែលត្រូវតាមតម្រូវការនៃវិស័យអាទិភាព និងផ្តល់ជំបូន្មានដែលអាចធ្វើសកម្មភាពបានអំពីរបៀបកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ដែលបានកំណត់	សេវាអាកាសធាតុដែលផ្តល់ដោយ MoWRAM ដែលត្រូវបានបកប្រែទៅជាការណែនាំតាមវិស័យពាក់ព័ន្ធ និងសកម្មភាពកាត់បន្ថយជាអនុសាសន៍ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់អាកាសធាតុដែលរំពឹងទុកទាំងអស់	៣.៤.១.១ បង្កើតគំរូសារប្រកាសអាសន្នសម្រាប់វិស័យសំខាន់ៗ (ភ្ជាប់ជាមួយការអភិវឌ្ឍក្របខ័ណ្ឌជាតិសម្រាប់សេវាអាកាសធាតុ នៅសសរស្តម្ភទី ២)	MoWRAM NCDM	MPTC ITU WMO WFP UNDP IOM	x	x			៣០០ ០០០	មិនទាន់មានប្រភពថវិកា
			៣.៤.១.២ ធ្វើសមាហរណកម្មដំណើរការនៃការបង្កើត និងចែករំលែកសារប្រកាសអាសន្នដែលផ្អែកលើផលប៉ះពាល់ ទៅក្នុងផែនការត្រៀមបម្រុងដែលមានស្រាប់, លំហាត់សមយុទ្ធ, និងពិធីសារស្តីពីសកម្មភាពត្រៀមបម្រុងទុកមុន							៤៥០ ០០០	មិនទាន់មានប្រភពថវិកា

សសរស្តម្ភទី៤ : ការត្រៀមបម្រុង និងការឆ្លើយតបចំពោះការប្រកាសអាសន្ន

គោលបំណង : ពង្រឹងសមត្ថភាពត្រៀមបម្រុង និងការឆ្លើយតបរបស់ស្ថាប័នជាតិ ស្ថាប័នមូលដ្ឋាន និងសហគមន៍ ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពតាមការប្រកាសឱ្យដឹងមុន

គោលនយោបាយ និងអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធ : ផែនការសកម្មភាពជាតិសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ ឆ្នាំ២០២៤-២០២៨, យុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីហិរញ្ញប្បទានហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ, និងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីក្របខ័ណ្ឌកិច្ចគាំពារសង្គមឆ្លើយតបនឹងគ្រោះអាសន្ន

គម្លាត	លទ្ធផលពឹងទុក	សូចនាករណ៍លទ្ធផល	សកម្មភាព	អ្នកទទួលខុសត្រូវ		ពេលវេលាអនុវត្តន៍ (ឆ្នាំ)				ថវិកា (ដុល្លារ)	ប្រភពថវិកា
				ដឹកនាំ	គាំទ្រ	ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤		

លទ្ធផលកម្រិតមធ្យម ៤.១ : បរិស្ថានអំណោយផលសម្រាប់ការឆ្លើយតបនឹងការប្រកាសអាសន្ន											
៤.១.១ ប្រព័ន្ធនីតិប្បញ្ញត្តិ គោលនយោបាយ និងនិយតកម្ម សម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ (DRR) ឬការបន្សាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (CCA) ដែលមានភាពបែកខ្ញែក ធ្វើឱ្យមានកម្រិតដល់សុខដុមបនីយកម្មនៃការត្រៀមបម្រុងនិងឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្ន (NCP) រវាង គ.ជ.គ.ម. និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ	៤.១.១ មានបរិស្ថានអំណោយផលសម្រាប់ការឆ្លើយតបចំពោះការប្រកាសអាសន្នប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងមុន	មាននិងអាចរកបាននូវ ការវិភាគពិនិត្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើបរិស្ថានអំណោយផលនៃការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ ឬការបន្សាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ជាមួយនឹងអនុសាសន៍ចំគោលដៅ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃប្រព័ន្ធត្រៀមបម្រុងនិងឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្នរបស់ប្រទេសកម្ពុជា	៤.១.១.១ ធ្វើការសិក្សាវាយតម្លៃមូលដ្ឋាននៃក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាតិដែលមានស្រាប់ទាក់ទងនឹង DRM/DRR/CCA ក៏ដូចជាគោលនយោបាយវិស័យពាក់ព័ន្ធក្រោមក្រសួងអប់រំ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត ដើម្បីកំណត់គម្លាតចន្លោះប្រហោង និងចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រាប់សកម្មភាពនៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន	NCDM	MoE, MRD MAFF GS-NSPC MOP CRC IFRC WFP UNDP FAO UNICEF UNDRR IOM	x	x			៣៨0 000	មិនទាន់មានប្រភពថវិកា
			៤.១.១.២ រៀបចំការពិគ្រោះយោបល់របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធដោយផ្អែកលើការរកឃើញផែនទីច្បាប់ ដើម្បីបង្កើតដំណោះស្រាយ/យន្តការពាក់ព័ន្ធ (ឧទាហរណ៍ យន្តការហិរញ្ញប្បទាន ឬយន្តការសម្របសម្រួល ។ល។)							១៦0 000	មិនទាន់មានប្រភពថវិកា
			៤.១.១.៣ ចំពោះរាល់ការផ្លាស់ប្តូរដែលបានស្នើឡើង រៀបចំផែនការ និងយុទ្ធសាស្ត្រតស៊ូមតិតាមនិតិវិធី និងដាក់ចេញយុទ្ធនាការតស៊ូមតិជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធថ្នាក់ជាតិ (ឧ. រដ្ឋាភិបាល សមាជិកសភា) អំពីសារៈសំខាន់នៃការរួមបញ្ចូលបទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ សកម្មភាពនៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន (គន្លឹះសម្រាប់សកម្មភាព តួនាទី/ការទទួលខុសត្រូវ និងសកម្មភាពត្រៀមបម្រុងទុកមុនដែលបានព្រមព្រៀង) ទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និងការប្រែ					៣00 000	មិនទាន់មានប្រភពថវិកា

			ប្រួលអាកាសធាតុ (ផែនការ គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ។ល) ដោយភ្ជាប់ទៅនឹងហិរញ្ញវត្ថុនានាដែលបានរៀបចំមុន								
			៤.១.១.៤ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និង/ឬរៀបចំផែនការ គោលនយោបាយ និងច្បាប់ថ្មី ដើម្បីធានាបាននូវបទប្បញ្ញត្តិច្បាស់លាស់សម្រាប់សកម្មភាពត្រៀមបម្រុងទុកមុន ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រកាសអាសន្ន (តួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់តួអង្គទាំងអស់ យន្តការសម្របសម្រួល ។ល។)							៣៦៥ ០០០	មិនទាន់មានប្រភពថវិកា
			៤.១.១.៥ គាំទ្រការកែសម្រួល ឬអភិវឌ្ឍន៍បទប្បញ្ញត្តិ និងផែនការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ នៅកម្រិតខេត្ត/ស្រុក (ឧ. ផែនការត្រៀមបម្រុង) ដើម្បីបញ្ចូលលក្ខណៈបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់សម្រាប់សកម្មភាពនៃប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្ន							៣៥០ ០០០	GCF
៤.១.២ សកម្មភាពត្រៀមទុកមុន មិនទាន់ត្រូវបានធ្វើស្តាប់នូបនីយកម្ម និងប្រើប្រាស់នៅក្នុងដំណើរការត្រៀមបម្រុងនិងឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្ន	៤.១.២ ពិធីសារស្តីពីសកម្មភាពត្រៀមទុកមុនសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់អាទិភាពក្នុងគោលបំណងបង្កើនភាពធន់របស់សហគមន៍ និងយន្តការដោះស្រាយ ជាពិសេសក្នុង	ចំនួនពិធីសារសកម្មភាពត្រៀមទុកមុនត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្ម ជាមួយនឹងវិធានការជាក់លាក់ដើម្បីធានាបាននូវបរិយាបន្នភាព និងការការពារប្រជាជនងាយរងគ្រោះ;	៤.១.២.១ បង្កើតយន្តការសម្របសម្រួលសកម្មភាពជាតិត្រៀមទុកមុន ជាមួយនឹងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល រួមទាំងការបង្កើនទំនាក់ទំនង និងការកសាងសមត្ថភាពនៃយន្តការ និងវិធីសាស្ត្រសកម្មភាពជាតិត្រៀមទុកមុន សម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅកម្រិតផ្សេងៗគ្នា	NCDM	MoWRAM GS-NSPC NSAF CRC MAFF WFP	x	x	x	x	១៥៦ ០០០	CREWS, GCF

របស់រដ្ឋាភិបាលនៅឡើយ	ចំណោមក្រុមអ្នកងាយរងគ្រោះដូចជាស្ត្រី ជនមានពិការភាព និងសហគមន៍ជនក្រីក្រ ត្រូវបានរៀបចំអនុវត្តសាកល្បង និងពង្រីកការអនុវត្ត	ចំនួននៃការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ដោយសកម្មភាពអំពីការឆ្លើយតបត្រៀមទុកមុនដែលមាន	៤.១.២.២ បង្កើត, អនុវត្តន៍សាកល្បង, និងពង្រីកការអនុវត្តនៃពិធីសារស្តីពីសកម្មភាពត្រៀមទុកមុន រួមទាំងមានការបញ្ជាក់នូវកម្រិតនៃចំណុចរបត់និងគន្លឹះសម្រាប់ចេញសកម្មភាពដែលផ្អែកលើការព្យាករ ដោយផ្តោតលើការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់លើប្រជាជនងាយរងគ្រោះ ជាពិសេសស្ត្រី និងជនមានពិការភាព		FAO UNDP IOM					៩៥0 000	
			៤.១.២.៣ សកម្មភាពត្រៀមទុកមុនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផែនការត្រៀមបម្រុងសម្រាប់ឆ្លើយតបសង្គ្រោះបន្ទាន់ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ							២៦0 000	
៤.១.៣ ប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមដែលមានស្រាប់មិនទាន់មានលក្ខណៈឆ្លើយតបនឹងគ្រោះអាសន្នគ្រប់គ្រាន់	៤.១.៣ រៀបចំដំណោះស្រាយដើម្បីធ្វើឱ្យកម្មវិធីគាំពារសង្គម និងយន្តការបើកផ្តល់ដែលមានស្រាប់កាន់តែឆ្លើយតបនឹងគ្រោះអាសន្ន ជាមួយនឹងឆ្លើយតបជាក់លាក់ដើម្បីការពារ និងគាំទ្រក្រុមងាយរងគ្រោះ រួមមានស្ត្រី កុមារ និងជនពិការ	កម្មវិធីជំនួយសង្គមមួយចំនួនត្រូវបានកែសម្រួល និង/ឬកម្មវិធីផ្ទេរសាច់ប្រាក់គ្រាអាសន្នថ្មី ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ការគាំពារបន្ថែមដល់គ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ជាពិសេសគ្រួសារដែលស្ត្រីជាមេគ្រួសារ ឬមានសមាជិកមានពិការភាពដែលប្រឈមនឹងគ្រោះអាសន្នអាកាសធាតុ	៤.១.៣.១ រៀបចំ និងអនុម័តក្របខ័ណ្ឌដាក់ចេញនូវអន្តរាគមន៍គាំពារសង្គម និង និងនិតិវិធីដាក់ចេញនូវអន្តរាគមន៍ សម្រាប់កម្មវិធីគាំពារសង្គមដែលមានស្រាប់ និងកម្មវិធីផ្ទេរសាច់ប្រាក់គ្រាអាសន្នថ្មី ជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគាំពារសង្គមឆ្លើយតបនឹងគ្រោះអាសន្ន (SRSP) ដោយធានាថារួមបញ្ចូលយន្តការដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះ ជាពិសេសស្ត្រី និងជនមានពិការភាព	GS-NSPC	NSAF NCDM MoWRAM MoP CRC WFP UNICEF WMO UNDRR IOM	x	x	x	x	៤៥0 000	GCF
			៤.១.៣.២ រៀបចំនិងកែសម្រួលសៀវភៅប្រតិបត្តិគោលស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមដែលមានស្រាប់ឱ្យមានការគិតគូឬពីការឆ្លើយតបនឹងគ្រោះអាសន្នតាមការចាំបាច់							១៥0 000	

			៤.១.៣.៣ សម្របសម្រួលការអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីក្របខ័ណ្ឌគាំពារសង្គមឆ្លើយតបនឹងគ្រោះអាសន្ន នៅតាមបណ្តុំជាមូលដ្ឋានគាំពារសង្គមឆ្លើយតបនឹងគ្រោះអាសន្ននីមួយៗ ផ្តោតលើអភិក្រមប្រកបដោយបរិយាបន្នសង្គម និងយេនឌ័រ							១ ៥០០ ០០០	
លទ្ធផលកម្រិតមធ្យម ៤.២ : សមត្ថភាពក្នុងការត្រៀមបម្រុងត្រូវបានបង្កើននៅកម្រិតមូលដ្ឋាន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកឆ្លើយតបជំបូងធ្វើសកម្មភាពបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងមានប្រសិទ្ធភាពដោយផ្អែកលើការជូនដំណឹងអំពីប្រកាសឱ្យដឹងមុន											
៤.២.១ សមត្ថភាពត្រៀមបម្រុងនៅកម្រិតមូលដ្ឋាន នៅមានកម្រិត ដោយសារកង្វះថវិកា និងប្រតិបត្តិការ	៤.២.១ សមត្ថភាពរបស់មូលដ្ឋានដើម្បីឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់ដែលចាប់ផ្តើមភ្លាមៗត្រូវបានបង្កើន ដោយផ្តោតលើការធានាបាននូវបរិយាបន្ន និងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ក្រុមប្រជាជនទាំងអស់ ជាពិសេសអ្នកងាយរងគ្រោះ	ចំនួននៃការវាយតម្លៃ លំហាត់សមយុទ្ធ យុទ្ធនាការសាធារណៈ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្សេងទៀតដែលដឹកនាំដោយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងវិធានការជាក់លាក់ ដើម្បីធានាការចូលរួម និងការការពារក្រុមងាយរងគ្រោះ រួមទាំងស្ត្រី និងជនមានពិការភាព	៤.២.១.១ វាយតម្លៃប្រព័ន្ធ និងសមត្ថភាពត្រៀមបម្រុងនៅថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន ដោយបញ្ចូលនូវការវាយតម្លៃថាតើប្រព័ន្ធទាំងនោះដោះស្រាយចំពោះតម្រូវការរបស់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះបានល្អប៉ុណ្ណា	NCDM	IFRC CRC WFP UNDP Caritas IOM	x	x	x		១៦៥ ០០០	GCF
			៤.២.១.២ អភិវឌ្ឍន៍ និងដាក់ឱ្យដំណើរការកម្មវិធីពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់មូលដ្ឋានសម្រាប់ស្ថាប័នសាធារណៈ និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល ដោយធានាថាកម្មវិធីនេះមានបរិយាបន្នភាពសង្គម និងយេនឌ័រស្របតាមកម្មវិធីអាទិភាពរបស់ផែនការសកម្មភាពជាតិសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ ឆ្នាំ២០២៤-២០២៨							៥៥០ ០០០	មិនទាន់មានប្រភពថវិកា
			៤.២.១.៣ ពង្រឹងសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការដោយធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវខ្សែចង្វាក់នៃការគ្រប់គ្រង ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ការគ្រប់គ្រងកងសង្គ្រោះ ជាដើម សម្រាប់ EWEA នៅថ្នាក់ជាតិ ខេត្ត និងមូលដ្ឋាន							២៥០ ០០០	មិនទាន់មានប្រភពថវិកា

			៤.២.១.៤ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងផ្សព្វផ្សាយផែនការត្រៀមបម្រុងសម្រាប់ឆ្លើយតបសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងនីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដាពាក់ព័ន្ធ នៅគ្រប់កម្រិត ដើម្បីផ្តល់នូវការណែនាំអំពីការត្រៀមបម្រុងឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រកាសអាសន្នប្រកបដោយបរិយាបន្នសង្គម និងយេនឌ័រ រួមទាំងតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ខ្សែចង្វាក់បញ្ជាការ កម្រិតសម្រាប់ចេញធ្វើសកម្មភាព និងប្រភេទនៃសកម្មភាពត្រៀមទុកមុនដែលត្រូវអនុវត្តនៅគ្រប់កម្រិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនចំពោះពហុគ្រោះថ្នាក់ដែលពេញលេញ							៣៥០ ០០០	មិនទាន់មានប្រភពថវិកា
			៤.២.១.៥ អនុវត្តន៍លំហាត់សមយុទ្ធទៀងទាត់ ជាលក្ខណៈពហុភាគីពាក់ព័ន្ធ បរិយាប័ន្ន និងឆ្លងវិស័យ ដែលជាផ្នែកមួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃការត្រៀមបម្រុងនិងឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្នដែលមានស្រាប់ ដោយធានាបាននូវការចូលរួមពីអង្គការដែលតំណាងឱ្យក្រុមងាយរងគ្រោះ រួមទាំងស្ត្រី និងជនមានពិការភាព និងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនៅក្រោយសកម្មភាព ក៏ដូចជាផ្តល់អនុសាសន៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ/ជំនាញ							៧៨០ ០០០	មិនទាន់មានប្រភពថវិកា
			៤.២.១.៦ គាំទ្រដល់ គ.ជ.គ.ម. នៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ខេត្ត ក្នុងការយល់ដឹងជាសាធារណៈ និងអំពីសកម្មភាពអ្វីដែលត្រូវអនុវត្តនៅពេលដែលទទួលបានការប្រកាសអាសន្ន តាមរយៈយុទ្ធនាការ ការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ និងកិច្ចអន្តរាគមន៍តាមសាលារៀន							៥៦០ ០០០	មិនទាន់មានប្រភពថវិកា

			ប្រកបដោយបរិយាបន្នសង្គម នឹងយេនឌ័រ ដែលដោះស្រាយតម្រូវការជាក់លាក់របស់ក្រុមងាយរងគ្រោះ								
៤.២.២ មិនមានផែនការសង្គ្រោះបន្ទាន់ពហុវិស័យដែលមានស្រាប់សម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ទូទៅ	៤.២.២ បង្កើតផែនការសង្គ្រោះបន្ទាន់ពហុវិស័យសម្រាប់ទឹកជំនន់ គ្រោះរាំងស្ងួត និងខ្យល់ព្យុះ ដោយកំណត់តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធតាមច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឆ្នាំ២០១៥	ផែនការត្រៀមបម្រុងសម្រាប់ឆ្លើយតបសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលបានរៀបចំបានគ្របដណ្តប់លើពហុគ្រោះថ្នាក់ និងពហុវិស័យ ដែលពង្រីកវិសាលភាពនៃផែនការសម្រាប់ទឹកជំនន់បច្ចុប្បន្នរបស់គ.ជ.គ.ម.	៤.២.២.១ បង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីផ្តល់អនុសាសន៍សម្រាប់ការរៀបចំផែនការត្រៀមបម្រុងដើម្បីឆ្លើយតបសង្គ្រោះបន្ទាន់ពហុវិស័យ	NCDM	MoE MoP GS-NSPC MoWRAM UNDRR WFP CRC IOM	x	x			៨៥ 000	មិនទាន់មានប្រភពថវិកា
៤.២.៣ មិនមានការវាយតម្លៃហានិភ័យពហុគ្រោះថ្នាក់ដែលធ្វើឡើងជាផ្នែកមួយនៃយន្តការត្រៀមបម្រុងសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាតិ	៤.២.៣ ការត្រៀមបម្រុង និងឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្នដែលមានស្រាប់ជាមួយនឹងវិធានការជាក់លាក់ ដើម្បីវាយតម្លៃហានិភ័យដែលប្រឈមដោយក្រុមងាយរងគ្រោះ រួមមានស្ត្រី កុមារ ជនមានពិការភាព និងមនុស្សចាស់	ប្រព័ន្ធមានរួចជាស្រេចសម្រាប់ធ្វើការវាយតម្លៃហានិភ័យពហុគ្រោះថ្នាក់ក្នុងកាលដ៏ទៀងទាត់ ជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្របានកំណត់ជាមុន ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសំខាន់ៗទាំងអស់ រួមទាំងការពិចារណាអំពីបរិយាបន្នសង្គម និងយេនឌ័រ	៤.២.៣.១ វាយតម្លៃទិន្នន័យភាពងាយរងគ្រោះដែលមានស្រាប់នៅតាមក្រសួងពាក់ព័ន្ធ និងរៀបចំវិធីសាស្ត្រមួយសម្រាប់ការវាយតម្លៃហានិភ័យពហុគ្រោះថ្នាក់ដែលរួមបញ្ចូលភាពងាយរងគ្រោះជាក់លាក់នៃក្រុមប្រជាជនផ្សេងៗគ្នា	NCDM	MoE MoP GS-NSPC MoWRAM UNDRR WFP UNDP IOM	x	x	x	x	៣៥0 000	GCF
			៤.២.៣.២ ធ្វើសមាហរណកម្មការវាយតម្លៃហានិភ័យពហុគ្រោះថ្នាក់ទៅក្នុងផែនការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលមានស្រាប់ ធានាថាការវាយតម្លៃទាំងនេះដោះស្រាយភាពងាយរងគ្រោះរបស់ស្ត្រី កុមារ ជនមានពិការភាព និងក្រុមជួបការលំបាក							១៦៥ 000	
			៤.២.៣.៣ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមកាលកំណត់លើសន្ទស្សន៍ហានិភ័យភាពងាយរងគ្រោះ ដើម្បីជូនដំណឹងដល់ដំណើរការនៃការត្រៀមបម្រុងនិងឆ្លើយតបក្នុងគ្រា							២៥៥ 000	

			អាសន្ន (ឧ. ការជម្លៀស ការគ្រប់គ្រងទីទួលសុវត្ថិភាព។ល។)								
៤.២.៤ ក្រុមងាយរងគ្រោះ (ឧ. ស្ត្រី កុមារ ជនមានពិការភាព មនុស្សចាស់) បន្តប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការទទួលបានសារការប្រកាសអាសន្ន ដែលប៉ះពាល់សមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពឱ្យទាន់ពេលវេលា	៤.២.៤ រៀបចំ និងអនុវត្តសកម្មភាពផ្អែកលើសហគមន៍ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ក្រុមងាយរងគ្រោះក្នុងការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងសក្តិសិទ្ធិភាពចំពោះការប្រកាសឱ្យដឹងមុនដោយធានាថាសកម្មភាពទាំងនេះត្រូវបានកែសម្រួលទៅតាមតម្រូវការជាក់លាក់របស់ស្ត្រី កុមារ ជនមានពិការភាព និងមនុស្សចាស់	របាយការណ៍នៃសហគមន៍ដែលមានហានិភ័យ បានរាយការណ៍ថាមានសមត្ថភាពប្រសើរឡើងក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការជូនដំណឹងអំពីការប្រកាសអាសន្ន	៤.២.៤.១ រៀបចំ ឬសម្របសម្រួលឧបករណ៍ដែលមានស្រាប់ ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្ត្រី និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកពី គ.ជ.គ.ម. ថ្នាក់ឃុំ សង្គមស៊ីវិល និងកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ក៏ដូចជាតំណាងសហគមន៍ ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុននៅសហគមន៍ ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនថ្នាក់ជាតិ និងកិច្ចខិតខំឱ្យបានទៅដល់ក្រុមដែលងាយរងគ្រោះបំផុត	NCDM	CRC WFP UNDP IOM I/NGOs	x	x	x	x	២៧៥ 000	UNDP-GCF
			៤.២.៤.២ ផ្តល់ការគាំទ្រដល់សហគមន៍គោលដៅ (ក្នុងដំណើរការនៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុននៅសហគមន៍) ដើម្បីបង្កើតផែនការឆ្លើយតបជូនដំណឹងដល់សហគមន៍ ដែលរួមបញ្ចូលការព្យាករដែលមានបរិយាបន្នសង្គម និងយេនឌ័រ គន្លឹះ និងសកម្មភាពត្រៀមទុកមុនសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់អាទិភាពដោយផ្អែកលើការវាយតម្លៃហានិភ័យរបស់សហគមន៍ (សសរស្តម្ភទី ១)							៦៥0 000	
			៤.២.៤.៣ គាំទ្រសហគមន៍គោលដៅក្នុងការធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធប្រកបដោយបរិយាបន្ន ដើម្បីធ្វើតេស្តសាកល្បងទៅលើផែនការឆ្លើយតបជូនដំណឹងដល់សហគមន៍ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការតាមភាពចាំបាច់							៦២0 000	

លទ្ធផលកម្រិតមធ្យម ៤.៣ : យន្តការហិរញ្ញប្បទាន និងការចែកចាយត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងផែនការសកម្មភាពរំពឹងទុកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់សកម្មភាពមុនកើតមានគ្រោះថ្នាក់ និងបៃតិដែលបានព្យាករណ៍											
៤.៣.១ គ្មានយន្តការហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សកម្មភាពរំពឹងទុកដែលមាននៅក្នុងថវិកាជាតិ	៤.៣.១ យន្តការហិរញ្ញប្បទានថ្មីសម្រាប់ការបន្សាំទៅនឹងអាកាសធាតុដែលចូលរួមចំណែកដល់ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន ឬការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយមានបញ្ចូលធនធានសម្រាប់សកម្មភាពរំពឹងទុក	ចំនួនគម្រោងវិនិយោគហិរញ្ញប្បទានអាកាសធាតុ និងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយថ្មីដែលបែងចែកធនធានសម្រាប់សកម្មភាពរំពឹងទុក	៤.៣.១.១ ការតស៊ូមតិ និងកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មនៃសកម្មភាពរំពឹងទុកទៅក្នុងយន្តការហិរញ្ញប្បទានហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយថ្មី ឬយន្តការដែលមានស្រាប់	NCDM MEF	CRC ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធ IFRC	x	x	x	x	៣៦០ 000	មិនទាន់មានប្រភពថវិកា
			៤.៣.១.២ បង្កើតថ្មី ឬពង្រីកភាពជាដៃគូជាមួយវិស័យឯកជន និងវិស័យធនារ៉ាប់រង ដើម្បីលើកកម្ពស់ការចូលរួម ព្រមទាំងពង្រីកសកម្មភាពរំពឹងទុក និងសកម្មភាពត្រៀមបម្រុងជាមុន							១៥0 000	

អន្តរសេសរស្តម្ភ (ទី៥) : អភិបាលកិច្ច ការសម្របសម្រួល ការតស៊ូមតិ ការត្រួតពិនិត្យ & ទាយតម្លៃ និងហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន											
គោលបំណង : ពង្រឹងកិច្ចខិតខំសម្របសម្រួលនៅតាមសេសរស្តម្ភ វិស័យ និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ដើម្បីសម្រេចបាននូវការគ្របដណ្តប់នៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនចំពោះពហុគ្រោះថ្នាក់ដែលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ											
គម្លាត	**លទ្ធផលរំពឹងទុក**	**សូចនាករណ៍លទ្ធផល**	**សកម្មភាព**	**អ្នកទទួលខុសត្រូវ**		**ពេលវេលាអនុវត្តន៍ (ឆ្នាំ)**				**ថវិកា (ដុល្លារ)**	**ប្រភពថវិកា**
				ដឹកនាំ	**គាំទ្រ**	**ទី១**	**ទី២**	**ទី៣**	**ទី៤**		
លទ្ធផលកម្រិតមធ្យម ៥.១ : ភាពប្រសើរឡើងនៃការអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានហានិភ័យ តាមខ្សែចង្វាក់តម្លៃនៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន											
៥.១.១ មិនមានពិធីសារនៃអន្តរក្រសួង ស្តាប័នស្តីពីការចែករំលែកទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន	៥.១.៥ មានយន្តការចែករំលែកទិន្នន័យនៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនរវាងក្រសួង ស្ថាប័ននៃ វិស័យដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់	ការចែករំលែកទិន្នន័យ និងការសម្របសម្រួលអន្តរសេសរស្តម្ភ ត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងតាមរយៈ ដំណោះស្រាយជាមួយនឹងការចែករំលែកទិន្នន័យថ្មី;	៥.១.៥.១ បង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងក្រោមវេទិកាសម្របសម្រួលរបស់ ការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា (សូមមើល ៥.២) ដើម្បីផ្តល់ការណែនាំអំពីជម្រើសនៃការចែករំលែកទិន្នន័យទៅតាមសេសរស្តម្ភ	NCDM	MoWRAM MoE MoP GS-NSPC NSAF UNDRR WMO ITU	x	x	x	x	៣00 000	GCF
		ចំនួនយន្តការចែករំលែកទិន្នន័យ និងការសម្រប	៥.១.៥.២ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃថ្នាលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងព័ត៌មានដែលមានស្រាប់ដូចជា ប្រព័ន្ធ PRISM ឬ CamDi							៦៥0 000	GCF

		សម្រួលអន្តរក្រសួងកាន់តែប្រសើរឡើង	ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការចែករំលែកទិន្នន័យឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងវិស័យអាទិភាព ដូចជាកិច្ចគាំពារសង្គមឆ្លើយតបនឹងគ្រោះអាសន្ន ការព្យាករ ឬការត្រួតពិនិត្យ ការវាយតម្លៃហានិភ័យភាពងាយរងគ្រោះ ការបាត់បង់ និងការខូចខាត ជាដើម		IFRC WFP UNDP FAO CRC IOM						
			៥.១.៥.៣ ពង្រឹងការចែករំលែកទិន្នន័យថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងកម្រិតសហគមន៍ និងការអនុវត្តសម្របសម្រួលនៅក្នុងដំណើរការសំខាន់ៗ ដូចជាការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ឬប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន ដូចជាការវាយតម្លៃតម្រូវការរហ័ស អត្តសញ្ញាណគ្រួសារក្រីក្រ និងការជូនដំណឹងអំពីការប្រកាសអាសន្ន						៤៥0 000	GCF
៥.១.២ មិនទាន់មានយន្តការសម្របសម្រួលនៃការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា (EW4All)	៥.១.២ យន្តការសម្របសម្រួលនៃការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា ថ្នាក់ជាតិដែលមានមុខងារដឹកនាំដោយ គ.ជ.គ.ម. ត្រូវបានបង្កើតឡើង	ចំនួនវគ្គវេទិកាសម្របសម្រួលពហុភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីតាមដានវឌ្ឍនភាពរបស់ EW4All និងដំបូន្មានលើអាទិភាពវិនិយោគជាមួយនឹងការចូលរួមពីអង្គការតំណាងឱ្យជនពិការ និងសមាគមស្ត្រី។ ភាគរយនៃរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាន មានផែនការធ្វើសកម្មភាពត្រៀមទុកមុនក្នុងទម្រង់នៃការរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្នុងតំបន់ ឬផែនការត្រៀមបម្រុង	៥.១.២.១ រៀបចំប្រព័ន្ធសម្របសម្រួលពីរថ្នាក់សម្រាប់ (a) ការសម្រេចចិត្តកម្រិតខ្ពស់ និង (b) កម្រិតបច្ចេកទេសដែលពាក់ព័ន្ធទាំងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាល និងមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គ្រប់សរសរស្តម្ភទាំងអស់	NCDM	ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ស្ថាប័នដឹកនាំសរសរស្តម្ភ RCO WFP CRC UNDP IOM	x	x	x	x	៣៥0 000	GCF
			៥.១.២.២ រៀបចំកិច្ចប្រជុំជាទៀងទាត់ និងដឹកនាំពិនិត្យការអនុវត្តរបស់ EW4All នៅថ្នាក់ជាតិ							១៨0 000	
			៥.១.២.៣ ធ្វើសមាហរណកម្មការប្រកាសឱ្យដឹងមុន ទៅក្នុងផែនការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់មូលដ្ឋាន ធានាបាននូវការអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពជាតិនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន							៧00 000	

		សម្រាប់ឆ្លើយតបសង្គ្រោះបន្ទាន់									
លទ្ធផលកម្រិតមធ្យម ៥.២ : មានភាពប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពក្នុងការតាមដាន និងរាយការណ៍អំពីវិសាលភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រកាសឱ្យដឹងមុន និងអនុវត្តការរៀនសូត្រ ដើម្បីពង្រឹងអភិក្រមពាក់ព័ន្ធ											
៥.២.១ មិនមានយន្តការដើម្បីតាមដាន និងវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាព និងផលប៉ះពាល់របស់ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន	៥.២.១ គោលបំណង និងសូចនាករប្រាកដនិយម ត្រូវបានកំណត់ដើម្បីវាស់វែងផលប៉ះពាល់នៃការវិនិយោគ លើប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនក្រោមកិច្ចខិតខំនៃការប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា (EW4All)	ក្របខ័ណ្ឌត្រួតពិនិត្យ & វាយតម្លៃ សម្រាប់ផែនការផែនការសេកម្មភាពជាតិសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ ឆ្នាំ ២០២៤-២០២៨ របស់គ.ជ.គ.ម. ដែលស្របតាមលទ្ធផលនៃផែនទីបង្ហាញផ្លូវអនុវត្តន៍ជាតិស្តីពី EW4All; គុណភាពនៃរបាយការណ៍រៀបចំដោយ គ.ជ.គ.ម. លើគោលដៅ-G នៃក្របខ័ណ្ឌសេនដាយ សកល ស្របតាមអាទិភាពជាតិ	៥.២.១.១ គាំទ្របច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌត្រួតពិនិត្យ & វាយតម្លៃ សម្រាប់ផែនការសេកម្មភាពជាតិសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ ដោយមាននូវសូចនាករបស់លទ្ធផលនៃផែនទីបង្ហាញផ្លូវអនុវត្តន៍ជាតិស្តីពី EW4All ស្របតាមគោលដៅ-G នៃក្របខ័ណ្ឌសេនដាយ ដែលអនុម័តដោយ គ.ជ.គ.ម.	NCDM	WFP UNDRR UNDP IOM	x	x	x	x	២៨០ 000	BHA GCF
			៥.២.១.២ ធ្វើកំណត់ត្រាច្បាស់លាស់ស្តីពីវឌ្ឍនភាពតាមកាលកំណត់លើសូចនាករនៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន ដោយស្របតាមក្របខ័ណ្ឌត្រួតពិនិត្យ & វាយតម្លៃ							១៤៥ 000	
			៥.២.១.៣ រៀបចំរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យ & វាយតម្លៃ និងពិភាក្សានៅវេទិកាសម្របសម្រួលពហុភាគីពាក់ព័ន្ធជាតិរបស់ EW4All និងអនុវត្តសកម្មភាព ដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្ត EW4All នៅគ្រប់សរសៃស្តម្ភទាំងអស់							២២0 000	

ឧបសម្ព័ន្ធ (១)– លទ្ធផលនៃការវិភាគគម្លាតក្នុងប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នដៅកម្ពុជាសការពង្រីកប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន : បញ្ជីត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាពស្នូលអប្បបរមា

ការប្រកាសអាសន្នឱ្យដឹងមុន គឺជាកត្តាដ៏សំខាន់នៃការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ។ វាអាចការពារអាយុជីវិត និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម ដែលទទួលរងពីគ្រោះមហន្តរាយ។ ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នឱ្យដឹងមុន ចាំបាច់ត្រូវការការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋ និងសហគមន៍ដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យពីគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើន, ការសម្របសម្រួលបង្កើនចំណេះដឹង និងការយល់ដឹងសាធារណៈអំពីហានិភ័យ, ការផ្សព្វផ្សាយសារ និងការផ្តល់ពត៌មានប្រកាសអាសន្នប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព, និងធានាឱ្យបាននូវការត្រៀមបម្រុង និងការចាប់ផ្តើមសកម្មភាពយ៉ាងឆាប់ត្រូវរហ័ស។

បញ្ជីត្រួតពិនិត្យនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្តោតលើសសរស្តម្ភសំខាន់ៗចំនួនបួននៃប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នឱ្យដឹងមុន ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺ ១) ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យ; ២) ការសង្កេត ការត្រួតពិនិត្យ ការវិភាគ និងការព្យាករអំពីគ្រោះថ្នាក់; ៣) ការផ្សព្វផ្សាយ និងទំនាក់ទំនង; និង ៤) ការត្រៀមបម្រុងដើម្បីឆ្លើយតប - ក៏ដូចជាសមាសធាតុនៃអន្តរសសរស្តម្ភនីមួយៗផងដែរ។ ឧបករណ៍នេះមានគោលបំណងផ្តល់នូវបញ្ជីត្រួតពិនិត្យលើគំរូនៃសមាសធាតុ និងផលិតផល ឬសេវាកម្មសំខាន់ៗដែលរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ អាចប្រើប្រាស់នៅពេលរៀបចំ ឬវាយតម្លៃប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នឱ្យដឹងមុន ឬនៅពេលដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់សំខាន់ៗ។ វាមិនគ្រាន់តែជាសៀវភៅណែនាំដែលល្អប្រសើរ១ទេ ប៉ុន្តែវាជាឧបករណ៍ជាក់ស្តែងមួយដែលជួយធានាថាធាតុសំខាន់ៗនៃប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នឱ្យដឹងមុនដែលមានដំណើរការល្អ និងមានប្រសិទ្ធភាព ត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងគ្រប់សសរស្តម្ភនីមួយៗ។

ប្រទេសជាច្រើនបានធ្វើការវិភាគគម្លាតជាច្រើនប្រភេទរួចមកហើយលើការប្រកាសអាសន្នឱ្យដឹងមុន។ សូមប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននោះ ដើម្បីជៀសវាងការអនុវត្តស្ទួន។ ឧបករណ៍នេះអាចបំពេញព័ត៌មានដែលខ្វះខាត ដែលមានតម្រូវការ និងអនុញ្ញាតឱ្យមានការយល់ដឹងអំពីវឌ្ឍនភាពនៃសសរស្តម្ភទាំងបួន និងនៅកម្រិតអន្តរសសរស្តម្ភ។ ឧបករណ៍នេះមានសកម្មភាពដូចខាងក្រោម៖

១- ការកំណត់អត្តសញ្ញាណសកម្មភាព/សេវាកម្មសំខាន់ៗនៃបញ្ជីត្រួតពិនិត្យ ឬឆ្លើយសំណួរនៃបញ្ជីត្រួតពិនិត្យ ដោយជ្រើសរើសកម្រិតភាពសមស្របដែលអាចអនុវត្តបាន។

២- ការបញ្ជាក់បន្ថែមលើការឆ្លើយតប ដោយផ្តល់ភស្តុតាង និងតំណភ្ជាប់ទៅកាន់ធនធាន ឬឯកសារពាក់ព័ន្ធ តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន

៣- ការគូសបញ្ជាក់ពីគម្លាតដោយផ្អែកលើបទពិសោធរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងឯកសារដែលមាន

សូមបញ្ជាក់ថាបញ្ជីត្រួតពិនិត្យនេះ ត្រូវបានចងក្រងដោយផ្អែកលើមតិយោបល់របស់ក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធចម្រុះ និងប្រកបដោយបរិយាបន្ន។

ចំពោះសសរស្តម្ភទី២ ស្តីពីការកំណត់ ការត្រួតពិនិត្យ ការវិភាគ និងការព្យាករ, បញ្ជីត្រួតពិនិត្យផ្តល់តែបញ្ជីសំណួរចង្អុលបង្ហាញប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំសសរស្តម្ភ WMO បានពិគ្រោះយោបល់ពិសេសជាមួយទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ (សេវាកម្មឧតុ-ជលសាស្ត្រជាតិ) តាមរយៈព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធត្រូវដែលប្រភព។ ដូច្នេះបញ្ជីត្រួតពិនិត្យនៃសសរស្តម្ភទី២ ដែលបានផ្តល់នៅទីនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងបង្ហាញតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានបំណងបំពេញតាមរយៈដំណើរការបន្ថែមទេ។

ទីបំផុត បញ្ជីត្រួតពិនិត្យនៃសសរស្តម្ភ និងឆ្លងសសរស្តម្ភផ្តល់មូលដ្ឋានដើម្បីវាយតម្លៃតម្រូវការ និងអាទិភាពដើម្បីពង្រីកប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នឱ្យដឹងមុន នៅកម្រិតជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃការវិភាគគម្លាត។ បន្ទាប់មកនេះនឹងផ្តល់មូលដ្ឋានដើម្បីការអនុវត្ត EW4All នៅថ្នាក់ជាតិ។

លទ្ធផលនៃសសរស្តម្ភទី១	**សមាសធាតុនៃចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យ** (អនុឡោមតាមបញ្ជីត្រួតពិនិត្យ CDEMA)	**ផលទ្ធផល ប្រព័ន្ធ និងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធ**	**ភាពដែលមាន ដែលវាយតម្លៃខ្លួនឯង**	**តំណភ្ជាប់ទៅកាន់ធនធាន ឬទិន្នន័យ (បើមាន)**
ពហុ	**១. តើហានិភ័យ និងកត្តាគំរាមកំហែងពាក់ព័ន្ធត្រូវបានកំណត់ដែរឬទេ?**			**របាយការណ៍សំខាន់ៗ៖** កម្ពុជា : របាយការណ៍ស្ថិតិគ្រួចិត្តជាតិអំពី MTR SF, ២០២២ ការវាយតម្លៃសមត្ថភាពរបស់នាយកដ្ឋាន DOM និង DHRW ដោយ RIMES (គម្រោង CREWS), ២០២៣។ របាយការណ៍ទំនាក់ទំនងជាតិលើកទី៣ (TNC) របស់ក្រសួងបរិស្ថាន ដាក់ជូនទៅ UNFCCC, ២០២២
លទ្ធផលទី១ : ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ	១.១. លក្ខណៈនៃគ្រោះថ្នាក់សំខាន់ៗដែលប្រទេសបាន និងកំពុងប្រឈម (ឧទាហរណ៍ វិសាលភាពភូមិសាស្ត្រ ទំហំ អាំងតង់ស៊ីតេ ភាពញឹកញាប់ ប្រេបាប៊ីលីតេ) រួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមាន ត្រូវបានវិភាគ វាយតម្លៃទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រ និងវាយតម្លៃហានិភ័យដែលអាចកើតមាននាពេលអនាគត។	១.១.ក. ការវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រ គំរូវិទ្យាសាស្ត្រ, ចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន និងជនជាតិដើមភាគតិច (ILK) ត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់សំខាន់ៗទាំង៥ (ឬគ្រោះថ្នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវ ៩០% នៃ L&D អតីតកាល); មិនតិចជាង ៥ ឆ្នាំ។	មានដោយផ្នែក	**NCDM** - ការវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់ ផែនទី និងទិន្នន័យដែលមានតាមរយៈការគាំទ្រពីដៃគូអភិវឌ្ឍ និងអាចរកបានតាមរយៈ: CamDi ដែលជាប្រព័ន្ធកត់ត្រាជាផ្លូវការរបស់កម្ពុជា ពីទិន្នន័យការបាត់បង់ និងការខូចខាត ឬឧបករណ៍វាយតម្លៃតម្រូវការ និងវិភាគហានិភ័យ 'PRISM' ដែលគ្រប់គ្រងដោយ NCDM។ ន្នេះបាញ់ ក៏បណ្តាលឱ្យមានការបាត់បង់ជីវិតមនុស្ស និងសត្វចិញ្ចឹមប្រចាំឆ្នាំជាច្រើនផងដែរ។ https://camdi.ncdm.gov.kh/ **MoWRAM** - ការវាយតម្លៃ និងម៉ូដែលអំពីគ្រោះថ្នាក់ ដោយប្រើផលិតផលសកលដូចជា NASA-Servir មាននៅ MRC ប៉ុន្តែទាំង DOM ឬ DHRW នៅ MOWRAM មិនបានប្រើប្រាស់វាទេ។ (ការវាយតម្លៃរបស់គម្រោង CREWS, ២០២៣) **MoE, NCSD** - សន្ធស្សន៍ភាពងាយរងគ្រោះ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំ បានគ្របដណ្តប់ចំពោះគ្រោះថ្នាក់សំខាន់ៗចំនួន៣ (ទឹកជំនន់ គ្រោះរាំងស្ងួត ខ្យល់ព្យុះ) ប៉ុន្តែទិន្នន័យមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធទិន្នន័យដែលប្រើដោយ NCDM ឡើយ។ https://ncsd.moe.gov.kh/standard_report_visualize_final_report/d3_c_report/vulnerability?portal_id=16751&standard_report=10706
		១.១.ខ. វិធីសាស្ត្រ និងដំណើរការសម្រាប់ធ្វើការវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់ និងហានិភ័យសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ទាំង៥ (ឬគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតមាន ៩០% នៃ L&D កន្លងមក)	មិនមាន	មិនមានវិធីសាស្ត្រស្តង់ដារួមមួយសម្រាប់វាយតម្លៃពីហានិភ័យ និងថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់។ NCDM and MoE រក្សាទិន្នន័យផ្សេងគ្នា អំពីគ្រោះថ្នាក់ ហានិភ័យ ភាពប្រឈម និងភាពងាយរងគ្រោះ។
លទ្ធផលទី១ : ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ	១.២. ផែនទីគ្រោះថ្នាក់ (ពហុគ្រោះថ្នាក់ និងប្រែប្រួល នៅពេលដែលអាចកើតមាន) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកំណត់តំបន់ភូមិសាស្ត្រ/មនុស្ស	១.២.ក. ផែនទីគ្រោះថ្នាក់តែមួយ ជាមួយនឹងទម្រង់បច្ចេកទេសដែលអនុញ្ញាតឱ្យដាក់បញ្ចូលពីលើរវាងផែនទីគ្រោះថ្នាក់ និងការប៉ះពាល់ផ្សេ	មានដោយផ្នែក	**NCDM** - ផែនទីគ្រោះថ្នាក់ទឹកជំនន់ដែលមាននៅលើ PRISM សម្រាប់ការមើលឃើញរហ័ស និងការបញ្ចូលពីលើជាមួយសំណុំទិន្នន័យអំពី ភាពងាយរងគ្រោះ/ការប៉ះពាល់សកល/មូលដ្ឋានជាច្រើន (ឧ. SERVIR Mekong, IDPoor ។ល។) ផែនទី GIS បានបង្កើតឡើងដោយមានការគាំទ្រពីដៃគូអភិវឌ្ឍ។ ផែនទីគ្រោះរាំងស្ងួតមាននៅ MRC ប៉ុន្តែមិនមែន MoWRAM ទេ។

	ដែលអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយទាំងនោះ	ងៗគ្នា។ ឧទាហរណ៍ GIS; ធ្វើឡើងសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ទាំង៥ ដែលកើតឡើងតិចជាង ៥ឆ្នាំ		**MoE/NCSD** - ផែនទីគ្រោះថ្នាក់ និងភាពងាយរងគ្រោះដែលមើលឃើញរហ័សសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ចំនួន ៣ (ទឹកជំនន់ គ្រោះរាំងស្ងួត ខ្យល់ព្យុះ) ដែលមាន តាមរយៈសន្ធស្សន៍ភាពងាយរងគ្រោះ (សូមមើលខាងលើ) https://prism-khm.surge.sh/ http://droughtforecast.mrcmekong.org/maps
លទ្ធផលទី១ : ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ	១.៣. ការព្យាករផលប៉ះពាល់អាកាសធាតុ ត្រូវបានបង្កើតឡើង (សមត្ថភាពកម្រិតខ្ពស់ ត្រូវពិចារណាប្រសិនបើពាក់ព័ន្ធ)	១.៣.ក. ការវិភាគផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងបរិស្ថាននៃការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់សីតុណ្ហភាព ទឹកភ្លៀង លំនាំខ្យល់ ប ម្រែបម្រួលកម្រិតទឹកសមុទ្រ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្នាក់ជាតិ និងមូលដ្ឋាន និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ ៥ឆ្នាំម្តង : ឧទាហរណ៍ ផលប៉ះពាល់លើសេវាសុខាភិបាល ប្រព័ន្ធកសិកម្ម-អាហារ ការផ្លាស់ទីលំនៅ។ល។ (ស្របតាមរបាយការណ៍ UNFCCC, NDCs, NAPs)	មាន	បាទ, ជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ទំនាក់ទំនងជាតិលើកទីបី (TNC) របស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលបានដាក់ជូនទៅ UNFCCC បោះពុម្ពផ្សាយក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។ ការវិភាគភាពងាយរងគ្រោះអាកាសធាតុមាននៅថ្នាក់ជាតិ និងមូលដ្ឋាន តំណភ្ជាប់ : https://unfccc.int/documents/611804.
លទ្ធផលទី៤ : ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ	១.៤. ទិន្នន័យផលប៉ះពាល់គ្រោះមហន្តរាយ / ការបាត់បង់ និងការខូចខាត ត្រូវបានតាមដាន និងកត់ត្រាជាប្រព័ន្ធ ស្របតាមគោលដៅ និងសូចនាករបស់ សេនដាយ និង SDG	១.៤.ក. ប្រព័ន្ធតាមដាន និងកត់ត្រាអំពីគ្រោះថ្នាក់ និងការបាត់បង់និងការខូចខាតដោយគ្រោះមហន្តរាយ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ជាមួយនឹងទិន្នន័យបែងចែកតាមភេទ អាយុ ពិការភាព វិស័យ និងភូមិសាស្ត្រ	មាន	ទិន្នន័យការបាត់បង់ និងការខូចខាតអតិតកាលដែលមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៦ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ CamDi។ ទិន្នន័យប្រមូលផ្តុំជុំវិញការស្លាប់ ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ ការជម្លៀសមនុស្ស ការខូចខាតដំណាំ (ហិកតា) ការខូចខាតផ្លូវ។ កេទ អាយុ ទិន្នន័យពិការភាពជាញឹកញាប់ មិនអាចរកបាន។ ការខាតបង់ក្នុងលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រូវបានកត់ត្រាជាប្រព័ន្ធ។ អង្គភាពរដ្ឋបាលថ្មីដែលទើបបង្កើតថ្មីៗនេះចាំបាច់ត្រូវរួមបញ្ចូលទៅក្នុង CamDi ។ http://camdi.ncdm.gov.kh/DesInventar/profiletab.jsp?countrycode=kh2&continue=y
		១.៤.ខ. ទិន្នន័យផលប៉ះពាល់គ្រោះមហន្តរាយអតិតកាលសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់អាទិភាពទាំងអស់តាមវិស័យ (ឧទាហរណ៍ វិសាលភាព កូមិសាស្ត្រ ទំហំ អាំងតង់ស៊ីតេ ប្រេកង់។ល។)	មានដោយផ្នែក	ប្រព័ន្ធ CamDi បច្ចុប្បន្ន អាចទាញយកទិន្នន័យអំពីភាពញឹកញាប់នៃព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់ ជាពិសេសនៅក្នុងខេត្ត ស្រុក និងឃុំ (ក្នុងកម្រិតខ្លះ) តាមពេលវេលា។ ទោះជាយ៉ាងណា ទិន្នន័យផលប៉ះពាល់តាមវិស័យ មិនត្រូវបានកត់ត្រា និងមិនអាចចេញបានជាប្រព័ន្ធនោះទេ។
		១.៤.គ. ព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់អាទិភាពទាំងអស់ត្រូវបានកត់ត្រា និងភ្ជាប់ទៅនឹងរបាយការណ៍ស្តីពីការបាត់បង់ និងការខូចខាត	មាន	ការបាត់បង់ និងការខូចខាតទាក់ទងនឹងការរងគ្រោះរបស់មនុស្ស ផ្ទៃដីដំណាំ ការខូចខាតផ្លូវថ្នល់ អាចរកបាន និងកត់ត្រា តាមរយៈការប្រមូលទិន្នន័យក្រោយផលប៉ះពាល់ នៅក្នុង PRISM ប៉ុន្តែមិនមែនជាតម្លៃសេដ្ឋកិច្ច (ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល)។ បន្ទាប់មក ទិន្នន័យត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនៅកម្រិតខេត្ត ហើយបញ្ចូលទៅក្នុង CamDi ។
ពហុ	**២. តើភាពប្រឈម ភាពងាយរងគ្រោះ សមត្ថភាព និងហានិភ័យ ត្រូវបានវាយតម្លៃដែរឬទេ ?**			
លទ្ធផលទី១ : ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ	២.១. ការវាយតម្លៃ និងកំណត់បរិមាណនៃការប៉ះពាល់ដល់មនុស្ស សេវាកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដែលធ្វើឡើង និងធ្វើផែនទីសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ក៏ដូចជាហានិភ័យណាមួយ	២.១.ក. ជំរឿន / ទិន្នន័យស្ទង់មតិលើមនុស្សដែលរងការប៉ះពាល់ : អាយុតិចជាង ៥ឆ្នាំ, ល្បាយលម្អិត, ជាក្រុម	មាន	បាទ, ក្រោម NCDS របស់ក្រសួងបរិស្ថាន។ មានសន្ធស្សន៍ភាពងាយរងគ្រោះដែលកំណត់ឃុំងាយរងគ្រោះចំពោះគ្រោះថ្នាក់អាកាសធាតុ (ទឹកជំនន់ គ្រោះរាំងស្ងួត និងខ្យល់ព្យុះ) ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្របខ័ណ្ឌជាតិត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ, SDG13, NSDP ២០១៩-២០២៣។ ទិន្នន័យបឋមមកពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យឃុំរបស់កម្ពុជា។ ទិន្នន័យដើមដែលបានពីទិន្នន័យឃុំ សង្កាត់ មិនត្រូវបានធ្វើសមកាលកម្មជាមួយប្រព័ន្ធរបស់ NCDM ហើយមិនត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការធ្វើ

	នៅកម្រិតមូលដ្ឋានទាំងនៅតំបន់ជនបទ ទីប្រជុំជន និងឆ្នេរសមុទ្រ			ផែនការ NCP ទេ។ https://ncsd.moe.gov.kh/dcc/data-portal/vulnerability-climate-hazards
		២.១.ខ. សារពើភណ្ឌ និងមូលដ្ឋានទិន្នន័យនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបានប៉ះពាល់ : អាយុតិចជាង ១០ឆ្នាំ; ល្បាយលម្អិត, ជាក្រុម	មិនមាន	មិនមានសារពើភណ្ឌជាក់លាក់ ឬមូលដ្ឋានទិន្នន័យអំពីភាពប្រឈមនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដែលអាចរកបាននោះឡើយ។
		២.១.គ. សារពើភណ្ឌ និងមូលដ្ឋានទិន្នន័យប្រឈមនៃដីកសិកម្មដែលប៉ះពាល់ ទ្រព្យសម្បត្តិជាដើម : អាយុតិចជាង ១០ឆ្នាំ; ល្បាយលម្អិត, ជាក្រុម	មិនមាន	គ្មានមូលដ្ឋានទិន្នន័យអំពីភាពប្រឈមលើកសិកម្មទេ។ ការស្ទង់មតិកសិកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ ២០២១ បានប្រមូលព័ត៌មានស្តីពីការដាំដុះដំណាំ, ការចិញ្ចឹមសត្វ និងបសុបក្សី, វារីវប្បកម្ម និងការនេសាទ, ផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះអាសន្នក្រៅកសិកម្ម, ការងារ, សេដ្ឋកិច្ច, និងផ្សេងៗទៀត។ https://microdata.nis.gov.kh/index.php/catalog/38/related-materials
		២.១.ឃ. សារពើភណ្ឌ និងមូលដ្ឋានទិន្នន័យប្រឈមនៃសេវាកម្មដែលប៉ះពាល់ : អាយុតិចជាង ៥ឆ្នាំ; ល្បាយលម្អិត, ជាក្រុម	មិនមាន	
		២.១.ង. សារពើភណ្ឌ និងមូលដ្ឋានទិន្នន័យប្រឈមនៃសេវាអេកូឡូស៊ី : អាយុតិចជាង ១០ឆ្នាំ; ល្បាយលម្អិត, ជាក្រុម	មិនមាន	ប្រព័ន្ធទិន្នន័យ CAMStat មិនមានសូចនាករលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ឬសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ការប៉ះពាល់ គ្រោះថ្នាក់ ឬការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទេ។
លទ្ធផលទី១ : ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ	២.២. ទិន្នន័យស្តីពីភាពប្រឈម, ភាពងាយរងគ្រោះ, ផលប៉ះពាល់ (ការបាត់បង់ និងការខូចខាត), ផ្ទៃដីប្រមូលផល, និងផលិតកម្ម ត្រូវបានប្រមូល ហើយហានិភ័យត្រូវបានវាយតម្លៃនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម-អាហារ (ដំណាំ សត្វ ព្រៃឈើ នេសាទ វារីវប្បកម្ម) សម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងគេទាំង៥ (គ្រោះថ្នាក់ដែលបានឆ្លើយតប ៩០% នៃ ការបាត់បង់ និងខូចខាត(L&D) កន្លងមកនៅក្នុងវិស័យ)	២.២.ក. មូលដ្ឋានទិន្នន័យស្តីពីផលប៉ះពាល់គ្រោះមហន្តរាយ និងការវាយតម្លៃហានិភ័យសម្រាប់វិស័យកសិកម្ម-អាហារ; ទិន្នន័យត្រូវបានបែងចែក (តាមដំណាំ សត្វ។ល។) សម្រាប់រយៈពេល ៥ឆ្នាំមុន និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំ; ការវាយតម្លៃហានិភ័យបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ ៥ឆ្នាំម្តង។	មានដោយផ្នែក	CamDi ក៏មានទិន្នន័យប្រចាំឆ្នាំ (តាមកម្រិតរដ្ឋបាល ឃុំ ស្រុក ខេត្ត និងជាតិ) អំពីផលប៉ះពាល់ទឹកជំនន់លើដំណាំដែលខូចខាត និងសត្វពាហនៈដែលបាត់បង់ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៦។ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ តាមដានកត់ត្រាពីផលប៉ះពាល់គ្រោះមហន្តរាយលើទ្រព្យធនកសិកម្ម។
លទ្ធផល១ : ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ	២.៣. ផលប៉ះពាល់ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ និងហានិភ័យបន្ទាប់បន្សំដែលទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់ទាំងនេះ ត្រូវបានវាយតម្លៃ ហើយដំណោះស្រាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីបង្កើនភាពធន់។	២.៣.ក. វិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ រួមទាំងការវាយតម្លៃភាពងាយរងគ្រោះ និងសមត្ថភាពដោះស្រាយ	មិនមាន	
		២.៣.ខ. ការវិភាគផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមាន និងការធ្វើតេស្តកម្រិតស្ត្រេសនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ	មិនមាន	
		២.៣.គ. ការវិភាគហានិភ័យជាលំដាប់ចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ និងផលប៉ះពាល់បន្ទាប់បន្សំចំពោះប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម	មិនមាន	

លទ្ធផល១ : ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ	២.៤. កត្តានៃងាយរងគ្រោះ ដូចជាយេនឌ័រ ពិការភាព ការទទួល-ប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសេវាកម្ម ពិពិធភាពសេដ្ឋកិច្ច វិសមភាពសង្គម និងភាពរួសនៃបរិស្ថាន ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់	២.៤.ក ទិន្នន័យជំរឿន និងការស្ទង់មតិស្តីពីយេនឌ័រ ពិការភាព ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច ជីវភាពរស់នៅ លទ្ធភាពទទួលបានសេវាកម្មជាដើម៖ តិចជាង ៥ឆ្នាំ, ច្បាស់លាស់, និងបែងចែក	មាន	ការស្ទង់មតិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជា (CSES) ឆ្នាំ២០២១ ដោយវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ ក្រសួងផែនការ។ ទិន្នន័យស្តីពីលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម របស់គ្រួសារទូទាំងប្រទេស។ ការធ្វើម្តងទៀតសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៤/២៥ ។ មូលដ្ឋានទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រ (IDPoor) ដោយនាយកដ្ឋានកំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រួសារក្រីក្រ។ ស្ថានភាពចាប់ពីមានកម្រិត រហូតដល់ការមិនមានអនុវត្តព័ត៌មាននេះនៅទូទាំងប្រព័ន្ធ NCP/DRM។
លទ្ធផលទី១ : ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ	២.៥. ភាពងាយរងគ្រោះនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ នៅថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន ត្រូវបានវាយតម្លៃ	២.៥.ក ទិន្នន័យស្ទង់មតិ, កំណត់ត្រានៃព្រឹត្តិការណ៍កន្លងមក, មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៃការបាត់បង់ និងការខូចខាត, PDNA : ក្រោម ៥ ឆ្នាំ, ការរកឃើញដែលបានចងក្រង និងផ្តល់សុពលភាពដោយភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ	មានដោយផ្នែក	ទិន្នន័យការបាត់បង់ និងការខូចខាត (ភាគច្រើនដោយទឹកជំនន់) ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៦ មាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ CamDi ។ ភាពងាយរងគ្រោះនៃអាកាសធាតុត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ទំនាក់ទំនងជាតិលើកទីបី (TNC) របស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលបានដាក់ជូនទៅ UNFCCC បោះពុម្ពផ្សាយក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២។ វិស័យងាយរងគ្រោះសំខាន់ៗដែលបានពិភាក្សារួមមាន កសិកម្ម ធនធានទឹក សុខភាព និងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ បូករួមទាំងពហុវិស័យនៃយេនឌ័រ (សូមមើល ១.៣.ក សម្រាប់តំណភ្ជាប់)។
លទ្ធផលទី៦ : ចំណេះដឹងក្នុងមូលដ្ឋាន និងជនជាតិដើមភាគតិច (ILK) សម្រាប់ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ	២.៦. ចំណេះដឹងក្នុងមូលដ្ឋាន និងជនជាតិដើមភាគតិច (ILK) ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការវាយតម្លៃហានិភ័យ	២.៦.ក. ប្រព័ន្ធការងារស្ថិតិមានជាស្រេច ដើម្បីប្រមូល គ្រប់គ្រង និងវិភាគព័ត៌មានហានិភ័យ និងរួមបញ្ចូលទិន្នន័យកម្រិតមូលដ្ឋាន និងសហគមន៍ : ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ ៥ឆ្នាំម្តង។	មិនមាន	គណៈកម្មាធិការជាតិអភិវឌ្ឍន៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (NCSDD) ដំណើរការមូលដ្ឋានទិន្នន័យឃុំសង្កាត់ (CDB)។ ទិន្នន័យត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ CDB ប្រមូលព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្រ សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានដែលប្រមូលផ្តុំតាមថ្នាក់ភូមិ ឃុំ និងស្រុក។ ការប្រមូលព័ត៌មានមូលដ្ឋានអំពីចំនួនគ្រួសារជនជាតិភាគតិច/ជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់នៅក្នុងឃុំផ្សេងៗគ្នា។ មិនមានប្រព័ន្ធជាតិណាមួយដែលនឹងធ្វើការជាប្រព័ន្ធជាមួយទិន្នន័យនេះសម្រាប់ការវាយតម្លៃហានិភ័យ ឬគោលបំណងពាក់ព័ន្ធនោះទេ។
		២.៦.ខ. ការចងក្រងចំណេះដឹងអំពីជនជាតិដើមភាគតិច/មូលដ្ឋាន ដែលប្រើដោយសហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីកំណត់ហានិភ័យ	មិនមាន	គ្មានចំណេះដឹងអំពីជនជាតិដើមភាគតិច/មូលដ្ឋាន ដែលបានចងក្រងជាប្រព័ន្ធសម្រាប់គោលបំណងវាយតម្លៃហានិភ័យទេ។ សូមមើលខាងលើ។
លទ្ធផលទី១ : ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ	២.៧. សកម្មភាពដែលបង្កើនហានិភ័យ (ឧទាហរណ៍ នគរូបនីយកម្ម និងការប្រើប្រាស់ដី) ដែលបានកំណត់ និងវាយតម្លៃ (សមត្ថភាពកម្រិតខ្ពស់ក៏ត្រូវរាប់បញ្ចូល បើពាក់ព័ន្ធ)	២.៧.ក របាយការណ៍វាយតម្លៃកត្តាហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ជាតិ : ឧទាហរណ៍ ការបង្កើតទីក្រុង ផលិតផលស្បៀងអាហារ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រជាសាស្ត្រ ការប្រើប្រាស់ដី	មិនមាន	
លទ្ធផលទី៣ : ការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន	២.៨. លទ្ធផលវាយតម្លៃហានិភ័យរួមបញ្ចូលទៅក្នុងផែនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅមូលដ្ឋាន ហើយសារប្រកាសអាសន្នក្នុងភាសាច្បាស់លាស់ និងងាយយល់ ដោយយកចិត្តទុកដាក់លើរបៀបដែលមនុស្សផ្សេងៗគ្នាទទួលបានព័ត៌មាន	២.៨.ក ផែនការ DRR/M ថ្នាក់ជាតិ និងមូលដ្ឋានជាមួយនឹងផ្នែកបរិមាណស្តីពីភាពងាយរងគ្រោះ ការប៉ះពាល់ និងប្រវត្តិនៃការបាត់បង់	មានដោយផ្នែក	NAP-DRR ២០១៨-២០២៣ មានការពិពណ៌នាបរិមាណដោយប្រមូលព័ត៌មានពីការសិក្សាខាងក្រៅ។ នៅថ្នាក់ខេត្ត ចំនួនក្រុមងាយរងគ្រោះបានមកពីទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រ (IDPoor)។
		២.៨.ខ. សារនៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន ត្រូវបានពិនិត្យលើទិន្នន័យទាំងបីផ្នែកនៃ គ្រោះថ្នាក់ ភាពងាយរងគ្រោះ និងភាពប្រឈម	មានដោយផ្នែក	សារថតជាសំឡេងអំពីប្រកាសឱ្យដឹងមុន ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដល់មនុស្សមួយចំនួន (អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះ) នៃប្រព័ន្ធ EWS1294 តាមរយៈការហៅទូរសព្ទ តេឡេក្រាម វិទ្យុ ឬឧបករណ៍បំពងសំឡេងនៅទីប្រជុំជន។ EWS1294 ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ NCDM និងប្រើឧបករណ៍សម្រាប់វាស់កម្ពស់ទឹកទន្លេដែលមាននៅតាមដងទន្លេ។ ព័ត៌មានព្យាករណ៍ពី MoWRAM ត្រូវបានពិចារណា នៅពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីការផ្សព្វផ្សាយជូនដំណឹង ប៉ុន្តែមិនមានពិធីសារស្តង់ដាក្នុងការប្រើប្រាស់នៅឡើយទេ។ ជាទូទៅ ផលិតផលព្យាករណ៍ទឹកជំនន់ដែលមាន នៅពុំទាន់អាចជឿជាក់បាន និងមិនមានការប្រឹក្សាជាក់លាក់តាមវិស័យដែលរងផលប៉ះពាល់ឡើយ។

				ជនជាតិភាគតិចដែលមិននិយាយភាសាខ្មែរមួយចំនួន (ឧទាហរណ៍ សហគមន៍វៀតណាម) អាចមានកម្រិតក្នុងការទទួលបានការជូនដំណឹងប្រកាសអាសន្នជាមុន។
លទ្ធផលទី៦ : ចំណេះដឹងក្នុងមូលដ្ឋាន និងជនជាតិដើមភាគតិច (ILK) សម្រាប់ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ	២.៩. បទដ្ឋានគតិយុត្ត និងផ្នត់គំនិតវប្បធម៌ដែលបានវាយតម្លៃ ដើម្បីកំណត់គម្លាតដែលអាចនាំឱ្យមានបង្កើនភាពងាយរងគ្រោះ	២.៩.ក. ការសិក្សាពីការយល់ឃើញស្តីពីហានិភ័យ និងប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន	មាន	ការសិក្សាលើកទី៣ ស្តីពីការស្វែងយល់ពីទស្សនៈជាសាធារណៈ ចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា : ចំណេះដឹង ឥរិយាបថ និងការអនុវត្ត (KAP3), ឆ្នាំ២០២១ ។ ការធ្វើម្តងទៀតចុងក្រោយដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយក្រសួងបរិស្ថាន មានគោលបំណងទាញយកភស្តុតាងនៃបទពិសោធរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងបរិស្ថានរបស់ពួកគេ ដើម្បីជាទិន្នន័យសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តលើយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងនាពេលអនាគត និងកិច្ចអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាល។ មិនមានភាពច្បាស់លាស់ថាតើព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រើដោយ NCDM ដើម្បីជាធាតុចូលសម្រាប់ការអនុវត្តNCP ដែរឬទេ។ ការសិក្សា KAP4 នឹងត្រូវបានបោះពុម្ពនៅក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៤។ https://ncsd.moe.gov.kh/resources/document/KAP3_EN
លទ្ធផលទី៥ : ការសម្របសម្រួលភាគីពាក់ព័ន្ធ	**៣. តើតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវបានកំណត់ដែរឬទេ ?**			
លទ្ធផលទី៥ : ការសម្របសម្រួលភាគីពាក់ព័ន្ធ	៣.១. ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការវាយតម្លៃហានិភ័យ ត្រូវបានកំណត់ ហើយតួនាទីត្រូវបានកំណត់តាមរយៈយន្តការផ្លូវការ/ច្បាប់	៣.១.ក. ស្ថាប័នត្រូវបានកំណត់អាណត្តិ តួនាទី ទំនួលខុសត្រូវ និងមន្ត្រីបង្គោលបច្ចេកទេស សម្រាប់ការប្រកាសឱ្យដឹងមុន	មាន	ច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ឆ្នាំ២០១៥។ NCDM ជាស្ថាប័នសម្របសម្រួល ហើយក្រសួងពាក់ព័ន្ធនីមួយៗផ្តល់មន្ត្រីបង្គោលសម្រាប់ DRR (មិនមែនសម្រាប់តែ EWS នោះទេ) ប៉ុន្តែសម្រាប់ការអនុវត្តជាក់ស្តែង នៅមានកម្រិត។
លទ្ធផលទី៥ : ការសម្របសម្រួលភាគីពាក់ព័ន្ធ	៣.២. ច្បាប់ ឬគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលតម្រូវឱ្យរៀបចំការវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់ ភាពងាយរងគ្រោះ និងសមត្ថភាពសម្រាប់គ្រប់វិស័យត្រូវបានរៀបចំ	៣.២.ក. ច្បាប់ផ្លូវការ ឯកសារគោលនយោបាយ និងអាណត្តិ ត្រូវបានបង្កើតឡើង និងអនុម័ត	មាន	ច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ឆ្នាំ២០១៥។ ផែនការសកម្មភាពជាតិសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយឆ្នាំ២០២៤-២០២៨។ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ២០២៤-២០៣៣។ ការប្តេជ្ញាចិត្ត NDC; តួនាទីរបស់ MoWRAM នៅក្នុង NDC គឺដើម្បី "បង្កើតប្រព័ន្ធថ្នាក់ជាតិស្តីពីប្រកាសអាសន្ននៃអាកាសធាតុ និងអាហារ រួមទាំងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម និងផែនការឆ្លើយតបបន្ទាន់ចំពោះទឹកជំនន់"។
លទ្ធផលទី៥ : ការសម្របសម្រួលភាគីពាក់ព័ន្ធ	៣.៣. ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្របសម្រួលលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រោះថ្នាក់ និងព័ត៌មានហានិភ័យដែលបានចាត់ចែងឱ្យអង្គការជាតិមួយ ដោយរួមដាក់បញ្ចូលវិធីសាស្ត្រជាច្រើន និងការត្រួតពិនិត្យទំនាក់ទំនង និងផលប៉ះពាល់ជាលំដាប់	៣.៣.ក. ស្ថាប័នបង្គោលថ្នាក់ជាតិដែលមានកាតព្វកិច្ចផ្លូវការលើព័ត៌មានហានិភ័យ	មាន	NCDM, ដូចមានចែងក្នុងច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ឆ្នាំ២០១៥។

លទ្ធផលទី៥ : ការសម្របសម្រួលភាគីពាក់ព័ន្ធ	៣.៤. ដំណើរការស្តង់ដាដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេសដើម្បីវាយតម្លៃ និងពិនិត្យមើលភាពត្រឹមត្រូវនៃទិន្នន័យ និងព័ត៌មានហានិភ័យ	៣.៤.ក. ក្រុមអ្នកជំនាញបានបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការប្រមូល ផលិតផល ការផ្ទៀងផ្ទាត់ ការប្រើប្រាស់ និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហានិភ័យ	មានដោយផ្នែក	សមត្ថភាពក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានក្រោយផលប៉ះពាល់ដោយប្រើឧបករណ៍ PRISM, ប្រព័ន្ធ CamDi សម្រាប់ការបាត់បង់ និងការខូចខាត។ មានជំនាញគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យហានិភ័យទឹកជំនន់ និងប្រកាសអាសន្នតាមរយៈ EWS1294 នៅកម្រិត NCDM/PCDM ។ គ្មានការអនុវត្តការវាយតម្លៃហានិភ័យជាប្រព័ន្ធ ដែលជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពត្រៀមបម្រុង មួយផ្នែកដោយសារតែខ្វះថវិកា និងធនធានមនុស្ស ។
លទ្ធផលទី៥៖ ការសម្របសម្រួលភាគីពាក់ព័ន្ធ	៣.៥. ដំណើរការដែលបានបង្កើតឡើង ដើម្បីឱ្យសហគមន៍នៅជនបទ និងទីប្រជុំជនចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់ និងហានិភ័យនៅមូលដ្ឋាន ដោយគិតគូរពីតម្រូវការរបស់មនុស្សទាំងអស់ (ស្ត្រី កុមារ មនុស្សចាស់ ជនមានពិការភាព។ល។)	(ដូចចំណុច ២.៤.ក ខាងលើ)	មានដោយផ្នែក	ភាគីពាក់ព័ន្ធថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់មូលដ្ឋានបានចូលរួមក្នុងការធ្វើផែនការត្រៀមបម្រុងនៅតាមបណ្តាលខេត្តអាទិភាព។ មិនមានការវាយតម្លៃហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធត្រូវបានអនុវត្តទេ។
ពហុ	**៤. តើព័ត៌មានហានិភ័យត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាទេ ?**			
លទ្ធផលទី២ : បើកឱ្យមានការចូលប្រើព័ត៌មានអំពីពីហានិភ័យដោយសេរី	៤.១. មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារស្តង់ដាថ្នាក់កណ្តាល (រួមទាំង, ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ, ប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រ) ដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីរក្សាទុកព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍/គ្រោះមហន្តរាយ និងហានិភ័យទាំងអស់	៤.១.ក. មូលដ្ឋានទិន្នន័យព័ត៌មានហានិភ័យ, ម៉ាស៊ីនមេ (server), និងវេទិកាចំណេះដឹងៈចំពោះគ្រោះថ្នាក់អទិភាពទាំង៥ បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់៥ឆ្នាំ និងម៉ាស៊ីនមេដែលត្រូវបានពិនិត្យសេវាប្រចាំឆ្នាំ	មានដោយផ្នែក	**NCDM** - CamDi រក្សាទុកព័ត៌មានស្តីពីការបាត់បង់និងការខូចខាត; PRISM មានទិន្នន័យប្រវត្តិច្បីៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់ទឹកជំនន់ និងផលប៉ះពាល់របស់វា។ មិនមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យចំពោះពហុគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសទេ។ **MoE** - NCSD Portal : មានសន្ធស្សន៍ភាពងាយរងគ្រោះ (VI) សម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ចំនួន ៣ប្រភេទ (ខ្យល់ព្យុះ ទឹកជំនន់ និងគ្រោះរាំងស្ងួត) ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៤ ដល់ ២០២២
លទ្ធផលទី៤ : ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ	៤.២. ស្តង់ដាជាតិ (កន្លែងដែលអាចធ្វើទៅបានតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិ) ដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ការប្រមូល ចែករំលែក និងវាយតម្លៃព័ត៌មាន និងទិន្នន័យហានិភ័យជាប្រព័ន្ធ ទាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់ ភាពប្រឈម ភាពងាយរងគ្រោះ និងសមត្ថភាព (ប្រើប្រាស់ដំណើរការឆ្លើយតបយេនឌ័រនៅពេលដែលអាចធ្វើទៅបាន)	៤.២.ក. វឌ្ឍនភាពជាតិលើគោលដៅ G បានរាយការណ៍នៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យនៃក្របខ័ណ្ឌសេនដាយ សម្រាប់រយៈពេល ៥ឆ្នាំកន្លងទៅ	មានដោយផ្នែក	ប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់បានរាយការណ៍អំពីគោលដៅ G នៅលើការត្រួតពិនិត្យនៃក្របខ័ណ្ឌសេនដាយនៅឡើយទេ។ ដំណើរការនៃការវិភាគគម្លាតរបស់ EW4All នឹងជួយរាយការណ៍អំពីគោលដៅ G ។ ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមនៅក្នុងរបាយការណ៍ពិនិត្យដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់កម្ពុជាស្តីពីការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌសេនដាយ ត្រូវបានបោះពុម្ពចេញនៅខែតុលា ឆ្នាំ២០២២។ តំណភ្ជាប់ : https://sendaiframework-mtr.undrr.org/publication/cambodia-voluntary-national-report-mtr-sf
		៤.២.ខ. សំណុំស្តង់ដាស្ថិតិជាតិសម្រាប់ព័ត៌មានហានិភ័យ : ការប្រមូល ការគ្រប់គ្រង ការវិភាគ ការប្រើប្រាស់ និងការផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យ និងព័ត៌មានហានិភ័យ បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ ៥ឆ្នាំម្តង	មានដោយផ្នែក	CamDi គឺជាប្រព័ន្ធនៃការអនុវត្តក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេនដាយ គ្រប់គ្រងដោយ NCDM ដែលអាចចាត់ទុកថាជាស្តង់ដាស្ថិតិជាតិសម្រាប់ព័ត៌មានហានិភ័យ។ ទោះជាយ៉ាងណា CamDi បច្ចុប្បន្នផ្តោតលើកំណត់ត្រាទិន្នន័យស្តីពីការបាត់បង់ និងការខូចខាតនៃព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះមហន្តរាយនាពេលកន្លងមក។
លទ្ធផលទី១ : ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ	៤.៣. ទិន្នន័យ និងព័ត៌មានភាពងាយរងគ្រោះតាមស្តង់ដាបែងចែកតាមកេរ អាយុ និងពិការភាព	(ដូចចំណុច ២.៤.ក ខាងលើ)	មាន	កម្ពុជាមានវិធីសាស្ត្រផ្អែកលើភាពក្រីក្រដើម្បីកំណត់ភាពងាយរងគ្រោះតាមរយៈប្រព័ន្ធហៅថា 'IDPoor' ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងផែនការ។ កម្មវិធីជំនួយសង្គមគាំទ្រលើក្រុមនៃគ្រួសារក្រីក្រអាទិភាពក្នុងចំណោមប្រជាជន។ តំណភ្ជាប់ : https://idpoor.gov.kh/en/

លទ្ធផលទី១ : ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ	៤.៤. ជំណើរការដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីក្សាពិនិត្យឡើងវិញជាប្រចាំ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើទិន្នន័យហានិភ័យ រួមទាំងព័ត៌មានអំពីភាពងាយរងគ្រោះ និងគ្រោះថ្នាក់ថ្មី ឬដែលកំពុងកើតឡើងជាមួយនឹងតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរួមជាមួយនឹងមូលនិធិសមស្រប	(ដូចចំណុច ២.៤.ក ខាងលើ)	មិនមាន	
លទ្ធផលទី៣ : ការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន	**៥. តើព័ត៌មានហានិភ័យត្រូវបានបញ្ចូលយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅក្នុងប្រព័ន្ធ ប្រកាសឱ្យដឹងមុន?**			
លទ្ធផលទី៣ : ការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ប្រព័ន្ធ ប្រកាសឱ្យដឹងមុន	៥.១. ព័ត៌មានស្តីពីវិសាលភាពភូមិសាស្ត្រនៃគ្រោះថ្នាក់ ដែលប្រើដើម្បីកំណត់តំបន់សុវត្ថិភាព និងតំបន់ជម្លៀស	៥.១.ក. ផ្លូវជម្លៀស ផែនទី និងផែនទីតំបន់សុវត្ថិភាព (រួមទាំងជម្រក) ដែលប្រើព័ត៌មានហានិភ័យ, ភាពងាយរងគ្រោះ និងភាពប្រឈម, ការវាយតម្លៃ, ម៉ូដែល, ការព្យាករ, និងចំណេះដឹងទូទៅ (វិទ្យាសាស្ត្រ និងប្រពៃណី)	មានដោយផ្នែក	ផែនការត្រៀមបម្រុងសម្រាប់ឆ្លើយតបគ្រោះអាសន្ន (CP) របស់ខេត្ត មាននូវបញ្ជីទីតាំងសុវត្ថិភាព (ជាធម្មតាអគារសាធារណៈនៅក្នុងតំបន់ដូចជាសាលារៀន ឬវត្ត)។ គ្មានប្រព័ន្ធកម្រិតជាតិ ដើម្បីតាមដានទីតាំងសុវត្ថិភាពដែលមាននៅទូទាំងប្រទេស។ CPs ក៏មានព័ត៌មានមូលដ្ឋានសម្រាប់ស្ថានភាពគ្រាអាសន្ន រួមទាំងផែនទីផងដែរ។ ប៉ុន្តែ ការវាយតម្លៃជាក់លាក់ ម៉ូដែល ឬការព្យាករមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការស្តង់ដានោះទេ។
លទ្ធផលទី៣ : ការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ប្រព័ន្ធ ប្រកាសឱ្យដឹងមុន	៥.២. ព័ត៌មានហានិភ័យលើក្រុមងាយរងគ្រោះ (គ្រោះថ្នាក់ ភាពប្រឈម ភាពងាយរងគ្រោះខុសគ្នា) ដែលប្រើដើម្បីកំណត់ និងឱ្យនិយមន័យនៃផ្លូវជម្លៀស និងទីតាំងជម្រកបណ្តោះអាសន្ន	(ដូចចំណុច ២.៤.ក ខាងលើ)	មានដោយផ្នែក	មិនមានផែនការជាក់លាក់សម្រាប់ក្រុមងាយរងគ្រោះទេ។ ជម្រកបណ្តោះអាសន្នជាធម្មតាត្រូវបានកំណត់ជាមុន (ភាគច្រើនជាវត្ត សាលារៀន) និងប្រើប្រាស់ដោយសមាជិកសហគមន៍ដែលបានជម្លៀសទាំងអស់។
លទ្ធផលទី៣ : ការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ប្រព័ន្ធ ប្រកាសឱ្យដឹងមុន	៥.៣. ព័ត៌មានហានិភ័យលើប្រភេទផ្សេងៗគ្នានៃទ្រព្យសម្បត្តិ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ សេវាកម្ម និងអាជីវកម្ម ត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីបង្ហាញនីតិវិធីក្នុងការកាត់បន្ថយការខូចខាត ឬការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះនៅពេលដែលការប្រកាសអាសន្នត្រូវបានចេញ	(ដូចចំណុច ៥.១.ក ខាងលើ)	មានដោយផ្នែក	ព័ត៌មានអាចរកបានតែជាផ្នែកមួយនៃការវាយតម្លៃតម្រូវការក្រោយផលប៉ះពាល់ ដែលធ្វើឡើងដោយ PCDMs និងការវាយតម្លៃលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីការខូចខាតដោយក្រសួងនៅពេលក្រោយ។ ព័ត៌មានស្តីពីទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់ៗ មិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលទៅក្នុងសកម្មភាពត្រៀមបម្រុងទេ។
លទ្ធផលទី២ : បើកឱ្យមានការចូលប្រើព័ត៌មានអំពីពីហា	**៦. តើមានការទទួលបានព័ត៌មានអំពីហានិភ័យបានទូលំទូលាយនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់មូលដ្ឋានដែរឬទេ?**			
លទ្ធផលទី២ : បើកឱ្យមានការចូលប្រើព័ត៌មានអំពីពីហានិភ័យដោយសេរី	៦.១. តើព័ត៌មានហានិភ័យបច្ចុប្បន្នអាចទទួលបានដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ជាតិ ក្នុងភាពងាយស្រួលដែរឬទេ?	៦.១.ក. វេទិកាទទួលបានព័ត៌មានដោយសេរីនៅថ្នាក់ជាតិ (គេហទំព័រ ប្រព័ន្ធទិន្នន័យ។ល។) ត្រូវបានប្រើ ដើម្បីរក្សាទុក ការប្រើប្រាស់ចែករំលែក និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហានិភ័យថ្មីៗ ដោយអនាមិក	មាន	**NCDM** - CamDi, PRISM និង EWS1294 អាចចូលប្រើបានដោយ NCDM និងចែករំលែកជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធជាតិតាមការស្នើសុំ។ ព័ត៌មានមួយចំនួន នៅលើ PRISM, CamDi និង EWS1294 គឺជាប្រភពព័ត៌មានហានិភ័យដែលអាចមើលបានជាសាធារណៈ ប៉ុន្តែព័ត៌មានខ្លះមិនអាចមើល ឬប្រើបានដោយសាធារណៈទេ។ **MoE** - ព័ត៌មានហានិភ័យបច្ចុប្បន្នមាននៅលើវេបសាយរបស់ NCSD : សន្ទស្សន៍ភាពងាយរងគ្រោះ

				(VI) មានសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ចំនួន ៣ប្រភេទ (ខ្យល់ព្យុះ ទឹកជំនន់ និងគ្រោះរាំងស្ងួត) ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៤ ដល់ឆ្នាំ២០២៤
លទ្ធផលទី២ : បើកឱ្យមានការចូលប្រើព័ត៌មានអំពីពីហានិភ័យដោយសេរី	៦.២. ព័ត៌មានហានិភ័យកម្រិតមូលដ្ឋានថ្មីៗអាចប្រើបានដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន សហគមន៍ និងសាធារណៈជន បានយ៉ាងងាយស្រួល	៦.២.ក. វេទិកាទទួលបានព័ត៌មានដោយសេរីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន (គេហទំព័រ ប្រព័ន្ធទិន្នន័យ។ល។) ត្រូវបានប្រើ ដើម្បីរក្សាទុក ការប្រើប្រាស់ ចែករំលែក និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហានិភ័យថ្មីៗ ដោយអនាមិក	មានដោយផ្នែក	មូលដ្ឋានទិន្នន័យ/គេហទំព័រខាងលើអាចចូលប្រើបានដោយសេរី ប៉ុន្តែមានកម្រិតក្នុងការទទួលយកនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន។
លទ្ធផលទី៧ : នវានុវត្តន៍សម្រាប់ចំណេះដឹងហានិភ័យ	**៧. តើការច្នៃប្រឌិតថ្មីត្រូវបានលើកកម្ពស់សម្រាប់ការបង្កើនចំណេះដឹងហានិភ័យ និងការកែលម្អដែរឬទេ ?**			
លទ្ធផលទី៧ : នវានុវត្តន៍សម្រាប់ចំណេះដឹងហានិភ័យ	៧.១. បច្ចេកវិទ្យាថ្មី ឬបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការប្រមូល ការផលិត ការវិភាគ ការផ្សព្វផ្សាយ និងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានហានិភ័យ	៧.១.ក. ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយ រួមទាំងប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រ (GIS) និងព័ត៌មានតាមរយៈផ្កាយរណប បច្ចេកវិទ្យាប្រមូលទិន្នន័យនៅនឹងកន្លែង បច្ចេកវិទ្យាប្រមូលទិន្នន័យដែលមានមូលដ្ឋានលើឌីជីថល (ឧទាហរណ៍ទូរសព្ទ ឬថេប្លេត) និងការផ្ទុក ព័ត៌មាននៅលើលម្ហអាកាស ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងឌីជីថល និងកម្មវិធីផ្អែកលើគេហទំព័រ ឬទូរសព្ទ	មាន	ប្រព័ន្ធ PRISM ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយតារាងអេឡិចត្រូនិកដែលមានមូលដ្ឋានលើ KoBo សម្រាប់ការប្រមូលទិន្នន័យក្រោយផលប៉ះពាល់យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងផ្ទាំងគ្រប់គ្រងមើលឃើញសម្រាប់របាយការណ៍ពីទីវាល (មានសម្រាប់ NCDM តែប៉ុណ្ណោះ) និងសំណុំទិន្នន័យសកល/មូលដ្ឋានដូចជា NASA-SERVIR, HydraFloods, EWS1294, IDPoor ជាដើម។ CamDi គឺជាមូលដ្ឋានទិន្នន័យឌីជីថលសម្រាប់ការបាត់បង់និងការខូចខាត។ EWS1294 ប្រើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទឹកទន្លេដែលមានមូលដ្ឋានលើ sonar និងបច្ចេកវិទ្យា IVR សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយការជូនដំណឹង; ប្រព័ន្ធផ្សាយសារ បច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានសាកល្បងដោយ អង្គការ PIN រួមជាមួយ Smart Axiata និង NCDM។
ពហុ	**៨. តើចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យបានរួមបញ្ចូលវិមាត្របរិស្ថានដែរឬទេ ?**			
លទ្ធផលទី១ : ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ	៨.១. ការវាយតម្លៃ និងបរិមាណនៃផលប៉ះពាល់សត្វ ត្រូវបានធ្វើឡើង និងធ្វើផែនទីសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធ	៨.១.ក. ប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រ (GIS) ដែលប្រើដើម្បីរៀបចំផែនទីភាពងាយរងគ្រោះ	មាន	
		៨.១.ខ. ប្រព័ន្ធការងារស្ថិតិដើម្បីប្រមូល គ្រប់គ្រង និងវិភាគទិន្នន័យស្តីពីភាពងាយរងគ្រោះបរិស្ថាន (បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ ៥ ឆ្នាំម្តង)	មិនមាន	
		៨.១.គ. សារពើភណ្ឌនៃប្រភេទសត្វ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលងាយរងគ្រោះ បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់ ៥ឆ្នាំម្តង	មានដោយផ្នែក	អនុសញ្ញាស្តីពីជីវៈចម្រុះ : ប្រវត្តិប្រទេសកម្ពុជាស្តីពីជីវចម្រុះ៖ ស្ថានភាព និងនិន្នាការនៃជីវចម្រុះ រួមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ពីជីវចម្រុះ និងសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។ តំណភ្ជាប់ : https://www.cbd.int/countries/profile?country=kh
		៨.១.ឃ. ផែនទីគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រួតពិនិត្យជាមួយទិន្នន័យជីវចម្រុះ	មិនមាន	

លទ្ធផលទី១ : ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ	៨.២. ទិន្នន័យអតីតកាលស្តីពីគ្រោះថ្នាក់ និងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានត្រូវបានប្រមូល	៨.២.ក. មូលដ្ឋានទិន្នន័យឌីជីថលនៃទិន្នន័យអតិតកាលស្តីពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន គ្របដណ្តប់ ២០ឆ្នាំចុងក្រោយ និងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំ	មិនមាន	CamDi បង្ហាញទិន្នន័យអំពីផលប៉ះពាល់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៦ ប៉ុន្តែមិនមានព័ត៌មានអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានទេ។
លទ្ធផលទី៦ : ILK សម្រាប់ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ	៨.៣. ចំណេះដឹងក្នុងស្រុក និងជនជាតិដើមភាគតិចស្តីពីភាពងាយរងគ្រោះបរិស្ថានត្រូវបានរួមបញ្ចូលទៅក្នុងការវាយតម្លៃហានិភ័យ	៨.៣.ក. ការវាយតម្លៃហានិភ័យរួមមានចំណេះដឹងក្នុងស្រុក និងជនជាតិដើមភាគតិចអំពីភាពងាយរងគ្រោះបរិស្ថាន	មាន	ការសិក្សាលើកទី៣ ស្តីពីការស្វែងយល់ពីទស្សនៈសាធារណជនចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា : ចំណេះដឹង ឥរិយាបថ និងការអនុវត្ត, ឆ្នាំ២០២១ ដោយក្រសួងបរិស្ថាន។
		៨.៣.ខ. ប្រព័ន្ធឌីជីថលមាននៅនឹងកន្លែងដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យសហគមន៍ធ្វើការប្រមូល និងរាយការណ៍ទិន្នន័យបរិស្ថាន	មិនមាន	
លទ្ធផលទី៥ : ការសម្របសម្រួលភាគីពាក់ព័ន្ធ	៨.៤. សហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រត្រូវបានចូលរួមសម្រាប់ការវិភាគហានិភ័យបរិស្ថាន និងភាពងាយរងគ្រោះដែលទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ	៨.៤.ក. របាយការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រ និងអត្ថបទស្តីពីទំនាក់ទំនងអាកាសធាតុ-ជីវចម្រុះត្រូវបានរៀបចំ	មានដោយផ្នែក	ការគាំទ្រផ្អែកលើគម្រោង; សន្ទស្សន៍នៃការអនុវត្តលើបរិស្ថាន (EPI) ឆ្នាំ២០២២។ https://epi.yale.edu/epi-results/2022/country/khm CCCA3 បានចូលរួមជាមួយសាកលវិទ្យាល័យក្នុងស្រុកដែលផ្តល់ជំនួយដើម្បីជួយដល់ការស្រាវជ្រាវជាក់លាក់ និងនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិត ស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ទោះបីជាមិនមានអ្វីជាក់លាក់អំពី EWS ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឡើយ កិច្ចសហការដ៏ល្អដែលបានបង្កើតឡើងជាមួយ ITC, RUPP និង NUBB អាចត្រូវបានស្វែងរកបន្ថែមទៀត។
លទ្ធផលទី៣ : ការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន	៨.៥. ហានិភ័យដែលបានកំណត់ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងផែនការ និងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន	៨.៥.ក. ផែនការ និងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន បានគ្របដណ្តប់ដល់គ្រោះថ្នាក់ទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ និងហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធ	មានដោយផ្នែក	នៅក្នុង CCCSP ចុងក្រោយបំផុត ២០១៣-២៣ ហានិភ័យអាកាសធាតុទូលំទូលាយត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ។ បន្ទាប់ពីនេះ ផែនការសកម្មភាពអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ២០១៤-២៨ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្រោមក្រសួងជាង ១០ រួមមានកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ, ធនធានទឹក និងឧតុនិយម, រ៉ែនិងថាមពល, អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន, សុខាភិបាល, ការអប់រំ, និងកិច្ចការនារី ដែលហានិភ័យ និងផលប៉ះពាល់ទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុត្រូវបានកំណត់ជាធម្មតា។ បច្ចុប្បន្នមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (NSPD) ២០២៤–២៨ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព CCCSP ២០២៤-៣៣ ថ្មី។
លទ្ធផលទី៥ : ការសម្របសម្រួលភាគីពាក់ព័ន្ធ	៨.៦. ភាពជាដៃគូជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការការពារបរិស្ថានត្រូវបានបង្កើតឡើង ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងនេះបានចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ	៨.៦.ក. ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួមក្នុងការការពារបរិស្ថានបានចាត់តាំងភាគឮកិច្ច តួនាទី ការទទួលខុសត្រូវ និងមន្ត្រីបង្គោលបច្ចេកទេសលើការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ	មិនមាន	ដំណើរការពិគ្រោះយោបល់លើ NAP-DRR ២០២៤-២៨ បានប្រមូលផ្តុំដៃគូសកម្មជាច្រើន នៅក្នុង DRR និងផ្តោតលើការវិនិយោគដែលត្រូវការក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ភាពធន់ អភិបាលកិច្ចហានិភ័យ និងបង្កើនការត្រៀមបម្រុង, ការឆ្លើយតប និងការស្តារឡើងវិញ, មិនមែនការការពារបរិស្ថានទេ។
លទ្ធផលទី២ : បើកឱ្យមានការចូលប្រើព័ត៌មានអំពីពីហានិភ័យដោយសេរី	៨.៧. ការរៀបចំស្ថាប័ន និងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសត្រូវបានរៀបចំដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យគ្រោះថ្នាក់បរិស្ថានរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធ (NMHS, ទីភ្នាក់ងារបរិស្ថាន)	៨.៧.ក. ការរៀបចំស្ថាប័ន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលត្រូវបានរៀបចំដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានការចែករំលែកទិន្នន័យរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធ	មិនមាន	

បញ្ជាក់ : WMO កំពុងដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យសម្រាប់សសរស្តម្ភទី២ ជាមួយសមាជិករបស់ WMO ទាំងអស់ ដែលមានសេវាឧតុនិយម និងជលសាស្ត្រជាតិ។ សូមប្រើឧបករណ៍ស្វង់មតិនេះសម្រាប់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះសកម្មភាពបន្ថែមជាមួយសមាជិក WMO អាចជាការស្ងួននៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង។

ខ្សែចង្វាក់តម្លៃនៃ EWS	#	ឈ្មោះ	សំណួរ	ចម្លើយ	សំណួរដេញថ្លៃបន្ថែម	អាស្រ័យគ្រោះថ្នាក់	សម្ភារៈធនធាន	មតិយោបល់
0. អន្តរសេរស្តេរ	0	**គ្រោះថ្នាក់អាទិភាព**	**តើអ្វីជាគ្រោះថ្នាក់ជាអាទិភាពសម្រាប់ប្រទេសរបស់អ្នក?**	**ផ្សែងពីការដុតដីម៉ាស; ភ្លើងឆេះព្រៃ / ភ្លើងឆេះព្រៃ; ខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូង ខ្យល់ព្យុះ / ទឹកជំនន់ឆ្នេរសមុទ្រ**	**តើគ្រោះថ្នាក់ទាំង៥មានអ្វីខ្លះ? ព្យុះសីហុនត្រូពិក, ជំនន់ទឹកទន្លេ, ជំនន់ភ្លាមៗ, ខ្យល់ព្យុះ / ទឹកជំនន់ឆ្នេរសមុទ្រ, រលកកម្តៅ/ គ្រោះរាំងស្ងួត**	**បា១/ចាស**		**ខ្ញុំសូមផ្តល់យោបល់ឱ្យផ្លាស់ប្តូរ "ការកើនឡើងនៃព្យុះ/ទឹកជំនន់ឆ្នេរសមុទ្រ" ជាមួយនឹង "ខ្នេះបាញ់" (ដូចដែលលេកព្យុះកម្រនឹងកើតឡើងនៅតំបន់ឆ្នេរនៃប្រទេសកម្ពុជា) ក៏ជាកន្លែងគ្រោះរាំងស្ងួត/ខ្យល់ព្យុះ/រលកកម្តៅផងដែរ។**
ក. អភិបាលកិច្ច ការគ្រប់គ្រង និងយន្តការស្តាប័ន	ក.០១	៨.០៧ ច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនចំពោះពហុគ្រោះថ្នាក់ (MHEWS)	នៅក្នុងប្រទេស តើមានច្បាប់ ក្រឹត្យ ឬនីតិប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀត ស្តីពីប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនចំពោះពហុគ្រោះថ្នាក់ដែរឬទេ? (ឧ. គោលនយោបាយប្រកាសអាសន្នជាតិ)	ច្បាប់; ក្រឹត្យ; ច្បាប់ផ្សេងទៀត; គ្មាន		ទេ	MOWRAM ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើប្រកាស NS/RKM/0699108 ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៩៩; ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រប្រាំឆ្នាំសម្រាប់ធនធានទឹក និងឧតុនិយម។ ភាពពាក់ព័ន្ធនៃការប្រកាសឱ្យដឹងមុនអំពីឧតុនិយម-ដល់សាស្ត្រ ក៏ត្រូវបានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងគោលនយោបាយ និងផែនការជាតិជាច្រើនទៀត រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះចំណុចខាងក្រោម៖ - ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឆ្នាំ ២០១៥ - ក្របខ័ណ្ឌកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយជាតិ ឆ្នាំ២០១៩-២០៣០ - ផែនការសកម្មភាពជាតិសម្រាប់ DRR (NAP-DRR) ឆ្នាំ២០១៩-២០២៣ និងឆ្នាំ២០២៤-២៨ - NAP-DRR ២០១៤-២០១៨ និង SNAP DRR ២០០៨-២០១៣ - ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៤-២០២៣ - ផែនការសកម្មភាពការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់ធនធានទឹក និងឧតុនិយម ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨ និងផែនការសកម្មភាពបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់វិស័យគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ - ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (NSDP) ឆ្នាំ២០១៩-២០២៣ - NSDP ២០១៤-២០១៨	MOWRAM ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើ ប្រកាសលេខ នស/រតម/០៦៩៩១០៨ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៩៩។ ភារកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងរួមមានដូចខាងក្រោម៖ បង្កើតទីតាំងនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទងនឹងភាពអាចកេបានធនធានទឹកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន និងនិរន្តរភាពរបស់វានៅកម្រិតជាតិ និងអន្តរជាតិ។ អនុវត្តការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រលើសក្តានុពលនៃធនធានទឹកក្រោមដី និងផ្ទៃទឹក; កំណត់ទិសដៅ និងផែនទីបង្ហាញផ្លូវក្នុងរយៈពេលខ្លី មធ្យម និងវែង ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ទឹក ដើម្បីបំពេញតម្រូវការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេស។ ត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានការប្រើប្រាស់ទឹក ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ។ រៀបចំ និងតាក់តែងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ និងការគ្រប់គ្រងទឹក។ ប្រមូលឯកសារ និងទិន្នន័យបច្ចេកទេស/ការស្រាវជ្រាវអំពីអាកាសធាតុ និងដល់សាស្ត្រ ព្រមទាំងការប្រើប្រាស់ទឹកផងដែរ។ ផ្តល់ជំបូន្មានបច្ចេកទេសដល់ និងលើកម្ទស់ចំណេះដឹងរបស់ ឧស្សាហកម្ម អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល សហគមន៍ និងប្រជាជនអំពីការអភិវឌ្ឍ និងការប្រើប្រាស់ធនធានទឹក។ ទំនាក់ទំនង និងការលើកកម្ទស់បច្ចេកទេស ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតលើការសម្អាត និងការប្រើប្រាស់ទឹក; សហការ និងចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេមេគង្គ ក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក ក៏ដូចជាផ្នែកឧតុនិយម។ ក្រសួងតែងតែគូសបញ្ជាក់អំពីវឌ្ឍនភាពរយៈពេលមធ្យមរបស់ខ្លួន ក៏ដូចជាផែនការនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រប្រាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនសម្រាប់ធនធានទឹក និងឧតុនិយម ដែលចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ឆ្នាំ២០២៣។ នៅក្នុងឯកសារ ក្រសួងធនធានទឹកបានកំណត់សមិទ្ធផលសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤ ដល់ឆ្នាំ២០១៨ ក៏ដូចជាផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ឆ្នាំ២០២៣។ ទោះជាយ៉ាងណា រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន មិនមានគោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ ឬផែនការសកម្មភាពជាក់លាក់ណាមួយ ដែលដោះស្រាយបណ្តាញធារាសាស្ត្រ ពង្រីក និងថែទាំ ii) គោលនយោបាយទិន្នន័យអ៊ីដ្រូមេន។ iii) ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស iv) ការត្រួតពិនិត្យ ការព្យាករ និងការបកស្រាយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ និង v) ការកៀរគរធនធាន និងនិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលនឹងជានាបាននូវនិរន្តរភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់ការព្រមានជាមុន និងអាកាសធាតុ។ សៅកម្មដល់វិស័យអាទិភាព។
ក. អភិបាលកិច្ច ការគ្រប់គ្រង និងយន្តការស្តាប័ន	ក.០២	និតិវិធីស្តង់ដា និងតួនាទីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងចំណោមភ្នាក់ងារប្រកាសអាសន្ន	**តើតួនាទី** និង**ទំនួលខុសត្រូវ**របស់អង្គការទាំងអស់ដែលបង្កើត និងចេញការប្រកាសអាសន្នត្រូវបានបង្កើតឡើង និងកំណត់ដោយច្បាប់ ឬឧបករណ៍គតិយុត្តផ្សេងទៀតដែរឬទេ?	បា១/ចាស		បា១/ចាស		
ក. អភិបាលកិច្ច ការគ្រប់គ្រង និងយន្តការស្តាប័ន	ក.០៣	៨.០៤ គណៈកម្មាធិការជាតិ ឬវេទិការដែលមានសមាសភាពពីក្រសួង ស្ថាប័ន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅថ្នាក់ជាតិ ឬថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែលសម្របសម្រួលសកម្មភាពកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ។	តើមានគណៈកម្មាធិការជាតិ ឬវេទិការដែលមានសមាសភាពពីក្រសួង ស្ថាប័ន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដែលសម្របសម្រួលសកម្មភាពកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនៅថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិដែរឬទេ?	បា១/ចាស		ទេ	ការប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥	ស្ថាប័នដែលត្រូវបានចាត់តាំងថ្នាក់ជាតិខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅកម្ពុជា គឺគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ (គ.ជ.គ.ម.) ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥ ជាមួយនឹងអាណត្តិនៃការសម្របសម្រួលការឆ្លើយតបច្រើនក្រសួងចំពោះព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រោះបន្ទាន់ និងគ្រោះមហន្តរាយ។ គ.ជ.គ.ម. មានភារកិច្ចដឹកនាំ គ្រប់គ្រង និងសម្របសម្រួលរាល់សកម្មភាពគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដែលត្រូវការដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ឬដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ គ.ជ.គ.ម. ទទួលខុសត្រូវលើការចេញគោលនយោបាយ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ផែនការសកម្មភាព បទប្បញ្ញត្តិ ការណែនាំ កម្មវិធី និងគម្រោងនៅទូទាំងខ្សែចង្វាក់នៃការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយពីការបង្ការ កាត់បន្ថយ ការត្រៀមបម្រុង ការឆ្លើយតបបន្ទាន់ និងការស្តារឡើងវិញ។ បន្ទាប់ពី គ.ជ.គ.ម. គណៈកម្មាធិការត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្នាក់ក្រោម

								ជាតិ និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន រួមមានគណៈកម្មាធិការ ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ខេត្ត(PCDM) គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ស្រុក (DCDM) និងគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ឃុំ (CCDM)។ នៅតំបន់ខ្លះ ក្រុមគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយភូមិ (VDMG) ក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោម CCDM ផងដែរ។
ក. អភិបាលកិច្ច ការគ្រប់គ្រង និងយន្តការស្តារបំនួ	ក.០៤	៨.០៥ សមាជិកភាព NMS នៅក្នុងយន្តការនៃការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយជាតិ	បាទ/ចា, តើ NMS របស់អ្នកជាសមាជិកដែរឬទេ?	បាទ/ចាស		ទេ	N/A	គ.ជ.គ.ម. ជួបប្រជុំយ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយអាចអញ្ជើញតំណាងក្រសួង ស្ថាប័ន វិស័យសាធារណៈ វិស័យឯកជន ដៃគូអភិវឌ្ឍ និងសង្គមស៊ីវិល ដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះ និងធ្វើការស្រាវជ្រាវលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ។ ជាពិសេស នាយកដ្ឋានឧតុនិយម (DOM) និងនាយកដ្ឋានជលសាស្ត្រ និងការងារទន្លេ (DHRW) ព្រោះ MOWRAM ជាក្រសួងមានភារកិច្ចផ្តល់ការប្រកាសអាសន្ន និងការណែនាំអំពីការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់ និងគ្រោះរាំងស្ងួត។
ក. អភិបាលកិច្ច ការគ្រប់គ្រង និងយន្តការស្តារបំនួ	ក.០៥	NMHS ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាជាអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកលើការប្រកាសអាសន្នរបស់ជាតិ	តើ NMHS របស់អ្នកត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាជាអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកលើការប្រកាសអាសន្នរបស់ជាតិសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ដោយឧតុនិយមនៅក្នុងប្រទេស របស់អ្នកដែរឬទេ?	បាទ/ចាស		បាទ/ចាស	N/A	DOM ទទួលខុសត្រូវចំពោះការអង្កេតឧតុនិយមទាំងអស់ និងជាអ្នកចេញការព្យាករធាតុអាកាស ផលិតផលព័ត៌មានអាកាសធាតុ និងការប្រកាសអាសន្នអំពីអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ ដើម្បីគាំទ្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ។ DOM ផ្តល់សេវាកម្មអាកាសធាតុសម្រាប់វិស័យផ្លូវថ្នល់ និងផ្លូវដែក ទេសចរណ៍ សមុទ្រ និងវិស័យផ្សេងៗទៀត។ ម្យ៉ាងវិញទៀត DHRW រក្សា និងតាមដានស្ថានីយជលសាស្ត្រតាមប្រព័ន្ធទន្លេនៃប្រទេសកម្ពុជា។ DHRW ក៏ទទួលខុសត្រូវលើការព្យាករទឹកជំនន់ និងសម្រាប់ការចេញការព្យាករកម្ពស់ទឹកសម្រាប់ទន្លេមេគង្គ និងប្រព័ន្ធបឹងទន្លេសាប (MOWRAM, ២០១៧)។
ក. អភិបាលកិច្ច ការគ្រប់គ្រង និងយន្តការស្តារបំនួ	ក.០៦	កិច្ចព្រមព្រៀង និងពិធីការអន្តរទំនាក់ទំនង ដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ការចែករំលែកទិន្នន័យនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងទិន្នន័យមូលដ្ឋានដែលចាំបាច់សម្រាប់រៀបចំផលិតផលទិន្នន័យ (ឧ. ទិន្នន័យសណ្ឋានដីសម្រាប់ការបង្កើតម៉ូដែលលេកយក្សស៊ូណាមិ) សម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ជាអាទិភាពទាំងអស់	តើកិច្ចព្រមព្រៀង និងពិធីសារស្តីពីអន្តរទំនាក់ទំនងត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ចែករំលែកទិន្នន័យនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងទិន្នន័យមូលដ្ឋានចាំបាច់ដើម្បីផលិតផលផលិតផលទិន្នន័យសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ជាអាទិភាពទាំងអស់ដែរឬទេ?	ទេ		ទេ	N/A	មិនមានគោលការណ៍ចែករំលែកទិន្នន័យច្បាស់លាស់រវាង MOWRAM និងភ្នាក់ងារតាមវិស័យទេ។ សម្រាប់ការរៀបចំកម្រិតមធ្យមដល់រយៈពេលវែង ក្រសួង និងទីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាចបន្ត MoU ឬលិខិតកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ MOWRAM សម្រាប់ការចែករំលែកទិន្នន័យ។
ក. អភិបាលកិច្ច ការគ្រប់គ្រង និងយន្តការស្តារបំនួ	ក.០៧	ការផ្លាស់ប្តូរការប្រកាសអាសន្នឆ្លងព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាង សម្រេចបានតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី/ពហុភាគីសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ជាអាទិភាពទាំងអស់	តើការផ្លាស់ប្តូរការប្រកាសអាសន្នឆ្លងព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងត្រូវបានសម្រេចតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី/ពហុភាគីដែរឬទេ?	បាទ/ចាស	បើ បាទ/ចាស, សូមបញ្ជាក់	ទេ	មជ្ឈមណ្ឌលព្យាករណ៍ជំនួយក្នុងតំបន់, នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ	DOM និង DHRW (ជា NMHS) សហការជាមួយតំបន់មេគង្គសម្រាប់ការចែករំលែកទិន្នន័យ និងផលិតផលជលសាស្ត្រ-ឧតុនិយម។ នៅក្រោមគម្រោងបង្ហាញការព្យាករណ៍របស់ WMO, DOM ទទួលបានផលិតផល NWP និងការគាំទ្រទាក់ទងនឹងការចែករំលែកទិន្នន័យ ការពង្រឹងសមត្ថភាពព្យាករណ៍ និងការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក។
ខ. សមត្ថភាពសង្កេតខ្ទៅ	ខ.០១	គម្លាតទិន្នន័យធំ	តើមានតំបន់ក្នុងប្រទេសដែលមិនមានការសង្កេតដែរឬទេ (ឧ. ដោយសារហេតុផលភូមិសាស្ត្រ នយោបាយ ឬហេតុផលផ្សេងទៀត)?	បាទ/ចាស	បើ បាទ/ចាស, សូមបញ្ជាក់	ទេ	N/A	មិនមានស្ថានីយជលសាស្ត្រស្វ័យប្រវត្តិក្នុងខេត្តរតនគិរី មណ្ឌលគិរី ត្បូងឃ្មុំ និងស្វាយរៀងទេ។ DHRW មានគោលបំណងបង្កើនស្ថានីយជលសាស្ត្រចំនួនពី៨០ ទៅ៤០០ ដើម្បីគ្របដណ្តប់អាងទន្លេរបស់ប្រទេស។ មានគម្រោងសម្របសម្រួលជាមួយ PDOWRAM សម្រាប់ស្ថានីយបន្ថែមដែលបានស្នើឡើង ប៉ុន្តែ DHRW ពឹងផ្អែកខ្លាំងលើម្ចាស់ជំនួយ និងដៃគូអនុវត្តក្នុងការផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់ការចំណាយវិនិយោគលើការដំឡើងស្ថានីយថ្មី។ បច្ចុប្បន្ន DOM ដំណើរការ ស្ថានីយឧតុនិយមស្វ័យប្រវត្តិ (AWS) ចំនួន៨៦ ហើយគ្រោងនឹងបង្កើនវារហូតដល់មួយក្នុងឃុំ-សង្កាត់នីមួយៗ (សរុបប្រហែល១៧០ស្ថានីយ)។
ខ. សមត្ថភាពសង្កេតខ្ទៅ	ខ.០២	កម្រិតច្បាស់នៃការគ្របដណ្តប់ជាមធ្យមគិតជាគីឡូម៉ែត្រនៃផ្ទៃ និងការអង្កេតលើអាកាស	តើស្ថានីយសង្កេតលើផ្ទៃចំនួនប៉ុន្មានដែល NMHS របស់អ្នកដំណើរការ?	(៨៦ ស្ថានីយឧតុនិយមស្វ័យប្រវត្តិ, ២៣៨ ឧបករណ៍វាស់ទឹកភ្លៀងដោយដៃ)		ទេ	N/A	
ខ. សមត្ថភាពសង្កេតខ្ទៅ	ខ.១៦		ស្ថានីយលើផ្ទៃដែលត្រូវស្តង់ដារបស់ WIGOS?	១៥ ត្រូវតាមស្តង់ដារបស់ WIGOS និង រាយការណ៍ទៅ GTS		ទេ	N/A	
ខ. សមត្ថភាពសង្កេតខ្ទៅ	ខ.០៣	ប្រេកង់ពេលវេលានៃការសង្កេតលើផ្ទៃ	តើប្រេកង់ពេលវេលានៃការសង្កេតផ្ទៃប៉ុន្មានដែរ?	រាល់ម៉ោង	បើ បាទ/ចាស, សូមបញ្ជាក់	ទេ	N/A	
ខ. សមត្ថភាពសង្កេតខ្ទៅ	ខ.០៤	ការសង្កេតខ្យល់ខាងលើដែលបានវាស់	តើស្ថានីយអង្កេតលើអាកាសប៉ុន្មានដែល NMHS របស់អ្នកដំណើរការនៅក្នុងប្រទេស?	មិនមាន		ទេ	N/A	

ខ. សមត្ថភាពសង្កេតខ្ទៅ	ខ.០៥	ប្រេកង់ពេលវេលានៃការសង្កេតខ្យល់ខាងលើ	ប្រសិនបើការសង្កេតខ្យល់ខាងលើត្រូវបានធ្វើឡើង តើមានប្រេកង់ពេលវេលារបស់វាប៉ុន្មានដែរ?	N/A	បើ បាទ/ចាស, សូមបញ្ជាក់	ទេ	N/A	
ខ. សមត្ថភាពសង្កេតខ្ទៅ	ខ.០៦	ស្ថានីយដែលមិនដំណើរការ	តើចំនួន (ឬភាគរយ) នៃស្ថានីយបច្ចុប្បន្នមិនអាចដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសមានប៉ុន្មាន?	៣៥ ស្ថានីយឧតុនិយម, ៨០ ស្ថានីយផលសាស្ត្រ (កម្ពស់ទឹក)		ទេ	N/A	
ខ. សមត្ថភាពសង្កេតខ្ទៅ	ខ.០៧	ភាគរយនៃការសង្កេតលើផ្ទៃដែលអាស្រ័យលើបច្ចេកទេសស្ទ័យប្រវត្តិ	តើភាគរយប៉ុន្មាននៃបណ្តាញសង្កេតរបស់អ្នក ដែលបានដំណើរការដោយស្ទ័យប្រវត្តិ?	DOM : ៣៦%, DHRW : ៧០%		ទេ	N/A	
ខ. សមត្ថភាពសង្កេតខ្ទៅ	ខ.០៨	ស្ថានីយស្ទ័យប្រវត្តិថ្មីដែលត្រូវបានប្រើក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំចុងក្រោយ	ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ តើស្ថានីយអាកាសធាតុស្ទ័យប្រវត្តិថ្មីចំនួនប៉ុន្មាន ត្រូវបានប្រើប្រាស់?	២៧ ស្ថានីយ		ទេ	N/A	
ខ. សមត្ថភាពសង្កេតខ្ទៅ	ខ.១០	ភាពអាចរកបានទិន្នន័យជិតពេលជាក់ស្តែង (near-real-time)	តើទិន្នន័យអង្កេតដែលទទួលបានជិតជាក់ស្តែង ត្រូវបានបញ្ជូននៅទៅមជ្ឈមណ្ឌលឧតុនិយមជាតិ ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស (សម្រាប់ស្ថានីយស្ទ័យប្រវត្តិ)		ទេ	N/A	
ខ. សមត្ថភាពសង្កេតខ្ទៅ	ខ.១១	ការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ទៀងទាត់ និងថែទាំប្រព័ន្ធសង្កេត	តើ NMHS របស់អ្នកមានសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងការថែទាំប្រព័ន្ធសង្កេតដែលកំពុងដំណើរការដែរឬទេ?	មានផ្នែកខ្លះ; ទេ	បើ បាទ/ចាស, សូមបញ្ជាក់	ទេ	N/A	
ខ. សមត្ថភាពសង្កេតខ្ទៅ	ខ.១២	ការរៀបចំជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលឧបករណ៍ក្នុងតំបន់ (RIC)	តើមានការរៀបចំជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលឧបករណ៍ប្រចាំតំបន់ (RIC) ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់តាមខ្នាតស្ថានីយសង្កេតរបស់អ្នកដែរឬទេ?	ទេ		ទេ	N/A	
ខ. សមត្ថភាពសង្កេតខ្ទៅ	ខ.១៤	ប្រភពទិន្នន័យសង្កេតផ្សេងទៀត	តើអ្នកទទួល/ប្រើទិន្នន័យសង្កេតពីប្រភពទិន្នន័យផ្សេងទៀត ឧ. ពីទីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀត គម្រោងស្រាវជ្រាវ ឬវិស័យឯកជនដែរឬទេ?	ទេ	បើ បាទ/ចាស, សូមបញ្ជាក់	ទេ	N/A	
ខ. សមត្ថភាពសង្កេតខ្ទៅ	ខ.១៥	៥.២០ ការសង្កេតមិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅ GTS/WIS នោះទេ	តើ NMHS របស់អ្នកមានការសង្កេត ដែលមិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅ GTS/WIS សម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ?	បាទ/ចាស		ទេ	N/A	
គ. ការសង្កេតគ្រោះថ្នាក់ជាក់លាក់	គ.០១	សមត្ថភាពសង្កេតគ្រប់គ្រាន់	តើអ្នកនឹងវាយតម្លៃភាពគ្រប់គ្រាន់នៃសមត្ថភាពសង្កេតបច្ចុប្បន្នលើ NMHS របស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីតាមដានគ្រោះថ្នាក់ញឹកញាប់បំផុត និងផលប៉ះពាល់ដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសរបស់អ្នក?	៣-មធ្យម; គម្លាតនៃការសង្កេតមួយចំនួន និងបញ្ហាគុណភាពទិន្នន័យ ការចូលប្រើប្រាស់មានកំណត់ចំពោះផលិតផលចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយ និងទិន្នន័យផ្សេងទៀត ការគ្របដណ្តប់ទិន្នន័យកម្រិតមធ្យម ការដោះស្រាយបណ្តោះអាសន្ន និងទំហំសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ជាអាទិភាពនីមួយៗ	បាទ/ចាស	N/A	ដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែល WMO មាន (៣-មធ្យម); គម្លាតនៃការសង្កេតមួយចំនួន និងបញ្ហាគុណភាពទិន្នន័យ ការចូលប្រើប្រាស់មានកំណត់ចំពោះផលិតផលចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយ និងទិន្នន័យផ្សេងទៀត វិសាលភាពគ្របដណ្តប់នៃទិន្នន័យកម្រិតមធ្យម កម្រិតភាពច្បាស់ទាំងចន្លោះពេលវេលា និងទំហំសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ជាអាទិភាពនីមួយៗ។ ទោះបីជាមានការដាក់ខុនច្រើន ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយ ក៏ MOWRAM ជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងបណ្តាញសង្កេតរបស់ខ្លួន សូមមើលខាងក្រោម៖ ដោយសារតែការវិនិយោគតិចតួចពីម្ចាស់ជំនួយ និងដៃគូអនុវត្តផ្សេងៗគ្នា DOM ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងបណ្តាញសង្កេត និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់ខ្លួន។ ឧទាហរណ៍ ការដំឡើងម៉ាកឧបករណ៍ និងឧបករណ៍ជំនួយផ្សេងៗគ្នាពីគម្រោងចំនួនបី មានន័យថាបុគ្គលិក DOM ត្រូវការទទួលការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងប្រតិបត្តិការ និងថែទាំប្រព័ន្ធយ៉ាងហោចណាស់បីផ្សេងគ្នា។ បន្ថែមពីលើបញ្ហាប្រឈមនេះ បុគ្គលិកចំនួន១២នាក់នៅក្នុងការិយាល័យបរិក្ខារ នៅមានការយល់ដឹងតិចតួចលើការសាអង់គ្លេស។ អ្នកដំឡើងបរិក្ខារ និងការបណ្តុះបណ្តាលភាគច្រើនលើប្រតិបត្តិការ និងការថែទាំឧបករណ៍ ត្រូវបានផ្តល់ជូនជាការសាអង់គ្លេស។ ម៉្យាងវិញទៀត DHRW រក្សាម៉ាកយីហោស្ថានីយតែមួយគត់ ដូច្នេះមិនមានបញ្ហាប្រឈមដូច DOM នៅពេលនិយាយអំពីប្រតិបត្តិការ និងការថែទាំ ក៏ដូចជាភាពត្រូវគ្នា និងអន្តរប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធ និងទិន្នន័យ។

								ទាំង DOM និង DHRW មានចំនួន គ្រឿងបន្លាស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាតិចតួច និងផ្នែកជំនួសផ្សេងទៀតដែលបានទិញរួមគ្នាជាមួយនឹងការទិញស្ថានីយថ្មី។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគ្រឿងបន្លាស់ទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់ វាពិតជាពិបាកក្នុងការទទួលបានបន្ថែមទៀត។ ថវិការដែលអាចរកបានតិចតួចសម្រាប់គាំទ្រសកម្មភាពថែទាំជាប្រចាំរបស់ស្ថានីយ ដែលទាមទារការទិញគ្រឿងបន្លាស់ និងថ្លៃធ្វើដំណើរ និងការស្នាក់នៅ របស់បុគ្គលិកពីរាជធានីភ្នំពេញ។ DOM និង DHRW បានបង្ហាញថា បុគ្គលិកនៅថ្នាក់ខេត្ត នៅក្នុងការិយាល័យដែលសាស្ត្ររបស់ PDoWRAM មានការយល់ដឹង លើប្រតិបត្តិការ និងការថែទាំឧបករណ៍មានកម្រិត។ ដូច្នេះ មានការពិបាកសម្រាប់ពួកគេក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា និងជួសជុល។ សកម្មភាពថែទាំស្ថានីយដែលសាស្ត្រ ធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិក DHRW ពីរាជធានីភ្នំពេញ។ សម្រាប់ DOM, ប្រតិបត្តិការ និងការថែទាំ AWS បច្ចុប្បន្នត្រូវបានអនុវត្តដោយបុគ្គលិក IT ចំនួន២នាក់ ដែលបានស្គាល់ប្រព័ន្ធ។ ពួកគេអាចពិនិត្យស្ថានីយពីចម្ងាយ ហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហា ពួកគេទាក់ទងទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់/អ្នកផលិតសម្រាប់ការជួសជុលនៅនឹងទីកន្លែង។ ទាំង DOM និង DHRW មិនមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរួមគ្នាទេ។ លើសពីនេះទៀត DOM មិនមានមូលដ្ឋានទិន្នន័យរួមបញ្ចូលគ្នាទេ។ ទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធ SUTRON, ADCON, WEATHEX និងទិន្នន័យមកពីស្ថានីយដោយដៃ ត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យដាច់ដោយឡែក ហើយអាចត្រូវបានមើលក្នុងវេទិកាផ្សេងៗគ្នា។
គ. ការសង្កេតគ្រោះថ្នាក់ជាក់លាក់	ឃ.០៣		តើអថេរមួយណាដែលអ្នកតាមដានសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់នីមួយៗ?	ព្យុះស៊ីក្លូនត្រូពិក - ខ្យល់, សម្ពាធ, ទឹកភ្លៀង; ទឹកជំនន់ទន្លេ - ទឹកភ្លៀង; ទឹកជំនន់ភ្លាមៗ - ទឹកភ្លៀង; ខ្យល់ព្យុះ / ទឹកជំនន់ឆ្នេរសមុទ្រ - ទឹកភ្លៀងខ្យល់; គ្រោះរាំងស្ងួត / រលកកម្តៅ - ទឹកភ្លៀង សីតុណ្ហភាព ការហួត		បាទ/ចាស	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	
គ. ការសង្កេតគ្រោះថ្នាក់ជាក់លាក់	គ.០២		តើអ្វីជាគម្លាតសំខាន់នៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់ NMHS របស់អ្នកក្នុងការត្រួតពិនិត្យគ្រោះថ្នាក់ជាអាទិភាពនៅក្នុងប្រទេស?	កង្វះស្ថានីយសង្កេត; ស្ងួយប្រវត្តិកម្មមិនគ្រប់គ្រាន់នៃបណ្តាញសង្កេត; មិនគ្រប់គ្រាន់ ការចូលប្រើពេលវេលាជាក់ស្តែង(ជិតជាក់ស្តែង) ចំពោះទិន្នន័យសង្កេត; កង្វះទិន្នន័យការចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយ; ការគ្រប់គ្រងគុណភាពទិន្នន័យមិនគ្រប់គ្រាន់; កង្វះនៃសមត្ថភាពត្រួតពិនិត្យនៃអថេរបន្ថែម; ដំណើរការទិន្នន័យមិនគ្រប់គ្រាន់ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្ទុក និងផ្សេងៗទៀត។	ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើស "ផ្សេងទៀត" សូមបញ្ជាក់	បាទ/ចាស	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	
គ. ការសង្កេតគ្រោះថ្នាក់ជាក់លាក់	គ.០៤		តើអថេរបន្ថែមអ្វីខ្លះដែលអ្នកត្រូវតាមដានសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ជាក់លាក់ទាំងនេះ, ប្រសិនបើមាន?	ទិន្នន័យចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយ; ការហូរចូលនៃទឹកប្រៃ; សំណើមដី; ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាផ្លេកបន្ទោរ ប៊ូយ ង្វាស់ជំនោរ កម្ពស់រលក ប្រដាប់ប្រេកង់។ល។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមួយចំនួនសម្រាប់វិស័យផ្សេងទៀតដូចជាកសិកម្ម អាកាសចរណ៍ នាវាចរណ៍ សមុទ្រ ឧស្សាហកម្មជាដើម។		បាទ/ចាស	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	
ឃ. ទិន្នន័យពីផ្កាយរណប	ឃ.០១	ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្កាយរណប ដើម្បីតាមដានគ្រោះថ្នាក់	តើ NMHS របស់អ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្កាយរណប ដើម្បីតាមដានគ្រោះថ្នាក់ជាអាទិភាពនៅក្នុងប្រទេស ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស		បាទ/ចាស	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	ការសង្កេតលើពពក និងទឹកភ្លៀង (ផ្កាយរណបដង់ប៊ុន និងផ្កាយរណបកូរ៉េ)
ឃ. ទិន្នន័យពីផ្កាយរណប	ឃ.០២	ស្ថានីយទទួលទិន្នន័យផ្កាយរណបដែលដំណើរការនៅក្នុង NMHS ឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀតនៃការចូលប្រើទិន្នន័យផ្កាយរណបដែលបានប្រើ (ឧ. អ៊ីនធឺណិត)	តើអ្នកប្រើមធ្យោបាយអ្វីដើម្បីចូលប្រើទិន្នន័យផ្កាយរណប?	ស្ថានីយទទួលផ្កាយរណប; អ៊ីនធឺណិត	បើ ផ្សេងៗ, សូមបញ្ជាក់	ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	

យ. ទិន្នន័យពីផ្កាយរណប	យ.០៣	បុគ្គលិកបានបណ្តុះបណ្តាលលើការចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យពីចម្ងាយ	តើបុគ្គលិក NMHS បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលលើការចូលប្រើ និងការបកស្រាយទិន្នន័យពីចម្ងាយដែរឬទេ?	បា១/ចាស		បា១/ចាស	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	បា១, សម្រាប់ទឹកជំនន់ភ្លាមៗ ជំនន់ទឹកទន្លេ និងព្យុះស៊ីក្លូនត្រូពិកតែប៉ុណ្ណោះ
យ. ទិន្នន័យពីផ្កាយរណប	យ.០៤	ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរ៉ាដា ដើម្បីតាមដានគ្រោះថ្នាក់	តើ NMHS របស់អ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរ៉ាដា ដើម្បីតាមដានគ្រោះថ្នាក់ជាអាទិភាពនៅក្នុងប្រទេស ឬទឹកដីរបស់អ្នកទេ?	បា១/ចាស		ទ១	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	រ៉ាដា ១ស្ថានីយ នៅភ្នំពេញ
ង. ការចែករំលែក និងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ	ង.០១	ការសង្គ្រោះទិន្នន័យត្រូវបានអនុវត្តនៅគ្រប់អប៉េរ និងកំណត់ត្រាដែលមាន	តើការសង្គ្រោះទិន្នន័យត្រូវបានអនុវត្តនៅគ្រប់អប៉េរ និងកំណត់ត្រាដែលអាចរកបានដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃគ្រោះថ្នាក់អាកាសធាតុ និងអាកាសធាតុស៊ើរ៉ាយ:ពេលយូរដែរឬទេ?	បា១/ចាស, ដោយផ្នែក		ទ១	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	
ង. ការចែករំលែក និងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ	ង.០២	៥.០៨ ការចូលប្រើ NMS ទៅកាន់ផលិតផលដែលផ្តល់ដោយមជ្ឈមណ្ឌលពិភពលោក និងតំបន់របស់ WMO	តើអ្នកនឹងចាត់ថ្នាក់ការចូលប្រើ NMHS របស់អ្នកចំពោះផលិតផលដែលផ្តល់ដោយមជ្ឈមណ្ឌលសកល និងតំបន់របស់ WMO យ៉ាងដូចម្តេច?	អាចប្រើបានក្នុងកម្រិតទុកចិត្តខ្ពស់		ទ១	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	
ច. សមត្ថភាពក្នុងការព្យាករខ្យល់	ច.០១	Deterministic NWP	តើអ្នកបញ្ចេញការព្យាករ និងការព្រមានដោយផ្អែកលើ NWP កំណត់ទេ?	បា១/ចាស	បើ បា១/ចាស, សូមបញ្ជាក់ តើម៉ូដែលណាដែលអ្នកប្រើ?	ទ១	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	ការចូលប្រើ ARPEGE Model, ផលិតផលមានកំណត់ ការចូលប្រើ NOAA-GFS, GSM (JMA)
ច. សមត្ថភាពក្នុងការព្យាករខ្យល់	ច.០២	Probabilistic NWP	តើអ្នកចេញការព្យាករ និងការប្រកាសអាសន្នដោយផ្អែកលើប្រូបាប៊ីលីតេ NWP ទេ?	ទេ	បើ បា១/ចាស, សូមបញ្ជាក់ តើម៉ូដែលណាដែលអ្នកប្រើ?	ទ១	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	ការចូលប្រើប្រាស់ផលិតផលមានកម្រិតទៅកាន់ផលិតផលមជ្ឈមណ្ឌលអាកាសធាតុតូក្យូសម្រាប់ការព្យាករ DoM ចេញផ្សាយតែការព្យាករកំណត់ដោយផ្អែកលើជំនាញវិភាគអ្នកព្យាករណ៍
ច. សមត្ថភាពក្នុងការព្យាករខ្យល់	ច.០៣	៥.៩៩ NWP និងផលិតផល ESP	តើ NMS របស់អ្នកមានសមត្ថភាពក្នុងការព្យាករអាកាសធាតុក្រោយជំណើរការដោលេខ (NWP) រួមទាំងផលិតផល Ensemble Prediction System (EPS) ដែរឬទេ?	បា១/ចាស, សមត្ថភាពមានកម្រិត		ទ១	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	
ច. សមត្ថភាពក្នុងការព្យាករខ្យល់	ច.០៤	៦.១៧ ការចូលប្រើផលិតផលព្យាករណ៍ពី WMCs/RSMCs	តើអ្នកប្រើផលិតផលព្យាករណ៍ពីមជ្ឈមណ្ឌលឧតុនិយមពិភពលោក (WMCs) / មជ្ឈមណ្ឌលឧតុនិយមឯកទេសក្នុងតំបន់ (RSMCs) រួមទាំងមជ្ឈមណ្ឌលអាកាសធាតុក្នុងតំបន់ (RCCs) ដើម្បីជួយក្នុងការផ្តល់សេវារបស់អ្នកដែរឬទេ? (មជ្ឈមណ្ឌលពាក់ព័ន្ធគឺ TBD ក្នុងមួយសមាជិក)	បា១/ចាស		ទ១	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	DoM បានប្រើព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ពីគេហទំព័ររបស់ពួកគេ មិនមានការផ្ទេរទិន្នន័យដោយផ្ទាល់ទៅម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងទេ។ លើកលែងតែទិន្នន័យពី ARPEGE, GSM, NOAA-GFS
ច. សមត្ថភាពក្នុងការព្យាករខ្យល់	ច.០៥	៥.១៨ ប្រភេទផលិតផល WMC/RSMC	ប្រសិនបើ បា១/ចាស សូមជ្រើសរើសប្រភេទផលិតផល៖	ទិន្នន័យក្រឡាចត្រង្គ; គំនូសតាង; អត្ថបទ		ទ១	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	
ច. សមត្ថភាពក្នុងការព្យាករខ្យល់	ច.០៦	៥.១៩ ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យក្រឡាចត្រង្គ	ប្រសិនបើអ្នកបានសម្គាល់ "ទិន្នន័យក្រឡាចត្រង្គ" នៅក្នុងសំណួរខាងលើ សូមជ្រើសរើសសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធដែលអ្នកប្រើទិន្នន័យទាំងនេះសម្រាប់	ជំណើរការលើ ក្រោយជំណើរការ ប្រតិបត្តិការម៉ូដែលតំបន់មានកំណត់		ទ១	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	
ច. សមត្ថភាពក្នុងការព្យាករខ្យល់	ច.០៧	ការប្រើប្រាស់ការណែនាំ RSMCs	តើអ្នកប្រើផលិតផលណែនាំដែលផ្តល់ដោយ RSMCs ដែរឬទេ? (លុះ	បា១/ចាស		ទ១	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	

			ត្រាតែពួកគេត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយមួយ)					
ច. សមត្ថភាពក្នុងការព្យាករខ្យល់	ច.0៨	បុគ្គលិកត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់ផលិតផល WMCs/RCs និងការណែនាំសម្រាប់ការព្យាករអំពីគ្រោះថ្នាក់	តើបុគ្គលិក NMHS ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់ផលិតផល WMCs/RCs និងការណែនាំសម្រាប់ការព្យាករអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែរឬទេ?	បា១/ចាស	បើ បា១/ចា, សូមបញ្ជាក់	ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	បុគ្គលិកត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល ដើម្បីដំណើរការគំរូតំបន់មានកំណត់ (ARPEGE) ហើយក៏អាចចូលទៅកាន់ផលិតផលពី WMO RSMC, SWFP, TCP និង មជ្ឈមណ្ឌលអាកាសធាតុតូក្យូ
ច. សមត្ថភាពក្នុងការព្យាករខ្យល់	ច.0៩	ចំនួនអ្នកព្យាករណ៍ដែលបានបណ្តុះបណ្តាលគ្រប់គ្រាន់	តើមជ្ឈមណ្ឌលព្យាករណ៍របស់អ្នកមានចំនួនអ្នកព្យាករណ៍ដែលបានបណ្តុះបណ្តាលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្តល់សេវាព្រមានមុនឬទេ?	ទេ		បា១/ចាស	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	
ឆ. សមត្ថភាពអំពីការព្យាករ ដែលផ្អែកលើផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែង (IBF)	ឆ.0១	6.04 ការព្យាករ និងសេវាព្រមានផ្អែកលើផលប៉ះពាល់ដែលផលិត/ផ្តល់ដោយ NMS	តើ NMHS របស់អ្នកផលិត/ផ្តល់សេវាព្យាករណ៍ និងព្រមានដោយផ្អែកលើផលប៉ះពាល់ទេ?	ទេ		ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	
ឆ. សមត្ថភាពអំពីការព្យាករ ដែលផ្អែកលើផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែង (IBF)	ឆ.0២	តើ NMHS ជាអ្នកផលិត/ផ្តល់សេវាព្យាករណ៍ និងព្រមានដល់ពេលទេ?	តើអ្នកព្យាករណ៍របស់អ្នកត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលលើគោលការណ៍ វិធីសាស្ត្រ និងការអនុវត្តរបស់ IBF ដែរឬទេ?	Few		Yes	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	
ឆ. សមត្ថភាពអំពីការព្យាករ ដែលផ្អែកលើផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែង (IBF)	ឆ.0៣	ការចូលប្រើព័ត៌មានស្តីពីផលប៉ះពាល់	តើអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានស្តីពីផលប៉ះពាល់ (រាប់បញ្ចូលទាំងវិស័យនានា) និងការវិភាគក្រោយគ្រោះមហន្តរាយពីភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីបញ្ចូលក្នុង IBF របស់អ្នកដែរឬទេ?	ទេ	សូមបញ្ជាក់	ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	
ឆ. សមត្ថភាពអំពីការព្យាករ ដែលផ្អែកលើផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែង (IBF)	ឆ.0៤	ម៉ូដែលផលប៉ះពាល់ជាក់លាក់នៃគ្រោះថ្នាក់	តើអ្នកប្រើម៉ូដែលផលប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់ជាក់លាក់ដែរឬទេ?	ទេ		ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	
ឆ. សមត្ថភាពអំពីការព្យាករ ដែលផ្អែកលើផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែង (IBF)	ឆ.0៥	តើស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះតំបន់ផលប៉ះពាល់ដែលឬទេ?	បើ ទេ តើទីភ្នាក់ងារ/ក្រសួងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្កើតម៉ូដែលផលប៉ះពាល់ដែរឬទេ? (ដោយវិស័យគ្រោះថ្នាក់)	ទេ		ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	
ឆ. សមត្ថភាពអំពីការព្យាករ ដែលផ្អែកលើផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែង (IBF)	ឆ.0៦	៨.១៨ ព័ត៌មានអំពីគ្រោះថ្នាក់ភាពប្រឈម និងភាពងាយរងគ្រោះ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសជាធាតុចូលទៅក្នុងផែនការសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងការបង្កើតសារប្រកាសអាសន្ន	តើ NMHS របស់អ្នកប្រើព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ ភាពប្រឈម និងភាពងាយរងគ្រោះ ជាការបញ្ចូលទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍផលិតផលប្រកាសអាសន្នដែរឬទេ?	ទេ	បើ បា១/ចាស, សូមបញ្ជាក់	ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	
ឆ. សមត្ថភាពអំពីការព្យាករ ដែលផ្អែកលើផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែង (IBF)	ឆ.0៧	ព័ត៌មានហានិភ័យដែលផ្តល់ដោយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ	ប្រសិនបើ បា១/ចាស តើព័ត៌មានបែបនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ (ឧ. ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិ) ក្នុងទម្រង់នៃផែនទីគ្រោះថ្នាក់/ហានិភ័យដែរឬទេ?	ទេ	បើ បា១/ចាស, សូមបញ្ជាក់	ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	
ឆ. សមត្ថភាពអំពីការព្យាករ ដែលផ្អែក	ឆ.0៨	សារប្រកាសឱ្យដឹងមុនសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ជាអាទិភាពទាំងអស់ណែនាំអំពីសកម្មភាពដែលអាច	តើសារប្រកាសអាសន្នដែលផលិតដោយ NMHS របស់អ្នកផ្តល់ជំបូន្មានលើសកម្មភាពដែលអាច	បា១/ចាស	បើ បា១/ចាស, សូមបញ្ជាក់	ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	

លើផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែង (IBF)		អនុវត្ត ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ	អនុវត្តបាន ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដែរឬទេ?					
ឆ. សមត្ថភាពអំពីការព្យាករ ដែលផ្អែកលើផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែង (IBF)	ឆ.០៩		តើ NMHS របស់អ្នកមានឧបករណ៍សូហ្វវែរ (software tools) គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីផលិតការព្យាករ និងការប្រកាសអាសន្នផ្អែកលើផលប៉ះពាល់ដែរឬទេ?	ទេ	បើ ទេ, សូមបញ្ជាក់	ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	ប្រព័ន្ធ IBF (ផ្នែកវឹង និងទន់) ការវិភាគ ការសិក្សា និងការកសាងសមត្ថភាពគឺចាំបាច់
ជ. សេវាកម្មប្រកាសអាសន្ន និងប្រតិបត្តិការនៃ MHEWS	ជ.០១	៨.០៦ ប្រព័ន្ធព្រមានជាមុនពហុគ្រោះថ្នាក់ (MHEWS) នៅក្នុងប្រទេស	តើប្រទេសរបស់អ្នកមានប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នពហុគ្រោះថ្នាក់ (MHEWS) ទេ?	ទេ		ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	
	ជ.០២	៨.០៨ ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងព្យាករណ៍គ្រោះថ្នាក់ច្រើនក្នុងប្រទេស	តើប្រទេសរបស់អ្នកមានប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងការព្យាករសម្រាប់ពហុគ្រោះថ្នាក់ ដែលកើតឡើងក្នុងពេលជំណាលគ្នា ឬកើនឡើងតាមពេលវេលាដែរឬទេ?	ទេ		ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	
	ជ.០៣	៨.០៩ ការព្រមាន MHEWS នៃផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមាន	ប្រសិនបើ បាទ/ចាស តើ MHEWS ព្រមានពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានដែរឬទេ?	ទេ		ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	
	ជ.០៤	៨.៩៩ ប្រភេទនៃសេវាប្រកាសអាសន្ន	សូមបញ្ជាក់ថា តើសេវាប្រកាសអាសន្នខាងក្រោមមួយណាដែល NMHS របស់អ្នកផ្តល់ជូន	ខ្យល់ព្យុះ / ទឹកជំនន់ឆ្នេរសមុទ្រ; រាំងស្ងួត / ស្ងួត; ខ្យល់; ព្យុះស៊ីក្លូនត្រូពិក; ព្យុះផ្គរអន្ទះ / រលកសមុទ្រ; ភ្លៀង / សើម; ទឹកជំនន់ទន្លេ; ទឹកជំនន់	ទេ	ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All
	ជ.០៥	៨.២០ ពេលវេលាគ្របដណ្តប់នៃសេវាព្រមាន និងជូនដំណឹង	តើសេវាព្រមាន និងជូនដំណឹង ដំណើរការ 24/7 ពេញមួយឆ្នាំទេ?	បាទ/ចាស	បើ ទេ, សូមបញ្ជាក់	ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	
	ជ.០៦	ប្រព័ន្ធព្រមាននិងព្យាករណ៍ទុកសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ជាអាទិភាពទាំងអស់	តើ NMHS របស់អ្នករក្សាការព្រមាន និងការព្យាករប្រព័ន្ធបណ្តាសាសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ជាអាទិភាពទាំងអស់ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស	បើ បាទ/ចា, សូមបញ្ជាក់	ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	ការប្រកាសអាសន្នត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងគេហទំព័រ និងព័ត៌មានផ្លូវការ មូលដ្ឋានទិន្នន័យព្រមានជាមុនរបស់រដ្ឋាភិបាល
ជ. សេវាកម្មប្រកាសអាសន្ន និងប្រតិបត្តិការនៃ MHEWS	ជ.០៧	ការត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យ និងទិន្នន័យមេតាអាចចូលដំណើរការបានសម្រាប់ការផ្តើងផ្ទាត់គោលបំណងស្រាវជ្រាវ និងកម្មវិធីផ្សេងទៀត។	តើការត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យ និងទិន្នន័យមេតាអាចចូលប្រើបានសម្រាប់ការផ្តើងផ្ទាត់ការព្យាករគោលបំណងស្រាវជ្រាវ និងកម្មវិធីផ្សេងទៀតទេ?	បាទ/ចាស, ដោយផ្នែក		ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	មិនមានប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីវិភាគជំនាញព្យាករណ៍ទេ។
ជ. សេវាកម្មប្រកាសអាសន្ន និងប្រតិបត្តិការនៃ MHEWS	ជ.០៨	៦.១៣ NMS QMS	តើ NMHS របស់អ្នកអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពសម្រាប់ការផ្តល់សេវាព្រមានអំពីឧតុនិយម ជលសាស្ត្រ និងអាកាសធាតុដែរឬទេ?	បាទ/ចាស, ដោយផ្នែក		ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	ខ្ញុំនឹងនិយាយថាទេ យើងមិនមានប្រព័ន្ធបែបនេះទេ។
ជ. សេវាកម្មប្រកាសអាសន្ន និងប្រតិបត្តិការនៃ MHEWS	ជ.០៩	NMHS ដែលពិនិត្យ និងរាយការណ៍ជាទៀងទាត់អំពីភាពត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលានៃការព្យាករបស់ពួកគេ។	តើ NMHS របស់អ្នកបានពិនិត្យ និងរាយការណ៍ទៀងទាត់អំពីភាពត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា ចំពោះការព្យាករដែលបានចេញផ្សាយថ្នាក់ជាតិដែរឬទេ?	បាទ/ចាស	បើ បាទ/ចា, សូមបញ្ជាក់	បាទ/ចាស	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	ភាពត្រឹមត្រូវនៃការព្យាករប្រចាំថ្ងៃ និងតាមរដូវ ត្រូវបានពិនិត្យជាទៀងទាត់ ប៉ុន្តែមិនមានបាយការណ៍ទៀងទាត់អំពីរឿងនេះទេ។
ជ. សេវាកម្មប្រកាសអាសន្ន និងប្រតិបត្តិការនៃ MHEWS	ជ.១០	យន្តការមតិកែលម្អមាននៅនឹងកន្លែងដើម្បីផ្តើងផ្ទាត់ការប្រកាសអាសន្នសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ជាអាទិភាពទាំងអស់	តើមានយន្តការមតិកែលម្អ សម្រាប់ផ្តើងផ្ទាត់ការប្រកាសអាសន្ន (រាប់បញ្ចូលទាំងភាពពាក់ព័ន្ធ ភាពទាន់ពេលវេលា។ល។) សម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ជាអាទិភាពទាំងអស់ដែរឬទេ?	បាទ/ចាស		បាទ/ចាស	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	តាមរយៈការបញ្ចេញមតិពីបណ្តាញសង្គម (Facebook...)

ជ. សេវាកម្មប្រកាសអាសន្ន និងប្រតិបត្តិការនៃ MHEWS	ជ.១១	ប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្ន មានការធ្វើតេស្តទូទាំងប្រព័ន្ធជាប្រចាំ និងលំហាត់សម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ជាអាទិភាពទាំងអស់។	តើ MHEWS ជាតិត្រូវឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្ត និងលំហាត់ពេញប្រព័ន្ធជាប្រចាំដែរឬទេ?	ទេ		No	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	មិនមាន MHEWS ជាតិនៅនឹងកន្លែងទេ។
ជ. សេវាកម្មប្រកាសអាសន្ន និងប្រតិបត្តិការនៃ MHEWS	ជ.១២	បរាជ័យ និងផែនការបន្តអាជីវកម្ម	តើមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបរាជ័យដូចជាការត្រៀមថាមពល ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍លែងបានហើយ និងប្រព័ន្ធបុគ្គលិកពេលហៅចូលរួម រួមទាំងការបន្តអាជីវកម្ម និងផែនការពេលវេលាដែរឬទេ? (រួមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងប្រតិបត្តិការ)	បា១/ចាស, ដោយផ្នែក	បើ បា១/ចាស, សូមបញ្ជាក់	ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	HQ មានការបម្រុងទុកថាមពល; ជំនួយបន្ថែមដែលត្រូវការសម្រាប់មូលដ្ឋានទិន្នន័យ និងខ្សែទិន្នន័យបម្រុងទុកសម្រាប់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពពេញលេញ។ មិនមានប្រព័ន្ធបុគ្គលិកតាមទូរសព្ទទេ។
ជ. សេវាកម្មប្រកាសអាសន្ន និងប្រតិបត្តិការនៃ MHEWS	ជ.១៣	៨.០៣ ការផ្តល់ការប្រកាសអាសន្នរបស់ NMHS ក្នុងទម្រង់នៃពិធីសារជូនដំណឹងទូទៅ (CAP)	តើ NMHS របស់អ្នកកំពុងផ្តល់ការប្រកាសអាសន្ន ក្នុងទម្រង់នៃ CAP ដែរឬទេ?	បា១/ចាស		បា១/ចាស	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	
ជ. សេវាកម្មប្រកាសអាសន្ន និងប្រតិបត្តិការនៃ MHEWS	ជ.១៤	បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយការប្រកាសអាសន្ន	តើបណ្តាញទំនាក់ទំនងខាងក្រោមមួយណាត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេស ឬដែនដីរបស់អ្នក ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការព្រមានដល់សាធារណៈជន ឬអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយផ្សេងទៀត?	ទូរទស្សន៍; វិទ្យុ; កម្មវិធីបណ្តាញ (ភាគីទីបី); អ៊ីមែល; ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម; កម្មវិធីទូរសព្ទចល័ត (ភាគីទីបី)		ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All
ជ. សេវាកម្មប្រកាសអាសន្ន និងប្រតិបត្តិការនៃ MHEWS	ជ.១៥	ការផ្សព្វផ្សាយការប្រកាសអាសន្ននៅមូលដ្ឋាន/តំបន់	តើ NMHS របស់អ្នកកំពុងផ្សព្វផ្សាយការប្រកាសអាសន្ននៅថ្នាក់តំបន់ និង/ឬមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកដែរឬទេ?	បា១/ចាស	បើមែន តើលក្ខណៈដូចម្តេច? បើមិនអនុវត្ត តើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ?	ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	NMS កម្រិតជាតិ NHS កម្រិតតំបន់ (គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ)
ជ. សេវាកម្មប្រកាសអាសន្ន និងប្រតិបត្តិការនៃ MHEWS	ជ.១៦	ព័ត៌មាន RAA ពេញលេញ និងមានបច្ចុប្បន្នភាព	តើព័ត៌មានស្តីពីការចុះបញ្ជីអាជ្ញាធរជូនដំណឹងសម្រាប់ប្រទេសរបស់អ្នកពេញលេញ និងមានបច្ចុប្បន្នភាពដែរឬទេ?	ទេ		ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	
ជ. សេវាកម្មប្រកាសអាសន្ន និងប្រតិបត្តិការនៃ MHEWS	ជ.១៧	៨.២២ និតិវិធីដំណើរការជូនដំណឹងស្តង់ដា មាននៅនឹងកន្លែងជាមួយអាជ្ញាធរ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចុះឈ្មោះ	តើមាននិតិវិធីដំណើរការជូនដំណឹងស្តង់ដា នៅនឹងកន្លែង ដោយមានអាជ្ញាធរជូនដំណឹងដែលបានចុះឈ្មោះដែរឬទេ?	ទេ		ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	
ជ. សេវាកម្មប្រកាសអាសន្ន និងប្រតិបត្តិការនៃ MHEWS	ជ.១៨	៨.១៨ ការអនុវត្ត និងតួនាទីរបស់ NMS ដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ (ឧ. ការផ្តល់សេវា និងការសម្របសម្រួល) នៅក្នុងវេទិកាជាតិស្តីពី MHEWS/DRR	តើ NMHS របស់អ្នក ធ្វើការវាយតម្លៃការអនុវត្ត និងតួនាទីរបស់ខ្លួន (ឧ. ការផ្តល់សេវា និងការសម្របសម្រួល) នៅក្នុងវេទិកាជាតិ MHEWS/DRR ដែរឬទេ?	ទេ		ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	
ជ. សេវាកម្មប្រកាសអាសន្ន និងប្រតិបត្តិការនៃ MHEWS	ជ.១៩	ប្រសិទ្ធភាពនៃសេវា NMHS ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិត និងកាត់បន្ថយការបាត់បង់	តើអ្នកនឹងវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពនៃសេវាកម្ម NMHS របស់អ្នកដោយរបៀបណា ដើម្បីបំពេញគោលដៅសំខាន់ៗរបស់ MHEWS នៃការសង្គ្រោះជីវិត និងកាត់បន្ថយការបាត់បង់សម្ភារៈ?	មាត្រដ្ឋាន ១-៥ (ពីមិនមានប្រសិទ្ធភាពទៅមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំង) ៣ - មធ្យម		ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	ខ្ញុំសូមវាយតម្លៃវាជា "៣"
ឈ. លក្ខណៈអំណោយផលផ្នែងវិស័យ	ឈ.០១	៤.០១ ចរិកាសរុបប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ NMS	តើចរិកាប្រចាំឆ្នាំសរុបរបស់ស្ថាប័នរបស់អ្នកគឺប៉ុន្មាននាក់? សូមបង្ហាញរូបិយបណ្ណ និងឆ្នាំ	ចរិកាសរុប : App. USD ៣00000 ២០២៤		ទេ	ការវាយតម្លៃហើសរបស់ EW4All	

ឈ. លក្ខណៈអំណោយផលផ្នែងសែ័យ	ឈ.០២	៤.០៥ ការយនៃថវិកា	តើភាគរយប្រហាក់ប្រហែលនៃថវិកានេះ បែងចែកយ៉ាងណាទៅលើ : បុគ្គលិក; ការប្រតិបត្តិ; ការវិនិយោគ; ផ្សេងៗ	បុគ្គលិក (៣៥%); ការប្រតិបត្តិ (៦៥%); ការវិនិយោគ; ផ្សេងៗ		ទេ	ទេ	ការវាយតម្លៃហ៊ែសរបស់ EW4All
ឈ. លក្ខណៈអំណោយផលផ្នែងសែ័យ	ឈ.០៣	ស្ថិរភាព និងល្បឿននៃកម្រិតបញ្ជូនអ៊ីនធឺណិតនៅ NMHS HQ	តើស្ថិរភាពនៃកម្រិតបញ្ជូនអ៊ីនធឺណិតដែលមាននៅ NMHS HQ/ មជ្ឈមណ្ឌលឧតុនិយមជាតិ (NMC) របស់អ្នកយ៉ាងណាដែរ?	មានកំណត់ និងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងគឺចាំបាច់		ទេ	ការវាយតម្លៃហ៊ែសរបស់ EW4All	
ឈ. លក្ខណៈអំណោយផលផ្នែងសែ័យ	ឈ.០៤		តើល្បឿនទាញយករបស់វា (download) មានកម្រិតណា?	10 Mbps		ទេ	ការវាយតម្លៃហ៊ែសរបស់ EW4All	
ឈ. លក្ខណៈអំណោយផលផ្នែងសែ័យ	ឈ.០៥		តើល្បឿនបញ្ជូនឡើង (upload) មានកម្រិតណា?	11 Mbps		ទេ	ការវាយតម្លៃហ៊ែសរបស់ EW4All	
ញ. អត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម (SEB)	ញ.០១	៦.០៨ ការសិក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលបានអនុវត្តក្នុងរយៈពេល ១០ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ	តើមានការសិក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃសោធជលសាស្ត្រ អាកាសធាតុ និងឧតុនិយម ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកដែរទេ?	ទេ		ទេ	ការវាយតម្លៃហ៊ែសរបស់ EW4All	មិនមានការសិក្សា SEB ត្រូវបានធ្វើឡើងទេ។
	ញ.០២		ប្រសិនបើ បាទ/ចាស ហើយបើអាច សូមផ្តល់ចំណងជើងនៃការសិក្សា ឆ្នាំនៃការបោះពុម្ព និងតំណភ្ជាប់ទៅកាន់ឯកសារ។	0-Jan		ទេ	ការវាយតម្លៃហ៊ែសរបស់ EW4All	
	ញ.០៣		ប្រសិនបើ បាទ/ចាស តើការសិក្សា SEB ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា?	N/A	បើ ផ្សេងៗ, សូមបញ្ជាក់	ទេ	ការវាយតម្លៃហ៊ែសរបស់ EW4All	
	ញ.០៤		ប្រសិនបើ បាទ/ចាស តើការសិក្សា SEB ត្រូវបានធ្វើក្នុងវិស័យអ្វី?	N/A	បើ ផ្សេងៗ, សូមបញ្ជាក់	ទេ	ការវាយតម្លៃហ៊ែសរបស់ EW4All	
	ញ.០៥		ប្រសិនបើ បាទ/ចាស តើអ្នកណាជាអ្នកធ្វើការសិក្សា SEB នោះ?	N/A	បើ ផ្សេងៗ, សូមបញ្ជាក់	ទេ	ការវាយតម្លៃហ៊ែសរបស់ EW4All	

សមត្ថភាពស្ងួលសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយ និងទំនាក់ទំនង : បញ្ជីត្រួតពិនិត្យសមាសធាតុ

តួអង្គសំខាន់ៗ : ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន។ ទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេស ដូចជាអង្គការឧតុនិយម និងជលសាស្ត្រ អាជ្ញាធរសុខាភិបាល និងទីភ្នាក់ងារភូគព្ភសាស្ត្រ។ អាជ្ញាធរយោធា និងស៊ីវិល; អង្គការទូរគមនាគមន៍ (ឧ. និយតករទូរគមនាគមន៍ជាតិ ប្រតិបត្តិករបណ្តាញផ្តាយរណប និងទូរសេព្ទចល័ត) អង្គការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ (ឧ. ទូរទស្សន៍ វិទ្យុ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម) និងវិទ្យុស្ម័គ្រចិត្ត។ អាជីវកម្មក្នុងវិស័យដែលងាយរងគ្រោះ (ឧទាហរណ៍ ទេសចរណ៍ កន្លែងថៃទាំមនុស្សចាស់ នាវាសមុទ្រ); អង្គការសហគមន៍ និងមូលដ្ឋាន; ទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិ និងអង្គការសហប្រជាជាតិ

លទ្ធផលនៃសសរស្តម្ភទី៣	សមាសភាគ	ផលិតផល ប្រព័ន្ធ ឬសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ	ភាពដែលមាន ដែលវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯង	តំណភ្ជាប់ទៅកាន់ធនធាន ឬទិន្នន័យ (បើមាន)
១. តើជំណើរការរៀបចំ និងការសម្រេចចិត្តនៅនឹងកន្លែង និងមានជំណើរការដែរឬទេ?				
លទ្ធផលទី១ : អភិបាលកិច្ច	១.១ មុខងារ តួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវរបស់តួអង្គនីមួយៗក្នុងជំណើរការផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រកាសអាសន្នដែលអនុវត្តតាមរយៈគោលនយោបាយ ឬច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់កម្រិត	• ការសង្កេតដោយផ្ទាល់លើគោលនយោបាយ ច្បាប់ ពិធីការ និងយន្តការដែលមានស្រាប់ទាក់ទងនឹងនីតិវិធីនៃការជូនដំណឹង។	មានដោយផ្នែក	ប្រកាសដែលបញ្ជាក់ថា **MPTC** ទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងទូរគមនាគមន៍គ្រាអាសន្ន រួមទាំងការទំនាក់ទំនងអំពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុន។ MPTC, MoWRAM និង NCDM ត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យ ការផេលិត និងការផ្សព្វផ្សាយ អំពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុន ប៉ុន្តែពិធីសារ/ការអនុវត្តនីមួយៗរបស់ខ្លួន មិនត្រូវបានធ្វើសុខដុមនីយកម្ម ឬគ្រប់គ្រងជាកណ្តាលរួមគ្នាទេ។

	និងរួមបញ្ចូលនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងនៃការប្រកាសអាសន្ន និងនីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដា	• សម្ភាសន៍ជាមួយមនុស្សសំខាន់ៗដែលទាក់ទងនឹងប្រវត្តិរូបទាំងផ្នែកនយោបាយ និងបច្ចេកទេស • សម្ភាសន៍ជាមួយមនុស្សសំខាន់ៗដែលទាក់ទងនឹងអង្គការនៃក្រុមធំៗ (រួមទាំងក្រុមសហគមន៍ដែលតំណាងឱ្យស្ត្រី កុមារ យុវជន និងអ្នកមានពិការភាព កសិករ ។ល។)		MPTC មិនទាន់បង្កើតពិធីសារទូរគមនាគមន៍គ្នាអាសន្ននៅឡើយ។ តួនាទីកាន់តែធំរបស់ MPTC នៅក្នុងបណ្តុំទូរគមនាគមន៍គ្រាអាសន្នថ្នាក់ជាតិ អាចគាំទ្រដល់ការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងថ្មី សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយការជូនដំណឹងអំពីការប្រកាសឱ្យដឹងមុន។ ការិយាល័យព្យាករណ៍ និងស្រាវជ្រាវ នៃនាយកដ្ឋានឧតុនិយមរបស់ MoWRAM ជាអ្នករៀបចំការប្រកាសអាសន្ន និងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានស្តីពីលក្ខខណ្ឌឧតុនិយមដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមាន។ នៅក្រោមនាយកដ្ឋាន DHRW ការិយាល័យស្រាវជ្រាវ និងព្យាករណ៍ទឹកជំនន់ ក្នុងចំណោមមុខងារផ្សេងទៀត ផ្តល់នូវព័ត៌មានកម្ពស់ទឹក និងការព្យាករទឹកជំនន់សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយ។ **NCDM** ដំណើរការការត្រួតពិនិត្យកម្ពស់ទឹកទន្លេ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រកាសឱ្យដឹងមុនដែលមានមូលដ្ឋានលើ 'EWS1294' ។ ប្រព័ន្ធនេះដំណើរការស្របទៅនឹងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានរបស់ MoWRAM និងការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួន តាមរយៈបណ្តាញផ្សេងៗ។ EWS1294 មានអ្នកបានចុះឈ្មោះប្រមាណ ២00 000 នៅទូទាំងខេត្តទាំងអស់។
លទ្ធផលទី១ : អភិបាលកិច្ច	១.៣ ការសម្របសម្រួលជាទៀងទាត់ ការធ្វើផែនការ និងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យរវាងអ្នកចេញការប្រកាសអាសន្ន ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត	• ពិធីសារសម្រាប់ការចេញការប្រកាសអាសន្ន (ប្រសិនបើមាន) • កំណត់ត្រា និងរបាយការណ៍នៃលំហាត់សមយុទ្ធ។ • ស្ត្រី និងបុរសគឺជាផ្នែកមួយនៃបណ្តាញស្ម័គ្រចិត្តដែលត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចក្នុងការទទួល និងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយនូវការជូនដំណឹងឱ្យដឹងមុនដល់គ្រួសារ និងសហគមន៍ជាច់ស្រយាល	មានដោយផ្នែក	**NCDM** មានដំណើរការ/ពិធីសារ ប៉ុន្តែមានកម្រិតត្រឹមតែការជូនដំណឹងអំពីទឹកជំនន់តាមរយៈ EWS1294។ មន្ទីរខេត្ត/មូលដ្ឋាន ទទួលខុសត្រូវលើការត្រួតពិនិត្យទឹកជំនន់ ដោយប្រើ EWS1294 ទិន្នន័យ MoWRAM (កន្លែងដែលមាន) និងការសង្កេតដោយផ្ទាល់។ សកម្មភាពប្រកាសអាសន្ននៅតែស្ថិតក្នុងឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់អភិបាលខេត្ត។ ការហ្វឹកហ្វឺនបំប៉នបន្ថែមប្រចាំឆ្នាំ និងលំហាត់សមយុទ្ធអំពី EWS ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ NCDM/PCDMs ។ នៅកន្លែងខ្លះ ក្រុមគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយភូមិមានសកម្មភាព។ ព្រឹត្តិបត្រប្រកាសអាសន្នរបស់ **MoWRAM** ត្រូវបានចែករំលែកតាមរយៈបណ្តាញផ្សេងៗ ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មគ្រប់គ្រាន់ទេ ដោយសារចន្លោសម្ព័ន្ធព្រឹត្តិបត្របច្ចុប្បន្ន និងសមត្ថភាពព្យាករណ៍ពីផលប៉ះពាល់ នៅមានកម្រិត។
លទ្ធផលទី៣ : អភិក្រមដែលយកប្រជាជនជាគោល និងប្រកបដោយបរិយាបន្ន បានរួមបញ្ចូលតាមរយៈបណ្តាញក្នុងស្រុកដែលមានស្រាប់	១.៤ មានបណ្តាញវិជ្ជាជីវៈ និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីធានាថាក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅចម្ងាយបំផុតទទួល និងផ្សព្វផ្សាយការប្រកាសអាសន្នបានយ៉ាងទូលំទូលាយ	• ពិធីសារសម្រាប់ការធ្វើឱ្យសកម្មនៃការប្រកាសអាសន្ន (ប្រសិនបើមាន) • កំណត់ត្រា និងរបាយការណ៍នៃលំហាត់សមយុទ្ធ។	មានដោយផ្នែក	ការជូនដំណឹងតាមរយៈ EWS1294 ត្រូវបានចេញនៅថ្នាក់ខេត្ត (ការអំពាវនាវរបស់អភិបាលខេត្ត) សម្រាប់ឃុំជាក់លាក់ដែលមានហានិភ័យ។ ព្រឹត្តិបត្រប្រកាសអាសន្នរបស់ MOWRAM ត្រូវបានចែកចាយដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ប៉ុន្តែដំណើរការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អ្នកដាច់ស្រយាលគឺមានភាពមិនច្បាស់លាស់ និងមានប្រសិទ្ធភាពខុសគ្នានៅទូទាំងប្រទេស។
	១.៥ យុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងដែលបានវាយតម្លៃ និងយន្តការផ្តល់មតិឡើងវិញនៅនឹងកន្លែង ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាការប្រកាសអាសន្នត្រូវបានទទួល, និងដើម្បីកែតម្រូវការបរាជ័យដែលអាចកើតមានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ និងការប្រាស្រ័យទាក់ទង ដែលជំរុញឱ្យមានការជឿទុកចិត្តរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធ។	• ប្រព័ន្ធអន្តរទំនាក់ទំនង ឬទំនាក់ទំនងពីផ្លូវអនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ ដូច្នេះវាអាចត្រូវបានកំណត់ថាអ្នកគ្រប់គ្នាបានទទួលការប្រកាសអាសន្ន។ • កំណត់ត្រា និងរបាយការណ៍នៃលំហាត់សាកល្បង និងសមយុទ្ធ។ • ពិនិត្យលើយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនង។	មិនមាន	ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ពីផ្លូវសម្រាប់ EWS1294 បច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយអង្គការ PIN។ ការប្រើប្រាស់ Cell Broadcast នឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងជំណោះស្រាយតម្លៃសមរម្យ។
២. តើប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ និងឧបករណ៍មាននៅនឹងកន្លែង និងមានដំណើរការដែរឬទេ ?				

លទ្ធផលទី២ : បណ្តាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសេវាកម្ម	២.១ ការយល់ដឹងអំពីការគេភ្ជាប់អ្នកនៅទីឆ្ងាយបំផុត ដើម្បីដឹងថាតើក្រុមប្រជាជនណាខ្លះអាចទៅដល់បានដោយសេវាកម្មផ្សេងៗគ្នា រួមទាំងសេវាទូរសព្ទចល័ត ផ្តាយរណប និងសេវាវិទ្យុ។	• ទិន្នន័យគ្របដណ្តប់របស់ប្រព័ន្ធទូរសព្ទចល័ត វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ និងភាពអាចកេបានក្នុងគ្រួសារ បំពេញបន្ថែមដោយការវាយតម្លៃមូលដ្ឋាន ដើម្បីយល់ពីស្ថានភាពរបស់ប្រទេស	មាន	TRC, MPTC, ITU, telcos and GSMA
លទ្ធផលទី២ : បណ្តាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសេវាកម្ម	២.២ ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ និងការផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រកាសអាសន្នទៅដល់ប្រជាជនទាំងអស់ រួមទាំងចំនួនប្រជាជនតាមរដូវកាល និងអ្នកនៅទីដាច់ស្រយាល តាមរយៈបណ្តាញទំនាក់ទំនងជាច្រើន (បណ្តាញផ្តាយរណប និងទូរសព្ទចល័ត, ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម, ទង់ជាតិ, ស៊ីរ៉ែន, ប្រព័ន្ធអាសយដ្ឋានសាធារណៈ។ល។)	• សម្ភាសន៍ជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ/អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល/CBOs • ពិនិត្យលើយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនង • ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ពីរផ្លូវ និងអន្តរកម្មអនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ ដូច្នេះវាអាចត្រូវបានកំណត់ថាអ្នកគ្រប់គ្នាបានទទួលព័ត៌មានពីការប្រកាសអាសន្ន។	មានដោយផ្នែក	សារជូនដំណឹងរបស់ EWS1294 ទៅដល់អ្នកបានចុះឈ្មោះ (តួលេខចុងក្រោយអាចកេបាននៅអង្គការ PIN)។ ការទទួលបានតាមបណ្តាញផ្សេងៗ (ឧទាហរណ៍ វិទ្យុ ទូរទស្សន៍ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ឧបករណ៍បំពងសំឡេងសាធារណៈ បណ្តាញក្រៅផ្លូវការ។ល។) នៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់។
	២.២.១ ប្រព័ន្ធការប្រកាសឱ្យដឹងមុនតាមទូរសព្ទចល័ត ជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមទូរសព្ទ (Cell Broadcast system) និង/ឬប្រព័ន្ធសារអាស្រ័យទីតាំង ដើម្បីជូនដំណឹងដល់ប្រជាជនតាមរយៈបណ្តាញទូរសព្ទចល័ត	• កត់ត្រាពីប្រតិបត្តិការបណ្តាញទូរសព្ទចល័តលើការប្រើការផ្សាយតាមទូរសព្ទ និងសារ SMS ផ្អែកតាមទីតាំង។	មានដោយផ្នែក	ការផ្សាយតាមទូរសព្ទនៅមិនទាន់ដំណើរការ។ EWS1294 ប្រើសារជាសំឡេងដោយផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យា IVR ។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារ SMS បច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បង ដោយភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Smart Axiata (គម្រោងម្ចាស់ជំនួយប្រើនត្រូវបានអនុវត្តដោយអង្គការ PIN)។ Meftone/Celcard បច្ចុប្បន្នមិនទាន់បានភ្ជាប់នៅឡើយ។ មានអនុក្រឹត្យស្តីពីការផ្សាយសារ (SMS-broadcasting) ហើយបានអំពាវនាវឱ្យទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាទាំងអស់សហការជាមួយ NCDM និង MPTC ប៉ុន្តែការទទួលយកនៅតែមានកម្រិត។
	២.២.២ កិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់ធនធានផ្នែកឯកជនតាមភាពសមស្រប (ឧ. ទូរសព្ទចល័ត ផ្តាយរណប ទូរទស្សន៍ ការផ្សាយតាមវិទ្យុ វិទ្យុស្ម័គ្រចិត្ត ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម) ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីការប្រកាសអាសន្ន	• កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយវិស័យឯកជន។ • មធ្យោបាយទំនាក់ទំនងជាច្រើន សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយពីការប្រកាសអាសន្ន ត្រូវបានប្រើប្រាស់ គ្របដណ្តប់លើមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងដែលប្រើ ឬពេញចិត្ត។	មានដោយផ្នែក	បាទ, ប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ទាំងអស់ (ឧ. Smart, Cellcard និង Metfone) បានបើកការប្រើប្រាស់លេខ '1294' សម្រាប់ការជូនដំណឹងអំពីការជូនដំណឹងដោយមិនគិតថ្លៃ។ ថ្លៃប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំគិតតួចត្រូវបានគិតប្រាក់ទៅ NCDM ។ កិច្ចព្រមព្រៀងមានជាមួយអ្នកផ្សាយវិទ្យុជំរុំ។ ដើម្បីប្រើបណ្តាញតេឡេក្រាមតែមួយសម្រាប់ការទទួលការជូនដំណឹងថ្មីនៃ EWS1294 និងចែករំលែកវាបន្ថែមទៀតតាមរយៈបណ្តាញវិទ្យុក្នុងស្រុក។ តម្រូវការវាយតម្លៃថាតើប្រព័ន្ធរបស់ Telco គាំទ្រការផ្សាយតាមទូរសព្ទជាមួយនឹងការធ្វើឱ្យប្រសើរតិចតួច។
លទ្ធផលទី២ : បណ្តាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសេវាកម្ម	២.៥ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនត្រូវបានសាកល្បង ថែទាំ និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង ដើម្បីជានាបាននូវភាពធន់ ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ និងមុខងារដោយមួយនឹងប្រព័ន្ធត្រៀមបម្រុង និងដំណើរការនៅនឹងកន្លែង។	• កាលវិភាគនៃការថែទាំឧបករណ៍រួមទាំងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព • កត់ត្រាប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ រួមទាំងសម្ភាតការស្ទួន • កំណត់ត្រានៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនង • ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវិស័យឯកជន ដូចជាប្រតិបត្តិករបណ្តាញទូរសព្ទ	មានដោយផ្នែក	ការថែរក្សាបណ្តាញសង្កេតនៅក្រោម MoWRAM និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្ពស់ទឹកទន្លេ (EWS1294) ដែលដំណើរការដោយ NCDM ប្រព្រឹត្តទៅមិនទៀងទាត់។ មូលហេតុចម្បងគឺកង្វះធនធាន (បុគ្គលិក ឧបករណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ) ដែលប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើផែនការ និងលទ្ធភាពជោគជ័យនៃ O&M សម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ EWS សំខាន់ៗ។ MOWRAM មានថវិកា O&M ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ការថែទាំបណ្តាញសង្កេត ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនទាន់បានប្រើប្រាស់ឱ្យបានពេញលេញ។
៣. តើការប្រកាសឱ្យដឹងមុនដែលផ្អែកលើផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែង ត្រូវបានធ្វើទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់សកម្មភាពភ្លាមៗដោយក្រុមគោលដៅដែរឬទេ ?				

លទ្ធផលទី៤ : គុណភាព និងទំនុកចិត្ត	៣.១ CAP ដែលត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់សារការប្រកាសអាសន្ន ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាការជូនដំណឹងដែលបានផ្ញើនៅទូទាំងបណ្តាញផ្សេងគ្នា គឺស្របគ្នា ដើម្បីជៀសវាងការភាន់ច្រឡំ និងពង្រឹងសារ។	• កំណត់ត្រានៃសារការប្រកាសអាសន្ន • កំណត់ត្រា និងរបាយការណ៍នៃលំហាត់សមយុទ្ធ • សម្ភាសន៍ជាមួយមន្ត្រីបច្ចេកទេសសំខាន់ៗ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល/CBOs • បន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាព • សិក្សាដើម្បីកំណត់ពីរបៀបដែលមនុស្សចូលប្រើ និងបកស្រាយសារការប្រកាសអាសន្ន។	មានដោយផ្នែក	ទាំង DOM និង DHRW មិនមានសមត្ថភាពសម្រាប់ការព្យាករ និងការប្រកាសអាសន្នដោយផ្អែកលើផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែងនៅឡើយទេ។ ក៏មិនទាន់បានប្រើ CAP នៅពេលផ្សព្វផ្សាយ និងការជូនដំណឹងពីការប្រកាសអាសន្នផងដែរ។ ការបណ្តុះបណ្តាលអំពី CAP ត្រូវបានផ្តល់ដោយ WMO ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ និងបណ្តុះបណ្តាលលើកជាថ្មីក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣។ វាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ MOWRAM និង NCDM ក្នុងការប្រើឧបករណ៍ CAP ដើម្បីផលិតសារ និងធានាថាការប្រកាសអាសន្នទាំងនេះត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីកំណត់ត្រារបស់ CAP ។ EWS1294 ត្រូវបានធ្វើឱ្យមានស្តង់ដាស្របតាម CAP ប៉ុន្តែសារប្រកាសឱ្យជឹងមុននីមួយៗត្រូវបានកត់ត្រាជាលក្ខណៈបុគ្គល ហើយវាមិនច្បាស់ ថាតើតែងតែធ្វើតាមស្តង់ដា CAP យ៉ាងពេញលេញដែរឬទេ។
លទ្ធផលទី៣ : អភិក្រមដែលយកប្រជាជនជាគោល និងប្រកបដោយបរិយាបន្ន ត្រូវបានរួមបញ្ចូលតាមរយៈបណ្តាញក្នុងស្រុកដែលមានស្រាប់	៣.៣ សារប្រកាសឱ្យជឹងមុនដែលមានមូលដ្ឋានលើផលប៉ះពាល់ គួរតែទាក់ទងហានិភ័យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងផ្តល់ការណែនាំអំពីសកម្មភាពដែលអាចត្រូវបានអនុវត្ត ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ		មានដោយផ្នែក	សូមមើលខាងលើ
	៣.៤ ក្នុងករណីនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវប្រតិកម្មក្នុងរយៈពេលខ្លី (ឧ. ការប្រកាសឱ្យជឹងមុនអំពីការរញ្ជួយដី) ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិគួរតែស្ថិតនៅកន្លែង ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ (ឧ. ការបញ្ឈប់ការជីកជញ្ជួនដោយស្វ័យប្រវត្តិ ការបើកភ្លើងក្រហមនៅក្នុងផ្លូវរូងក្រោមដី ការបញ្ឈប់ជណ្តើរយន្តនៅជាន់ជិតបំផុត ការបើក ច្រកទ្វារថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យ។ល។		មិនមាន	គ្រោះថ្នាក់ទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុសំខាន់ៗនៅកម្ពុជា គឺទឹកជំនន់ គ្រោះរាំងស្ងួត និងខ្យល់ព្យុះ។ ប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន ដូចជា EWS1294 មានសមត្ថភាពស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធទាំងនោះហាក់ត្រូវបានមិនលើកទឹកចិត្តនៅទូទាំងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីជៀសវាងការជូនដំណឹងមិនត្រឹមត្រូវ។ ការជូនដំណឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងតម្រូវឱ្យមានការចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីជនធានទឹក។ ការជូនដំណឹង EWS1294 ទាមទារការយល់ព្រមពីអភិបាលខេត្ត។ សម្រាប់ CB និង CAP និងជំណោះស្រាយផ្សេងទៀត យើងបានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការមិនកែសម្រួលជំណោះស្រាយទៅនឹងធម្មជាតិនៃគ្រោះមហន្តរាយ ឧ. ជំណោះស្រាយដូចគ្នាសម្រាប់ទឹកជំនន់ ព្យុះទីហ្វុងជាដើម ប៉ុន្តែការសង្កត់ធ្ងន់គឺថា ជំណោះស្រាយគួរតែមានតម្លៃសមម្យ ហើយមនុស្សនៅឆ្ងាយចុងក្រោយ (ដែលអាចមានលទ្ធភាពទិញទូរសព្ទដែលមានមុខងារគ្រប់គ្រាន់) ក៏ទទួលបានសារផងដែរ។ ប្រព័ន្ធ EWS1294 បច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធនឹងការចែកចាយដោយដៃជាច្រើន។
លទ្ធផលទី៣ : អភិក្រមដែលយកប្រជាជនជាគោល និងប្រកបដោយបរិយាបន្ន បានរួមបញ្ចូលតាមរយៈបណ្តាញក្នុងស្រុកដែលមានស្រាប់	៣.៥ សាធារណជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដឹងថាអំពីអាជ្ញាធរណាដែលចេញការប្រកាសអាសន្ន និងជឿជាក់លើសាររបស់ពួកគេ។		មានដោយផ្នែក	ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម គឺជាអាជ្ញាធរជាតិដែលចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីអាកាសធាតុ។ ការសិក្សាថ្នាក់ជាតិអំពីរបៀបដែលមនុស្សចូល និងបកស្រាយសារ EW មិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តនៅឡើយ។ មានការសិក្សាស្តីពីផលប៉ះពាល់នៃ EWS1294 លើចំនួនមានកំណត់នៃអ្នកចុះឈ្មោះប្រើ។ https://cambodia.peopleinneed.net/en/impact-assessment-on-ews1294-reach-on-vulnerable-groups-1867pub

សមត្ថភាពស្នូលអប្បបរមាសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតប : បញ្ជីត្រួតពិនិត្យសមាសធាតុ				
លទ្ធផលនៃសសរស្តម្ភទី៤	**សមាសភាគនៃការត្រៀមបម្រុងដើម្បីឆ្លើយតប** (អនុលោមតាមបញ្ជីត្រួតពិនិត្យ CDEMA ក៏ដូចជា CREWS និង WMO)	**ផលិតផល ប្រព័ន្ធ ឬសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ**	**ភាពដែលមាន ដែលវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯង**	**តំណភ្ជាប់ទៅកាន់ធនធាន ឬទិន្នន័យ (បើមាន)**

លទ្ធផលទី១ : គោលនយោបាយ ច្បាប់ និងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ	**តើមានដំណើរការដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវការគ្រប់គ្រងហានិភ័យបែត្តិ/គ្រោះមហន្តរាយ និងច្បាប់ គោលនយោបាយ និង/ឬផែនការដែរឬទេ ?**			
លទ្ធផលទី១ : គោលនយោបាយ ច្បាប់ និងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ	នីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដាមាននៅកម្រិតប្រទេស៖ - ពិធីសារជូនដំណឹងទូទៅ (CAP) - សេវាព្យាករណ៍ និងប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នផ្អែកលើផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែង (IBFWS) - ប្រព័ន្ធជូនដំណឹងពហុគ្រោះថ្នាក់ជាសកល (GMAS)	~	មានដោយផ្នែក	ទាំង CAP, IBFWS និង GMAS មិនទាន់ត្រូវបានប្រើក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ MoWRAM ទេ។ មិនមានច្បាប់ ឬបទដ្ឋានជាក់លាក់សម្រាប់ធ្វើសមាហរណកម្មនៃវិធីសាស្ត្រ/ប្រព័ន្ធទាំងនេះទេ។ ប្រព័ន្ធ EWS1294 របស់ NCDM ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយយោងទៅតាមគោលការណ៍ CAP ហើយបុគ្គលិក PCDM ត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល (ទោះបីជាការក្សាបុគ្គលិក/ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកនៅតែជាបញ្ហា)។
លទ្ធផលទី១ : គោលនយោបាយ ច្បាប់ និងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ	EWAA ត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ស្រុក និងសហគមន៍ អាកាសធាតុ ការអភិវឌ្ឍ និង/ឬការធ្វើផែនការភាពធន់ (ពោលគឺមានយន្តការដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការប្រកាសអាសន្ន និងធ្វើឱ្យផែនការក្នុងមូលដ្ឋានមុនពេលផលប៉ះពាល់អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ)	~	មាន	EWS1294 ត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់ខេត្ត ហើយការជូនដំណឹងអាចត្រូវបានធ្វើមូលដ្ឋាននីយកម្មរហូតដល់ថ្នាក់ឃុំ។ មានពិធីសារសម្រាប់ការធ្វើឱ្យសកម្ម ផែនការបន្ទាន់តាមខេត្តមួយចំនួន សំដៅលើ EWS1294 ជាយន្តការឆ្ពោះទៅកែការផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រកាសអាសន្ន។ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំ ប៉ុន្តែមានភាពមិនច្បាស់លាស់ថាតើគេបានបញ្ចូលសេចក្តីរយោងពី EWS1294 ឬបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយការជូនដំណឹងផ្សេងទៀតដែរឬទេ។
លទ្ធផលទី១ : គោលនយោបាយ ច្បាប់ និងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ	ផែនការ និងពិធីសារដែលផ្អែកលើការព្យាករពីកាគីពាក់ព័ន្ធទូលំទូលាយ ត្រូវបានសាកល្បងក្នុងអំឡុងពេលនៃឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងស្រុក នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍពិធីសារសកម្មភាពដំបូង (EAP) ការត្រៀមបម្រុង និងសកម្មភាពកំណត់ទីតាំងជាមុន (ឧ. មូលដ្ឋានសង្គមស៊ីវិល ភស្តុភារ សាច់ប្រាក់)	~	មិនមាន	
លទ្ធផលទី១ : គោលនយោបាយ ច្បាប់ និងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ	ប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមរួមបញ្ចូលសកម្មភាព និងការត្រៀមបម្រុងទុកមុន ហើយអាចឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះតម្រូវការ និងផលប៉ះពាល់ចម្រុះ លើប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ រួមទាំងក្រុមដែលងាយរងគ្រោះ។	~	មិនមាន	MoSAVY និង GS-NSPC កំពុងបង្កើតផែនការត្រៀមបម្រុងសម្រាប់ឆ្លើយតបសង្គ្រោះបន្ទាន់ថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ជំនួយសង្គម ដែលជាពិធីសារមួយសម្រាប់ការធ្វើឱ្យសកម្មនូវជំនួយសង្គមផ្អែកលើសាច់ប្រាក់ចំពោះប្រភេទជាក់លាក់នៃគ្រួសារក្រីក្រនៅក្រោម 'កញ្ចប់គ្រួសារ' ។ ពិធីសារនេះបានពិនិត្យមើលគន្លឹះ (trigger) ផ្អែកលើ EWS1294។ គម្រោងនេះត្រូវបានបញ្ឈប់បន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរអ្នកដឹកនាំក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ២០២៣ ប៉ុន្តែការចាប់អារម្មណ៍នៅតែមាននៅ GS-NSPC ក្នុងការស្វែងរក EA ដែលអាស្រ័យលើគន្លឹះ ស្របតាមក្របខ័ណ្ឌការពារសង្គមឆ្លើយតបនឹងគ្រោះអាសន្ន (SRSP) ដែលថ្មីៗនេះគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាល។
លទ្ធផលទី២ : សមត្ថភាពត្រៀមបម្រុងនៅមូលដ្ឋាន	**តើមានយន្តការ ដើម្បីតាមដានចំនួនការប្រកាសអាសន្នដែលនាំឱ្យមានដំណើរការនៃពិធីការសកម្មភាពត្រៀមមុនដែរឬទេ ? តើមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ក្នុងកាគរយេនេះទេ ?**			*ការយល់ដឹងពីតម្រូវការ ហានិភ័យ និងសមត្ថភាពផ្សេងៗគ្នារបស់មនុស្ស (របៀបដែល ភេទ អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ អាយុ សមត្ថភាពរាងកាយ ជាតិសាសន៍ សញ្ជាតិ និងកត្តាជាច្រើនទៀត អាចមានឥទ្ធិពលលើរបៀបដែលពួកគេត្រូវបានប៉ះពាល់ របៀបដែលពួកគេអាចឆ្លើយតប និងស្តារឡើងវិញ) ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងផែនការខាងលើ និង សេណារីយ៉ូ ដែលស្វែងរកការដោះស្រាយយ៉ាងសកម្ម*

				ចំពោះការមិនរាប់បញ្ចូលដោយការចូលរួមដ៏ដោយអត្ថន័យ និងការចូលរួមរបស់មនុស្សដែលមិនត្រូវបានរាប់រក។
លទ្ធផលទី២ : សមត្ថភាពត្រៀមបម្រុងនៅមូលដ្ឋាន	ការត្រៀមបម្រុងចំពោះគ្រោះមហន្តរាយ រួមទាំងផែនការ ឬនីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដា ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានការចូលរួម គណនីសម្រាប់តម្រូវការរបស់មនុស្សដែលមានភាពងាយរងគ្រោះផ្សេងៗគ្នា ហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដល់សហគមន៍ ដែលអនុវត្ត និងគាំទ្រដោយច្បាប់ដែលសមស្រប។	• ផែនការត្រៀមបង្ការគ្រោះមហន្តរាយ ○ SOPs ○ ផែនការឆ្លើយតប • ផែនការបន្ទាន់ • ច្បាប់ • សេណារីយ៉ូហានិភ័យ • ផែនការត្រៀមបម្រុងឆ្លើយតប និងផែនការសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ	មាន	ផែនការត្រៀមបម្រុងសម្រាប់ឆ្លើយតបសង្គ្រោះបន្ទាន់ (CP) សម្រាប់ទឹកជំនន់ មាននៅថ្នាក់ជាតិ ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ផែនការ PC របស់ខេត្តមួយចំនួនក៏មានផងដែរ។ ប៉ុន្តែទាំងពីរ មិនបានផ្តោតលើតម្រូវការជាក់លាក់របស់មនុស្សដែលងាយរងគ្រោះទេ។ ព្រឹត្តិការណ៍ត្រៀមបម្រុងថ្នាក់ខេត្ត រួមទាំងផែនការ CP និងការធ្វើសមយុទ្ធ នៅមានកម្រិត និងគាំទ្រទាំងស្រុងដោយដៃគូអភិវឌ្ឍ ព្រោះយើងពុំមានថវិកាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការត្រៀមបម្រុងឡើយ (ជារឿយៗត្រូវបានបែងចែកអាទិភាពដោយឃុំខ្លួនឯង ក្នុងដំណើរការរៀបចំផែនការរបស់ខ្លួន ដើម្បីគាំទ្រគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ)។
លទ្ធផលទី២ : សមត្ថភាពត្រៀមបម្រុងនៅមូលដ្ឋាន	ការវាយតម្លៃហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ចម្រុះ ត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើត និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការត្រៀមបម្រុងឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយ និងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជម្លៀស (ផ្លូវជម្លៀស ការបោះបង្គោលតំបន់សុវត្ថិភាព និងទីតាំងជម្រកបណ្តោះអាសន្ន ការប្រើប្រាស់ការជម្លៀសខ្សែទទឹង ប្រសិនបើចាំបាច់) (ប្រភព : WMO Checklist)	~	មិនមាន	ពុំមានការវាយតម្លៃហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ចម្រុះនៅឡើងទេ។ មិនទាន់មានភាពប្រាកដប្រជាចំពោះកម្រិត ដែលផែនការត្រៀមបម្រុង និងយុទ្ធសាស្ត្រជម្លៀស បានប្រើប្រាស់ព័ត៌មានអំពីហានិភ័យដើម្បីជូនដំណឹងដល់ប្រព័ន្ធ NCP ។
លទ្ធផលទី២ : សមត្ថភាពត្រៀមបម្រុងនៅមូលដ្ឋាន	សមត្ថភាពរបស់សហគមន៍ក្នុងការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះការប្រកាសឱ្យដឹងមុនដែលត្រូវបានវាយតម្លៃ ជាពិសេសស្ត្រី និងប្រជាជនក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះ ហើយសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ ត្រូវបានពង្រឹងតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល និងបំពាក់ឧបករណ៍។	~	មានដោយផ្នែក	ជាធម្មតាផ្អែកលើគម្រោង ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានចាត់ចែង ឬប្រើក្នុងការរៀបចំផែនការ NCP ដោយ NCDM ទេ។ ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់លើការជូនដំណឹងតាម EWS1294 ដល់ក្រុមងាយរងគ្រោះ (អ្នកមានពិការភាព មនុស្សចាស់ ស្ត្រី និងក្រុមជនជាតិភាគតិច) ផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃរបកគំហើញពីការស្រាវជ្រាវសំខាន់ៗអំពីបរិយាបន្នភាពរបស់ EWS1294 ចំពោះក្រុមងាយរងគ្រោះ។ ការសិក្សានេះធ្វើឡើងក្នុងខេត្តចំនួន៤ គឺខេត្តព្រៃវែង ស្ទឹងត្រែង កោះកុង និងខេត្តបាត់ដំបង នៅដើមខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២។ https://cambodia.peopleinneed.net/en/impact-assessment-on-ews1294-reach-on-vulnerable-groups-1867pub
លទ្ធផលទី២ : សមត្ថភាពត្រៀមបម្រុងនៅមូលដ្ឋាន	ការធ្វើផែនការត្រៀមបម្រុងសម្រាប់ឆ្លើយតបសង្គ្រោះបន្ទាន់ ត្រូវបានរៀបចំតាមការព្យាករដែលផ្អែកលើសេណារីយ៉ូ ឬសេណារីយ៉ូដែលទំនងជាឆ្លងកាត់តាមមាត្រដ្ឋានពេលវេលាផ្សេងៗគ្នា (រយៈពេលខ្លី រដូវ និងរយៈពេលវែង) ហើយត្រូវបានជូនដំណឹងដោយការព្យាករអាកាសធាតុ និងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ។	~	មានដោយផ្នែក	បាទ/ចាស ផែនការត្រៀមបម្រុងសម្រាប់ឆ្លើយតបសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាតិ មានបញ្ចូលលំហាត់សមយុទ្ធ ប៉ុន្តែសេណារីយ៉ូផ្អែកលើការព្យាករមិនមែនជាផ្នែកនៃសមយុទ្ធនោះទេ។

លទ្ធផលទី២ : សមត្ថភាពត្រៀមបម្រុងនៅមូលដ្ឋាន	ជម្រើសសកម្មភាពត្រៀមបម្រុងទុកមុន និងឆ្លើយតបតាមពេល និងមាត្រដ្ឋានភូមិសាស្ត្រ គឺអាស្រ័យទៅនឹងការផ្តល់មូលនិធិក្នុងការគាំទ្រសកម្មភាពជម្រើសទាំងនោះ។	~	មានដោយផ្នែក	សកម្មភាពត្រៀមបម្រុងសម្រាប់គ្រោះរាំងស្ងួតដែលអាចរកបាន ផ្តោតលើវិស័យកសិកម្មគឺស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រសួងកសិកម្ម។ ជម្រើសផ្តល់មូលនិធិដែលមាន តាមរយៈជំនួយការធ្វើឱ្យសកម្មត្រៀមបម្រុងទុកមុន (AA) របស់ FAO និងផលិតផលធានារ៉ាប់រងលើសន្ទស្សន៍អាកាសធាតុរបស់ក្រុមហ៊ុន FORTE ឧបត្ថម្ភធនមួយផ្នែកដោយ MEF និង ADB។ ពិធីសារនៃសកម្មត្រៀមបម្រុងទុកមុនសម្រាប់ទឹកជំនន់ កំពុងត្រូវបានរៀបចំដោយ WFP ។
លទ្ធផលទី២ : សមត្ថភាពត្រៀមបម្រុងនៅមូលដ្ឋាន	យុទ្ធសាស្ត្រដែលបានអនុវត្ត ដើម្បីរក្សាការត្រៀមបម្រុងសម្រាប់រយៈពេលនៃការត្រឡប់មកវិញ និងព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់កាន់តែយូរ	~	មានដោយផ្នែក	ការធ្វើផែនការត្រៀមបម្រុងសង្គ្រោះបន្ទាន់ ធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ផែនការរយៈពេលវែងមានចែងក្នុង NAP-DRR ប៉ុន្តែមិនមានផែនការអនុវត្ត ឬក្របខ័ណ្ឌ M&E នៅឡើយទេ។ មិនមានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ដោះស្រាយព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់ (cascading hazard events) ឡើង។
លទ្ធផលទី២ : សមត្ថភាពត្រៀមបម្រុងនៅមូលដ្ឋាន	ពិធីសារដែលបានបញ្ចូលក្នុងផែនការ ឬនីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដា ដើម្បីទៅដល់សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងសុខភាព ដែលចាំបាច់ត្រូវត្រៀមបម្រុងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងព្រឹត្តិការណ៍ភ្លាមៗ។	• សៀវភៅណែនាំ និងពិធីសារ • ឯកសារទាក់ទងនឹងយន្តការនៃការជូនដំណឹង។	មាន	ផ្នែកនៃផែនការ CP ថ្នាក់ជាតិ/ខេត្ត សម្រាប់ទឹកជំនន់ បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយ NCDM ។ SOPs និងយន្តការឆ្លើយតបតាមវិស័យត្រូវបានដាក់បញ្ចូល។
លទ្ធផលទី២ : សមត្ថភាពត្រៀមបម្រុងនៅមូលដ្ឋាន	ពិធីសារដែលបានដាក់បញ្ចូលក្នុងផែនការ ឬនីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដា ដើម្បីទៅដល់សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងសុខភាព ដែលចាំបាច់ត្រូវត្រៀមបម្រុងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងព្រឹត្តិការណ៍ភ្លាមៗ។ ពិធីសារដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជម្លៀសអ្នកប្រតិបត្តិដែលនៅទីឆ្ងាយបំផុត (ឧ. ប៉ូលិសក្នុងតំបន់ អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យ អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត សេវាសុខភាព) ដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រកាសអាសន្នដល់សាធារណជន និងសម្រេចវិធានការសាធារណៈ រួមទាំងការចេញបញ្ជាសម្រាប់ការជម្លៀស ឬកន្លែងស្នាក់នៅ។	• សៀវភៅណែនាំ និងពិធីសារ	មានដោយផ្នែក	នៅថ្នាក់ខេត្ត ផែនការ CP សម្រាប់ទឹកជំនន់ ត្រូវបានបង្កើតឡើង និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយមាន SOP ច្បាស់លាស់សម្រាប់វដ្តនីមួយៗ ចាប់ពីការត្រៀមខ្លួនរហូតដល់ការឆ្លើយតប។ តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏មានបញ្ជាក់ផងដែរ។ អភិបាលខេត្ត ជាអ្នកសម្រេចលើការចេញការប្រកាសអាសន្ន ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយស្រុក ឃុំ និងមេភូមិ។
លទ្ធផលទី២ : សមត្ថភាពត្រៀមបម្រុងនៅមូលដ្ឋាន	លំហាត់ទៀងទាត់ដែលធ្វើឡើងដើម្បីសាកល្បង និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងបរិយាបន្នភាព/លទ្ធភាពទទួលបាននៃជំណើរការផ្សព្វផ្សាយការប្រកាសអាសន្ន, ការត្រៀមបម្រុង និងឆ្លើយតប	• ឯកសារកសុតាងនៃសមយុទ្ធបានចងក្រង • កំណត់ត្រា ឬរបាយការណ៍ការធ្វើសមយុទ្ធ • បទសម្ភាសន៍ជាមួយស្ត្រី និងបុរសមកពីមជ្ឈដ្ឋានចម្រុះ ដែលបានចូលរួមក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធ • មតិត្រឡប់ពីការធ្វើតេស្ត និងការហ្វឹកហាត់ជាប្រចាំ ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីសាកល្បងថាតើជំណើរការប្រកាសអាសន្ន និងការផ្សព្វផ្សាយ និងការឆ្លើយតបជំបូង បានទៅដល់ស្ត្រី និងបុរសមកពីមជ្ឈដ្ឋានចម្រុះដូចគ្នាឬអត់ • សមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីក្នុងការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះការប្រកាសឱ្យដឹងមុនត្រូវបានវាយតម្លៃ។	មានដោយផ្នែក	លំហាត់សមយុទ្ធថ្នាក់ជាតិ និងខេត្តធ្វើឡើង ១-២ ដងក្នុងមួយឆ្នាំ។ ផ្តោតលើការត្រៀមខ្លួន ការរុករក និងការជូនសង្គ្រោះ ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់របស់ PRISM និងពិធីសារផ្សព្វផ្សាយពីការជូនដំណឹងតាមរយៈ EWS1294។ ការធ្វើតេស្ត និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាព EWS1294 ត្រូវបានផ្តល់ដោយអង្គការ PIN ដែលជាផ្នែកមួយនៃជំនួយបច្ចេកទេសរយៈពេលវែងដល់ NCDM ។ ការវាយតម្លៃលើការរួមបញ្ចូល/លទ្ធភាពប្រើប្រាស់ជុំវិញភាពងាយរងគ្រោះ យេនឌ័រ និងសុចនាករនៃបរិយាបន្នលើពិការភាព មិនមែនជាផ្នែកមួយនៃការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធធម្មតានោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណា ការសិក្សាថ្មីៗដែលវាយតម្លៃលើលក្ខណៈទាំងនេះអាចរកបាន (សូមមើលចន្លើយក្នុង សសរស្តម្ភទី៣)។

		• ការឆ្លើយតបខុសពីយេនឌ័រចំពោះគ្រោះមហន្តរាយពីមុនដែលបានវិភាគដោយប្រើកញ្ចក់ប្រសព្វ និងមេរៀនអំពីយេនឌ័រ ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រកសាងសមត្ថភាពនាពេលអនាគត ដើម្បីធានាថាមនុស្សទាំងអស់អាចបានទទួលសេវា។		
លទ្ធផលទី២ : សមត្ថភាពត្រៀមបម្រុងនៅមូលដ្ឋាន	រដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមានផែនការធ្វើសកម្មភាពលើការប្រកាសឱ្យដឹងមុន	~	មាន	ខេត្តជាច្រើន (មិនទាំងអស់ទេ) មានផែនការ CP សម្រាប់គ្រោះទឹកជំនន់ រួមទាំងពិធីសារអំពី ការប្រកាសឱ្យដឹងមុន (EWS1294)។
លទ្ធផលទី២ : សមត្ថភាពត្រៀមបម្រុងនៅមូលដ្ឋាន Is public awareness and education conducted? (Linkages to Pillars 1, 3 and cross-pillar) តើការអប់រំនិងការយល់ដឹងជាសាធារណៈបានធ្វើឬទេ? (តំណភ្ជាប់ទៅនឹងសសរស្តម្ភទី១, ៣ និងអន្តរសសរស្តម្ភ)	ការយល់ដឹងជាសាធារណៈ និងការអប់រំអំពីគ្រោះថ្នាក់ ភាពងាយរងគ្រោះ ភាពប្រឈម និងវិធីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះមហន្តរាយដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង កម្មវិធីសិក្សារបស់សាលាចាប់ពីបឋមសិក្សារហូតដល់សាកលវិទ្យាល័យ។	• សម្ភារៈ PAE នៃយេនឌ័រ និងផែនការសិក្សា • អត្ថិភាពនៃមគ្គុទ្ទេសក៍វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងសាលា • កំណត់ត្រាសកម្មភាព កម្មវិធីសិក្សាបន្ថែម	មានដោយផ្នែក	កម្មវិធីសិក្សាស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានសម្រាប់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ នៅសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួន (RUPP, RUA ។ល។)។ នៅឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដោយមានការគាំទ្រពីគម្រោងរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន បានបោះពុម្ពសៀវភៅសិក្សាស្តីពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុទូទៅសម្រាប់អនុវិទ្យាល័យ។ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាល "បរិស្ថាន និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ" នៃកំណែជាច្រើនមាននៅសាលាបឋមសិក្សា ថ្នាក់ទី៤-៦។ តំណភ្ជាប់ : https://ncsd.moe.gov.kh/kh/resources/document/training/cc/book/G5 គំនិតផ្តួចផ្តើមនៃការអប់រំ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលគាំទ្រដោយ CCCA3 និងអនុវត្តដោយ MoEYS៖ https://ncsd.moe.gov.kh/dcc/project/mainstreaming-climate-change-and-increasing-resilence
	ការអប់រំសាធារណៈ:ត្រូវបានផ្តល់ជូនដើម្បីទទួលស្គាល់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទាក់ទងនឹងឧតុ-ជលសាស្ត្រ និងភូគព្ភសាស្ត្រ និងរោគសញ្ញានៃដំណឹងដើម្បីរួមចំណែកដល់ការឃ្លាំមើលសហគមន៍ និងដើម្បីអនុញ្ញាត និងលើកកម្ពស់វិធានការឆ្លើយតបជំរឹងមាំដោយមិនសោកស្តា ។	• រៀបចំផែនការ និង/ឬកម្មវិធីយល់ដឹង • សម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលបច្ចេកទេស/វិជ្ជាជីវៈ ឬការផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ • កន្លែងវិទ្យុ សម្ភារៈពីយុទ្ធនាការដែលអាចមើលឃើញ ក្នុងចំណោមកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត	មិនមាន	
	មនុស្សត្រូវបានអប់រំអំពីរបៀបដែលការប្រកាសអាសន្នត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ, តើប្រភពណាដែលអាចទុកចិត្តបាន និងឆ្លើយតបដោយរបៀបណា	~	មានដោយផ្នែក	យុទ្ធនាការសាធារណៈអំពី EWS1294 បានធ្វើឡើងកាលពីអតីតកាល ប៉ុន្តែមិនមែនជាផ្នែកនៃយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាប្រចាំនោះទេ។ ទិសក្នុងស្រុកមានភាពសកម្មក្នុងការគាំទ្រការអប់រំប្រកាសឱ្យដឹងមុនក្នុងចំណោមប្រជាជនដែលមានហានិភ័យ។

	ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត (ឧ. ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបានបង្កើតឡើង បណ្តាញសង្គម ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជំនួស) បំពេញបន្ថែមដោយវិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនងដែលបានប្រើ និងការជឿទុកចិត្តក្នុងមូលដ្ឋាន ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈ។	~	មាន	ភាគច្រើនជាវិទ្យុក្នុងស្រុក តេឡេក្រាម ហ្វេសប៊ុក សារជាសំឡេងដែលគាំទ្រដោយទូរគេមនាគមន៍ទាំងអស់។ Facebook គឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដ៏ពេញនិយមបំផុត និងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប្រជាជននៅមូលដ្ឋានផងដែរ។ ការព្យាករអាកាសធាតុ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុកសាធារណៈរបស់ MoWRAM ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
	យុទ្ធនាការអប់រំ និងការយល់ដឹងជាសាធារណៈប្រកបដោយបរិយាបន្ន ដែលស្របតាមតម្រូវការជាក់លាក់នៃក្រុមគោលដៅ (ឧទាហរណ៍ ស្ត្រី កុមារ មនុស្សចាស់ អ្នកមិនចេះអក្សរ និងជនមានពិការភាព)។	~	មានដោយផ្នែក	យុទ្ធនាការជាក់លាក់នៃគម្រោង, មិនទៀងទាត់ជាប្រចាំ (ឧ. ActionAid)
	ប្រជាជនដែលមានហានិភ័យបានចាត់វិធានការសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ជាអាទិភាព នៅពេលដែលបានទទួលការជូនដំណឹង	~	មាន	បាទ/ចាស, ប៉ុន្តែបទពិសោធមានការប្រែប្រួលតាមតំបន់ទូទាំងប្រទេស គឺអាស្រ័យលើកម្រិតនៃការយល់ដឹង កម្រិតនៃអ្នកចុះឈ្មោះក្នុង EWS1294 ផែនការសង្គ្រោះបន្ទាន់ លទ្ធភាពទទួលបានបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយ និងកម្រិតការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់លើនៃ EWS1294 លើក្រុមងាយរងគ្រោះ (ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២) ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួន បានរកឃើញថា ៩0% បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការជម្លៀសប្រសិនបើត្រូវបានបញ្ជាឱ្យធ្វើ។
	អង្គការស្ត្រី និងឧ. អង្គការសម្រាប់ជនពិការដឹកនាំយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងជាសាធារណៈ និងការអប់រំសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ជាអាទិភាពទាំងអស់។	~	មិនមាន	ព័ត៌មានមានកំណត់
លទ្ធផលទី២ : សមត្ថភាពត្រៀមបម្រុងនៅមូលដ្ឋាន Is public awareness and response tested and evaluated? តើការយល់ដឹង និងការឆ្លើយតបជាសាធារណៈត្រូវបានសាកល្បង និងវាយតម្លៃដែរឬទេ?	ព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រោះបន្ទាន់ និងគ្រោះមហន្តរាយពីមុន និងការឆ្លើយតបដែលបានវិភាគ និងមេរៀនដែលបានរៀន បានបញ្ចូលទៅក្នុងផែនការត្រៀមបម្រុង និងឆ្លើយតប និងទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រកសាងសមត្ថភាព។	• ការវិភាគក្រោយផលប៉ះពាល់ • ផែនការត្រៀមបម្រុង និងការឆ្លើយតប • របាយការណ៍ពិនិត្យឡើងវិញ • របាយការណ៍ស្តីពីសមយុទ្ធ និងលំហាត់ • យុទ្ធសាស្ត្រ និងកម្មវិធីសម្រាប់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈ ត្រូវបានវាយតម្លៃយ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ ដើម្បីកំណត់ថាតើបុរស និងស្ត្រីមកពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗគ្នាបានចូលរួមយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងដំណើរការឆ្លើយតបដែរឬទេ។	មាន	ផែនការ CP របស់ NCDM & PCDM, សមយុទ្ធ និងលំហាត់ NCP ដឹកនាំដោយ NCDM, NAP-DRR ២០២៤-២០២៨។
	យុទ្ធសាស្ត្រ និងកម្មវិធីសម្រាប់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈ ត្រូវបានវាយតម្លៃជាទៀងទាត់ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមតម្រូវការ។	~	មានដោយផ្នែក	ថ្ងៃទិវាកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ រៀបចំនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ការបង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈទេ។
	សមយុទ្ធ និងលំហាត់ដែលធ្វើឡើងជាមួយអ្នកឆ្លើយតបជំបូង និងសហគមន៍	~	មាន	១-២ ដងក្នុងមួយឆ្នាំ រៀបចំដោយ NCDM & PCDMs។

	ផែនការ និងពិធីការផ្អែកលើការព្យាករត្រូវបានសាកល្បងក្នុងអំឡុងពេលនៃឆ្នាំមុន ដើម្បីវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពនៃដំណើរការផ្សព្វផ្សាយការប្រកាសឱ្យដឹងមុនដែលយកប្រជាជនជាគោលសកម្មភាពដែលរំពឹងទុក យុទ្ធសាស្ត្រជម្លៀស និងសកម្មភាពត្រៀម និងឆ្លើយតបផ្សេងទៀត	~	មិនមាន	ផែនការ និងពិធីសារមិនបានផ្អែកលើការព្យាករទេ
លទ្ធផលទី២ : សមត្ថភាពត្រៀមបម្រុងនៅមូលដ្ឋាន	នាយកដ្ឋានឧត្តិកបាលពាក់ព័ន្ធ និងដៃគូ EWAA បានធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញលើការវាយតម្លៃដែលមានស្រាប់នៃតម្រូវការសមត្ថភាពស្ថាប័ន និងប្រតិបត្តិការលើការត្រៀមបម្រុង សកម្មភាពដែលរំពឹងទុក និងការឆ្លើយតប	~	មានដោយផ្នែក	ការត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំលើទិដ្ឋភាពមួយចំនួននៃ NCP ដែលធ្វើឡើងជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការផែនការផែនការត្រៀមបម្រុងសម្រាប់ឆ្លើយតបសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាតិ។ ការវាយតម្លៃហានិភ័យជាទូទៅមិនមានហើយ AA ក៏មិនត្រូវបានពិចារណាទេ។
	ការវិនិយោគនៅក្នុងសកម្មភាពផ្អែកលើការព្យាករួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធសាច់ប្រាក់ ខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ដំណើរការពិនិត្យវាយតម្លៃ និងការដាក់សំណើរ	~	មិនមាន	មិនទាន់មានសកម្មភាពផ្អែកលើការព្យាករទេ។
	ក្របខ័ណ្ឌសកម្មភាព និងពិធីការដែលរំពឹងទុក និងប្រភពដែលត្រូវគ្នានៃហិរញ្ញប្បទាន ដែលបានរៀបចំទុកជាមុន ត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារ	~	មាន	ពិធីសារសកម្មភាពត្រៀមបម្រុងទុកមុន (AA) សម្រាប់គ្រោះរាំងស្ងួតដែលបង្កើតឡើងដោយ FAO សហការជាមួយ MAFF។ ហិរញ្ញប្បទានមានតាមរយៈមូលនិធិផ្នែកក្នុងរបស់ FAO ។ ផែនការ AA ផ្សេងទៀតដែលកំពុងអភិវឌ្ឍ។
	ផែនការឆ្លើយតបមនុស្សធម៌ (HRP) របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ រួមបញ្ចូលនូវផែនការសកម្មភាព និងផែនការត្រៀមបម្រុងទុកមុន	~	មានដោយផ្នែក	HRP របស់ UN ចុងក្រោយ បានចេញក្នុងឆ្នាំ២០២០ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទឹកជំនន់ទ្រង់ទ្រាយធំ។ សកម្មភាពត្រៀមបម្រុងមួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមវេទិកាឆ្លើយតបមនុស្សធម៌ (HRF) ក៏បានដាក់បញ្ចូល។ AA មិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទេ។
	ការត្រៀមបម្រុង និងសកម្មភាពត្រៀមទុកមុនត្រូវបានគ្រោងទុកជាផ្នែកនៃ ឬអនុលោមតាមសកម្មភាពបន្សាំដែលដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានរយៈពេលវែង និងសកម្មភាពធន់	~	មិនមាន	
លទ្ធផលទី៣ : យន្តការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន និងការផ្តល់សេវា ភ្ជាប់ទៅនឹងផែនការសកម្មភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព	**តើចំនួនមនុស្សដែលទទួលបានការផ្តល់មូលនិធិសកម្មភាពត្រៀមបម្រុងទុកមុន ត្រូវបានតាមដានតាមរយៈយន្តការជាក់លាក់ដែរឬទេ ?**			
លទ្ធផលទី៣ : យន្តការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន និងការផ្តល់សេវា ភ្ជាប់ទៅនឹងផែនការសកម្មភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព	មានមូលនិធិដែលបានត្រៀមទុក/បែងចែកសម្រាប់សកម្មភាពត្រៀមបម្រុងទុកមុន នៅក្នុងថវិកាជាតិ និង/ឬប្រភពមូលនិធិដែលបានរៀបចំជាមុន និងគួរឱ្យទុកចិត្តផ្សេងទៀត។	~	មានដោយផ្នែក	មិនមានមូលនិធិជាក់លាក់អំពី AA នៅក្នុងថវិកាជាតិទេ។ ជម្រើសហិរញ្ញប្បទាន AA មានដូចខាងក្រោម៖ - មូលនិធិអនុវត្តន៍ AA របស់ FAO សម្រាប់គ្រោះរាំងស្ងួត - ការឧបត្ថម្ភធនរបស់ MEF/ADB សម្រាប់ការធានារ៉ាប់រង សន្ធស្សន៍ផ្អែកលើអាកាសធាតុ (គ្រោះរាំងស្ងួត និងទឹកជំនន់) ដែលអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុន FORTE - មូលនិធិ AA របស់ WFP ពី GFFO ឬ IrishAid - CERF តាមរយៈ OCHA សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ទ្រង់ទ្រាយធំ ប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសអាទិភាពទេ

	មានផែនការសេកម្មភាពត្រៀមបម្រុងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងថ្នាក់ជាតិ	~	មានដោយផ្នែក	ផែនការ AA (AAP) សម្រាប់គ្រោះរាំងស្ងួតដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍ និងគ្រប់គ្រងដោយ FAO (ខេត្តចំនួន៣ នៅភាគ៣យ៉ាល្យ) មិនទាន់បានបញ្ចូលទៅក្នុងផែនការជាតិ/មូលដ្ឋាននៅឡើយ។ WFP កំពុងជំរុញការបង្កើត AAP សម្រាប់ទឹកជំនន់នៅខេត្តពេជ៏សាត់។

សមត្ថភាពស្នូលប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន : អន្តរសេសរស្តម្ភ			
លទ្ធផលនៃ EW4All	**សំណួរ**	**ភាពដែលមាន ដែលវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯង**	**ការពិពណ៌នា**
លទ្ធផលទី១ : អភិបាលកិច្ច គោលនយោបាយ និងច្បាប់	**តើមានក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័ន គោលនយោបាយ និងច្បាប់លាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនដែរឬទេ?**		
លទ្ធផលទី១ : អភិបាលកិច្ច គោលនយោបាយ និងច្បាប់	១.១ តើមានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិ ដែលផ្តល់មូលដ្ឋានសម្រាប់ការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន និងធានាដល់ការអនុវត្តសកម្មភាពត្រៀមបម្រុងទុកមុន និងការរំពឹងទុកជាបន្តបន្ទាប់ដែរឬទេ?	មាន	ច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឆ្នាំ២០១៥ ផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ DRR។ ផែនការសកម្មភាពជាតិសម្រាប់ DRR ២០២៤-២០២៨ ផ្តល់នូវទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេល៥ឆ្នាំ។
	១.២ តើក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័ន ឬច្បាប់គ្របដណ្តប់លើវិស័យសិក្សា គួអង្គបច្ចេកទេស-វិទ្យាសាស្ត្រ វិស័យឯកជន និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល និងតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេដែរឬទេ?	មិនមាន	
	១.៣ តើមានគោលនយោបាយជាតិដែលផ្តល់ការណែនាំសម្រាប់អភិវឌ្ឍនិងអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនដែរឬទេ?	មាន	NAP-DRR ២០២៤-២៨ ផ្តល់ការណែនាំជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍការប្រកាសឱ្យដឹងមុនដែលជាផ្នែកមួយនៃចក្ខុវិស័យ DRM រយៈពេលវែងរបស់កម្ពុជា។
	១.៤ តើកិច្ចព្រមព្រៀង និងពិធីសារអន្តរស្ថាប័ន ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ការចែករំលែកទិន្នន័យនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យដោយផ្អែកលើទិន្នន័យ និងវេទិកា អាចប្រើបានដោយសេរី និងទិន្នន័យមូលដ្ឋានចាំបាច់សម្រាប់ផលិតផលិតផលទិន្នន័យសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ជាអាទិភាពទាំងអស់ដែរឬទេ? (សូចនាករបស់គម្រោង CREWS)	មិនមាន	ពិធីសារសម្រាប់ការចែករំលែកទិន្នន័យ និងលំហូរព័ត៌មានរវាង MOWRAM និង NCDM ដែលបង្កើតឡើងដោយ UNDP ប៉ុន្មានឆ្នាំមុន ប៉ុន្តែដូចជាមិនត្រូវបានអនុវត្តទេ។
លទ្ធផលទី១ : អភិបាលកិច្ច គោលនយោបាយ និងច្បាប់	១.៥ តើមានប្រព័ន្ធសម្រាប់ការចែករំលែកអំពីការប្រកាសអាសន្នឆ្លងព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាង តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី/ពហុភាគី សម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ជាអាទិភាពទាំងអស់ដែរឬទេ? (សូចនាករផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ CREWS)	មិនមាន	មិនមានប្រព័ន្ធទេ។ កម្ពុជា និងឡាវ មានកិច្ចព្រមព្រៀងលើការចែករំលែកព័ត៌មានទិន្នន័យ រួមទាំងតាមរយៈការរៀបចំការចែករំលែកទិន្នន័យ និងការសម្របសម្រួលរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ (MRC)។ ទោះជាយ៉ាងណា ការប្រកាសអាសន្នមិនត្រូវបានចែករំលែកឆ្លងព្រំដែនទេ។ អង្គការ PIN កំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកែសម្រួល EWS1294 នៅក្នុងប្រទេសឡាវ ដែលអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការចែករំលែកព័ត៌មានប្រកាសអាសន្នឆ្លងដែននាពេលអនាគត។
	១.៦ តើគោលនយោបាយ និងច្បាប់របស់នៃ EWS ដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងនឹងសមធម៌ ការដាក់បញ្ចូលក្នុងសង្គម និងយេនឌ័រក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនដែរឬទេ?	មាន	ការពិចារណាលើយេនឌ័រ និងសង្គមដែលរួមបញ្ចូលនៅក្នុង NAP-DRR ២០២៤-២០២៨ រួមទាំងការគិតគូរទាក់ទងនឹងអាទិភាពរបស់ EWS ។ គោលការណ៍ណែនាំអំពីការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រសម្រាប់ DRR ដែលបង្កើតឡើងដោយ NCDM ។
	១.៧ តើច្បាប់ EWS ផ្តល់ការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានតាមរយៈប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនដែរឬទេ?	មិនមាន	
លទ្ធផលទី២ : ការសម្រប សម្រួល	**តើមានការសម្របសម្រួលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរវាងស្ថាប័ន និងភាគីពាក់ព័ន្ធដែរឬទេ?**		

លទ្ធផលទី២ : ការសម្របសម្រួល	២.១ តើការគូសផែនទីភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីកំណត់អ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ និងតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត្តប្រកាសឱ្យដឹងមុនដៃឬទេ?	មាន	វាជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍផែនទីបង្ហាញផ្លូវអនុវត្តន៍ជាតិស្តីពី EW4All។
	២.២ តើមានក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នដែលកំណត់យ៉ាងច្បាស់នូវតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនដៃឬទេ?	មិនមាន	សូមមើល ១.៤; នឹងដាក់បញ្ចូលក្នុងផែនទីបង្ហាញផ្លូវអនុវត្តន៍ជាតិស្តីពី EW4All។
	២.៣ តើមានវេទិកាពហុភាគី ដូចជាក្រុមការងារ ឬគណៈកម្មាធិការ ដើម្បីសម្រួលដល់ការសម្របសម្រួល និងកិច្ចសហការរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធ នៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនដៃរឬទេ?	មានដោយផ្នែក	វេទិកាឆ្លើយតបមនុស្សធម៌ដែលនាំមកនូវភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ អង្គការអន្តរជាតិ និងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចំនួន ៦០+។ NCDM ក៏ជាសមាជិករបស់ HRF ហើយចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមកាលកំណត់ និងកិច្ចប្រជុំពេលមានគ្រោះអាសន្ន។ ទោះយ៉ាងណា មិនមានក្រុមការងារ ឬគណៈកម្មាធិការរបស់ EWS ជាក់លាក់ណាមួយ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោម EW4All នៅឡើយទេ។ វេទិកាសម្របសម្រួលក្រោមក្រសួងបរិស្ថាន៖ - កិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលដៃគូរបស់កម្ពុជាស្តីពី NDC-LTS4CN រួមចំណែកដោយប្រយោលដល់កិច្ចពិភាក្សា EWS ជាពិសេសតាមរយៈការសម្របសម្រួលផែនការកាត់បន្ថយជាតិ ការត្រៀមបម្រុង និងការបើកដំណើរការសកម្មភាព។ - ក្រុមការងារបច្ចេកទេសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រោម NCSD អាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវេទិកាបន្ថែមដែលអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងសម្របសម្រួល/ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ https://ncsd.moe.gov.kh/ncsd/ncsd-organizational-chart/technical-working-groups
លទ្ធផលទី២ : ការសម្របសម្រួល	២.៤ តើតំណាងសហគមន៍សំខាន់ៗ (រួមទាំងស្ត្រី អ្នកមានពិការភាព យុវជន សហគមន៍ជនបទ ។ល។) ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន, ហើយទស្សនៈរបស់វា ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដៃឬទេ?	មិនមាន	
	២.៥ តើផែនការ និងពិធីសារដែលផ្អែកលើការព្យាករបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធច្រើន ត្រូវបានសាកល្បងក្នុងអំឡុងពេលនៃឆ្នាំមុន ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពមូលដ្ឋានក្នុងការអភិវឌ្ឍ EAP ការត្រៀមបម្រុង និងសកម្មភាពកំណត់ទីតាំងជាមុន (ឧ. មូលដ្ឋានសង្គមស៊ីវិល ភស្តុភារ សាច់ប្រាក់) ដៃឬទេ?	មិនមាន	
លទ្ធផលទី៣ : ការទំនាក់ទំនង និងការគេស៊ូមតិ	**តើមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមគោលដៅ ការផ្សព្វផ្សាយ និងការគេស៊ូមតិ ដើម្បីលើកកម្ពស់អត្ថប្រយោជន៍នៃ EWS នៅថ្នាក់ជាតិ និងមូលដ្ឋានដៃឬទេ?**		
លទ្ធផលទី៣ : ការទំនាក់ទំនង និងការគេស៊ូមតិ	៣.១ តើមានផែនការ ឬយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងថ្នាក់ជាតិដែលរៀបរាប់អំពីក្រុមគោលដៅសារៈសំខាន់ៗ បណ្តាញទំនាក់ទំនង និងសកម្មភាពដែលត្រូវអនុវត្តក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនដៃឬទេ?	មិនមាន	
	៣.២ តើសកម្មភាព និងយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងត្រូវបានធ្វើឡើង ដើម្បីជូនដំណឹងដល់សាធារណជន អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាដៃឬទេ?	មានដោយផ្នែក	យុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងអំឡុងពេលទិវា DRR ។ គម្រោង-/បញ្ជាជាក់លាក់សកម្មភាពតស៊ូមតិដែលផ្តល់មូលនិធិដោយដៃគូអភិវឌ្ឍ (ឧ. យុទ្ធនាការជំហានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការយល់ដឹង EWS1294 ដែលរៀបចំដោយ NCDM និងអង្គការ PIN)

	៣.៣ តើភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ - រួមទាំងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល អង្គការសង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន សហគមន៍មូលដ្ឋាន និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត - បានចូលរួម ដើម្បីបង្កើតការឯកភាព និងការគាំទ្រសម្រាប់ការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន?	មានដោយផ្នែក	ការចូលរួមមានកម្រិតជាផ្នែកនៃសកម្មភាពសម្របសម្រួល និងផែនការថ្នាក់ជាតិ/ខេត្ត ដូចជា NAP-DRR ផែនការ CP លំហាត់សមយុទ្ធ។ ជាធម្មតាច្រើនជាសកម្មភាពជាក់លាក់នៃគម្រោងដែលផ្តល់មូលនិធិដោយដៃគូអភិវឌ្ឍ។
	៣.៤ តើការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្ន និងតួនាទីរបស់ពួកគេ ក្នុងការលើកកម្ពស់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ និងសកម្មភាពត្រៀមបម្រុងទុកមុន ដែរឬទេ?	មាន	
លទ្ធផលទី៤ : ការធ្វើផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ	**តើមានផែនការរយៈពេលមធ្យមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនដែលគិតគូរពីការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌបរិស្ថាន និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែរឬទេ?**		
លទ្ធផលទី៤ : ការធ្វើផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ	៤.១ តើមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់ត្រូវបានបែងចែកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន និងសកម្មភាពត្រៀមបម្រុង នៅថ្នាក់ជាតិដែរឬទេ? តើធនធានទាំងនោះអាចសម្រាប់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយបំផុតដែរឬទេ?	មានដោយផ្នែក	ការបែងចែកថវិកាប្រចាំឆ្នាំដល់ MOWRAM ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ EWS ក្រោមសសរស្តម្ភទី២។ នេះត្រូវបានបំពេញដោយការគាំទ្រជាយុទ្ធសាស្ត្របានពីដៃគូអភិវឌ្ឍ(DP) ដូចជា WMO, WB, ADB ឬ KOICA ។ មិនមានថវិកាសម្រាប់អនុវត្តការផ្សព្វផ្សាយជូនដំណឹងសម្រាប់អ្នកនៅឆ្ងាយបំផុត តាមរយៈ EWS1294 ឬបណ្តាញស្រដៀងគ្នាទេ។ សម្រាប់ EWS1294, NCDM ពឹងផ្អែកលើជំនួយបច្ចេកទេស DP សម្រាប់ O&M ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី និងការច្នៃប្រឌិតថ្មី។
	៤.២ តើមានយន្តការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដើម្បីធានាបាននូវការបន្តនៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនក្នុងរយៈពេលវែងដែរឬទេ?	មានដោយផ្នែក	ការបែងចែកថវិកាជាតិរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម។ ធាតុមួយចំនួននៃ EWS1294 គ្រប ដណ្តប់ដោយ NCDM ជាពិសេសតម្លៃនៃការហៅទូរសព្ទជូនដំណឹង។ ផ្សេងទៀតដែលមិនមានយន្តការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយនិរន្តរភាពរយៈពេលវែងសម្រាប់ EWS នៅទីតាំងឆ្ងាយបំផុត។
	៤.៣ តើមានការចូលរួមជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើន រួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន និងអង្គការអន្តរជាតិ ដើម្បីប្រើប្រាស់ធនធានបន្ថែម និងធានាថាការរៀបចំផែនការ និងហិរញ្ញប្បទាននៃប្រព័ន្ធព្រមានឆ្នុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈ និងតម្រូវការចម្រុះ?	មាន	បាទ/ចាស ជាធម្មតាគម្រោងជាក់លាក់ដោយផ្អែកលើជំនួយដែលមាន និងអាទិភាពម្ចាស់ជំនួយ។ សូមមើលផែនទីអ្នកពាក់ព័ន្ធ EW4All សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។
លទ្ធផលទី៤ : ការធ្វើផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ	៤.៤ តើមានយន្តការដើម្បីតាមដានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សកម្មភាពត្រៀមបម្រុងទុកមុនក្នុងថវិកាជាតិដែរឬទេ?	មិនមាន	
	៤.៥ តើមានយន្តការសម្រាប់កៀរគរធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងធនធានផ្សេងទៀតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនរួមទាំងតាមរយៈភាពជាដៃគូសាធារណៈ និងឯកជន និងយន្តការហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតផ្សេងទៀត (វិធីសាស្ត្រនៃការបែងចែកភាពធន់) ដែរឬទេ?	មិនមាន	
	៤.៦ តើតម្លាភាព និងគណនេយ្យភាពក្នុងការរៀបចំផែនការ និងហិរញ្ញប្បទាននៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន ត្រូវបានធានា រួមទាំងការផ្តល់ព័ត៌មានដែលមានជាសាធារណៈអំពីការបែងចែកថវិកា ការចំណាយ និងលទ្ធផលដែលសម្រេចបានដែរឬទេ?	មិនមាន	
លទ្ធផលទី៥ : ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ	**តើមានយន្តការច្បាស់លាស់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុនដែរឬទេ?**		
លទ្ធផលទី៥ : ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ	៥.១ តើមានគោលបំណងដែលបានកំណត់ត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន (EWS) ដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដែរឬទេ?	មានដោយផ្នែក	គោលបំណងរបស់ EWS ដែលដាក់ជូនដោយ NCDM និង MoWRAM នៅក្នុងផែនការជាតិរួមចំណែកឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ(NDC) ឆ្នាំ២០២១ ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ NDC បង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តជាផ្លូវការចំពោះ UNFCCC ហើយប្រព័ន្ធតាមដានកំពុងដំណើរការ។ (https://ncsd.moe.gov.kh/ndc-tracking/)

	៥.២ តើមានសូចនាករការអនុវត្តដែលអាចត្រូវបានប្រើ ដើម្បីតាមដាននិងវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធ EWS ។ សូចនាករទាំងនេះគួរតែជាក់លាក់ អាចវាស់វែងបាន និងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលបំណងនៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន។	មិនមាន	
	៥.៣ តើមានប្រព័ន្ធដែលអាចទុកចិត្តបាន និងស៊ីចង្វាក់គ្នាសម្រាប់ការប្រមូលទិន្នន័យលើសកម្មភាពប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន រួមទាំងទិន្នន័យស្តីពីការប្រើប្រាស់សារប្រកាសអាសន្ន អត្រាឆ្លើយតប និងដំណើរការប្រព័ន្ធដែរឬទេ?	មានដោយផ្នែក	ទិន្នន័យ EWS1294 តាមដានដោយអង្គការ PIN។
លទ្ធផលទី៥ : ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ	៥.៤ តើមានរបាយការណ៍ទៀងទាត់អំពីការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នថ្នាក់ជាតិ រួមទាំងព័ត៌មានអំពីការប្រើសារប្រកាសអាសន្ន អត្រាការឆ្លើយតប និងការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងសូចនាករប្រតិបត្តិការដែរឬទេ?	មានដោយផ្នែក	របាយការណ៍ជាក់លាក់របស់គម្រោងអាចរកបាន ឧ. របាយការណ៍ស្តីពីផលប៉ះពាល់ EWS1294 របស់អង្គការ PIN, របាយការណ៍វាយតម្លៃស្ថានភាព/គម្លាតរបស់ CREWS ជាដើម។
	៥.៥ តើមានយន្តការក្នុងការប្រមូលមតិយោបល់ប្រកបដោយបរិយាបន្ន និងគោលបំណងពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាក់ទងនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន នៅតាមវិស័យផ្សេងៗគ្នាដែរឬទេ?	មិនមាន	
លទ្ធផលទី៥ : ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ	៥.៦ តើមានយន្តការសម្រាប់ការផ្តល់មតិត្រឡប់ពីមេរៀនបទពិសោធ និងលំហាត់ដែលបានអនុវត្តសាកល្បង និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃ EWS នៅពេលបង្កើតការវាយតម្លៃហានិភ័យ និងបង្កើត/កែលម្អសារប្រកាសអាសន្ន និងដំណើរការព្យាករណ៍ប្រតិបត្តិការ និងនៅពេលបង្កើត/កែលម្អកិច្ចព្រមព្រៀង និងពិធីសារស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយទំនាក់ទំនង ក្នុងចំណោមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងសាធារណជន ដែរឬទេ? (CDEMA រួមបញ្ចូលគ្នា)	មិនមាន	



គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ

Kingdom of Cambodia
Nation Religion King

National Roadmap for Early Warning for All

NATIONAL COMMITTEE FOR DISASTER MANAGEMENT
PHNOM PENH 2025

FOREWORD

In a world increasingly affected by climate change and natural hazards. To reduce the impacts of climate change, Cambodia requires an accurate and timely early warning system. The National Committee for Disaster Management (NCDM) is proud to present the "Early Warnings for All National Roadmap," a comprehensive framework designed to enhance our disaster preparedness and response capabilities in Cambodia.

The National Committee for Disaster Management developed the National Roadmap for Early Warning for All with strong support from the United Nations Resident Coordinator's Office in Cambodia, represented by the World Food Programme (WFP), and key international partners including the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), the World Meteorological Organization (WMO), the International Telecommunication Union (ITU), and the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), who expertise and guidance have been instrumental in shaping our approach to early warning system.

We also extend our gratitude to the Cambodian Red Cross (CRC) and the lead ministries—namely the Ministry of Water Resources and Meteorology (MoWRAM), the Ministry of Environment (MoE), and the Ministry of Post and Telecommunications (MPTC)—for their significant contributions. Collaboration with various government and non-government stakeholders has enriched this roadmap, ensuring that it reflects the diverse needs of our communities.

The NCDM also extends its sincere thanks to the UN Resident Coordinator's Office and the World Food Programme (WFP) for their support and leadership in developing our roadmap, which aligns with international standards.

We also acknowledge the vital contributions of global leading agencies, including UNDRR, WMO, ITU, and IFRC. The guidance from each of these agencies has strengthened our understanding and implementation of an effective early warning system.

We are grateful for the participation of key ministries, Ministry of Water Resources and Meteorology, Ministry of Environment, and Ministry of Posts and Telecommunications which are crucial for ensuring a comprehensive and inclusive framework for disaster management.

The Royal Government of Cambodia has entrusted NCDM with the vital role of facilitating, coordinating, and leading the implementation of the Early Warnings for All (EW4All) Initiative in Cambodia. This responsibility underscores our

commitment to safeguarding lives and livelihoods through effective disaster risk management.

As we move forward with this roadmap, we reaffirm our dedication to fostering a culture of preparedness and resilience among all Cambodians. Together, we can enhance our early warning systems and ensure that timely information reaches those who need it most, ultimately reducing the impact of disasters on our society.

Let us work hand in hand to build a safer, more resilient Cambodia for all.

His Excellency Kun Kim

First Vice President of
National Committee for
Disaster Management
Date: 25 August 2025

Contents

Foreword 2

1. Background 7

2. Problem 8

3. Shared Vision 9

4. Purpose and Activities 9

5. Methodology & Guiding Principles 10

6. Implementation Structure and Approach 12

6.1 Coordination Mandate 12

6.2 Co-Leads and Implementing Entities 13

6.3 Monitoring and Evaluation 14

7. Investment and Funding Arrangments 14

8. Risk Management 19

9. Conclusion 20

NATIONAL IMPLEMENTATION ROADMAP TOWARDS SCALING UP EARLY WARNING SYSTEMS 22

ANNEXES 1. – GAP ANALYSIS 44

ACRONYMS

ADB : Asian Development Bank
CRC : Cambodian Red Cross
CREWS : Climate Risk and Early Warning Systems
DM : Disaster Management
DRM : Disaster Risk Management
DRR : Disaster Risk Reduction
DHRW : Department of Hydrology and River Works
DOM : Department of Meteorology
EPR : Emergency Preparedness and Response
EW4All : Early Warnings for All
EWS : Early Warning Systems
FAO : Food and Agriculture Organization
GBON : Global Basic Observing Network
GCF : Green Climate Fund
GEM : Global Earthquake Model
IBF: Impact-Based Forecasting
IFRC : International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
ILO : International Labour Organization
IOM : International Organization for Migration
ITU : International Telecommunication Union
JMA : Japan Meteorological Agency
KAP : Knowledge, Attitudes, and Practices
MHEWS : Multi-Hazard Early Warning Systems
MoE : Ministry of Environment
MoP : Ministry of Planning
MoWRAM : Ministry of Water Resources and Meteorology
MPTC : Ministry of Post and Telecommunications
NCDM : National Committee for Disaster Management
NCDDS : National Committee for Decentralization and Deconcentration Secretariat
NFCS : National Framework for Climate Services
NMHS : National Meteorological and Hydrological Services
NSAF : National Social Assistance Fund
O&M : Operations and Maintenance
PER : Preparedness for Effective Response
PRISM : Platform for Real-time Information Systems Management
SOFF : Systematic Observations Financing Facility
UNDRR : United Nations Office for Disaster Risk Reduction
UNDP : United Nations Development Programme
UNICEF : United Nations International Children's Emergency Fund

VSF : Vulnerable Smallholder Farmers
WB : World Bank
WFP : World Food Programme
WMO : World Meteorological Organization

1. Background

The Kingdom of Cambodia is frequently affected by natural disasters such as floods, droughts, and storms, which have significantly impacted the livelihoods of its people by damaging agricultural production and hindering development efforts. The consequences of disasters in Cambodia, driven by climate-related risks, have left severe repercussions on the well-being of its population. Approximately 90% of Cambodians depend on agriculture for their livelihoods, contributing around 27% to the national Gross Domestic Product (GDP). Within this, the fisheries sector accounts for about 12% of GDP (World Bank, 2020).

According to estimates from the World Bank's Climate Change Knowledge Portal, around 7.4 million people in Cambodia were affected by various types of disasters including droughts, floods, epidemics, and storms over the ten-year period from 2010 to 2020.

Notably, the El Niño phenomenon in 2015 triggered a prolonged drought lasting two consecutive years, resulting in approximately 2.5 million people across 18 provinces and the capital facing water shortages, crop failures, and livestock deaths.

The Sustainable Development Goals (SDGs) and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 identify robust early warning systems (EWSs) as a critical component towards building societies that are more resilient to climate shocks and stresses, and thereby contributing to sustainable development.

EWSs are a key element of disaster risk reduction and climate change adaptation as they help reduce or avoid the detrimental impacts of hazardous events and can provide a tenfold return on investment. To be effective, EWSs need to be risk-informed, target communities most at risk, disseminate messages and warnings efficiently, ensure preparedness and support early action. EWSs must rely on a sound scientific and technical basis and focus on the most vulnerable people and sectors. This implies the adoption of a system-based approach incorporating all relevant risk factors, whether arising from climate hazards or social vulnerabilities, and from short-term or long-term processes.

EWSs include four pillars:

- Pillar 1: Disaster Risk Knowledge
- Pillar 2: Detection, Monitoring, Analysis, and Forecasting

- Pillar 3: Warning Dissemination, and Communication
- Pillar 4: Preparedness to Respond to Warnings

Other key aspects of an EWS ecosystem include cross-sectoral and multi-stakeholder coordination; involvement of communities at risk; institutional and legislative enabling environment; clear roles and responsibilities; and adequate operational capacities.

Early Warnings for All (EW4All) is a special initiative announced by the UN Secretary General, which aims at spearheading action to ensure every person on Earth is protected by EWSs by 2027. The EW4All initiative comprises the four foundational pillars of people-centred, end-to-end, and multi-hazard EWS. Under the umbrella of EW4All, Cambodia aims to build on past and ongoing efforts and strengthen national EWSs.

2. Problem

Cambodia is vulnerable to a range of climate-related shocks with floods (3.5m people, or 21% of the total population), droughts (5.2m or 31%; WFP) and storms being the main natural hazards. The latest INFORM Risk Index ranks Cambodia 61st out of 191 countries due to high exposure and vulnerability (DRMKC, 2023). An estimated 2.6m people (17% of the total population), live in poverty (World Bank, 2022). Without proper adaptation and mitigation measures, climate change is expected to lead to an increased frequency, intensity and severity of disasters, and cost up to 9% of Cambodia's GDP by 2050 while increasing the poverty rate by up to 6% by 2040 (World Bank, 2023).

Climate change significantly impacts vulnerable populations, including persons with disabilities, women, children, and those living in poverty, making them more susceptible to disasters. This exacerbates existing social inequalities and challenges, necessitating inclusive early warning systems that cater to diverse needs. These systems should provide clear, accessible information in various formats, consider the extra time required for preparation by the elderly, those with young children, and persons with disabilities, ensure barrier-free evacuation routes, and engage with communities to address specific requirements effectively. Prioritizing inclusive design in early warning systems can substantially enhance the resilience of vulnerable populations and mitigate the impact of climate-related disasters on those most at risk.

Cambodia's EWS and the government's preparedness and response capabilities to cope with the impact of natural hazards are crucial, yet face challenges stemming from a limited infrastructure, funding constraints and gaps in technical

expertise. Therefore, establishing reliable EWS mechanisms operating through risk-informed processes is imperative to enhance preparedness for hazardous events in the future.

3. Shared Vision

The National Committee for Disaster Management (NCDM) has prioritized the implementation of the National Roadmap for Early Warning for All (EW4ALL), demonstrating its commitment to ensuring timely alerts on potential hazards. This includes guidance on critical actions that must be taken promptly by all citizens. Recognizing the major challenges posed by natural hazard signals, the Royal Government acknowledges that an effective early warning system plays a vital role in reducing the impacts of disasters.

The implementation of the National Roadmap for Early Warning for All aligns with Cambodia's broader goals of enhancing resilience to climate change and strengthening disaster risk reduction efforts. We recognize that a well-functioning early warning system not only saves lives but also promotes sustainable development by minimizing economic losses associated with disasters.

Furthermore, the initiative to develop the National Roadmap emphasizes collaboration among stakeholders, including government institutions, national and international non-governmental organizations, research institutions, and the private sector. This multi-stakeholder strategy fosters shared responsibility and enhances the overall effectiveness of early warning systems. Through joint efforts, Cambodia can leverage its resources, knowledge, and expertise to build a comprehensive early warning system that addresses the challenges the country is currently facing.

4. Purpose and Activities

The national EW4All Implementation Roadmap (or, Roadmap) 2025-2028 serves as a strategic guide to drive EWS initiatives spanning national to local levels and to channel investments towards enhancing and scaling EWS as part of Cambodia's disaster management systems. Organizations with existing or anticipated programming in EWS are encouraged to incorporate these actions into their strategic planning, operational frameworks and workplans.

The primary objective of this Roadmap is to provide the national and local governments with **a structured framework for strengthening people-centered EWS in Cambodia**. It also presents a set of **recommended actions designed to prioritize investments in EWS and DRR**, in accordance with Target G of the Sendai Framework for DRR2, Cambodia's Law on Disaster Management 2015, the National Action Plan for Disaster Risk Reduction (NAP-DRR) 2024-28, and other relevant policies.

Based on inputs from the EW4All consultation workshops, the Roadmap was developed by NCDM with support from the UN Resident Coordinator Office (RCO); the World Food Programme (WFP) (designated UN focal agency for EW4All in the country); and the EW4All global pillar leads including the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) (Pillar 1), World Meteorological Organization (WMO) (Pillar 2), International Telecommunication Union (ITU) (Pillar 3) and International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC); and the Cambodian Red Cross (CRC) (Pillar 4). Significant inputs were contributed by the lead ministries, namely MoWRAM, MoE, Ministry of Post and Telecommunications (MPTC) and CRC, along with other government and non-government stakeholders.


The recommendations presented herein are based on identified national gaps, priorities and needs, and cover the four core pillars mentioned above. The interpillar section includes recommended actions in areas such as governance, stakeholder coordination, advocacy, monitoring and evaluation and financing for early warning systems. This comprehensive approach aims to create a well-rounded plan to enhance Cambodia's early warning infrastructure.

5. Methodology and Guiding Principles

This Roadmap was developed based on the recommended procedures of the EW4All initiative for country-specific roll-out and execution, including the global EW4All Executive Action Plan 2023-27 and the EW4All Programmatic Framework for Country Level Implementation. The process involved in-depth desk research, stakeholder mapping, expert consultations and several stakeholder workshops.

[2] Target G under the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction aims to substantially increase the availability of and access to multi-hazard early warning systems and disaster risk information and assessments to the people by 2030. This target emphasizes the importance of ensuring that communities are well-informed and prepared for various types of hazards, enhancing their resilience and ability to respond effectively. UNFCCC, 2022.

The **stakeholder mapping** engaged a diverse range of key organizations encompassing most government bodies, national and international non-government organizations, research institutes, and private sectors. The aim was to map out primary actors with a footprint in EWS in Cambodia across the four pillars.



Please refer to Annex 1 for the full results of the capacity gap analysis.

The roadmap activity table (Section 6), along with the expected outcomes for each strategic pillar, also highlights the estimated budget requirements and relevant project information from the advance notification system that is currently underway or planned for investment. The activities in this roadmap are organized based on the needs of all strategic pillars, consolidated into a prioritized action list as recommendations to facilitate donor alignment with their strategic and priority investments.

This national roadmap for advance notification is a living document that will continue to evolve through regular updates, based on information obtained from the monitoring and evaluation framework described.

6. Implementation Structure and Approach

6.1 Coordination Mandate

The overall coordination of this Roadmap is led by the National Committee of Disaster Management (NCDM) with the support of the designated UN focal agency for EW4All, the World Food Programme (WFP) and the organizations leading the execution of activities under each pillar of the initiative including MoE for Pillar 1, MoWRAM for Pillar 2, MPTC for Pillar 3, and NCDM and CRC for Pillar 4. Lead representatives and alternate representatives will be designated from the institutions leading each pillar to ensure effective coordination.

A National Technical Working Group for EW4All (NTWG-EW4All or NTWG) will be established, comprising members from the pillar-lead agencies, relevant UN agencies, development partners, and the private sector (Figure 1). Regular coordination among NTWG members and relevant partners will be managed by a Secretariat within NCDM, led by the designated National Focal Point for EW4All. Quarterly coordination meetings between the pillar leads and relevant activity lead agencies will be organized and chaired by NCDM, with the support from WFP or UNRC as needed.




Figure 1. Coordination structure of the NTWG-EW4All

6.2 Co-Leads and Implementing Entities

The lead and coordinating institution for EW4ALL initiatives in Cambodia is:

- The Secretariat of the National Committee for Disaster Management (NCDM)

The institutions providing technical support for the planning and implementation of the EW4ALL initiatives are:

- The United Nations Resident Coordinator
- The United Nations World Food Programme (WFP)

The **main implementing entities** for the Roadmap are the institutions leading each pillar, and the co-leads of the programme, as following:

- Ministry of Water Resources and Meteorology (MoWRAM)
- Ministry of Environment (MoE)
- Ministry of Post and Telecommunications (MPTC)
- Cambodian Red Cross (CRC)
- General Secretariate of the National Social Protection Council (GS-NSPC)
- Relevant UN entities
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
- Relevant International and National Non-Government Organizations

Additional **key implementing partners** vital for the effective execution of the EW4All Roadmap include:

- Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)
- Ministry of Rural Development (MRD)
- Ministry of Women Affairs (MoWA)
- Ministry of Planning – National Institute of Statistics
- Ministry of Interior (MoI) – National Committee for Sub-National Democratic Development Secretariat (NCDD-S)

6.3 Monitoring and Evaluation

The monitoring of the roadmap activities will be carried out through quarterly coordination meetings as described in Section 5.

Monitoring reports on the progress of the activities shall be prepared by the National Committee for Disaster Management, with the support of the UN Resident Coordinator as required.

These reports will assess progress, identify constraints, evaluate risk and inform the policy makers on the implementation progress of the Roadmap. Evaluation will be conducted at timelines determined by the respective funding modality. Evaluation of progress of the roadmap will be reviewed on an annual basis by the Chair and Pillar leads.

7. Investment and Funding Arrangement

This section highlights key ongoing and pipeline projects for the four pillar leads of the EW4All initiative and relevant partners. It provides an overview of programming focus, financial commitments and timeline for each initiative.

7.1 Ministry of Water Resources and Meteorology

1. **Climate Risks and Early Warning Systems (CREWS) for Cambodia and Lao PDR**

Donor: CREWS Initiative; Duration: 2022-2025 (CREWS 2.0: mid-2025-29); Budget: US$ 5m and additional US$ 7 million under CREWS 2.0 for both countries

The project aims to strengthen and streamline regional and national systems and capacities related to weather forecasting, hydrological services, multi-hazard impact-based warnings and service delivery for enhanced decision-making. CREWS 2.0 will focus on capacity building, infrastructure development, and the integration of early warning systems with disaster risk management plans. The project is by MoWRAM, UNDRR and World Bank, with MoWRAM and NCDM as the main executive partners in Cambodia.

2. **Improved Global Basic Observation Network (GBON) in Cambodia**
   Donors: Systematic Observation Financing Facility (SOFF); Duration: 2023-2028; Budget: USD 5 million

   The project aims to enhance Cambodia's compliance with the Global Basic Observation Network (GBON) by rehabilitating automatic weather stations, upgrading data storage systems, and improving operations and maintenance. It also includes providing IT training for MoWRAM staff and other relevant technicians. This includes upgrading infrastructure, ensuring efficient data management, and equipping personnel with the necessary skills to manage and utilize technology effectively.

3. **Increasing Investments in Early Warning Systems to Strengthen Climate and Disaster Resilience**
   Donor: Asian Development Bank - Technical Assistance Special Fund; Duration: 2023-2026; Budget: USD 725,000

   This regional project, implemented in 10 countries including Cambodia, aims to strengthen early warning systems (EWS) and increase investments in EWS across ADB's developing member countries. Key operational priorities include tackling climate change, enhancing climate and disaster resilience, improving governance and institutional capacity, and fostering regional cooperation and integration.

4. **Cambodia Water Security Improvement Initiative**
   Donor: World Bank; Duration: 2024-2030; Financial commitment: US$ 145 million

   The project aims to build the foundation for improved water security in Cambodia and increase agricultural productivity in selected River Basins and to provide an immediate and effective response in case of an Eligible Crisis or Emergency. A few activities related to early warning include installing some hydrometeorological stations and set up local early warning system for flood in the project site. Most of these loan focus on rehabilitation activities.

7.2 National Committee for Disaster Management

1. **Joint Activities for Crisis Management and Disaster Risk Reduction**
   Donor: World Food Programme; Duration: 2024-2025; Financial commitment: US$ 142,000

The project aims to strengthen national and local capacities to address the impacts of climate shocks and disasters. The focused areas of the assistance include (i) Disaster preparedness and response plans and procedures; (ii) Anticipatory Action and EWS; (iii) Disaster management information systems - Platforms for Real-time Information Systems (PRISM); (iv) Humanitarian coordination; and (v) Monitoring and evaluation. The estimated beneficiaries include 30 NCDM officials, 32 line ministries, 75 PCDM officials, 132 DCDM officials from 44 districts, 352 CCDM officials from 352 communes, and 3,000 community members.

7.3. Ministry of Environment

1. **Marine Habitats Management in the South China Sea and Gulf of Thailand**
   Donors: Global Environment Facility (GEF); Duration: 2021-2025; Budget: US$ 5m

   This regional project, implemented in six countries: Cambodia, China, Indonesia, Philippines, Thailand and Vietnam, aims to enhance the management and conservation of marine habitats to mitigate climate change impacts. Key activities include habitat assessments, management plan development, and promoting sustainable practices among coastal communities to protect vital ecosystems and improve local livelihoods. In Cambodia the project is implemented by MoE's General Director of Nature Protected Areas and the Department of Fisheries Conservation.

2. **Climate Adaptation and Resilience in Cambodia's Coastal Fishery Dependent Communities (FSP)**
   Donors: Green Climate Fund (GCF); Duration: 2021-2025; Budget: US$ 4.35m

   The project aims to support coastal fishery-dependent communities in Cambodia in adapting to the impacts of climate change. It focuses on two main objectives: strengthening the resilience of coastal ecosystems and enhancing the adaptive capacity of local livelihoods. Key activities include promoting ecosystem-based approaches to improve the health and sustainability of coastal environments and implementing adaptive practices to reduce the vulnerability of communities dependent on fisheries.

7.4. Ministry of Post and Telecommunications

1. **Bridging the Digital Divide through Digital Literacy and Digital Skills Trainings**
   Donors: Smart Axiata; Duration: 2023-2025; Budget: USD 140,000

   The project aims to train 38,400 students and the public in digital and digital literacy skills, with a focus on marginalized communities. Key activities include supporting 700 students with disabilities in 16 primary schools across Phnom Penh, Kandal, Kampong Speu, and Siem Reap, and providing 1,200 girls from 10 provinces with training in ideation, coding, entrepreneurship, and artificial intelligence through the Technovation Girls program.

2. **Improving Connectivity and Sustainability**
   Donors: Smart Axiata; Duration: 2023-2025; Budget: USD 90.7 million

   This pledge commits (i) to equipping 200 mobile towers with renewable solar energy as a supplementary source to improve reliability for existing customers, and (ii) to

enhance connectivity and reduce the digital divide in the country through building 400 new 4G mobile towers and transmission backbone in 2024 and 200 additional sites by the end of 2025.

7.5. Cambodian Red Cross

1. **Community Based Resilience Project**

   Donors: Red Cross Society of China; Duration: 2024-2025; Budget: USD 142,000

   The project aims to enhance community resilience by improving the well-being of vulnerable populations in Rolea Bier district, Kampong Chhnang province. It focuses on improving disaster risk reduction (DRR) and health knowledge and practices at the community level and strengthening the Kampong Chhnang Red Cross Branch's capacity for disaster response. It focuses on two main outcomes: (i) Enhancing disaster risk reduction (DRR) and health knowledge and behavior practices at the community level through effective DRR and health interventions; (ii) Strengthening the capacity of the Kampong Chhnang Red Cross Branch to prepare for and respond to local disasters, including health emergencies, thereby ensuring a more robust response to recurrent disasters.

2. **Catalyzing Climate Action and Early Warning Early Action for Climate-related Hazards in National Red Cross and Red Crescent Societies (CCA-EWEA)**

   Donors: IFRC Country Cluster Delegation in Bangkok; Duration: 2024-2025; Budget: USD 100,000

   The project focuses on scaling up climate action and people-centered early warning and early/anticipatory action (EWEA) for climate-related hazards. It aims to build the capacity of 60 Cambodian Red Cross staff and volunteers on climate action, preparedness, and community early warning systems. The activities focus on preparedness for effective response (PER), enhanced vulnerability and capacity assessment (EVCA) and community early warning system (CEWS).

7.6. UN Entity and Multi-lateral Projects

1. **Multi-country Project Advancing Early Warnings for All**

   Donors: Green Climate Fund (GCF); Managed by UNDP; Duration: 2025-2030; Budget: USD 13.5 million

   The overall objective of this country project is to deliver functioning multi-hazard early warning systems (MHEWS), including early and anticipatory action (AA), focusing on the key gaps preventing the MHEWS value chain from being effective and seamless. The key anticipated executing partners include NCDM, MoWRAM, WFP and PIN.

2. **Public-Social-Private Partnerships for Ecologically Sound Agriculture and Resilient Livelihoods in Northern Tonle Sap Basin (PEARL)**

   Donors: Green Climate Fund (GCF); Managed by FAO; Duration: 2023-2029; Budget: USD 42.9 million

   The project aims to enhance climate resilience of smallholder farmers and local communities. The project is expected to directly benefit 450,000 individuals across

four provinces (Oddar Meanchey, Kampong Thom, Preah Vihear, and Siem Reap), 124 farmer organizations. Key relevant component is improved agro-met services tailored to crop-specific value chains at the target provinces. PEARL is co-executed by MAFF and MoE, and with the participation of MoWRAM, Ministry of Commerce, MoWA and the Agricultural and Rural Development Bank. MoWRAM as the implementing partner leads the main activities on enhancing agro-met forecasting, with the establishment of eight new automatic meteorological stations and repairing the existing ones in the target provinces.

3. **Promoting Climate-Resilient Livelihoods in Rice-Based Communities in the Tonle Sap Region**

   Donors: Global Environmental Facility (GEF); Duration: 2022-2027; Managed by FAO; Budget: USD 8.9 million

   The project aims to reduce their climate vulnerability and increase community resilience to climate change through an ecosystem-based, market-driven approach. The project is executed by MAFF's General Directorate of Agriculture, MoE's General Directorate of Local Community, and operated in five target provinces around the Tonle Sap Lake: Pursat, Battambang, Banteay Meanchey, Siem Reap, and Kampong Thom.

4. **Enhancing Integrated Water Management and Climate Resilience in Vulnerable Urban Areas of the Mekong River Basin**

   Donors: Ministry of Environment of the Republic of Korea; Managed by UNDP; Duration: 2021-2025; Budget: USD 1.6 million

   The project aims to strengthen the resilience of the people and communities in these climate and disaster vulnerable regions of Cambodia and Lao PDR. It focuses on (i) Completion of an inclusive assessment of water-related climate risks in the priority river basins; (ii) Strengthening of an enabling environment for gender-responsive; climate risk-informed, and integrated water resources management, and (iii) Development of a funding proposal for priority risk reduction measures. Key implementing partners include MoWRAM, NCDM, and NCDDS. The project sites in Cambodia lie in the 4Ps (Prek Preah, Prek Krieng, Prek Kampii and Prek Te) and 3Ss (Sekong, Sesan, and Sre Pok) river basins.

5. **Strengthening Climate Resilience in Mekong Sub-region**

   Donors: DFAT; Managed by Oxfam in Cambodia; Duration: 2022-2025; Budget: US$ 600,000

   The project aims to enhance resilience in Mekong River communities. It builds on Oxfam's transboundary governance efforts, focusing on social inclusion. The project's primary goal is to reduce vulnerability to climate risks and disasters for riverine communities in the Mekong sub-region, mitigating the adverse effects of climate change through improved governance, community-driven adaptation strategies, and enhanced cross-border cooperation.

6. **Nurture - Nurturing Climate Resilience in Cambodia**

Donors: Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC); Duration: 2022-2026; Budget: USD 4.7 million

The project aims to enhance climate resilience and increase incomes for vulnerable smallholder farming households through climate-proofing agro-ecosystems. It targets 15,000 households across 36 communes across 12 districts in four provinces, focusing on improved irrigation access, social accountability, and adoption of agro-ecological practices. The main executing partner is MAFF.

7. **Strengthening Cooperation on Disaster Risk Management within the ASEAN**
   Donors: Asian Development Bank (ADB); Managed by ADB; Duration: 2021-2025; Budget: USD 1.9 million

   The project supports ASEAN member states in implementing the ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER). It focuses on increasing regional cooperation, introducing high-level technology for transboundary risk management, and advancing interregional cooperation through capacity building and knowledge exchange. The project focuses on (i) enhancing regional cooperation on transboundary risks, (ii) introducing advanced technology to strengthen collaboration on these risks, and (iii) promoting interregional cooperation through capacity building and knowledge exchange.

8. **Advancing Early Warning Systems in Cambodia**
   Donors: GSMA & UK AID; Managed by ActionAid; Duration: 2023-2025; Budget: USD 443,000

   The project aims to strengthen humanitarian anticipatory action by upgrading the groundwater level monitoring sensors to transmit real-time water level data to a national-level early warning system (EWS) broadcasting platform in Cambodia. The project strengthens EWS 1294 by expanding its coverage to new disaster-prone provinces, upgrading monitoring systems, building stakeholder capacity, ensuring vulnerable groups have access to early warnings, and fostering regular coordination among ministries, disaster management bodies, and NGOs. The main implementing partners include Ministry of Rural Development and National Committee for Disaster Management.

8. Methodology & Guiding Principles

Successful implementation of **the National Roadmap for Early Warning for All (EW4All)** requires a robust risk mitigation strategy to address challenges that may hinder progress.

1. **A major risk** is coordination among ministries and institutions. To mitigate this, the establishment and implementation of a coordination mechanism led by the General Secretariat of the National Committee for Disaster Management (as outlined in section 6.1) is crucial. This mechanism will promote collaboration and communication among stakeholders, ensuring that roles and responsibilities are clearly defined and executed. Regular quarterly or semi-annual meetings will

provide a platform to address emerging issues and enable coordinated management of roadmap activities.

2. **Another significant risk** is the limited capacity for data sharing and access from various sources. To address this, a centralized data management system (for monitoring, evaluation, and tracking) should be established. This system will allow real-time information exchange among all stakeholders. Training sessions for staff from relevant ministries and institutions will strengthen their capacity to effectively use the system.
3. **Financial constraints** may also pose risks to roadmap implementation. To mitigate this, securing funding from multiple sources—including international development partners and private sector contributions—is essential. Developing a clear financial and budget plan that outlines funding needs for each strategic pillar will help attract investment and ensure sustainable financial support. Additionally, scheduled financial reviews will help identify funding gaps and guide resource allocation based on needs.
4. **Community engagement** is vital to the success of the EW4All initiative. Risks may arise if local communities are not adequately informed or involved in the early warning system. To reduce this risk, targeted outreach programs should be developed to educate communities on the importance of early warning systems and how they can participate. Engaging local leaders and using community-based media can enhance awareness and promote a culture of preparedness, ensuring community resilience to disasters.

9. Conclusion

In summary, the **National Roadmap for Early Warning for All** represents a critical step toward enhancing disaster preparedness and response in the face of increasing threats from climate-related hazards and disasters. This roadmap was developed with support from the United Nations and key national and international partners, aiming to establish a robust early warning system that meets the needs of vulnerable populations in Cambodia.

The joint efforts of the National Committee for Disaster Management, ministries, institutions, development partners, national and international organizations, the private sector, and the Cambodian Red Cross have contributed to the development of this roadmap. These efforts ensure that the EW4All initiative is not only practically implementable but also responsive to local realities.

To ensure effective implementation of this roadmap, we must adopt a coordinated mechanism, promote data sharing, develop financial plans, and encourage community participation. With the collective commitment of all stakeholders, we can

strengthen our early warning system, ensuring timely and accurate information that will reduce the impact of disasters and build resilience for Cambodia.

NATIONAL IMPLEMENTATION ROADMAP TOWARDS SCALING UP EARLY WARNING SYSTEMS

PILLAR 1: DISASTER RISK KNOWLEDGE

Objective: Enhance hazard, exposure, and vulnerability mapping and risk assessments across all major climate-related hazards, such as floods, droughts, storms, and heatwaves, with a focus on the most vulnerable populations, including women, children, the elderly, persons with disabilities, and marginalized communities.

Relevant government policies and priorities: National Action Plan for Disaster Risk Reduction 2024-28; Cambodia Climate Change Strategic Plan 2024-2033; Nationally Determined Contributions; and Guideline on the Shock Responsive Social Protection Framework

Gap Identified	Associated Output	Output indicator	Activities	Responsibility		Implementation Timeline				Budget USD	Budget Source
				Lead	Support	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4		
Intermediary Outcome 1.1: Enhanced capability to produce quality, timely, and contextualized risk and disaster (losses and damages) information, through inclusive and participatory approaches											
1.1.1 Disaster losses and damages data are not systematically collected and recorded, particularly with respect to gender, age, disability, and other social vulnerabilities.	1.1.1 Enhanced disaster risk analytics and core risk knowledge capabilities for EWS, with disaggregated data by gender, age, disability, and other social vulnerabilities.	Improved national loss & damage information system is operational and integrated into national disaster management systems with disaggregated data collection mechanisms (e.g., sex, age, disability); Number of tools and methodologies to estimate the losses and damages; Number of innovative upgrades integrated into PRISM that	1.1.1.1 Modernize the national loss & damage tracking platform (CamDi) to enable disaggregated reporting by gender, age, disability, and social vulnerabilities to the global loss & damage database	NCDM	UNDRR UNDP WFP NSPC FAO IFRC/ CRC IOM	x	x	x	x	650,000	CREWS UNDP- GCF
			1.1.1.2 Develop methodologies for quantifying losses and damages in physical and economic terms for critical economic assets endorsed by key government agencies							350,000	
			1.1.1.3 Pilot new technology and innovation for risk knowledge production through PRISM, CamDi and other relevant tools							620,000	

		enhance national climate risk analytics capabilities	1.1.1.4 Build capacities of government staff to systematically collect, analyze and report data on disaster losses and damages, with disaggregation of sex, age, and disability.							250,000	
			1.1.1.5 Provide training and technical assistance to national and local stakeholders to assess risk at community level, including risk and hazard identification, vulnerability, capacity and exposure mapping, include gender-sensitive and socially inclusive approaches, using existing tools and methodology (e.g. EVCA).							350,000	
			1.1.1.6 Conduct community risk assessments in the targeted areas, with a focus on collecting and integrating data on vulnerable populations, including women, children, the elderly, and PwDs, to complement data and information collected via other risk mappings.							375,000	
			1.1.1.7 Develop data-sharing protocol and guidelines for secure and ethical data exchange, integrating existing national platforms (CamDi, PRISM, IDPoor and Social Protection Registry, etc.)							450,000	
1.1.2 National inventory & disaggregated database of exposed population, critical	1.1.2 National inventories with exposure datasets from relevant sectors, including disaggregated data by gender, age,	Number of key exposure datasets made available across sectors with spatial reference, disaggregated by gender, age, disability,	1.1.2.1 Map existing datasets on population, infrastructure, service and asset exposure available at different ministries and/or partner organizations, ensuring the inclusion of gender, age, disability, and social vulnerability data.	NCDM	UNDRR MoRD MAFF MoP, NCDDS MoE WFP	x	x			265,000	UNDP-GCF

infrastructure, services and assets is not available, including disaggregated data by gender, age, and disability	disability, and social vulnerabilities.	and social vulnerabilities.	1.1.2.2 Establish national data collection, sharing and quality assurance mechanisms/ arrangements, data (hazard, exposure, vulnerability) and metadata standards		UNDP IOM					190,000	
1.1.3 Disaster risk assessments, vulnerability profiling, past impact data are not integrated into DRM plans	1.1.3 NCDM's national/provincial contingency plans and EPR processes with integrated hazard, exposure, and vulnerability assessments and/or informed by past impact (losses and damages) data.	Number of national and sub-national DRM plans are informed by up-to-date vulnerability and risk assessments	1.1.3.1 Support the establishment of standardized national risk assessment protocols and tools tailored to the country and local context.	NCDM	UNDRR WFP UNDP MoE MoP NCDDS MoWRAM IOM	x	x			250,000	TBD
			1.1.3.2 Integrate risk assessments into national and sub-national contingency plans, including costed needs for periodic updates and associated capacity-building support, ensuring that these assessments include gender-sensitive and inclusive approaches.							350,000	
1.1.4 Absence of a readily deployable post-disaster needs assessment (PDNA) methodology covering sectors commonly impacted by hazard events	1.1.4 PDNA processes established and streamlined in national DRM systems to facilitate timely evaluation of hazard impacts and inform early recovery efforts	Post-disaster needs assessment methodology is established and endorsed by key sectoral agencies	1.1.4.1 Map sectoral needs, priorities and data inputs to be collected in the aftermath of a hazard event complementary to the loss & damage data collection	NCDM	UNDRR WFP UNDP MoE MoWRAM MAFF CRC MoWA MoP IOM	x	x	x		180,000	TBD
			1.1.4.2 Develop SOPs, inter-agency workflows and relevant tools to enable efficient deployment of a PDNA(s) for disasters at different spatial scales, incorporating gender and social inclusion considerations to ensure that the needs of all affected populations are addressed.							275,000	
			1.1.4.3 Streamline PDNA processes into NCDM's national and sub-national contingency plans, including adequate capacity-building and budget allocation							380,000	

1.1.5 Risk knowledge generation through targeted research related to hazard risks in Cambodia is limited	1.1.5 New risk knowledge products contributing to an increased understanding of multi-hazard risks are available to decision-makers	Number of hazard-specific and/or multi-hazard maps and impact models	1.1.5.1 Commission research and generate evidence to enhance disaster risk knowledge in Cambodia by systematically analysing data collected through CamDi, PRISM and other available datasets	NCDM	MoWRAM UNDRR WMO UNDP WFP IFRC IOM	x	x			350,000	TBD
			1.1.5.2 Develop a suite of on-demand multi-hazard risk maps and hazard impact models that incorporate gender and social inclusion considerations, ensuring that these tools reflect the differential impacts of hazards on various population groups, including women, children, the elderly, and persons with disabilities.							480,000	
Intermediary Outcome 1.2: Enhanced open access to risk information and knowledge by all relevant actors											
1.2.1 Limited inter-operability across active disaster and water resource management, and social protection platforms	1.2.1 Improved and automated data sharing between key platforms used for collecting disaggregated data on disaster risk and water resource management	% of disaster impact data collected via PRISM is transferred and uploaded in CamDi; Number of products/solutions benefiting from improved interoperability between PRISM, EWS1294, IDPoor Database and Social Protection Registry; Number of products/solutions benefiting from improved data exchange between DRR and water-related information platforms	1.2.1.1 Carry out comprehensive mapping of data sources, including gender-disaggregated and social vulnerability data, to guide investments into improving data interoperability across sectors relevant to EWS	NCDM	MoWRAM MRC CNMC NSPC UNDRR WMO UNDP WFP IOM	x	x			650,000	TBD
			1.2.1.2. Design an appropriate IT and operational solution to enable seamless transfer of NCDM's ground-level disaster impact data collected via PRISM into central loss & damage database (CamDi) (link to 1.1.1)							750,000	

PILLAR 2: DETECTION, OBSERVATION, MONITORING, ANALYSIS AND FORECASTING OF HAZARDS

Objective: Strengthened capacities in the areas of detection, observation, monitoring, analysis, and forecasting of hazards. By enhancing these critical capabilities, significant improvements have been made in the accuracy and timeliness of weather forecasts and early warning information dissemination to the public

Relevant government policies and priorities: MoWRAM's Action Plan for 2024

Gap Identified	Associated Output	Output indicator	Activities	Responsibility		Implementation Timeline				Budget USD	Budget Source
				Lead	Support	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4		
Intermediary Outcome 2.1: Increased availability of quality observation data to assess and monitor priority hazards											
2.1.1 Some stations managed by DoM are currently not functional and insufficiently automated, as well as lack of full coverage of the country	2.1.1 More than 80% of the Automatic weather Stations (AWS) are operational and functional as well as expansion of observation network coverage through installation of new AWS	More than 80% of stations are operational and well-maintained, at all times; Essential data is shared (GBON requirements fulfilled); Number of new AWS installed	2.1.1.1 Purchase spare parts and extra sets of spare sensors to operationalize the stations and keep them fully functional (develop a comprehensive hydro-met network plan for the country, indicating the minimum to optimal number of stations and their locations, expansion/improvement plans, O&M, financial sustainability as well as requirements from user sectors, donors and implementing partners	MoWRAM	WMO	x	x	x	x	950,000	SOFF (GBON) & ADB
			2.1.1.2 Source basic equipment and provide capacity building for instrument maintenance and calibration							250,000	
			2.1.1.3 Installation of new AWS							800,000	
2.1.2 Some stations managed by DHRW are currently not functional and insufficiently automated as well as some provinces not well covered by automated	2.1.2 More than 80% of the Hydrological Stations are operational and functional as well as expansion of network coverage through installation of new	More than 80% of stations are operational and well-maintained at all times; Number of new automated	2.1.2.1 Purchase spare parts and extra sets of spare sensors to operationalize the stations and keep them fully functional (develop a comprehensive hydro-met network plan for the country, indicating the minimum to optimal number of stations and their locations, expansion/improvement plans, O&M, financial sustainability as well	MoWRAM	WMO & WB		x	x	x	850,000	ADB SOFF GCF

hydrometric stations (Ratanakiri, Mondulkiri, Tboung Khmom and Svay Rieng)	automated hydrometric stations	hydrometric stations installed	as requirements from user sectors, donors and implementing partners								
			2.1.2.2 Source basic equipment and provide capacity building for instrument maintenance and calibration							250,000	
			2.1.2.3 Installation of new automated hydrometric stations							870,000	
2.1.3 Limited availability of marine hazard observation data due to the lack of installed and operational observation stations (buoys) for data collection	2.1.3 Marine buoy network established to detect and monitor marine and related hydro-meteorological and geophysical hazards, with data collection efforts that include the impacts on vulnerable coastal populations, including women and marginalized groups.	Wave and ocean current observations available, and include data relevant to the safety and livelihoods of vulnerable coastal communities, including women and marginalized groups	2.1.3.1 Establish a marine observation buoy network with a focus on areas that are critical to the livelihoods and safety of vulnerable coastal populations, ensuring that data collected is disaggregated by gender and social vulnerabilities.	MoWRAM	WMO	x	x	x	x	3,600,000	SOFF ADB (data center)
			2.1.3.2 Develop technical capacity and allocate resources for the regular O&M, and upgrading of buoy systems, while training local staff to ensure sustained and reliable marine data collection							750,000	
2.1.4 DOM does not install and operate any upper-air (balloon and radiosonde) observation station	2.1.4 Functioning upper-air (balloon and radiosonde) observation station providing 500km resolution for upper air observations in Cambodia with data shared internationally	Upper-air (balloon and radiosonde) observation station installed, well-functioning and managed	TBD (SOFF implementation plan)	MoWRAM	WB WMO ADB	x	x	x	x	2,500,000	SOFF ADB (data center)
Intermediary Outcome 2.2: Enhanced data exchange and access for forecasting and warning systems											
2.2.1 Data sharing (regionally and globally) is limited	2.2.1 Meteorological instruments are improved to more effectively exchange data regionally and globally	More than 50% of meteorological instruments are exchanging data regionally and globally	2.2.2.1 Develop formal data sharing policy TBD (SOFF implementation plan)	MoWRAM	WMO & WB	x	x	x	x	250,000	SOFF ADB CREWS

		New formal data sharing policy is adopted									
2.2.2 Limited availability of remote sensing data (i.e. not for all priority hazards)	2.2.2 Current radar network functional and expanded	Weather radar network down time reduced to less than 10% per annum	2.2.2.1 Repair and maintain current radar network	MoWRAM	WMO & ADB	x	x	x	x	300,000	ADB
			2.2.2.2 Install additional Radar in Siem Reap International Airport							2,000,000	
2.2.3 Limited data rescue and digitisation of hydrological and meteorological data	2.2.3 Digital archive of historical and current data made available in one location	Digital archive of historical and current data made available in one location	2.2.3.1 Digitalization of data conducted by MoWRAM	MoWRAM	WMO	x	x	x	x	75,000	CREWS
			2.2.3.2 Staff trained on Climate Database Management Systems and able to continue digitalizing data							75,000	
2.2.4 Limited access to data from global and regional centres (ECMWF, JMA, etc.)	2.2.4 Data and products from global and regional centres are accessed and utilized	Agreements / licences in place for accessing global and regional data and products	2.2.4.1 Licenses and agreements provided as well as training to operational forecasters	MoWRAM	WMO and Regional Centres	x	x	x	x	25,000	CREWS & SOFF
2.2.5 Data in different databases/systems and from different sources not interoperable	2.2.5 Setup new or integrate existing database management system/tool that integrates data from different sources	New data management center at MoWRAM constructed; New water resource information system integrating databases from different observation networks set up	2.2.5.1 Identification of data sources and its collation	MoWRAM		x	x	x		80,000	ADB
			2.2.5.2 Evaluation and shortlisting of optimal tool for data management							65,000	
			2.2.5.3 Co-designing of the system and setup							2,550,000	
Intermediary Outcome 2.3: Increased capabilities to forecast all priority hazards											
2.3.1 Insufficient number of trained forecasters to provide early warning services	2.3.1 Enhancing and refreshing the capacity of staff for the interpretation of Numerical Weather Prediction products	Improved forecasting of weather and extreme events	2.3.1.1 Organize refresher training programmes to operational forecasters,	MoWRAM	UNDP	x	x	x	x	400,000	GCF
2.3.2 Improve and sustain capacities for	2.3.2 Development of hydrological status and		2.3.2.1 Setup dashboard for publishing of hydrological information	MoWRAM	WMO	x	x	x	x	500,000	CREWS

water resources assessment and management through implementation of hydrological status and outlook system	outlook products at national level	Hydrological status and outlooks published on dashboard/platform	2.3.2.2 Selection of hydrological parameters/variable (water level, streamflow, soil moisture etc.)							75,000	
			2.3.2.3 Development of the hydrological products (status and outlook)							350,000	
			2.3.2.4 Setting up of national level hydrological outlook forum							475,000	
2.3.3 Limited capacity to analyse forecast skills and to report on it	2.3.3 Forecast skills, are analysed and evaluated	Enhanced level of forecaster skills as measured against international standards, such as the WMO BIP-M and WMO Competency Frameworks	2.3.3.1 Training Needs Analysis, followed by the preparation of a fully-resourced training plan.	MoWRAM	UNDP & WMO	x	x	x		800,000	UNDP GCF & CREWS
			2.3.3.2 Develop monthly & quarterly agro-meteorology bulletin, making it available via various means of dissemination to reach farmers and agricultural extension systems							965,000	
Intermediary Outcome 2.4: Impact-based forecasts and warnings produced for all priority hazards											
2.4.1 No impact-based forecast and warning services produced or provided by the NMHS	2.4.1 Establishment of Impact Based Flood and Drought Early Warning System	Number of pilot IBF projects testing the new warning services/products with key user sectors; Roadmap for scaling IBF nationally established	2.4.1.1 Review existing work and capacity development on impact-based flood and drought Early Warning System	MoWRAM	WMO ADB	x	x	x	x	300,000	CREWS, GCF
			2.4.1.2 Make impact information (incl. across sectors) and post-disaster analytics from relevant stakeholders accessible							550,000	CREWS, ADB
			2.4.1.3 Pilot IBF activities building a proof of concept for subsequent nationwide scaling of the system							950,000	CREWS
			2.4.1.4 Deploy software tools to produce impact-based forecasts and warnings (incl. training)							400,000	CREWS
Intermediary Outcome 2.5: Strengthened governance structures, institutional arrangements, and collaboration mechanisms to enhance the management of hazards											
2.5.1 No specific hydro-meteorological policy	2.5.1 Endorsed legislation on (Hydro) Meteorology/ MHEWS	Meteorology and Hydrology Acts passed	2.5.1.1 Expertise to support MoWRAM in the drafting of the legislation provided	MoWRAM	WMO	x	x	x	x	450,000	CREWS, GCF
										150,000	

2.5.2 No specific strategy / development plan for DoM and DHRW	2.5.2 5-year strategy for DoM and DHRW endorsed and under implementation that would guide DoM and DHRW in areas such as hydro-meteorological observation network improvement, expansion and maintenance; Data policy; Monitoring, forecasting and interpretation for users; and Resource mobilization and financial sustainability that would ensure sustained and effective provision of early warning and climate services to priority sectors	5-year development strategy for DoM and DHRW guiding the development of institutions	2.5.2.1 Development a 5-year development strategy for DoM and DHRW	MoWRAM	WMO	x	x	x	x	250,000	CREWS
2.5.3 No National Framework for Climate Services (NFCS) in Cambodia	2.5.3 NFCS endorsed and under implementation	NFCS operational leading to enhanced provision and use of climate services in planning and decision making to reduce threats of climate variability and change to the achievement of development goals	2.5.3.1 Development of a NFCS, and ensure the availability, delivery, and use of climate services in agriculture, DRM, water resource, health, energy, etc.	MoWRAM	WMO	x	x	x	x	550,000	CREWS & GCF
2.5.4 Limited meteorology, hydrology and climatology	2.5.4 Basic curriculum for meteorology, hydrology and climatology provided at the local universities	New meteorology and hydrology curriculums and long-term programs at local universities set	2.5.4.1 Partnership between MoWRAM and local Universities to establish basic curriculum for meteorology, hydrology and climatology	MoWRAM	UNDP & WMO	x	x	x	x	650,000	GCF & CREWS

curriculums at local universities	and long-term programmes for engaging young professionals in place	up and sufficiently resourced	2.5.4.2 Established partnerships between MoWRAM and Aviation, Marine and Agriculture Sectors to further develop curriculums around meteorology, hydrology and climatology and create long term programmes for engaging young professionals							450,000	
2.5.5 Limited human resources and capacity development programmes to develop and sustain minimum capacities of staff	2.5.5 Comprehensive human resource development plan comprised of capacity building program from basic to mid- and high-level courses on forecasting, IT, equipment O&M, etc.	Comprehensive human resource development plan available; Number and degree of officials/individuals receiving the scholarships/trainings	2.5.5.1 Technical support to develop the HR plan, including hands-on training, scholarships, mentoring and exchange programmes	MoWRAM	UNDP & WMO	x	x	x	x	850,000	GCF & CREWS
			2.5.5.2 Implement capacity building plan drawing on gaps and priorities identified in the HR plan							650,000	GCF & CREWS

PILLAR 3: WARNING DISSEMINATION AND COMMUNICATION

Objective: Ensure early warnings are communicated effectively and reach all segments of the population, especially vulnerable groups (rural areas, individuals with disability, etc.).

Relevant government policies and priorities: National Action Plan for Disaster Risk Reduction 2024-28; National Policy on Digital Sector Development 2023; Cambodia Climate Change Strategic Plan 2024-2033; Nationally Determined Contributions

Gap Identified	Associated Output	Output indicator	Activities	Responsibility		Implementation Timeline				Budget USD	Budget Source
				Lead	Support	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4		
Intermediary Outcome 3.1: Current status of warning dissemination and communication systems reviewed and documented, including gaps, priorities, needs and existing institutional arrangements											
3.1.1 National strategy on using information and communication technologies (ICT) in the context of disaster management is not available	3.1.1 National emergency telecommunications plan (NETP) under MPTC developed	NETP is designed in line with NAP-DRR 2024-28 and adopted as a new policy document at the national level	3.1.1.1 Technical support to the design and validation of NETP as per global ITU standards	MPTC	ITU	x	x			280,000	TBD
			3.1.1.2 Set up a national coordination mechanism for emergency telecommunications drawing on support from the global emergency telecommunications cluster (ETC)	MPTC	ITU		x	x	x	200,000	TBD
3.1.2 Multi-hazard early warning system (MHEWS) SOPs are yet to be implemented	3.1.2 Existing SOPs for MHEWS revised and operationalized	Current SOPs for MHEWS have been revised, adopted and systematically applied by key agencies along the EPR cycle	3.1.2.1 Technical support to assess the current legislative and regulatory framework on warning dissemination and communication SOPs; identification of operational and capacity barriers for cross-sectoral uptake and design of a management plan to support implementation	MoWRAM	NCDM WMO UNDP WFP IOM	x	x			225,000	GCF
			3.1.2.2 Carry out simulation exercises to test SOPs in alignment with NCDM's preparedness activities ahead of a flood/drought season				x	x	x	465,000	TBD

3.1.3 Unclear reach of existing dissemination channels and last-mile connectivity to EWS	3.1.3 Reach of existing warning dissemination channels for exposed and vulnerable populations, assessed 3.1.4 Community perspectives and gender-specific and socially inclusive behavioral dimensions of Early Warning Dissemination and Communication researched and learning documented	Number of assessments and learning products contributing to an increased availability, inclusivity and resilience of EW dissemination and communication channels, with a focus on vulnerable groups such as women, persons with disabilities, and marginalized communities.	3.1.3.1 Conduct a comprehensive country-level assessment on the availability, resilience, coverage and inclusivity of mobile networks (including using Disaster Connectivity Maps, DCM), access/ownership of mobile devices, and other existing disseminations, including the feedback mechanism in place, to identify gaps and priorities.	MoWRAM NCDM	MPTC MoWA ITU WMO UNDRR WFP UNDP IFRC/ CRC I/NGOs IOM	x	x	x	x	400,000	GCF
			3.1.3.2 Roll out research to identify locally relevant early information and actions within exposed and vulnerable populations, with a focus on gender-specific and socially inclusive behavioral determinants which influence information uptake and the decisions to take actions							356,000	GCF
			3.1.3.3 Deploy Community Trust Index for Early Warning to measure levels of community trust in early warning information/stakeholders, and early action measures							400,000	
			3.1.3.4 Develop a gender-sensitive and socially inclusive risk communication strategy at national and sub-national levels (Linked to development of MHEWS SOPs under 3.1.2) (3.1.3.2 & 3.1.3.3 can be led by ETC once established)							120,000	
			3.1.3.5. Develop a two-way feedback mechanism to monitor and assess end-user reception rates, and improve overall impact of warning messages							150,000	
Intermediary Result 3.2: Enhanced technical advice provided on how to implement next steps on warning dissemination and communication											

3.2.1 Location-based SMS and cell broadcasting systems covering large portions of at-risk population are yet to be developed	3.2.1 Regulatory and operational infrastructure to enable a greater use of mobile technology in early warning dissemination developed; National cell broadcasting strategy available and measures taken to set the system up nationally	National frameworks for cell broadcasting and/or location-based SMS service are adopted and the nationwide population coverage by the new mobile EWS solutions increases	3.2.2.1 Feasibility study and technical guidance on setting up cell broadcast	MPTC	MoWRAM ITU I/NGOs Mobile network operators	x	x	x		150,000	GCF
			3.2.1.2 Create national cell broadcasting framework/strategy defining roles, responsibilities, required technical capabilities and expectations from mobile network operators	MPTC NCDM MoWRAM						250,000	
			3.2.1.3 Technical assistance for countries to set up cell broadcast (e.g. tendering; technical assessment; costing; market analysis; coordination)	MPTC						220,000	GCF
			3.2.1.4 Adoption of a national regulation mandating importers of telecommunications equipment to comply with cell broadcasting CA	MPTC						150,000	GCF
			3.2.1.5 Preferred mobile EWS solutions are tested and piloted laying groundwork for a nationwide scale, with a focus on ensuring that the system is accessible and effective for all population groups, including women, persons with disabilities, and marginalized communities.	MPTC						3,500,000	TBD
3.2.3 Common Alerting Protocol (CAP) not standardized for government's warning messages across different dissemination channels	3.2.3 CAP adopted into national early warning systems	CAP standards have been adopted, tailored and used in official warning dissemination channels	3.2.3.1 Development of national CAP standards and their integration into the MHEWS SOPs (**see 3.2**)	MoWRAM	NCDM WMO ITU UNDP	x	x			180,000	GCF
			3.2.3.2 On-demand review and re-design of existing warning messages to meet CAP standards	MoWRAM		x	x			97,000	GCF
			3.2.3.3 Tailored trainings on CAP application at national and sub-national levels	MoWRAM		x	x	x	x	252,000	GCF
Intermediary Outcome 3.3: Strengthened national capacity to coordinate and implement roadmap actions for warning dissemination and communication											
3.3.1 Degree of trust among at-risk communities in	3.3.1 Population's knowledge and skills, with a focus on	% of exposed communities receiving EW alerts report	3.3.1.1 Support capacity building by providing training and organizing drills that include gender-sensitive	MoWRAM	WMO ITU UN/	x	x	x	x	450,000	TBD

various warning alerts, products and dissemination channels is unclear	vulnerable groups, in understanding and acting on warning alerts and perceived trustworthiness of official alert messages increased	increased understanding and readiness to act on the alert messaging	and socially inclusive approaches for relevant government staff, media, communities, and other stakeholders from project countries.	NCDM	INGOs UNDP IOM						
Intermediary Outcome 3.4: Enhanced national capacities for warning dissemination and communication											
3.4.1 Warning messages are not co-designed with key sectoral agencies	3.4.1 Design a suite of tailored climate services that meet the needs of priority sectors and provide actionable advice on how to mitigate identified hazard risks	Climate services provided by MoWRAM are translated into relevant sectoral guidance and recommended mitigation actions for all anticipated climate hazard events	3.4.1.1 Develop functional templates for warning messages together with key sectors (link to the development of national framework for climate services under pillar 2)	MoWRAM NCDM	MPTC ITU WMO NCDM WFP UNDP IOM	x	x			300,000	TBD
			3.4.1.2 Integrate the process of generating and sharing impact-based warning messages into existing contingency plans, simulation exercises and anticipatory action protocols							450,000	TBD

PILLAR 4: PREPAREDNESS AND RESPONSE CAPABILITIES

Objective: Strengthen the preparedness and response capacities of national and local institutions and communities to act upon early warnings

Relevant government policies and priorities: NAP-DRR 2024-28, National Disaster Risk Financing Strategy, and the Guideline on the Shock Responsive Social Protection Framework

Gap Identified	Associated Output	Output indicator	Activities	Responsibility		Implementation Timeline				Budget USD	Budget Source
				Lead	Support	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4		
Intermediary Outcome 4.1: Strengthened enabling environment for response to warnings											
4.1.1 Fragmented legislative, policy and regulatory system for DRR/CCA limits harmonization of EPR systems between NCDM and relevant line ministries	4.1.1 Enabling environment for a more effective response to warnings	Comprehensive stock-take of DRR/CCA enabling environment with targeted recommendations to enhance Cambodia's EPR systems is available	4.1.1.1 Undertake baseline assessment study of existing national legal and regulatory frameworks related to DRM/DRR/CCA, as well as relevant sectoral policies under MoE, MRD and others, to identify gaps and entry points for EWEA,	NCDM	MoE, MRD MAFF GS-NSPC MOP CRC IFRC WFP UNDP FAO UNICEF UNDRR IOM	x	x			380,000	TBD
			4.1.1.2 Organize stakeholder consultations based on the legal mapping findings to produce informed solutions/relevant mechanisms (i.e. financing mechanisms or coordination mechanisms, etc.).							160,000	
			4.1.1.3 For any proposed changes, develop legislative advocacy plans and strategies, and roll out advocacy campaign with relevant national stakeholders (e.g. government, parliamentarians) on the importance of integrating provisions for EWEA (triggers for action, roles/responsibilities and agreed anticipatory actions) into national DRM and climate change legal frameworks (plans, policies,							300,000	

			strategies, etc.), linked where possible to pre-arranged finance.								
			4.1.1.4 Update and/or develop new plans, policies and laws to ensure clear provisions for early action and preparedness to respond to warnings (roles and responsibilities for all actors, coordination mechanisms, etc.).							365,000	
			4.1.1.5 Support the revision or development of province/district level DRM regulations and plans (e.g. contingency plans) to integrate clear specifications for EWEA							550,000	GCF
4.1.2 Anticipatory action is yet to be institutionalized and used in the government's EPR processes	4.1.2 Anticipatory action protocols for priority hazards aiming to improve community resilience and coping mechanisms, especially among vulnerable groups such as women, persons with disabilities, and marginalized communities, are designed, piloted and scaled	Number of anticipatory action protocols activated, with specific measures to ensure the inclusion and protection of vulnerable populations. Number of impact evaluations of AA responses available	4.1.2.1 Establish a national AA coordination mechanism with active government engagement, including enhancing communication and capacity building of the AA mechanism and approach for stakeholders at different levels	NCDM	MoWRAM GS-NSPC NSAF CRC MAFF WFP FAO UNDP IOM	x	x	x	x	156,000	CREWS & GCF
			4.1.2.2 Design, piloting and scaling of AA protocols, including forecast-based thresholds and triggers for action, with a focus on evaluating the impact on vulnerable populations, particularly women and persons with disabilities							950,000	
			4.1.2.3 Anticipatory action is incorporated into national and sub-national preparedness and contingency plans							260,000	

4.1.3 Existing social protection system is not sufficiently shock-responsive	4.1.3 Design solutions to make existing social protection programmes and delivery mechanisms more shock-responsive, with specific provisions to protect and support vulnerable groups, including women, children, and persons with disabilities.	Select social assistance programmes are revised and/or new emergency cash transfer programme is developed to provide an added layer of protection to poor and vulnerable households, particularly those led by women or including persons with disabilities, exposed to climate shocks	4.1.3.1 Design and adopt the scalability framework and business process for both existing social protection programs and new emergency programs as part of the implementation of the national shock-responsive social protection framework (SRSP), ensuring that it includes mechanisms to support vulnerable populations, particularly women and persons with disabilities.	GS-NSPC	NSAF NCDM MoWRAM MoP CRC WFP UNICEF WMO UNDRR IOM	x	x	x	x	450,000	GCF
			4.1.3.2 Revise existing national social assistance programs and social security schemes' standard operation manual to include shock responsive component							150,000	
			4.1.3.3 Coordinate and facilitate the implementation of the Guideline on the Shock Responsive Social Protection Framework along the main SRSP building blocks with a focus on gender-sensitive and socially inclusive approaches							1,500,000	
Intermediary Output 4.2: Preparedness capacities are increased at the local level, enabling first responders to act quickly and effectively based on early warning alerts											
4.2.1 Preparedness capacities at the local level remain limited due to	4.2.1 Local capacities to effectively respond to sudden-onset hazard events are increased, with a	Number of assessments, SIMEXs, public campaigns and other initiatives led by government	4.2.1.1 Assess the national, provincial and local preparedness systems and capacities, including an evaluation of how well these systems address the needs of vulnerable populations	NCDM	IFRC CRC WFP UNDP Caritas	x	x	x		165,000	GCF

operational and budgetary constraints	focus on ensuring inclusivity and responsiveness to the needs of all population groups, particularly vulnerable populations.	authorities, with specific measures to ensure participation and protection of vulnerable groups, including women and persons with disabilities.	4.2.1.2 Develop and roll out a comprehensive capacity-strengthening programme at national, provincial and local levels for public institutions and CSOs, ensuring that the programme is gender-sensitive and socially inclusive, in line with NAP-DRR 2024-28 priorities		IOM					550,000	
			4.2.1.3 Strengthen operational capacities by upgrading supply chain management, HR management, fleet management, etc. for EWEA at national, provincial and local levels.							250,000	
			4.2.1.4 Update and disseminate contingency plans and related SOPs at all levels to ensure they provide gender-sensitive and socially inclusive guidance on preparedness to respond to warnings, including roles and responsibilities of relevant stakeholders, chain of command, thresholds for activation, and types of early action to be undertaken at all levels in the end-to-end MHEWS.							350,000	
			4.2.1.5 Carry out regular, multi-stakeholder, inclusive and cross-sectoral simulation exercises (SIMEXs) as part of existing EPR structures, ensuring the participation of organizations representing vulnerable groups, including women and persons with disabilities & conduct after-action reviews and systems/skill development recommendations							780,000	

			4.2.1.6 Support NCDM/PCDMs in public awareness and on what actions to take once warnings are received including through campaigns, informal education, participatory learning and school-based interventions are gender-sensitive and socially inclusive, addressing the specific needs of vulnerable groups.							560,000	
4.2.2 No existing multi-sectoral contingency plans for common hazards	4.2.2 Develop multi-sectoral contingency plans for floods, drought and storms defining roles and responsibilities of line ministries as per Disaster Management Law of 2015	Available contingency plans are multi-hazard and multi-sectoral expanding the scope of current national contingency plan for floods under NCDM	4.2.2.1 Set up an inter-ministerial working group to provide recommendations for developing the multi-sectoral contingency plan	NCDM	MoE MoP GS-NSPC MoWRAM UNDRR WFP CRC IOM	x	x			85,000	TBD
4.2.3 No multi-hazard risk assessments conducted as part of national emergency preparedness mechanisms	4.2.3 Design a methodology for multi-hazard risk assessment for integration into existing EPR processes with specific measures to assess the risks faced by vulnerable groups, including women, children, persons with disabilities, and the elderly.	System in place to periodically conduct multi-hazard risk assessments with a pre-defined methodology involving all key sectors including gender and social inclusion considerations.	4.2.3.1 Assess existing vulnerability data across different line ministries and design a methodology for multi-hazard risk assessment that incorporates the specific vulnerabilities of different population groups	NCDM	MoE MoP GS-NSPC MoWRAM UNDRR WFP UNDP IOM	x	x	x	x	350,000	GCF
			4.2.3.2 Integrate multi-hazard risk assessments into existing national and sub-national disaster management plans ensuring that these assessments address the vulnerabilities of women, children, persons with disabilities, and other marginalized groups							165,000	
			4.2.3.3 Carry out periodic updates of the vulnerability risk index to inform EPR processes (e.g. evacuations, safe site management etc)							255,000	

4.2.4 Vulnerable groups (i.e. women, children, PwD, elderly) continue to face difficulties accessing warning messages affecting their ability to take timely action	4.2.4 Design and implement community-based actions to increase vulnerable groups' ability to effectively and efficiently respond to warning alerts, ensuring that these actions are tailored to the specific needs of women, children, persons with disabilities, and the elderly.	At-risk communities report having improved capacity to respond to warning alerts	4.2.4.1 Design or adapt existing tools to train staff and volunteers from CCDMs, CSOs, CRC, as well as community representatives to set up community EWS (CEWS) that are connected to national EWS and endeavour to reach the most vulnerable groups.	NCDM	CRC WFP UNDP IOM I/NGOs	x	x	x	x	275,000	UNDP-GCF
			4.2.4.2 As part of the CEWS process, support targeted communities to develop Community alert response plans (CARP) that incorporate gender-sensitive and socially inclusive forecasts, triggers and early action for priority hazards based on community risk assessments (Pillar 1)							650,000	
			4.2.4.3 Support targeted communities in conducting regular inclusive drills and simulation exercises to test CARPs and update them as needed.							620,000	
Intermediary Outcome 4.3: Financing and delivery mechanisms are connected to effective anticipatory action plans, for action ahead of predicted hazards and crises											
4.3.1 No financing mechanisms for anticipatory action available in national budgets	4.3.1 New climate adaptation financing mechanisms contributing to EWS/DRR include resources for anticipatory action	Number of new climate and disaster risk financing investment projects that allocate resources for anticipatory action	4.3.1.1 Advocacy and capacity building for governments to integrate anticipatory action into new or existing disaster risk financing mechanisms	NCDM MEF	CRC Line ministries Specialized UN agencies IFRC	x	x	x	x	360,000	TBD
			4.3.1.2 Create new/ scale-up partnerships with private sector entities, including the insurance sector, to promote engagement and scale-up of anticipatory action and preparedness activities.							150,000	

INTER-PILLAR: GOVERNANCE, COORDINATION, ADVOCACY M&E AND FINANCING FOR EWS											
Objective: Strengthened coordinated efforts across various pillars, sectors, and stakeholders to achieve comprehensive Multi-Hazard Early Warning System (MHEWS) coverage											
Gap Identified	**Associated Output**	**Output indicator**	**Activities**	**Responsibility**		**Implementation Timeline**				**Budget USD**	**Budget Source**
				Lead	**Support**	**Year 1**	**Year 2**	**Year 3**	**Year 4**		
Intermediary Outcome 5.1: Strengthened application of risk information along the EWS value chain											
5.1.1 No inter-agency protocols for sharing data relevant to EWS	5.1.1 Data-sharing mechanisms among sectoral agencies involved in EWS	Data sharing and coordination across pillars is improved through new data exchange solutions; Number of improved inter-agency data-sharing and coordination mechanisms	5.1.1.1 Set up inter-agency working group under the EW4All coordination platform (see 5.2) to provide guidance on data exchange options across pillars	NCDM	MoWRAM MoE MoP GS-NSPC NSAF UNDRR WMO ITU IFRC WFP UNDP FAO CRC IOM	x	x	x	x	300,000	GCF
			5.1.1.2 Upgrade existing data/information management platforms, such as PRISM or CamDi, to facilitate enhanced data sharing in priority areas such as Shock Responsive Social Protection, forecast generation/ monitoring, vulnerability risk assessments, losses and damages, etc							650,000	GCF
			5.1.1.3 Strengthen sub-national and community-level data exchange and coordination practices in key DRM/EWS processes, such as rapid needs assessment, IDPoor beneficiary list updates and early warning alerts							450,000	GCF
5.1.2 Absence of an EW4All coordination mechanism	5.1.2 A functional national EW4All coordination mechanism led by NCDM is established	Number of multi-stakeholder coordination platform sessions to monitor progress of EW4All and advice on investment priorities with documented	5.1.2.1 Set up a two-tier coordination system for (a) high-level decision-making and (b) technical level involving both government and non-government entities across all pillars	NCDM	Line ministries involved in EWS EW4All global	x	x	x	x	350,000	GCF

		participation from organizations representing persons with disabilities and women's associations; % of local government having a plan to act on early warnings in the form of local disaster management planning or contingency planning"	5.1.2.2 Organize regular meetings and steer the implementation of EW4All at national level		pillar leads RCO WFP CRC UNDP IOM					185,000	
			5.1.2.3 Integrate EW4All into local disaster management planning ensuring implementation of national priorities at the local level,							700,000	
Intermediary Outcome: 5.2: Enhanced capacities to monitor and report on the coverage and effectiveness of early warning systems and apply learning to improve approaches											
5.2.1 No mechanism to monitor and evaluate the effectiveness and impact of EWS	5.2.1 Well-defined objectives and indicators to measure the impact of EWS investments under EW4All	M&E framework for NCDM's NAP-DRR 2024-28 is aligned with the outcomes and outputs in the EW4All Roadmap; Degree/quality of reporting by NCDM on Sendai Framework Global Target G, in line with the national priorities	5.2.1.1 Technical support to setting up M&E framework for NAP-DRR includes indicators against the EW4All Implementation Roadmap, in line with Sendai Framework Target G, endorsed by NCDM	NCDM	WFP UNDRR UNDP IOM	x	x	x	x	280,000	BHA GCF
			5.2.1.2 Periodic progress of EWS indicators is recorded in line with the M&E framework							145,000	
			5.2.1.3 M&E reports are discussed at the national multi-stakeholder EW4All coordination platform and actions are taken to strengthen EW4All implementation across all pillars							220,000	

ANNEXES 1. – GAP ANALYSIS

Scaling up Early Warning Systems: Checklist for Gap Analysis

Early warning is an important enabler of disaster risk reduction. It can prevent loss of life and reduce the socio-economic impacts of disasters. To be effective, early warning systems need to actively involve the people and communities at risk from a range of hazards, facilitate public knowledge and awareness of risks, disseminate messages and warnings efficiently and ensure that there is a constant state of preparedness and early action is enabled.

This Checklist is structured around the four key elements of effective early warning systems - 1) Risk Knowledge, 2) Detection, Monitoring, Analysis & Forecasting, 3) Dissemination & Communication and 4) Preparedness to Respond - as well as a cross-pillar element. The tool aims to provide a simple list of the main elements, components and products or services that national governments can refer to when developing or evaluating early warning systems, or when verifying that crucial procedures are in place. It is not intended to be a comprehensive manual, but instead a practical tool to ensure that the major elements of a functional and effective early warning system are in place within and across Pillars.

Many countries will have already conducted various types of gap analysis on early warning. Please refer to these to avoid a replication of effort. This tool is available to fill information gaps, where needed, and allow for a holistic understanding of progress against the four pillars and at the inter-pillar level.

The application of the tool would consist of the following actions:

1. Identifying the key products / services of the checklist or answering the questions of the checklist by selecting the availability level that applies.
2. Substantiating responses by providing evidence and relevant resource links where feasible.
3. Highlighting gaps based on stakeholder experience and available documentation.

It is important to ensure that the checklist is compiled based on the feedback of a diverse and inclusive group of stakeholders.

With regards to Pillar 2 on Detection, Monitoring, Analysis & Forecasting, the Checklist provides only an indicative list of questions. As Pillar lead, WMO conducts a dedicated consultation process with constituent agencies (National Hydro-meteorological Services) through which the relevant information is sourced accordingly. Therefore, the Pillar 2 checklist provided here is for demonstration purposes only and not intended to be filled in through an additional process.

Ultimately, the Pillar and Cross-pillar Checklists provide a basis to assess needs and priorities to scale-up EWS at national level, as part of a gap analysis exercise. This would then provide the basis to formulate national EW4All implementation roadmaps that outline the steps, actions, support and funding needed to bridge the gaps and implement EWS according to national priorities.

EW4ALL Pillar 1 Outcome	Risk Knowledge Component (compliant with CDEMA checklist)	Associated product, system or service	Self-assessed availability	Link to source / data (if available)
Multiple	**1. Are key hazards and related threats identified?**			**Key reports:** Cambodia: Voluntary National Report of the MTR SF, 2022 Assessment of the Capacities of DOM & DHRW, RIMES (CREWS project), 2023 MoE' Third National Communication (TNC) submitted to the UNFCCC, 2022
Outcome 1: Production of RK	1.1. Characteristics of key hazards to which the country is exposed (e.g. geographical extent, magnitude, intensity, frequency, probability), including possible cascading hazardous events, are analysed, historical data evaluated and potential future risks assessed	1.1.a. Hazard assessments based on historical data, scientific models, ILK are conducted for top 5 hazards (or hazards responsible for 90% of past L&D); no less than 5 years old.	Partially available	**NCDM** - Hazard assessments, maps and data available through DP support and accessible via CamDi, Cambodia's official loss & damage system, or rapid needs assessment and risk analytics tool 'PRISM', both managed by NCDM. Lightening also cause of significant annual human and livestock losses. https://camdi.ncdm.gov.kh/ **MoWRAM** - Hazard assessments & modeling using global products, such as NASA-Servir, are available at MRC but neither DOM nor DHRW at MOWRAM are using them. (CREWS Assessment, 2023) **MoE, NCSD** - Vulnerability index updated annually, covers 3 major hazards (floods, drought, storm), data not linked to NCDM-run systems. https://ncsd.moe.gov.kh/standard_report_visualize_final_report/d3_c_report/vulnerability?portal_id=16751&standard_report=10706
		1.1.b. Methodology and process for conducting hazard & risk assessments for top 5 hazards (or hazards responsible for 90% of past L&D)	Not available	No standardized methodology for hazard and risk assessments. NCDM and MoE maintaining separate databases on hazard, exposure, risk and vulnerability.
Outcome 1: Production of RK	1.2. Hazard maps (dynamic and multi-hazard, when possible) are developed that identify the geographical areas/people that could be affected by hazards	1.2.a. Single-hazard maps with a technical format that allows overlaying different hazard and exposure maps, e.g. GIS.; conducted for top 5 hazards, less than 5 years old	Partially available	**NCDM** - Flood hazard maps available at PRISM for quick visualization and overlays with several global/local vulnerability/exposure datasets (e.g. SERVIR Mekong, IDPoor, etc). Detailed GIS maps produced with DP support. Drought maps available at MRC but not MoWRAM. **MoE/NCSD** - Quick visualization hazard and vulnerability maps for 3 hazards (floods, drought, storm) available through the Vulnerability Index (see above) https://prism-khm.surge.sh/ http://droughtforecast.mrcmekong.org/maps
Outcome 1: Production of RK	1.3. Climate impact projections are developed (*Advanced capability, to be considered if relevant)*	1.3.a. Socio-economic and environmental impact analysis of climate projections for temperature, precipitation, wind patterns, sea-level change are developed at national and local level and updated every 5 years: e.g. impacts on health services, agri-food systems, displacement, etc. (aligned with UNFCCC reporting, NDCs, NAPs)	Available	Yes, as part of MoE' Third National Communication (TNC) submitted to the UNFCCC published in Sep 2022. Climate vulnerability analysis available at national and local level Link: https://unfccc.int/documents/611804.
Outcome 4: Monitoring & Evaluation	1.4. Disaster impact data / losses and damages are tracked and recorded systematically, aligned with Sendai and SDG targets and indicators	1.4.a. Tracking system for hazardous events and disaster losses and damages established, with data disaggregated by sex, age, disability, sector & geography	Available	Historical loss and damage data available since 1996 in CamDi. Data concentrated around death, affected people, evacuated people, damages in crop area (Ha), damages in roads. Sex, age, disability disaggreated data is not often available. Loss in economic terms not recorded systematically. New administrative units recently created need to be integrated into CamDi. http://camdi.ncdm.gov.kh/DesInventar/profiletab.jsp?countrycode=kh2&continue=y
		1.4.b. Historical disaster impact data for all priority hazards by sector (e.g. geographical extent, magnitude, intensity, frequency, etc.)	Partially available	Current CamDi data can generate frequency of particular hazard events in Province, District and Commune (to some extent) over time. However, impact data per sector not recorded not systematically generated.

		1.4.c. All priority hazardous events are recorded and connected to loss and damage reports	Available	Loss and damage in terms of human casualty, crop area, damages of road are available, recorded through PRISM post-impact data collection, but not in economic value (direct or indirect). Data are then compiled at provincial level and manually inserted into CamDi.
Multiple	**2. Are exposure, vulnerabilities, capacities and risks assessed?**			
Outcome 1: Production of RK	2.1. Assessment and quantification of exposed people, services and critical infrastructure conducted and mapped for all relevant hazards, as well as of any compounding risks, at local level in both rural and urban areas and coastlines	2.1.a. Census / survey data on exposed people: less than 5 years old, granular, disaggregated	Available	Yes, under MoE's NCDS. There is vulnerability index listing communes vulnerable to climate hazards (floods, drought & storms) as part of the national climate change M&E framework, SDG13, NSDP 2019-2023. Primary data are from Cambodia's Commune Database. Data are not synced with NCDM system and are not used for EPR planning. https://ncsd.moe.gov.kh/dcc/data-portal/vulnerability-climate-hazards
		2.1.b. Inventories & databases of exposed infrastructure: less than 10 years old; granular, disaggregated	Not available	No specific inventories or database of exposed infrastructure available.
		2.1.c. Inventories & databases of exposed agricultural land, assets, etc.: less than 10 years old; granular, disaggregated	Not available	No database with agricultural exposure data. The Cambodia Agriculture Survey 2021 collected information on crop cultivation, livestock and poultry raising, aquaculture and capture fishing, impact of external shocks on agriculture, labour, economy and more. https://microdata.nis.gov.kh/index.php/catalog/38/related-materials
		2.1.d. Inventories & databases of exposed services: less than 5 years old; granular, disaggregated	Not available	
		2.1.e. Inventories & databases of exposed ecosystem services: less than 10 years old	Not available	CAMStat has no indicators on ecosystems/ecosystem services, exposure, hazards or climate change
Outcome 1: Production of RK	2.2. Data on exposure, vulnerability, impacts (loss and damage), harvested area, and production are collected, and risks are assessed in the agri-food sector (crops, livestock, forestry, fisheries, aquaculture) for top 5 hazards (hazards responsible for 90% of past L&D in the sector)	2.2.a. Database on disaster impacts and risks assessments for the agri-food sector; data is disaggregated (by crop, livestock, etc.) for past 5 years and updated annually; risk assessments updated every 5 years;	Partially available	CamDi also available annual data (by administrative levels, commune, district, provincial and national) of flood impacts on damaged crops and lost cattle since 1996. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) tracks disaster impact on agricultural assets
Outcome 1: Production of RK	2.3. Impacts to critical infrastructure and secondary risks associated with these impacts are evaluated, and risk management solutions considered to increase resilience	2.3.a. Impact assessment methodologies, including for the evaluation of vulnerability and coping capacity.	Not available	
		2.3.b. Analysis of potential impacts and stress-testing of critical infrastructure	Not available	
		2.3.c. Analysis of cascading risks to critical infrastructure and secondary impacts to the socio-economic system	Not available	
Outcome 1: Production of RK	2.4. Vulnerability factors such as gender, disability, access to infrastructure and services, economic diversity, societal inequalities and environmental sensitivities considered	2.4.a Census and survey data on gender, disability, economic status, livelihoods, access to services, etc.: less than 5 years old, granular and disaggregated	Available	The Cambodia Socio-Economic Survey (CSES) 2021 survey by the National Institute of Statistics of the Ministry of Planning in Cambodia. Data on the socio-economic conditions of households across the country. New iteration planned for 2024/25. IDPoor database by the Department of Identification of Poor Households. Limited to no application of this information across EPR/DRM systems

Outcome 1: Production of RK	2.5. Vulnerabilities of key economic sectors at national to local levels assessed	2.5.a Survey data, historical records of past events, loss and damage databases, PDNA: less than 5 years old, findings compiled and validated by key stakeholders	Partially available	Loss and damage (mainly of floods) data since 1996 is available in CamDi. Climate vulnerability is discussed in the Cambodia's Third National Communication submitted to UNFCCC in 2022. The key vulnerable sectors discussed include agriculture, water resources, health, and coastal areas, plus the cutting-edge sector of gender (see 1.3.a for link).
Outcome 6: ILK for Risk Knowledge	2.6. Local and Indigenous knowledge (ILK) integrated into risk assessments	2.6.a. Statistical working system in place to collect, manage and analyse risk information and incorporate local and community level data: updated every 5 years.	Not available	National Committee for Sub-National Democratic Development (NCSDD) runs the Cambodia Commune Database (CDB). Data are updated annually. CDB collects basic demographic, socio and economic information aggregated by village, commune, and district levels. It collects basic information on the number of minority/indigenous households living in different communes. There is no national system that would systematically work with this data for risk assessment or related purposes.
		2.6.b. Compilation of Indigenous / local knowledge used by local communities to identify risks	Not available	No indigenous/local knowledge systematically compiled for risk assessment purposes. See above.
Outcome 1: Production of RK	2.7. Activities that increase or compound risks (e.g. urbanization and land use) identified and evaluated *(Advanced capability, to be considered if relevant)*	2.7.a Reports assessing relevant risk drivers at national level: e.g. urbanisation, food production, infrastructure, demographics, land use patters	Not available	
Outcome 3: Use of RK for EWS	2.8. Risk assessment results integrated into local risk management plans and warning messages in a clear and easy-to-understand language with attention to how different people access information	2.8.a. National and local DRR/M plans with a quantitative section on vulnerability, exposure and historical loss	Partially available	NAP-DRR 2018-2023 has a quantitative description by drawing information from external studies. At the provincial level, number of vulnerable groups derived from the IDPoor data.
		2.8.b. Early warning systems messages, triangulated with hazard, vulnerability and exposure data	Partially available	Pre-recorded EW voice messages disseminated to certain people (subscribers) via EWS1294 through phone calls, telegram, radio or urban loudspeakers. EWS1294 is managed by NCDM and uses sonar-based river sensors. Forecasting info from MoWRAM is considered when deciding about alert dissemination but no standardized protocol is in use. In general, available flood forecasting products remain unreliable and are not impact-based with sector-specific advisories. Some non-Khmer-speaking minorities (e.g. Vietnamese communities) may have limited access to warning alerts.
Outcome 6: ILK for Risk Knowledge	2.9. Legislation and cultural norms assessed to identify gaps that may increase vulnerability	2.9.a. Risk and EWS perception studies	Available	A Third Study on Understanding Public Perception of Climate Change in Cambodia: KNOWLEDGE, ATTITUDES, AND PRACTICES, 2021 (KAP 3). Last iteration commissioned by MoE aims to generate evidence of Cambodians' experience of changes in the weather and their environment to inform future communication strategies and government interventions. Unclear whether this information is used by NCDM to inform EPR. KAP 4 study to be published in Q2-2024. https://ncsd.moe.gov.kh/resources/document/KAP3_EN
Outcome 5: Stakeholder coordination	**3. Are roles and responsibilities of stakeholders identified?**			
Outcome 5: Stakeholder coordination	3.1. Key national government agencies involved in risk assessments are identified and roles defined through official / legal mechanisms	3.1.a. Agencies have assigned mandates, roles, responsibilities and technical focal points on EW	Available	DM Law of 2015. NCDM main coordinating body; each line ministry expected to have focal point for DRR (not specifically EWS) but in practice these are often not available.

Outcome 5: Stakeholder coordination	3.2. Legislation or government policy mandating the preparation of hazard, vulnerability and capacity assessments for all areas are in place	3.2.a. Official legislation, policy documents and mandates developed and endorsed	Available	DM Law of 2015. NAP-DRR 2024-28 (pending endorsement) Cambodia Climate Change Strategic Plan (CCCSP) 2013-2023 NDC Commitments. MoWRAM's role in NDC is to "establish a national climate and food warning system, including a service center and flood emergency response plans"
Outcome 5: Stakeholder coordination	3.3. Responsibility for coordinating hazard identification and risk information assigned to one national organization with a view to consolidating approaches and monitoring linkages and cascading impacts	3.3.a. National focal agency with an official mandate on risk information	Available	NCDM as per DM Law.
Outcome 5: Stakeholder coordination	3.4. Standardised process developed for scientific and technical experts to assess and review the accuracy of risk data and information	3.4.a. Team of experts trained in the collection, production, verification, use and dissemination of risk information	Partially available	Capacities to collect post-impact information using PRISM tool, CamDi system for loss & damage. Adequate skills for monitoring flood risks and disseminating alerts via EWS1294 exist at NCDM/PCDM level. No practice of carrying out systematic risk assessments as part of preparedness activities, partly due to no budget and human resources.
Outcome 5: Stakeholder coordination	3.5. Process developed to actively engage rural and urban communities in local hazard and risk assessments taking into consideration the needs of all people (women, children, older people, people with disabilities, etc.)	(same as 2.4.a above)	Partially available	Provincial and local stakeholders involved in contingency planning exercises in priority provinces. No systematic hazard risk assessments conducted.
Multiple	**4. Is risk information consolidated?**			
Outcome 2: Open Access to Risk Information	4.1. Central standardized repository (including but not limited to a Geographic Information System) established to store all event/disaster and risk information	4.1.a. Risk information database(s), server(s) and knowledge platforms: on top 5 hazards, updated every 5 years and servers serviced annually	Partially available	**NCDM** - CamDi stores information on loss & damage; PRISM has recent historical data on flood hazard events and their impact. There is no multi-hazard IM system in the country. **MoE** - NCSD Portal: Vulnerability Index (VI) available for 3 hazard types (storm, flood and drought) from 2014 until 2022
Outcome 4: Monitoring & Evaluation	4.2. National standards (where possible following international standards) established for the systematic collection, sharing and assessment of risk information and data, related to hazards, exposures, vulnerabilities and capacities (utilising a gender responsive process when possible)	4.2.a. National progress on Target G reported in the Sendai Framework Monitor for the past 5 years	Partially available	The country has not reported on Target G on Sendai Framework Monitor yet. The process of EW4ALL gap analysis will help report on Target G. More details in Cambodia Voluntary Review report on the Sendai Framework implementation was published in Oct 2022. Link: https://sendaiframework-mtr.undrr.org/publication/cambodia-voluntary-national-report-mtr-sf
		4.2.b. Set of national statistical standards for risk information: collection, management, analysis, use and dissemination of risk data and information, updated every 5 years.	Partially available	CamDi is a product of the Sendai implementation managed by NCDM that can be considered as the national statistical standards for risk information. However, the current CamDi focuses on data records on the loss and damage of past disaster events.
Outcome 1: Production of RK	4.3. Standardized vulnerability data and information disaggregated by sex, age and disability	(same as 2.4.a. above)	Available	Cambodia has poverty-based approach to vulnerability through system called 'IDPoor' managed by MOP. Social assistance programs support prioritized IDPoor categories of populations. https://idpoor.gov.kh/en/
Outcome 1: Production of RK	4.4. Process established to maintain, regularly review, and update risk data, including information on any new or emerging vulnerabilities and hazards, with roles and responsibilities of stakeholders identified along with appropriate funding	(same as 4.2.a. above)	Not available	

Outcome 3: Use of RK for EWS	**5. Is risk information properly incorporated into the early warning system?**			
Outcome 3: Use of RK for EWS	5.1. Information on the geographical extent of hazards used to define safe areas and evacuation zones	5.1.a. Evacuation routes, maps and safe areas maps (including shelters) that use risk, vulnerability and exposure information, assessments, models, projections, and general knowledge (scientific and traditional)	Partially available	Provincial contingency plans contain a list of safe sites (typically public buildings in the area such as schools or pagodas). No national level system to keep track of available safe sites across the country. CPs also contain basic information for emergency situations, including maps. However specific assessments, models or projections are not part of the standard processes.
Outcome 3: Use of RK for EWS	5.2. Risk information on vulnerable groups (hazard, exposure, differential vulnerability) used to identify and define evacuation routes and location of temporary shelters	(same as 2.4.a. above)	Partially available	No specific plans for vulnerable groups. Temporary shelters usually identified ahead (mostly pagodas, schools) and used by all evacuated community members.
Outcome 3: Use of RK for EWS	5.3. Risk information on different types of assets, critical infrastructure, services and businesses reviewed to outline procedures to minimize damage or loss of such assets once a warning is issued	(same as 5.1.a. above)	Partially available	Information available only as part of post-impact rapid needs assessment carried out by PCDMs, and a more detailed assessment of damages by line ministries later on. Information on critical assets not integrated into preparedness activities.
Outcome 2: Open Access to Risk Information	**6. Is there open access to risk information nationally and at the local level?**			
Outcome 2: Open Access to Risk Information	6.1. Up-to-date risk information is easily accessible by relevant stakeholders at the national level	6.1.a. National open-access platforms (websites, databases, etc.) used to store, access, share and disseminate up-to-date and anonymised risk information	Available	**NCDM** - CamDi, PRISM and EWS1294 accessible to NCDM and shared with national stakeholders on request. Some level of information at PRISM, CamBi and EWS1294 is open source. Sensitive risk information not available to public. **MoE** - updated risk information available at the NCSD Portal: Vulnerability Index (VI) available for 3 hazard types (storm, flood and drought) from 2014 until 2022
Outcome 2: Open Access to Risk Information	6.2. Up-to-date local-level risk information is easily accessible by local authorities, communities and the public	6.2.a. Local open-access platforms (websites, databases, etc.) used to store, access, share and disseminate up-to-date anonymised risk information	Partially available	Above databases/websites freely accessible but with limited uptake at local levels
Outcome 7: Innovation for RK	**7. Are innovations promoted for risk knowledge scale-up and improvement?**			
Outcome 7: Innovation for RK	7.1. New or advanced technologies employed for the collection, production, analysis, dissemination and use of risk information	7.1.a. Any use of remote sensing technologies, including geographic information systems (GIS) and open-sourced satellite information, in-situ data collection technology, digital-based (e.g. mobile or tablet-based) data collection technology and storage, cloud-based computing, digital communication tools and web or mobile-based apps	Available	PRISM system is made up of KoBo-based electronic tables for rapid post-impact data collection & visualization dashboard for field reports (available to NCDM only) and global/local datasets, such as NASA-SERVIR, HydraFloods, EWS1294, IDPoor etc, using live APIs. CamDi is a digitalized database for loss & damage. EWS1294 uses sonar-based river sensors and IVR technology for alert dissemination; sms broadcasting system is currently being piloted by PIN together with Smart Axiata & NCDM.
Multiple	**8. Does risk knowledge incorporate environmental dimensions?**			
Outcome 1: Production of RK	8.1. Assessment and quantification of exposed species is conducted and mapped for relevant hazards	8.1.a. Geographic Information Systems (GIS) used to prepare vulnerability maps;	Available	
		8.1.b. Statistical working system to collect, manage and analyse data on environmental vulnerabilities (updated every 5 years);	Not available	

		8.1.c. Inventories of vulnerable species and ecosystems, updated every 5 years	Partially available	The Convention on Biological Diversity: Cambodia Country Profile on Biodiversity: Status and trends of biodiversity, including benefits from biodiversity and ecosystem services. Link: https://www.cbd.int/countries/profile?country=kh
		8.1.d. Hazard maps overlaid with biodiversity data	Not available	
Outcome 1: Production of RK	8.2. Historical data on hazards and their environmental impact has been collected	8.2.a. Digital databases of historical data on environmental impacts, covering last 20 years and updated annually	Not available	CamDi shows data on the impacts since 1996, but no information about the environmental impact.
Outcome 6: ILK for Risk Knowledge	8.3. Local and indigenous knowledge on environmental vulnerabilities is integrated into risk assessments	8.3.a. Risk assessments include local and indigenous knowledge about environmental vulnerabilities;	Available	A Third Study on Understanding Public Perception of Climate Change in Cambodia: KNOWLEDGE, ATTITUDES, AND PRACTICES, 2021. by MoE.
		8.3.b. Digital systems in place to enable communities to collect and report environmental data	Not available	
Outcome 5: Stakeholder coordination	8.4. Scientific community is engaged for analysis of environmental risks and vulnerabilities associated with climate change	8.4.a. Scientific reports and articles on the climate-biodiversity nexus are prepared	Partially available	Project-based support. Environmental Performance Index (EPI), 2022 https://epi.yale.edu/epi-results/2022/country/khm CCCA3 engaged with local universities providing grants to support specific research and PhD students on climate change. Even if nothing specific on EWS has been done yet, the good collaborations established with ITC, RUPP and NUBB could be further explored
Outcome 3: Use of RK for EWS	8.5. Identified risks are included in environmental management plans and strategies	8.5.a. Environmental management plans and strategies cover climate-related hazards and associated risks	Partially available	In the latest CCCSP 2013-2023, broad climate risks were identified. Following this CC Action Plan (CCAP) 2014-2018 was established at over 10-line ministries including agriculture, water resources, energy, rural development, public works and transport, health, education, and women's affairs, in which climate-related risks and impact were typically identified. Currently there is the National Sustainable Development Plan (NSPD) 2024 – 2028 and the new CCCSP 2024-33 ongoing update.
Outcome 5: Stakeholder coordination	8.6. Partnerships with relevant stakeholders in environmental protection are established; these stakeholders have been engaged in the development of disaster risk reduction strategies	8.6.a. Relevant stakeholders engaged in environmental protection have assigned mandates, roles, responsibilities and technical focal points on disaster risk reduction	Not available	NAP DRR 2024-28 consultation process brought together several partners active in DRR and focused on investments needed in disaster risk reduction for resilience, risk governance and enhance the preparedness, response and recovery, not environmental protections.
Outcome 2: Open Access to Risk Information	8.7. Institutional arrangements and technical capacity are in place to exchange environmental hazard data between relevant stakeholders (NMHS, environmental agencies)	8.7.a. Institutional arrangements and digital infrastructure are in place to enable data exchange between relevant stakeholders	Not available	

PLEASE NOTE: WMO IS LEADING THE DATA COLLECTION EFFORT FOR PILLAR 2 WITH WMO'S MEMBERS, THE NATIONAL METEOROLOGICAL AND HYDROLOGICAL SERVICES. PLEASE USE THIS SURVEY TOOL FOR INFORMATION ONLY AS ADDITIONAL ACTION WITH WMO MEMBERS COULD BE A DUPLICATION OF EFFORTS.

EWS Value Chain	#	Name	Question	Answers	Follow-up question	Hazard-based	Resource Materials	Comments
0. PILLAR CROSS-CUTTING	**0**	**Priority Hazards**	**What are the priority hazards for your country/territory?**	**Biomass burning plumes Wild land fire/Forest fire Tornado Storm surge/Coastal flood**	**What are the top 5 hazards? Tropical cyclone Riverine floods Flash floods Storm surge/Coastal flood Dry spell/Drought**	**Yes**		**I would recommend to change "Storm surge/Coastal flood" with "lightening" (As storm surge rarely occur in coastal area of Cambodia), also put Drought/Dry spell/heatwave**
a. Governance, management and institutional mechanisms	a.01	8.07 MHEWS Regulating Act	In your country or territory, is there a law, decree or other legislative act on Multi-Hazard Early Warning Systems? (e.g. national warning policy)	Law; Decree; Other legislative act; None		No	MOWRAM was created based on Proclamation NS/RKM/0699108, dated 23 June 1999; Five-Year Strategic Plan for Water Resources and Meteorology. The relevance of hydro-meteorological early warning is also highlighted in many other national policies and plans including, but not limited to, the following: - Law on Disaster Management, NS/RKM/0715/007 (2015) - National Disaster Risk Reduction Framework 2019-2030 - National Action Plan for DRR (NAP-DRR) 2019-2023 and its preceding iterations - NAP-DRR 2014-2018 and SNAP DRR 2008-2013 - Cambodia Climate Change Strategic Plan 2014-2023 - Climate Change Action Plan for Water Resources and Meteorology 2014-2018, and Climate Change Action Plan for Disaster Management Sector 2014-2018 - National Strategic Development Plan (NSDP) 2019-2023, and its preceding iteration - NSDP 2014-2018	MOWRAM was created based on Proclamation NS/RKM/0699108, dated 23 June 1999. Its duties and responsibilities include the following: Establish political and strategic position with respect to water resources availability for local development, and its sustainability at national and international scale; Carry out scientific research on the potential of underground and surface water resources; Set directions and roadmap in the short-, medium- and long-term with respect to water consumption to fulfil the needs for the country's development; Control and monitor water consumption to mitigate risks; Prepare and draft laws and regulations linked to the use and control of water Gather documents and technical data/research about climate and hydrology, as well as water use; Provide technical advise to, and raise the awareness of, the industry, NGOs, communities and populations about the development and use of water resources; Communicate and promote innovative techniques on water treatment and use; Collaborate and participate in the management of the Mekong Basin in the management of water resources, as well as in meteorology. The Ministry regularly outlines its medium-term progress, as well as plans, in its Five-Year Strategic Plan for Water Resources and Meteorology, the latest iteration of which is for the years 2019 to 2023. In the document, MOWRAM identified achievements for 2014 to 2018 as well as plans for 2019 to 2023. To date, however, there is no specific hydro-meteorological policy, strategy or action plan that would guide the DOM and DHRW in such areas as: i) hydro-meteorological network improvement, expansion and maintenance, ii) hydro-met data policy, iii) human resource development, iv) monitoring, forecasting and interpretation for users, and v) resource mobilization and financial sustainability that would ensure sustained and effective provision of early warning and climate services to priority sectors.
a. Governance, management and institutional mechanisms	a.02	SOPs and roles established among warning agencies	Are **roles and responsibilities** of all organizations generating and issuing warnings established and mandated by legislation or other authoritative instrument?	Yes		Yes		
a. Governance, management and institutional mechanisms	a.03	8.04 National committee or platform composed of ministries, agencies and other stakeholders in place at the national or sub-national levels, which coordinates Disaster Risk Reduction activities	Is there a national committee or platform composed of ministries, agencies and other stakeholders that coordinates Disaster Risk Reduction activities at the national to sub-national levels?	Yes		No	The promulgation of the Law on Disaster Management on 30 June 2015	The highest national designated institution for disaster management in Cambodia is the National Committee for Disaster Management (NCDM), which was established in 1995 with the mandate of facilitating and coordinating multi-ministry response to emergency and disaster events. The NCDM is tasked to lead, administer and coordinate all disaster management activities required to respond to either natural or human-made disasters in Cambodia. It is responsible for issuing policies, strategic plans, plans of action, regulations, guidelines, programmes and projects across the whole spectrum of disaster management from prevention, mitigation, preparedness, emergency response and recovery. Following the NCDM, committees are formed at the subnational and local levels including the Provincial Committees for Disaster Management (PCDM), District Committees for Disaster Management (DCDM), and Commune Committees for Disaster Management (CCDM). In some areas, Village Disaster Management Groups (VDMG) are also formed under the CCDM.
a. Governance, management and institutional mechanisms	a.04	8.05 NMS membership in the national DRR mechanism	If yes, is your NMS a member?	Yes		No	N/A	The NCDM meets at least once a year, and may invite representatives of ministries, institutions, public sector, private sector, development partners, and civil society to participate in the consultation meeting, and conduct research on issues associated with disaster management. In particular, the Department of Meteorology (DOM) and Department of Hydrology and River Works (DHRW) through MOWRAM are involved, being the agencies mandated to provide early warning and advisory on flood and drought management.
a. Governance, management and institutional mechanisms	a.05	NMHS officially recognized as a national alerting authority	Is your NMHS officially recognized as the national alerting authority for hydrometeorological hazards in your country or territory?	Yes		Yes	N/A	DOM is responsible for all meteorological observations and for issuance of weather forecasts, climate information products, and severe weather warnings to support disaster risk management. DOM provides weather services for roads and railways, tourism, marine, and other sectors. DHRW, on the other hand, maintains and monitors hydrological stations along the river systems of Cambodia. DHRW is also responsible for flood forecasting and for issuing forecasts of water levels for the Mekong River and the Tonle Sap Lake system (MOWRAM, 2017).

a. Governance, management and institutional mechanisms	a.06	Agreements and interagency protocols established for data exchange of monitoring systems and baseline data necessary to produce data products (e.g. bathymetric and topographic data for tsunami modelling) for all priority hazards	Are agreements and interagency protocols established for data exchange of monitoring systems and baseline data necessary to produce data products for all priority hazards?	No		No	N/A	There is no clear data sharing policy in place between MOWRAM and sectoral agencies. For mid- to long-term arrangements, related ministries and agencies may pursue an MoU or Letter of Agreement with MOWRAM for sharing of data.
a. Governance, management and institutional mechanisms	a.07	Cross-border exchange of warnings with neighbouring countries realised through bilateral/multilateral agreements for all priority hazards	Are cross-border exchanges of warnings with neighbouring countries realized through bilateral/multilateral agreements?	Yes	If yes, please specify	No	Regional Support Forecasting Centre, Ha Noi Mekong River Commission	DOM and DHRW (as NMHS) collaborate with the Mekong Region for sharing of hydro-meteorological data and products. Under the WMO forecast demonstration project, DOM receives NWP products and support in terms of data sharing, strengthening forecasting capability, and training of staff.
b. General observation capacity	b.01	Large data gaps	Are there areas of the country where observations are missing (e.g. due to geographical, political or other reasons)?	Yes	If yes, please specify	No	N/A	There are no automated hydro stations within the Ratanakiri, Mondulkiri, Tboung Khmom and Svay Rieng provinces. DHRW aims to increase their hydrological stations from 80 to 400 to cover the country's river basins. There are plans to coordinate with PDOWRAM for the proposed additional stations, but DHRW relies heavily on donors and implementing partners to fund the investment costs for new station installations. DOM currently operate 86 AWS, and plan to increase it up to one in each district (around 170)
b. General observation capacity	b.02	Average horizontal resolution in km of both synoptic surface and upper-air observations,	How many synoptic surface observation stations does your NMHS operate?	(86 AWS, 238 manual raingauges)		No	N/A	
b. General observation capacity	b.16		WIGOS-compliant surface stations	15 are WIGOS compliant & reporting to the GTS		No	N/A	
b. General observation capacity	b.03	Temporal frequency of surface observations	What is the temporal frequency of synoptic surface observations?	Hourly	If other, please specify	No	N/A	
b. General observation capacity	b.04	Upper-air observations conducted	How many upper-air observation stations does your NMHS operate in your country or territory?	None		No	N/A	
b. General observation capacity	b.05	Temporal frequency of upper-air observations	If upper-air observations are conducted, what is their temporal frequency?	N/A	If other, please specify	No	N/A	
b. General observation capacity	b.06	Stations not operable	What is the number (or percentage) of stations currently not operable in your country or territory (silent stations)?	35 met stations, 80 Hydro Station (water level)		No	N/A	
b. General observation capacity	b.07	Percentage of the surface observations that depend on automatic techniques	What percentage of your observing network has been automated?	DOM: 36%, DHRW: 70%		No	N/A	
b. General observation capacity	b.08	New automatic stations deployed over the last 5 years	In the last 5 years, how many new automatic weather stations have been deployed?	27		No	N/A	
b. General observation capacity	b.10	Near-real-time data availability	Are observational data delivered in near-real-time to the national meteorological centre (NMC)?	Yes (for automatic stations)		No	N/A	
b. General observation capacity	b.11	Regular calibration and maintenance of the observing systems	Does your NMHS have the capacity to perform regular calibration, quality control and maintenance of the observing systems in operation?	In part; No	If yes, please specify	No	N/A	
b. General observation capacity	b.12	Arrangement with Regional Instrument Centre (RIC)	Is there an arrangement with a Regional Instrument Centre (RIC) to assist you in the calibration of your observing stations?	No		No	N/A	

b. General observation capacity	b.14	Other observational data sources	Do you receive/use observational data from other data sources, e.g., from other governmental agencies, research projects, or private sector?	No	If yes, please specify	No	N/A	
b. General observation capacity	b.15	5.20 Observations not transmitted to GTS/WIS.	Does your NMHS have observations that are not transmitted to GTS/WIS for your own purpose?	Yes		No	N/A	
c. Hazard-specific observations	c.01	Adequate observation capacity	How would you rate the adequacy of your NMHS current observing capacity to monitor the most frequent and impactful hazards affecting your country?	3-Moderate; some observation gaps and data quality issues, limited access to remote sensing products and other data, moderate data coverage, temporal and spatial resolution for each priority hazard		Yes	N/A	Based on the information WMO has, 3-Moderate; some observation gaps and data quality issues, limited access to remote sensing products and other data, moderate data coverage, temporal and spatial resolution for each priority hazard Despite large investments in recent years, MOWRAM experience challenges with their observation network, please see below: Due to piecemeal investments from different donors and implementing partners, DOM faces numerous challenges in its observation network and data management infrastructure. For instance, the installation of different equipment brands and auxiliaries from three projects means that DOM staff need to be trained in the operation and maintenance of at least three different systems. In addition to this challenge, the estimated 12 staff in the equipment office have little to no understanding of English. Most equipment installers and trainings on equipment operation and maintenance are provided/conducted in English. On the other hand, DHRW maintains only one station brand and therefore does not have similar challenges as DOM when it comes to operation and maintenance as well as compatibility and interoperability of systems and data. Both DOM and DHRW have a limited number of spare sensors and other replacement parts procured together with the purchase of new stations. But when these spare parts are used up, it is relatively difficult to obtain more. There is limited funding available to support routine maintenance activities of stations, which require purchase of spare parts and substantial travel and accommodation costs of staff from Phnom Penh. DOM and DHRW indicated that provincial staff in the Hydro-Meteorology Offices of PDOWRAM have limited understanding of equipment operation and maintenance, therefore it is challenging for them to assist with troubleshooting and repair. Maintenance activities of hydrological stations are conducted by DHRW staff from Phnom Penh. In the case of DOM, the AWS operation and maintenance is currently performed by 2 IT staff who have become familiar with the systems. They diagnose the stations remotely, and when there are issues, they refer to the supplier/manufacturer for on-site repair. Both DOM and DHRW do not have a unified data management system. In addition, DOM does not have an integrated database. Data from SUTRON, ADCON, WEATHEX systems and those from manual stations are stored in separate databases, and may be viewed in different platforms
c. Hazard-specific observations	c.03		Which variables do you monitor for each hazard?	Tropical cyclone - wind s&d, pressure, precipitation; Riverine flood - precipitation, water level and discharge; Flash flood - precipitation; Storm surge / coastal flood/ Lightening - precipitation, wind; Drought/Dry spell/heatwave - precipitation, temperature, evaporation		Yes	EW4ALL rapid assessment	
c. Hazard-specific observations	c.02		What are the main gaps in your NMHS's capacity to monitor your country or territory's priority hazards?	Lack of observation stations; Insufficient automation of the observation network; Insufficient (near-) real-time access to observation data; Lack of remote sensing data; Insufficient data quality control; Lack of monitoring capacity of additional variables; insufficient of data processing and storages infrastructure and Others.	If you chose "other", please specify	Yes	EW4ALL rapid assessment	

c. Hazard-specific observations	c.04		What additional variables would you need to monitor for these particular hazards, if any?	Remote sensing data; water discharge; soil moisture; lightning sensors, buoys, tidal gauges, wave height, length, frequency etc. Some parameters for other sectors such as Agriculture, Aviation, Navigation, Marin, Industrial and so on.		Yes	EW4ALL rapid assessment	
d. Remote-sensing data	d.01	Use of satellite data to monitor hazards	Is your NMHS using satellite data to monitor priority hazards in your country or territory?	Yes		Yes	EW4ALL rapid assessment	Cloud and rainfall observation (Japanese satellite and Korean satellite)
d. Remote-sensing data	d.02	Satellite data reception stations operational in NMHS or other means of accessing satellite data used (e.g., internet)	What means do you use, if any, to access satellite data?	Satellite reception stations; Internet	If other, please specify	No	EW4ALL rapid assessment	
d. Remote-sensing data	d.03	Staff trained on remote-sensing data access and usage	Are the NMHS staff trained on remote-sensing data access and interpretation?	Yes		Yes	EW4ALL rapid assessment	Yes, for flash floods, riverine floods and tropical cyclones only
d. Remote-sensing data	d.04	Use of radar data to monitor hazards	Is your NMHS using radar data to monitor priority hazards in your country or territory?	Yes		No	'EW4ALL rapid assessment	1 radar in Phnom Penh
e. Data sharing and data management	e.01	Data rescue performed across variables and records available	Is data rescue performed across variables and records available to allow for identification of weather and climate hazards over long time series?	Yes, in part		No	'EW4ALL rapid assessment	
e. Data sharing and data management	e.02	5.08 NMS access to products provided by WMO global and regional centres	How would you classify the access your NMHS has to products provided by WMO global and regional centres?	Highly reliable access		No	'EW4ALL rapid assessment	
f. General forecasting capacity	f.01	Deterministic NWP	Do you release forecasts and warnings based on deterministic NWP?	Yes	If yes, please specify which models do you use?	No	EW4ALL rapid assessment	access to ARPEGE Model, limited products access to NOAA-GFS, GSM (JMA)
f. General forecasting capacity	f.02	Probabilistic NWP	Do you release forecasts and warnings based on probabilistic NWP?	Yes (I would say no)	If yes, please specify which models do you use?	No	EW4ALL rapid assessment	limited product access to Tokyo climate centre products for forecasting DoM release only deterministic forecast based on forecaster analysis skill
f. General forecasting capacity	f.03	5.99 NWP and ESP products	Does your NMS have the capacity to post-process Numerical Weather Prediction (NWP), including Ensemble Prediction System (EPS) products?	Yes, limited capacity		No	'EW4ALL rapid assessment	
f. General forecasting capacity	f.04	5.17 Access to forecast products from WMCs/RSMCs.	Do you use forecast products from World Meteorological Centres (WMCs)/ Regional Specialized Meteorological Centres (RSMCs) including Regional Climate Centres (RCCs) to assist with your service delivery? (relevant centres are: TBD per Member)	Yes		No	'EW4ALL rapid assessment	DoM used the information provided from their website, no direct data transfer to our server. Except for data from ARPEGE, GSM, NOAA-GFS
f. General forecasting capacity	f.05	5.18 Type of WMC/RSMC products.	If yes, please select the types of products:	Gridded data; Charts; Texts		No	'EW4ALL rapid assessment	
f. General forecasting capacity	f.06	5.19 Use of grided data	If you marked "gridded data" in the above question, please select the relevant activities you use these data for.	Operating limited-area models Postprocessing		No	'EW4ALL rapid assessment	
f. General forecasting capacity	f.07	RSMCs guidance usage	Do you use the guidance products provided by the RSMCs? (only if they are covered by one)	Yes		No	'EW4ALL rapid assessment	

f. General forecasting capacity	f.08	Staff trained to access and use WMCs/RCs products and guidance for forecasting of hazards	Are NMHS staff trained to access and use WMCs/RCs products and guidance for forecasting of hazards?	Yes	If yes, please specify	No	'EW4ALL rapid assessment	Staff are trained to operate limited area model (ARPEGE) and also access to products from WMO RSMC, SWFP, TCP and Tokyo Climate Center
f. General forecasting capacity	f.09	Sufficient number of trained forecasters	Does your forecasting centre have sufficient number of trained forecasters to provide early warning services?	No		Yes	'EW4ALL rapid assessment	
g. Impact-based forecasting capacity	g.01	6.04 Impact-based forecast and warning services produced/provided by NMS	Does your NMHS produce/provide impact-based forecast and warning services?	No		No	'EW4ALL rapid assessment	
g. Impact-based forecasting capacity	g.02	Staff trained on IBF	Have your forecasters been trained in the principles, methods and application of IBF?	Few		Yes	'EW4ALL rapid assessment	
g. Impact-based forecasting capacity	g.03	Access to impact information	Do you have access to impact information (incl. across sectors) and post-disaster analytics from relevant stakeholders to incorporate in your IBF?	No	Please specify	No	'EW4ALL rapid assessment	
g. Impact-based forecasting capacity	g.04	Hazard-specific impact models	Do you use hazard-specific impact models?	No		No	'EW4ALL rapid assessment	
g. Impact-based forecasting capacity	g.05	Other agency responsible for impact modelling	If not, is another agency/ministry in your country/territory responsible for impact modelling? (by hazard/sector)	No		No	'EW4ALL rapid assessment	
g. Impact-based forecasting capacity	g.06	8.14 Hazard, exposure and vulnerability information used in country as an input into emergency planning and the development of warning messages	Does your NMHS use hazard, exposure and vulnerability information as an input into the development of warning products?	No	If yes, please specify	No	'EW4ALL rapid assessment	
g. Impact-based forecasting capacity	g.07	Risk information provided by relevant authority	If yes, has such information been provided by the relevant authority (e.g., the national disaster management agency) in the form of hazard/risk maps?	No	If yes, please specify	No	'EW4ALL rapid assessment	
g. Impact-based forecasting capacity	g.08	Early warning messages for all priority hazards advise on actions that can be taken to reduce risks	Do the warning messages produced by your NMHS advise on actions that can be taken to reduce risks?	Yes	If yes, please specify	No	'EW4ALL rapid assessment	
g. Impact-based forecasting capacity	g.09		Does your NMHS have sufficient software tools to produce impact-based forecasts and warnings?	No	If not, please specify:	No	'EW4ALL rapid assessment	IBF Systems (Hardware & software), analysis, studies and capacity building are needed
h. Warning services and MHEWS operations	h.01	*8.06 Multi-Hazard Early Warning System (MHEWS) in place in the country*	Does your country have a Multi-Hazard Early Warning System (MHEWS)?	No		No	EW4ALL rapid assessment	
	h.02	8.08 Multi-hazard monitoring and forecasting systems in the country	Does your country have monitoring and forecasting systems for multiple hazards occurring simultaneously or cumulatively over time?	No		No	EW4ALL rapid assessment	
	h.03	8.09 MHEWS warning of potential cascading impacts	If yes, does the MHEWS warn of any potential cascading impacts?	Yes; No		No	'EW4ALL rapid assessment	
	h.04	*8.99 Types of warning services*	Please indicate which of the following warning services your NMHS provides:	Storm surge/Coastal flood; Drought/Dry spell; Wind; Tropical cyclone; Thunderstorms/Squall lines; Rain/Wet Spell; Riverine Floods; Flashfloods		No	'EW4ALL rapid assessment	I would say only this information "Wind; Tropical cyclone; Temperature, Thunderstorms; Rain; Riverine Floods, ocean wave height"
	h.05	8.20 Time coverage of warning and alert service	Does the warning and alert service operate 24/7 all year-long?	Yes	If not, please specify:	No	'EW4ALL rapid assessment	

	h.06	Warning and forecast archival systems in place for all priority hazards.	Does your NMHS maintain a warning and forecast archival systems for all priority hazards?	Yes	If yes, please specify	No	'EW4ALL rapid assessment	Warnings are archived in website and official information early warning database of the government
h. Warning services and MHEWS operations	h.07	Monitoring data and metadata are accessible for verification, research purposes and other applications.	Are monitoring data and metadata accessible for verification of forecasts, research purposes and other applications?	Yes, in part		No	'EW4ALL rapid assessment	No automatic system to analyze the forecast skill
h. Warning services and MHEWS operations	h.08	6.13 NMS QMS	Does your NMHS implement a Quality Management System for the provision of meteorological, hydrological and climate warning services?	Yes, in part		No	'EW4ALL rapid assessment	I would say No. We don't such kind of system available
h. Warning services and MHEWS operations	h.09	NMHS that regularly review and report on the accuracy and timeliness of their forecasts	Does your NMHS regularly review and report on the accuracy and timeliness of the nationally issued forecasts?	Yes	If yes, please specify	Yes	'EW4ALL rapid assessment	Daily and seasonal forecasts accuracy are regularly reviewed No regular report on this
h. Warning services and MHEWS operations	h.10	Feedback mechanisms in place to verify warnings for all priority hazards	Are user feedback mechanisms in place to verify warnings (incl. for relevance, timeliness, etc.) for all priority hazards?	Yes		Yes	'EW4ALL rapid assessment	via comments from social media (Facebook…)
h. Warning services and MHEWS operations	h.11	Warning system(s) subjected to regular system-wide tests and exercises for all priority hazards.	Is the national MHEWS subjected to regular system-wide tests and exercises?	No		No	'EW4ALL rapid assessment	No national MHEWS in place
h. Warning services and MHEWS operations	h.12	Failsafes and business continuity plans	Are there fail-safe systems in place, such as power back-up, equipment redundancy and on-call personnel systems, including business continuity and contingency plans? (incl. infrastructure and operations)	Yes, in part	If not, please specify:	No	'EW4ALL rapid assessment	HQ has power backup; additional support needed for database and data line backups for full fail-safe systems. No on-call personnel system
h. Warning services and MHEWS operations	h.13	8.03 Delivery of NMHS warnings in CAP format	Is your NMHS delivering warnings using Common Alerting Protocol (CAP) format?	Yes		Yes	'EW4ALL rapid assessment	
h. Warning services and MHEWS operations	h.14	Warning dissemination channels	Which of the following communication channels are used in your country or territory to disseminate warnings to the public or other end-users?	TV; Radio; Web application (Third-party); E-mail; social media; Mobile phone application (Third-party)		No	'EW4ALL rapid assessment	
h. Warning services and MHEWS operations	h.15	Regional/local warning dissemination	Is your NMHS disseminating warnings at the regional and/or local level in your country or territory?	Yes	If yes, how? If not applicable, who is responsible for it?	No	'EW4ALL rapid assessment	NMS on national level, NHS on basin level (Mekong river commission)
h. Warning services and MHEWS operations	h.16	RAA information complete and up-to-date	Are the information on the Registry of Alerting Authorities for your country/territory complete and up-to-date?	No		No	'EW4ALL rapid assessment	
h. Warning services and MHEWS operations	h.17	8.22 Standard Alerting Procedures in place with registered authorities and stakeholders	Are standard alerting procedures in place with registered alerting authorities?	No		No	'EW4ALL rapid assessment	
h. Warning services and MHEWS operations	h.18	8.18 Performance and role of NMS evaluated (e.g. service delivery and coordination) within the national MHEWS/DRR platform	Does your NMHS evaluate its performance and role (e.g. service delivery and coordination) within the national MHEWS/DRR platform?	No		No	'EW4ALL rapid assessment	

h. Warning services and MHEWS operations	h.19	Effectiveness of NMHS service to save lives and reduce loss	How would you rate the effectiveness of your NMHS service to fulfil the MHEWS major goals of saving lives and reducing material loss?	1-5 scale (from not effective to very effective) 3 - moderate		No	'EW4ALL rapid assessment	I would rate this as "3"
i. Cross-cutting enablers	i.01	4.01 Total annual budget of NMS	What is the total annual budget of your institution? Please indicate the currency and the year.	Total budget: App. USD 300,000 2024		No	'EW4ALL rapid assessment	
i. Cross-cutting enablers	i.02	4.05 Percentage of budget going to	What is the approximate percentage of this budget that goes to:	Staff cost (35%); Operational costs (65%); Investments; Other		No	'EW4ALL rapid assessment	
i. Cross-cutting enablers	i.03	Stability and speed of internet bandwidth at NMHS HQ	What is the stability of the internet bandwidth available at your NMHS HQ/national meteorological centre (NMC)?	limited and upgrade is needed		No	'EW4ALL rapid assessment	
i. Cross-cutting enablers	i.04		What is the download speed of the bandwidth available?	10 Mbps		No	'EW4ALL rapid assessment	
i. Cross-cutting enablers	i.05		What is the upload speed of the bandwidth available?	11 Mbps		No	'EW4ALL rapid assessment	
z. Socio-economic benefits (SEB)	z.01	6.08 Studies on socio-economic benefits undertaken in the last 10 years	Have any studies of the socioeconomic benefits of hydrological, climatological, and meteorological services been undertaken in your state/territory?	No		No	'EW4ALL rapid assessment	No SEB studies have been conducted
	z.02		If yes, and if available, please provide the title of the study, the year of the publication and a link to the document(s).	0-Jan		No	'EW4ALL rapid assessment	
	z.03		If yes, how frequently are the SEB studies updated in your country/territory?	N/A	If other, please specify	No	'EW4ALL rapid assessment	
	z.04		If yes, for which sector(s) were SEB studies conducted?	N/A	If other, please specify	No	'EW4ALL rapid assessment	
	z.05		If yes, who conducted the SEB studies in your country/territory?	N/A	If other, please specify	No	'EW4ALL rapid assessment	

Core Capability for Dissemination & Communication: Itemized Checklist

Key actors: National and local disaster management agencies; scientific and technical agencies such as meteorological and hydrological organizations, health authorities and geophysical agencies; military and civil authorities; telecommunication organizations (e.g. national telecommunication regulators, satellite and mobile-cellular network operators), media organizations (e.g. television, radio and social media) and amateur radio; businesses in vulnerable sectors (e.g. tourism, care facilities for older people, marine vessels); community-based and grassroots organizations; international and United Nations agencies

EW4ALL Pillar 3 Outcome	Component	Associated product, system or service	Self-assessed availability	Link to source / data (if available)
1. Are organizational and decision-making processes in place and operational?				

Outcome 1: Governance	1.1 Functions, roles and responsibilities of each actor in the warning dissemination process enforced through government policy or legislation at all levels and included in the warning communication strategies and standard operating procedures.	• Direct observation of existing policies, legislation, protocols and mechanisms related to the procedures of alert. • Interviews with key people associated with both political profiles as technical mechanisms • Interviews with key people associated to organizations of major groups (including community-based groups representing women, children and youth, people with disabilities, farmers etc)	Partially available	Prakas (Ministerial Decree) makes **MPTC** responsible for any emergency telecom-related issues, including early warning communications. MPTC, MoWRAM & NCDM are all involved in early warning monitoring, production and dissemination but their individual protocols/practices are not harmonized or centrally managed. Emergency Telecommunications Protocol under MPTC not established. Greater role of MPTC in national Emergency Telecom Cluster can support adoption of newer comms technologies for EW alert dissemination **MoWRAM, DOM, Office of Forecasting & Research,** is mandated to generate warnings and bulletins on potential dangerous extreme meteorological conditions. Under **DHRW, Office of Research & Flood Forecasting**, among other functions, provides water level and flood forecasts for dissemination. **NCDM** operates the river level monitoring and IVR-based early warning dissemination system 'EWS1294'. The system runs parallel to MoWRAM's warning bulletins and their dissemination through various channels. EWS1294 has 200,000 subscribers across all provinces.
Outcome 1: Governance	1.3 Regular coordination, planning and review meetings between the warning issuers, the media and other stakeholders	• Protocols for activation of the warning (if any) • Records and reports of simulation exercises and drills. • Women and men are both part of volunteer network trained and empowered to receive and widely disseminate early alerts to remote households and communities	Partially available	**NCDM** has a process/protocol but limited to flood warning alerts via EWS1294. Provincial/local departments are responsible for flood monitoring, using EWS1294, MoWRAM data (where available) and direct observation. Alert activation remains at the discretion of provincial governors. Annual refresher trainings and simulation exercises on EWS are organized by NCDM/PCDMs. In some places, Village Disaster Management Groups are active. **MoWRAM** warning bulletins are shared via various channels but are not sufficiently localized due to current bulletin structure and limited impact forecasting capacities.
Outcome 3: Inclusion and people-centered approach including through existing local networks.	1.4 Professional and volunteer networks exist to ensure that last-mile stakeholder groups, receive and disseminate warnings widely	• Protocols for activation of the warning (if any) • Records and reports of simulation exercises and drills.	Partially available	Alerts via EWS1294 activated at provincial level (governor's call) for specific communes at risk. MOWRAM warning bulletins are distributed to sub-national levels but further last-mile dissemination processes are unclear and effectiveness varies across the country.
	1.5 Communication strategies evaluated and feedback mechanisms in place to verify that warnings have been received and to correct potential failures in dissemination and communication, leading to trust among and between stakeholders.	• Two-way and interactive communication system allows for verification, so it can be determined that everyone has received warnings. • Records and reports of simulation exercises and drills. • Reviews on communication strategies	Not available	Two-way communication system for EWS1294 currently under development by PIN. Using Cell Broadcast would be more effective and affordable solution.
2. Are communication systems and equipment in place and operational?				
Outcome 2: Infrastructure networks and services	2.1 Understanding of last-mile connectivity to know which population groups can be reached by different services, including mobile-cellular, satellite and radio services	• coverage data on mobile phone coverage, radio and TV coverage and household availability, complemented by baseline assessment to understand a country's situation	Available	TRC, MPTC, ITU, telcos and GSMA
Outcome 2: Infrastructure networks and services	2.2 Warning communication and dissemination systems reach the entire population, including seasonal populations and those in remote locations, through multiple communication channels (satellite and mobile-cellular networks, social media, flags, sirens, public address systems, etc)	• Interviews with relevant institutions/NGOs/CBOs • Reviews on communication strategies • Two-way and interactive communication system allows for verification, so it can be determined that everyone has received warnings.	Partially available	EWS1294 alert messages reach service subscribers (up to date figures available from PIN). Reach by other channels (e.g. radio, TV, social media, public loudspeakers, informal channels, etc) is unclear.

	2.2.1 Mobile early warning systems, in particular cell-broadcast system and/or location-based SMS system, in place to alert the population via mobile network	• Record from Mobile Network Operators on using cell-broadcast and Location-based SMS.	Partially available	Cell Broadcast not available. EWS1294 uses voice messages based on IVR technology. SMS-broadcasting system currently in pilot phase, in partnership with Smart Axiata (multi-donor project implemented by PIN). Meftone/Celcard currently not engaged. Sub-decree on sms-broadcasting exists and calls on all Cambodian telcos to cooperate with NCDM and MPTC, but uptake remains limited.
	2.2.2 Agreements developed to utilize private sector resources where appropriate (e.g. mobile-cellular, satellite, television, radio broadcasting, amateur radio, social media) to disseminate warnings	• Agreements with private sector entities. • Multiple communication mediums for warning dissemination are used, encompassing those used or preferred by women.	Partially available	Yes, all telcos (i.e., Smart, Cellcard and Metfone) have enabled the use of number '1294' for warning alerts free of charge; small annual usage fee is charged to NCDM. Agreements exist with major radio broadcasters to use single telegram channels for receiving new ews1294 alerts and sharing them further through local radio networks. Need to evaluate if Telco's systems are supporting cell broadcast with small upgrades.
Outcome 2: Infrastructure networks and services	2.5 Early warning infrastructure and systems are tested, maintained and upgraded to ensure resilience, redundance, and functionality with back-up systems and processes in place.	• Schedule of equipment maintenance including upgrading • Record of communications systems including redundancies • Record of communications infrastructure • consultation with private sectors such as mobile network operators	Partially available	Maintenance of observation networks under MoWRAM and NCDM-run ews1294 river level sensors takes place irregularly. Main reasons are lack of resources (staffing, equipment, financial) that affect planning and viability of O&M for critical EWS infrastructure. MOWRAM does have annual O&M budget for observation network maintenance but appears underutilized.
3. Are impact-based early warnings communicated effectively to prompt action by target groups?				
Outcome 4: Quality and trust	3.1 Common alerting protocol (CAP) adopted for warning messages to make sure alerts sent across the different channels are consistent in order to avoid confusion and reinforce the message.	• Records of early warning messages • Records and reports of simulation exercises and drills. • Interviews with key technical officers, NGOs/CBOs • After action reviews • Studies to determine how people access and interpret early warning messages.	Partially available	Neither DOM and DHRW have capacities for impact-based forecasting and warning. They also do not use CAP when disseminating warnings and alerts. CAP introductory training was provided by WMO in September 2023 and a refresher given in Nov 2023. It is important for MOWRAM and NCDM to use the CAP tool to produce warnings and ensure that these warnings are registered in the CAP registry. EWS1294 has been standardized in line with CAP but each warning message is recorded individually, and it is unclear whether always fully following CAP standards.
Outcome 3: Inclusion and people-centered approach including through existing local networks.	3.3 Impact-based early warning messages should communicate risk clearly and provide advice on actions that can be taken to reduce risks		Partially available	see above
	3.4 In the case of events with a short timeframe for reaction (e.g. earthquake early warning), automated systems should be in place to mitigate impacts (e.g. automatic stop of transport, activation of red lights in tunnels, stopping elevators on the closest floor, opening of fire-truck gates, etc.		Not available	Cambodia's key climate-related hazards are floods, drought and storms. Current systems, such as EWS1294, have automation capacities but those have been discouraged across government agencies to avoid false alerts. Extreme hazard alerts require MOWRAM Minister's sign-off; EWS1294 alerts require provincial governor's approval. For CB and CAP and other solutions we have tried our best not to tailor solutions to nature of disaster e.g. same solutions for flooding or volcanic eruption, typhoons etc., but the emphasis is that solutions should be affordable and people in last mile (who can afford feature phone) also get the messages. Current EWS1294 system involves lot of manual distribution.
Outcome 3: Inclusion and people-centered approach including through existing local networks.	3.5 Public and other stakeholders are aware of which authorities issue the warnings and trust their message		Partially available	MOWRAM is the national authority issuing weather alerts. National study on how people access and interpret EW messages is yet to be carried out. Studies exist on the impact of ews1294 on a limited number of its subscribers. https://cambodia.peopleinneed.net/en/impact-assessment-on-ews1294-reach-on-vulnerable-groups-1867pub

Minimum Core Capability for Preparedness to Respond: Itemised Checklist				
EW4ALL Pillar 4 Outcome	**Preparedness to Respond Component** (compliant with CDEMA checklist, as well as CREWS and WMO)	**Associated product, system or service**	**Self-assessed availability**	**Link to source / data (if available)**
Outcome 1: Comprehensive Risk Management Policy, Laws and Strategies	**Is there a process to review crisis/disaster risk management and climate adaptation laws, policies and/or plans?**			
Outcome 1: Comprehensive Risk Management Policy, Laws and Strategies	Standard operating procedures are in place at country level: - Common Alerting Protocol (CAP) - Impact Based Forecasting & Warning Services (IBFWS) - Global Multi-hazard alert system (GMAS)	~	Partially available	Neither CAP, IBFWS nor GMAS used in MoWRAM systems. No specific law, regulation, norm exists to mandate integration of these approaches/systems. NCDM's EWS1294 system has been designed according to CAP principles and PCDM staff have been trained (although staff retention/turnover remains an issue)
Outcome 1: Comprehensive Risk Management Policy, Laws and Strategies	EWAA is integrated in district and community-level disaster risk management, climate, development and/or resilience planning (i.e. there are mechanisms to disseminate warnings and activate local plans ahead of extreme weather impacts)	~	Available	EWS1294 is managed at provincial level and alerts can be localized up to commune level. Protocols for activation exist, some provincial contingency plans refer to EWS1294 as go-to mechanism for warning dissemination. Commune development plans are updated annually but unclear if they include references to EWS1294 or other alert dissemination channels
Outcome 1: Comprehensive Risk Management Policy, Laws and Strategies	Broad multi-stakeholder forecast-based plans and protocols have been tested during the course of the last year to increase local capacities in Early Action Protocol (EAP) development, readiness and pre-positioning activities (e.g., civil society base, logistics, cash)	~	Not Available	
Outcome 1: Comprehensive Risk Management Policy, Laws and Strategies	Social protection systems integrate anticipatory action and preparedness, and can respond effectively to the diverse needs and impacts on affected people, incl. marginalised groups.	~	Not Available	MoSAVY and GS-NSPC were developing a national contingency plan for social assistance - a protocol for activating cash-based social support to specific categories of IDPoor HHs under 'Family Package'. The protocol envisioned EWS1294-based triggers. The project was stopped following leadership change after 2023 national elections but interest remains at GS-NSPC to explore trigger-based EA, in line with the Shock-Responsive Social Protection (SRSP) framework recently endorsed by the government.
Outcome 2: Local preparedness capacities	**Is there a mechanism to track how many warnings lead to the activation of early action protocols? Is there an increase year to year in this percentage?**			*Understanding people's different needs, risks and capacities (How a person's sex, gender identity, age, physical ability, ethnicity, nationality, and many other factors can influence how they are affected, how they can respond and recover) is reflected in above plans and scenarios, which seek to actively address exclusion by meaningfully involving and engaging excluded people.*
Outcome 2: Local preparedness capacities	Disaster preparedness, including plans or standard operating procedures, developed in a participatory manner, account for the needs of people with different vulnerabilities, and are disseminated to the community, practiced and underpinned by legislation where appropriate	• Disaster preparedness plans - SOPs - Response plans • Contingency plans • Legislation • Risk scenarios • Emergency preparedness and response plans are disseminated	Available	Contingency plan for floods exists at national level, updated annually. Several provincial contingency plans exist as well. Neither accounts for specific needs of vulnerable people. Provincial-level preparedness events, including contingency planning and simulation, are limited and entirely DP-supported given lack of budget for preparedness operations (often de-pririoritized by communes themselves in their planning processes in favor of infrastructure projects)

Outcome 2: Local preparedness capacities	Multi-hazard risk assessments utilized to develop and update disaster preparedness plans and design evacuation strategies (evacuation routes, demarcation of safe areas and location of temporary shelters, use of vertical evacuation if needed) (Source: WMO Checklist)	~	Not Available	No multi-hazard risk assessments conducted. It is unclear to what extent preparedness plans and evacuation strategies use hazard risk information for informing EPR systems.
Outcome 2: Local preparedness capacities	Community's ability to respond effectively to early warnings assessed, particularly women and people in vulnerable conditions, and their capacities have been strengthened through training and equipping	~	Partially available	Typically project-based but not commissioned or used in EPR planning by NCDM. The Impact Assessment on EWS1294 Reach on Vulnerable Groups (People living with disabilities, elderly, women, and minority groups) provides an overview of key research findings on EWS1294's inclusiveness of vulnerable groups. The study was conducted in four provinces, Prey Veng, Stung Treng, Koh Kong, and Battambang provinces in the beginning of March 2022. https://cambodia.peopleinneed.net/en/impact-assessment-on-ews1294-reach-on-vulnerable-groups-1867pub
Outcome 2: Local preparedness capacities	Contingency planning developed in a scenario-based manner following forecasts or likely scenarios across different timescales (short-term, seasonal, long-term) and informed by climate projections and scientific research	~	Partially available	Yes, national contingency plan includes simulation exercise but forecast-based scenarios are not part of the drill.
Outcome 2: Local preparedness capacities	Anticipatory action and response options across time and geographical scales are linked to the provision of funding to support them	~	Partially available	Drought anticipatory actions available targeting agro sector under MAFF leadership. Funding options available through FAO's AA activation grant and FORTE Insurance's weather-based index insurance product partially subsidized by MEF & ADB. Flood anticipatory action protocol under development by WFP.
Outcome 2: Local preparedness capacities	Strategies implemented to maintain preparedness for longer return-periods and cascading hazard events	~	Partially available	Preparedness and contingency planning taking place on annual basis. Longer-term plans stipulated in NAP-DRR but no implementation plan nor M&E framework in place. No strategies for addressing cascading hazard events.
Outcome 2: Local preparedness capacities	Protocols incorporated in the plans or standard operating procedures to reach emergency and health services that need to be ready to respond to events promptly	• Manuals and protocols • Documentation related to the mechanisms of alert.	Available	Part of national/provincial contingency plans for flood updated annually by NCDM. SOPs and sector response mechanisms included.
Outcome 2: Local preparedness capacities	Protocols established to evacuate last mile operators (e.g. local police, firefighters, volunteers, health services) who disseminate warnings to the public and decide public measures, including issuing orders for evacuation or shelter-in-place.	Manuals and protocols	Partially available	At the provincial level, flood emergency preparedness and response plans are developed and updated annually with clear SOPs for each cycle from the preparedness to response; roles and responsibilities at the sub-national level also available. Provincial governor activates warnings which are then disseminated by districts, communes and village chiefs.

Outcome 2: Local preparedness capacities	Regular exercises undertaken to test and optimize the effectiveness and inclusiveness/accessibility of the early warning dissemination processes, preparedness and response.	• Documented evidence of drills carried out • Record or report of the simulation • Interviews with women and men from diverse backgrounds who have participated in the organization of drills • Feedback from regular tests and drills are undertaken to test if the early warning and dissemination process and responses reach women and men from diverse backgrounds equally • Women's ability to respond effectively to early warnings is assessed. • Gender-differentiated response to previous disasters analysed with an intersectional lens and gender sensitive lessons learned are incorporated into future capacity building strategies to ensure that all people can be reached.	Partially available	National and provincial simulation exercises taking place 1-2 times a year. Focus is on search and rescue preparedness, use of PRISM rapid impact assessment tool and alert dissemination protocols under EWS1294. Testing and optimizing EWS1294 is provided by PIN as part of long-term technical assistance to NCDM. Assessment of inclusiveness/accessibility around vulnerability, gender, disability inclusion indicators not part of routine system evaluations. However, recent studies assessing these metrics are available (see pillar 3 answers).
Outcome 2: Local preparedness capacities	Local governments have a plan to act on early warnings	~	Available	Several, but not all, provinces have contingency plans for flood emergencies, including early warning protocols (ews1294).
Outcome 2: Local preparedness capacities Is public awareness and education conducted? (Linkages to Pillars 1, 3 and cross-pillar)	Public awareness and education on hazards, vulnerabilities, exposure and how to reduce disaster impacts built into school curricula from primary through university.	• Gender sensitive PAE materials and Plans of study • Existence of methodological guides in the school • Records of extracurricular activities	Partially available	Curriculum on climate change is available for Bsc and MSc at few universities (RUPP, RUA, etc.). In 2019, MoEYS with the support of MoE CC's project published a textbook on general climate change conceptualisation for secondary school. Feb 2023, training books "Environment and Climate Change" of several versions are available at the primary schools, Grades 4-6. Link: https://ncsd.moe.gov.kh/kh/resources/document/training/cc/book/G5 Climate change education and learning initiatives supported by CCCA3 and implemented by MoEYS: https://ncsd.moe.gov.kh/dcc/project/mainstreaming-climate-change-and-increasing-resilence
	Public education provided to recognise hydro-meteorological and geophysical hazard signals and disease signs and symptoms in order to contribute to community surveillance and to allow and promote robust no-regret response measures.	• Plans and/or awareness programmes • Interviews with technical/professional facilitators or responsible outreach • Radio spots, material from visibility campaigns, among others.	Not Available	
	People educated on how warnings will be disseminated, which sources are reliable and how to respond.	~	Partially available	Public campaigns on ews1294 conducted in the past but not part of any routine awareness-raising campaign. Local radios active in supporting early warning education among at-risk populations.
	Utilization of most effective media (e.g., established media, social networks, alternative media), complimented with locally used and trusted communication methods, to improve public awareness.	~	Available	Mostly local radio, telegram, Facebook, voice messages supported by all telcos. Facebook is the most popular social media and used also by local people. Weather forecast is disseminated on the MoWRAM's public Facebook page on a daily basis.
	On-going inclusive and accessible public awareness and education campaigns tailored to the specific needs of target groups (e.g., women, children, older people, illiterate and persons with disabilities).	~	Partially available	Project-specific campaigns, not regular (e.g. ActionAid)

	Population at risk took action for a priority hazard when an alert was received	~	Available	Yes, but experience varies across the country depending on levels of awareness, ews1294 subscription levels, local contingency plans, availability of dissemination channels and citizentry engagement levels. The Impact Assessment on EWS1294 Reach on Vulnerable Groups (Mar, 2022), conducted in few select provinces, found that 90% are ready to evacuate if ordered to.
	Women's organisations and e.g. organisations of persons with disabilities, lead public awareness and education campaigns for all priority hazards	~	Not Available	Limited information available
Outcome 2: Local preparedness capacities Is public awareness and response tested and evaluated?	Previous emergency and disaster events and responses analysed, and lessons learnt incorporated into preparedness and response plans and into capacity building strategies.	• Post-impact analyses • Preparedness and response plans • Reports of reviews • Reports of drills and exercises • Public awareness strategies and programmes are evaluated at least once per year to determine if men and women from different backgrounds are effectively involved in the response process	Available	NCDM & PCDM contingency plans, EPR drills & exercises led by NCDM, NAP-DRR 2024-28
	Public awareness strategies and programmes evaluated regularly and updated as required.	~	Partially available	DRR Days organized at national and local levels but not designed for increasing public awareness.
	Drills and exercises conducted with first responders and community	~	Available	1-2 times annually, organized by NCDM & PCDMs
	Forecast-based plans and protocols have been tested during the course of the last year to assess the effectiveness of people-centred early warning dissemination processes, anticipatory actions, evacuation strategies and other preparedness and response actions	~	Not Available	Plans and protocols not forecast-based
Outcome 2: Local preparedness capacities	Relevant government departments and EWAA partners have conducted a review of existing assessments of institutional and operational capacity needs on preparedness, anticipatory actions and response	~	Partially available	Annual review of some aspects of EPR conducted as part of the national contingency plan process. Risk assessments generally not available and AA not considered
	Investments in forecast-based actions incorporate cash systems, supply chains, stockpiling and prepositioning	~	Not Available	Forecast-based actions not available.
	Existing anticipatory action frameworks and protocols and corresponding sources of pre-arranged financing have been documented	~	Available	Anticipatory action protocol for drought developed by FAO in collaboration with MAFF. Financing available through FAO's internal funds. Other AA plans under development.
	UN Humanitarian Response Plans integrate Anticipatory Action and preparedness plans	~	Partially available	Last UN HRP issued in 2020 in response to large-scale floods. Some preparedness activities developed under the Humanitarian Response Forum (HRF) integrated. AA not integrated.
	Preparedness and anticipatory actions have been planned as part of/aligned with longer-term locally led adaptation and resilience actions	~	Not Available	

Outcome 3: Financing and delivery mechanisms connected to effective anticipatory action plans	**Is the number of people reached through anticipatory action funding tracked via dedicated mechanisms?**			
Outcome 3: Financing and delivery mechanisms connected to effective anticipatory action plans	There is funding reserved/allocated for anticipatory action in the national budget and/or other pre-arranged and reliable funding sources.	~	Partially available	No AA-specific funding lines in national budget. Following AA financing options exist: - FAO's AA activation fund for drought - MEF/ADB subsidies for weather-based index insurance (drought & flood) implemented by FORTE Insurance - WFP's AA funds from GFFO or IrishAid - CERF through OCHA for large-scale event but Cambodia not a priority country
	Local and national anticipatory action plans exist/are in place.	~	Partially available	AAP for drought developed & owned by FAO (3 provinces in NW), yet incorporated into national/local plans WFP in process of developing AAP for floods in Pursat

Core Capability for Early Warning Systems: Cross-cutting			
EW4ALL Outcome	**Question**	**Self-assessed availability**	**Description**
Outcome 1: Governance, policy and legislation	**Is there a clear institutional, policy and legislation framework in place for the development and implementation of early warning systems?**		
Outcome 1: Governance, policy and legislation	1.1 Is there national legal and institutional framework in place that provides a basis for implementation of early warning systems and ensures the execution of subsequent early and anticipatory action?	Available	Disaster Management Law of 2015 provides overarching DRR policy framework. National Action Plan for DRR 2024-28 provides 5-year strategic direction.
	1.2 Does the institutional or legal framework cover the academia, technical-scientific actors, the private sector, and CSOs and their roles and responsibilities?	Not available	
	1.3 Are there national policies in place that provide guidance for the development and implementation of early warning systems?	Available	National Action Plan for DRR 2024-28 provides strategic guidance for developing EWS as part of Cambodia's longer-term DRM vision.
	1.4 Are agreements and interagency protocols established for data exchange of monitoring systems based on open-source data and platforms and baseline data necessary to produce data products for all priority hazards? (**CREWS custom indicator**)	Not available	Protocol for data exchange and information flow between MOWRAM and NCDM developed by UNDP some years but seems to have been never put into practice.
Outcome 1: Governance, policy and legislation	1.5 Is there a system for cross-border exchange of warnings with neighbouring countries, through bilateral / multilateral agreements for all priority hazards? (**CREWS custom indicator**)	Not available	No system available. Cambodia and Laos have an agreement on sharing data information, including through the Mekong River Commission (MRC)'s data-sharing and coordination arrangements. However, warning alerts are not shared across the border. PIN currently developing adapted version of EWS1294 in Laos which could be used for transboundary exchange of warnings in the future.
	1.6 Do EWS policies and legislation address issues related to equity, social inclusion, and gender in the development and implementation of early warning systems?	Available	Gender and social inclusion considerations included in NAP-DRR 2024-28, including as they pertain to EWS priorities. Gender mainstreaming guidelines for DRR developed by NCDM.
	1.7 Does EWS legislation provide for the protection of personal information collected through early warning systems?	Not available	
Outcome 2: Coordination	**Is there effective coordination between relevant agencies and stakeholders?**		
Outcome 2: Coordination	2.1 Has a stakeholder mapping been conducted to identify key stakeholders and their roles and responsibilities in the development and implementation of early warning systems?	Available	As part of developing EW4ALL National Roadmap
	2.2 Is there an institutional framework that clearly defines the roles and responsibilities of government agencies, civil society organizations, and other stakeholders involved in the development and implementation of early warning systems?	Not available	See 1.4. To be included in the EW4ALL National Roadmap.
Outcome 2: Coordination	2.3 Are there multi-stakeholder platforms, such as working groups or committees, to facilitate coordination and collaboration among stakeholders involved in early warning systems?	Partially available	**Humanitarian Response Forum** that brings in 60+ UN agencies, INGOs and CRC. NCDM is also HRF member and takes part in periodic and emergency meetings. However, no specific EWS TWG or Committee exists - to be established under EW4ALL. Coordination platforms under **MoE**: **- Cambodia Partner Coordination Meetings on NDC-LTS4CN** indirectly contribute to EWS discussions, in particular by coordinating the National Mitigations, Adaptations and Enabling Actions implementation plan. **- Climate Change Technical Working Group under NCSD** could be considered as an additional platform that could be used for coordination/update purposes https://ncsd.moe.gov.kh/ncsd/ncsd-organizational-chart/technical-working-groups

Outcome 2: Coordination	2.4 Are representatives of key communities (including women, persons with disabilities, youth, rural communities, etc.) included as stakeholders in the development and implementation of early warning systems, and their views and perspectives taken into account in decision-making processes?	Not available	
	2.5 Have broad multi-stakeholder forecast-based plans and protocols been tested during the course of the last year to increase local capacities in EAP development, readiness and pre-positioning activities (e.g., civil society base, logistics, cash)?	Not available	
Outcome 3: Communication and advocacy	**Is there targeted communication, outreach and advocacy to promote the benefits of EWS at national and local level?**		
Outcome 3: Communication and advocacy	3.1 Is there a national communication plan or strategy that outlines the target audiences, key messages, communication channels and activities to be implemented in promoting early warning systems?	Not available	
	3.2 Are awareness-raising activities and campaigns conducted to inform the public, relevant stakeholders, and decision-makers about the importance of early warning systems and their benefits?	Partially available	Awareness-raising campaigns during DRR Day. Project-/issue-specific, DP-funded advocacy activities (e.g. Safe Steps campaign for EWS1294 awareness organized by NCDM and PIN)
	3.3 Are key stakeholders - including government agencies, civil society organizations, private sector, local communities and volunteers - engaged to build consensus and support for the implementation of early warning systems?	Partially available	Limited engagement as part of national/provincial-level coordination and planning activities, such as NAP-DRR, contingency planning, simulation exercises; typically project-specific activities funded by DPs
	3.4 Is communication with the media established to increase awareness and understanding of early warning systems and their role in promoting disaster risk reduction and anticipatory action?	Available	
Outcome 4: Planning and finance	**Is there a medium-term plan for the development and implementation of early warning systems that takes into account changing environmental and socio-economic conditions?**		
Outcome 4: Planning and finance	4.1 Are adequate financial resources allocated for the development and implementation of early warning systems and early action at national level? Do they reach the last mile?	Partially available	Annual budgetary allocation to MOWRAM is used for development of EWS systems under Pillar 2. This is complemented by strategic support by DPs, mainly WMO, WB, ADB or KOICA. No budget for implementing last-mile alert dissemination via EWS1294 or similar channels. For EWS1294, NCDM relies on DP technical support for O&M, software development and innovations.
	4.2 Are sustainable financing mechanism in place to ensure the continuity of early warning systems over the long term?	Partially available	MOWRAM's national budget allocation. Some elements of EWS1294 covered by NCDM, especially the cost of alert calls. Other no long-term sustainable financing mechanism for last-mile EWS.
	4.3 Is there engagement with a range of stakeholders, including civil society organizations, the private sector, and international organizations, to leverage additional resources and ensure that the planning and financing of warning systems reflect diverse perspectives and needs?	Available	Yes, typically project-specific based on available grants and donor priorities. See EW4ALL stakeholder map for more details.
Outcome 4: Planning and finance	4.4 Is there a mechanism to track finance for anticipatory action in the national budget?	Not available	
	4.5 Are mechanisms in place for mobilizing financial and other resources for the development and implementation of early warning systems, including through public-private partnerships and other innovative financing mechanisms (resilience dividends approach)?	Not available	
	4.6 Has transparency and accountability in the planning and financing of early warning systems been ensured, including by providing publicly available information on budget allocation, expenditures, and results achieved?	Not available	
Outcome 5: Monitoring & Evaluation	**Is there a clear mechanism for monitoring and evaluating the effectiveness of early warning systems?**		

Outcome 5: Monitoring & Evaluation	5.1 Are there clear and well-defined objectives for early warning systems to be monitored and evaluated against?	Partially available	EWS objectives submitted by NCDM and MoWRAM in the updated Nationally Determined Contributions (NDC), 2021. NDC presents a formal commitment to UNFCCC and a tracking system is currently operating (https://ncsd.moe.gov.kh/ndc-tracking/)
	5.2 Are there performance indicators that can be used to monitor and evaluate the effectiveness of early warning systems. These indicators should be specific, measurable, and relevant to the objectives of the early warning systems	Not available	
	5.3 Is there a reliable and consistent system for collecting data on early warning system activities, including data on the use of early warning messages, response rates, and system performance?	Partially available	EWS1294 data tracked by PIN
Outcome 5: Monitoring & Evaluation	5.4 Are there regular reports on the performance of national early warning systems, including information on the use of warning messages, response rates, and system performance against performance indicators?	Partially available	Project-specific reports available, e.g. EWS1294 impact reports by PIN, CREWS assessment of hydro-met capacities.
	5.5 Are there mechanisms in place to collect authoritative and objective feedback from relevant stakeholders regarding the effectiveness of early warning systems across different sectors?	Not available	
Outcome 5: Monitoring & Evaluation	5.6. Are there mechanisms in place to incorporate cross-pillar feedback from lessons learned and exercises undertaken to test and optimize the effectiveness of the EWS when developing risk assessments and developing/improving warning messages and operational forecasting processes and when developing/improving communication dissemination agreements and protocols among agencies, institutions and the public. (CDEMA combined)	Not available	



NATIONAL COMMITTEE FOR DISASTER MANAGEMENT